FUNDACIÓN MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MAÑANA NIT 900.317.029-1
INFORME FINANCIERO

TIPO DE COSTO	PERFILES DE TALENTO HUMANO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		VALOR TOTAL DEL CONVENIO	APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO			DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO			
						APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO	APORTE MINIMO PROPONENTE EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN DINERO	APORTES SDIS	VALOR EJECUTADO SDIS	APORTES ASOCIADO	VALOR EJECUTADO ASOCIADO	APORTES SDIS	VALOR EJECUTADO SDIS	APORTES ASOCIADO	VALOR EJECUTADO ASOCIADO	APORTES SDIS	VALOR EJECUTADO SDIS	APORTES ASOCIADO	VALOR EJECUTADO ASOCIADO
COSTOS FIJOS	Coordinador-a de Centro	1	MENSUAL		58.832.280	$ 58.832.280,00				$ 2.129.400	4%			$ 4.699.890	8%			$ 4.699.890	8%		
	Psicóloga-o	1	MENSUAL		50.425.827	$ 50.425.827,00				$ 1.825.134	4%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%		
	Trabajadora Social	1	MENSUAL		50.425.827	$ 50.425.827,00				$ 1.825.134	4%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%		
	Terapeuta Ocupacional	1	MENSUAL		50.425.827	$ 50.425.827,00				$ 1.825.134	4%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%		
	Educador-a Físico-a	1	MENSUAL		50.425.827	$ 50.425.827,00				$ 1.825.134	4%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%		
	Educadora Esecial	1	MENSUAL		50.425.827	$ 50.425.827,00				$ 1.825.134	4%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%		
	Enfermera-o	1	MENSUAL		50.425.827	$ 50.425.827,00				$ 1.825.134	4%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%		
	Nutricionista	1	MENSUAL		50.425.827	$ 50.425.827,00				$ 1.825.134	4%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%		
	Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o	1	MENSUAL		28.030.107	$ 28.030.107,00				$ 1.014.534	4%			$ 2.239.220	8%			$ 2.239.220	8%		
	Talleristas	2	MENSUAL		56.060.213	$ 56.060.213,00				$ 2.029.066	4%			$ 4.478.440	8%			$ 4.478.440	8%		
	Auxiliar de enfermería	22	MENSUAL		625.739.253	$ 625.739.253,00				$ 22.648.266	4%			$ 49.987.960	8%			$ 49.987.960	8%		
	Auxiliar Administrativo	1	MENSUAL		28.030.107	$ 28.030.107,00				$ 1.014.534	4%			$ 2.239.220	8%			$ 2.239.220	8%		
	Técnico Ambiental	1	MENSUAL		28.030.107	$ 28.030.107,00				$ 1.014.534	4%			$ 2.239.220	8%			$ 2.239.220	8%		
	Servicios generales	3	MENSUAL		71.558.000	$ 71.558.000,00				$ 2.590.000	4%			$ 5.716.500	8%			$ 5.716.500	8%		
	Manipuladores de alimentos	4	MENSUAL		95.410.667	$ 95.410.667,00				$ 3.453.334	4%			$ 7.622.000	8%			$ 7.622.000	8%		
	Espacio Físico Funcional (Instalaciones)		MENSUAL	MENSUAL X PCD	326.406.352	$ 180.000.000,00	$ 146.406.352,00	$ 126.406.352,00	$ 20.000.000,00	$ 6.683.823	4%	$ 5.451.300	4%	$ 14.322.477	8%	$ 11.720.583	8%	$ 14.322.477	8%	$ 11.720.583	3156434766 3%
	Elementos de Aseo Institucional (Plan		MENSUAL	X CENTRO	36.934.555	$ 20.000.000,00	$ 16.934.555,00	$ 16.934.555,00		$ 742.564	4%	$ 630.542	4%	$ 1.591.208	8%	$ 1.355.698	8%	$ 1.591.208	8%	$ 1.355.698	3651400416 %
	Espacio Físico Funcional (Gestión		MENSUAL	X CENTRO	2.128.962	$ 2.128.962,00	$ -			$ 79.270	4%			$ 169.864	8%	$ -	0%	$ 39.500	2%	$ -	0%
	Desgaste y uso de los bienes muebles		MENSUAL	X CENTRO	144.296.492	$ 60.000.000,00	$ 84.296.492,00	$ 74.296.492,00	$ 10.000.000,00	$ 2.223.503	4%	$ 3.138.699	4%	$ 4.764.649	8%	$ 6.748.369	8%	$ 4.764.649	8%	$ 6.748.369	1821009993 1%
	Bienes consumibles (Elementos de		MENSUAL	X CENTRO	87.614.768	$ 60.000.000,00	$ 27.614.768,00	$ 27.614.768,00		$ 2.230.590	4%	$ 1.028.209	4%	$ 4.779.835	8%	$ 2.210.705	8%	$ 4.779.835	8%	$ 2.210.705	5946511019 %
	Transporte		MENSUAL	X CENTRO	219.233.769	$ 90.000.000,00	$ 129.233.769,00	$ 129.233.769,00		$ 3.334.906	4%	$ 4.811.896	4%	$ 7.146.227	8%	$ 10.345.829	8%	$ 7.146.227	8%	$ 10.345.829	2792056817 9%
	Vigilancia		MENSUAL	X CENTRO	130.521.600	$ 130.521.600,00	$ -			$ 4.435.200	3%	$ -		$ 11.237.172	9%	$ -	0%	$ 11.237.172	9%	$ -	0%
	Medios Tecnológicos		MENSUAL	X CENTRO	22.000.800	$ 10.000.000,00	$ 12.000.800,00	$ 12.000.800,00		$ 370.840	4%	$ 446.838	4%	$ 794.657	8%	$ 960.726	8%	$ 794.657	8%	$ 960.726	2590675189 %
	SUBTOTAL COSTOS FIJO				**2.313.808.821**	**$ 1.897.322.085,00**	**$ 416.486.736,00**	**$ 386.486.736,00**	**$ 30.000.000,00**	**$ 68.770.297**		**$ 15.507.485**		**$ 152.226.849**		**$ 33.341.910**		**$ 152.096.485**		**$ 33.341.910**	
COSTOS VARIABLES	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)		DIA CALENDARIO	DIA CALENDARIO X CENTRO	477.286.080	$ 385.574.045,00	$ 91.712.035,00	$ 81.712.035,00	$ 10.000.000,00	13.065.913	3%	$ 3.601.258	4%	29.210.567	8%	$ 7.467.591	8%	26.912.073	7%	$ 6.744.921	1990420864 0%
	Espacio Físico Funcional (Servicios Públicos)		MENSUAL	MENSUAL X CENTRO	75.238.720	$ 60.879.624,00	$ 14.359.096,00		$ 14.359.096,00	2.327.624	4%	$ 563.839	4%	4.809.185	8%	$ 1.169.180	8%	4.421.690	7%	$ 1.056.033	2762083348 %
	Elementos de Aseo Personal (Elementos de Entrega mensual)		MENSUAL	MENSUAL X CENTRO	89.280.658	$ 50.000.000,00	$ 39.280.658,00		$ 39.280.658,00	1.908.129	4%	$ 1.542.434	4%	3.942.452	8%	$ 3.198.401	8%	3.624.793	7%	$ 2.888.879	7569924244 %
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES				**641.805.458**	**$ 496.453.669,00**	**$ 145.351.789,00**	**$ 81.712.035,00**	**$ 63.639.754,00**	**$ 17.301.666**		**$ 5.707.531**		**$ 37.962.203**		**$ 11.835.173**		**$ 34.958.555**		**$ 10.689.833**	
COSTOS POR REALIZACIÓN	Absorbentes	25	DIA CALENDARIO	DIA CALENDARIO X PCD	38.639.300	$ 38.639.300,00				$ 966.200	3%			$ 2.548.980	7%			$ 712.096	2%		
	Espacio Físico Funcional (Mantenimiento		MENSUAL	X CENTRO	70.588.252	$ 70.588.252,00				$ 3.141.362	4%			$ 5.543.580	8%			$ -	0%		
	Espacio Físico Funcional (Diagnóstico y la revisión de sistemas de transporte vertical)	$ 1,00	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	248.737	$ 248.737,00					0%				0%				0%		
	Piezas comunicativas	$ 1,00	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	823.495	$ 823.495,00					0%				0%				0%		
	Elementos de Aseo Personal ((Elementos para toda la ejecución del Convenio)	$ 1,00	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	5.222.460	$ 5.222.460,00				$ 5.034.780	96%				0%				0%		
	Espacio Físico Funcional (Gestión Ambiental Y PEC) (Elementos para toda la ejecución del Convenio)	$ 1,00	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	6.440.389	$ 6.440.389,00					0%				0%				0%		
	Bienes consumibles (Elementos para toda la ejecución del Convenio)	$ 1,00	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	8.169.335	$ 8.169.335,00				$ 7.687.400	94%				0%				0%		
	Elementos de Aseo Institucional(Plan de Saneamiento) (Elementos para toda la ejecución del Convenio)	1	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	59.048	$ 59.048,00					0%				0%				0%		
	Salida Recreativa	2	ÚNICAS ENTREGA	X PCD	15.207.240	$ 15.207.240,00					0%				0%				0%		
	Vestuario y Calzado	4	ÚNICAS ENTREGA	X PCD	242.732.160	$ 242.732.160,00					0%				0%				0%		
	Cedulación	10	ÚNICAS ENTREGA	X CENTRO	532.240	$ 532.240,00					0%				0%				0%		
	SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN				**388.662.656**	**$ 388.662.656,00**		**$ -**	**$ -**	**$ 16.829.742**		**$ -**		**$ 8.092.560**		**$ -**		**$ 712.096**		**$ -**	
	TOTAL ESTRUCTURA DE COSTOS				3.344.276.935	$ 2.782.438.410,00		**$ 468.198.771,00**	**$ 93.639.754,00**	**$ 102.901.706**		**$ 21.215.015,73**		**$ 198.281.612**		**$ 45.177.082,86**		**$ 187.767.136**		**$ 44.031.743,56**	

Nombre del Representante Legal: MARTHA ELIDIA CHACON RONCANCIO
C.C. No. 39.641.796 De Bogota
Teléfonos: 3134488266
Ciudad: Bogota

Nombre del Revisor Fiscal: OLGA YANETH GARZON LOMBANA
C.C. No. 52.311.648 De Bogota
Teléfonos: 3108053567
Ciudad: Bogota