Fundación Martha Chacón

FUNDACIÓN MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MAÑANA NIT 900.317.029-1

INFORME FINANCIERO

						APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO			DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				ACUMULADO			
TIPO DE COSTO	PERFILES DE TALENTO HUMANO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		VALOR TOTAL DEL CONVENIO	APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO	APORTE MINIMO PROPUESTO EN ESPECIE	APORTE ADICIONAL PROPUESTO EN DINERO	APORTES SDIS	VALOR EJECUTADO SDIS	APORTES ASOCIADO	VALOR EJECUTADO ASOCIADO	APORTES SDIS	VALOR EJECUTADO SDIS	APORTES ASOCIADO	VALOR EJECUTADO ASOCIADO	APORTES SDIS	VALOR EJECUTADO SDIS	APORTES ASOCIADO	VALOR EJECUTADO ASOCIADO	APORTES SDIS	VALOR EJECUTADO SDIS	APORTES ASOCIADO	VALOR EJECUTADO ASOCIADO	APORTES SDIS	VALOR EJECUTADO SDIS	APORTES ASOCIADO	VALOR EJECUTADO ASOCIADO	APORTES SDIS	VALOR EJECUTADO SDIS	APORTES ASOCIADO	VALOR EJECUTADO ASOCIADO
COSTOS FIJOS	Coordinador-a de Centro	1	MENSUAL		$ 58.832.280	$ 58.832.280,00				$ 2.139.480	4%			$ 4.699.890	8%			$ 4.699.890	8%			$ 4.699.890	8%			$ 4.699.890	8%			$ 20.929.940	36%		
	Psicólogo-a	1	MENSUAL		$ 50.425.827	$ 50.425.827,00				$ 1.835.130	4%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%			$ 17.908.454	36%		
	Trabajadora Social	1	MENSUAL		$ 50.425.827	$ 50.425.827,00				$ 1.835.130	4%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%			$ 17.908.454	36%		
	Terapeuta Ocupacional	1	MENSUAL		$ 50.425.827	$ 50.425.827,00				$ 1.835.130	4%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%			$ 17.908.454	36%		
	Educador-a Físico-a	1	MENSUAL		$ 50.425.827	$ 50.425.827,00				$ 1.835.130	4%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%			$ 17.908.454	36%		
	Educadora Especial	1	MENSUAL		$ 50.425.827	$ 50.425.827,00				$ 1.835.130	4%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%			$ 17.908.454	36%		
	Enfermera-o	1	MENSUAL		$ 50.425.827	$ 50.425.827,00				$ 1.835.130	4%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%			$ 17.908.454	36%		
	Nutricionista	1	MENSUAL		$ 50.425.827	$ 50.425.827,00				$ 1.835.130	4%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%			$ 4.028.330	8%			$ 17.908.454	36%		
	Tecnólogo-a en alimentos o gastrónomo-a	1	MENSUAL		$ 28.030.107	$ 28.030.107,00				$ 1.014.536	4%			$ 2.239.220	8%			$ 2.239.220	8%			$ 2.239.220	8%			$ 2.239.220	8%			$ 9.971.414	36%		
	Talleristas	2	MENSUAL		$ 56.060.213	$ 56.060.213,00				$ 2.029.072	4%			$ 4.478.440	8%			$ 4.478.440	8%			$ 4.478.440	8%			$ 4.478.440	8%			$ 19.942.828	36%		
	Auxiliar de enfermería	22	MENSUAL		$ 625.739.253	$ 625.739.253,00				$ 22.648.356	4%			$ 49.987.960	8%			$ 49.987.960	8%			$ 49.987.960	8%			$ 49.094.477	8%			$ 221.706.623	35%		
	Auxiliar Administrativo	1	MENSUAL		$ 28.030.107	$ 28.030.107,00				$ 1.014.536	4%			$ 2.239.220	8%			$ 2.239.220	8%			$ 2.239.220	8%			$ 2.239.220	8%			$ 9.971.414	36%		
	Técnico Ambiental	1	MENSUAL		$ 28.030.107	$ 28.030.107,00				$ 1.014.536	4%			$ 2.239.220	8%			$ 2.239.220	8%			$ 2.239.220	8%			$ 2.239.220	8%			$ 9.971.414	36%		
	Servicios generales	3	MENSUAL		$ 71.558.000	$ 71.558.000,00				$ 2.589.696	4%			$ 5.714.595	8%			$ 5.714.595	8%			$ 5.714.595	8%			$ 5.714.595	8%			$ 25.454.050	36%		
	Manipuladores de alimentos	4	MENSUAL		$ 91.410.667	$ 91.410.667,00				$ 3.453.598	4%			$ 7.622.660	8%			$ 7.622.660	8%			$ 7.622.660	8%			$ 7.622.660	8%			$ 33.941.334	35%		
	Espacio Físico Funcional (mobiliarios)		MENSUAL	MENSUAL X PCD	$ 326.406.352	$ 180.000.000,00	$ 146.406.352,00	$ 126.406.352,00	$ 20.000.000,00	$ 4.689.695	4%	$ 1.450.960	4%	$ 14.970.477	8%	$ 11.700.025	8%	$ 14.970.477	8%	$ 11.700.025	8%	$ 14.970.477	8%	$ 11.700.025	8%	$ 14.970.477	8%	$ 11.700.025	8%	$ 63.973.739	39%	$ 23.550.930	58%
	Elementos de Aseo Institucional (Plan de Saneamiento) Elementos mensuales		MENSUAL	X CENTRO	36.934.555	20.000.000,00	$ 16.934.555,00	$ 16.934.555,00		742.596	4%	630.542	4%	1.906.268	8%	1.901.699	8%	1.901.268	8%	1.900.699	8%	1.901.268	8%	1.901.699	8%	56.930	2%	-	0%	7.307.364	39%	4.033.936	38%
	Espacio Físico Funcional (Gestión Ambiental Y PEC) Ítem de pago Mensual		MENSUAL	X CENTRO	2.129.962	2.129.962,00				76.150	4%	109.964	5%	96.590	5%	-	0%	96.590	5%	-	0%	96.590	5%	-	0%	96.590	5%	-	0%	367.634	17%	-	0%
	Dotación y uso de los bienes muebles No Consumibles		MENSUAL	X CENTRO	144.296.492	60.000.000,00	$ 84.296.492,00	$ 74.296.492,00	$ 10.000.000,00	2.723.598	4%	3.138.999	4%	4.764.649	8%	6.749.369	8%	4.764.649	8%	6.749.369	8%	4.764.649	8%	6.749.369	8%	4.764.649	8%	6.749.369	8%	21.282.155	35%	30.130.174	28%
	Bienes consumibles (Elementos de Entrega mensual)		MENSUAL	X CENTRO	87.614.768	60.000.000,00	$ 27.614.768,00	$ 27.614.768,00		3.093.696	4%	1.636.306	4%	4.779.695	8%	3.943.766	8%	4.779.695	8%	3.943.766	8%	4.779.695	8%	3.943.766	8%	4.779.695	8%	3.943.766	8%	21.349.933	36%	9.879.936	56%
	Transporte		MENSUAL	X CENTRO	219.233.769	90.000.000,00	$ 129.233.769,00	$ 129.233.769,00		3.934.998	4%	4.891.886	4%	7.446.227	8%	10.345.829	8%	7.446.227	8%	10.345.829	8%	7.446.227	8%	10.345.829	8%	7.446.227	8%	10.345.829	8%	31.919.813	35%	45.195.243	38%
	Vigilancia		MENSUAL	X CENTRO	130.521.600	130.521.600,00				4.456.590	3%	-	0%	11.937.173	9%	-	0%	11.937.173	9%	-	0%	11.937.173	9%	-	0%	11.937.173	9%	-	0%	43.383.689	33%	-	0%
	Medios Tecnológicos		MENSUAL	X CENTRO	22.000.800	10.000.000,00	$ 12.000.800,00	$ 12.000.800,00		709.646	4%	436.699	4%	764.657	8%	960.776	8%	764.657	8%	960.776	8%	764.657	8%	960.776	8%	764.657	8%	960.776	8%	3.549.668	35%	2.799.745	56%
	SUBTOTAL COSTOS FIJO				2.313.959.821	$ 1.697.222.085,00	$ 616.959.736,00	$ 386.959.736,00	$ 30.000.000,00	$ 68.770.297		$ 15.537.495		$ 152.226.969		$ 33.341.910		$ 152.096.485		$ 33.341.910		$ 152.096.485		$ 33.341.910		$ 150.202.032		$ 33.341.910		$ 675.393.117		$ 140.870.135	
COSTOS VARIABLES	Alimentos (Incluye desayuno, nuvers, almuerzo, refuerzo y cumbia)		DIA CALENDARIO	DIA CALENDARIO X CENTRO	477.266.060	$ 385.574.045,00	$ 91.712.035,00	$ 81.712.035,00	$ 10.000.000,00	13.065.870	3%	9.829.358	4%	39.743.587	8%	7.467.594	8%	39.361.870	8%	6.734.870	7%	39.117.834	8%	7.467.594	8%	39.458.034	8%	7.398.304	8%	130.784.455	27%	32.536.064	35%
	Espacio Físico Funcional (Servicios Públicos)		MENSUAL	X CENTRO	70.238.739	40.879.624,00	$ 14.359.084,00		$ 14.359.084,00	3.537.436	4%	520.656	4%	4.909.185	8%	1.169.584	8%	4.451.895	7%	1.068.033	7%	4.654.309	8%	1.169.180	8%	4.543.609	8%	1.155.464	8%	18.155.030	35%	5.098.696	35%
	Elementos de Aseo Personal (Elementos de Entrega mensual)		MENSUAL	MENSUAL X CENTRO	89.290.668	50.000.000,00	$ 39.290.668,00		$ 39.290.668,00	1.659.135	4%	1.545.454	4%	3.947.453	8%	3.558.451	8%	3.834.765	7%	3.669.676	7%	3.876.436	8%	3.558.451	8%	3.669.052	8%	3.562.307	8%	17.343.841	35%	14.670.545	55%
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES				641.805.468	$ 496.453.669,00	$ 145.361.789,00	$ 81.712.035,00	$ 63.649.754,00	$ 17.261.656		$ 5.707.531		$ 37.982.203		$ 11.035.173		$ 34.958.503		$ 10.689.933		$ 39.951.577		$ 11.035.173		$ 39.685.935		$ 11.453.393		$ 167.282.827		$ 51.521.103	
COSTOS POR REALIZACIÓN	Alquileres	25	DIA CALENDARIO	DIA CALENDARIO X PCD	38.639.300	$ 38.639.300,00				666.200	2%			2.549.960	7%			712.896	2%			555.704,00	1%			485.520	1%			5.214.580	13%		
	Espacio Físico Funcional (Mantenimiento y Adecuaciones)		MENSUAL	X CENTRO	70.588.252	$ 70.588.252,00				3.141.580	4%			5.143.580	6%				0%			11.454.900,00	16%				0%			20.109.804	28%		
	Impresión Física Funcional (Diagnóstico y la revisión de sistemas de transporte	9	1,00	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	248.737	$ 248.737,00				0%				0%				0%				0%				0%			-	0%		
	Piezas comunicativas	9	1,00	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	823.456	$ 823.456,00				0%				0%				0%			823.456,00	100%				0%			823.456	100%		
	Instrumentos de Aseo Personal (Elementos para toda la ejecución del Convenio)	9	1,00	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	5.222.460	$ 5.222.460,00				0%				0%				0%				0%				0%			-	0%		
	Impresión Física Funcional (Diagnóstico y la revisión de sistemas de transporte	9	1,00	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	6.440.389	$ 6.440.389,00			5.034.780	80%				0%				0%				0%				0%			5.034.780	80%		
	Bienes consumibles (Elementos para toda la ejecución del Convenio)	9	1,00	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	8.169.335	$ 8.169.335,00			7.687.450	94%				0%				0%			8.169.460,00	97%				0%			6.258.463	77%		
	Instrumentos de Aseo Institucional (Plan de Saneamiento)		1	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	59.048	$ 59.048,00				0%				0%				0%				0%				0%			7.687.450	94%		
	Salida Recreativa		2	ÚNICAS ENTREGA	X PCD	16.207.240	$ 16.207.240,00				0%				0%				0%				0%				0%			-	0%		
	Vestuario y Calzado		4	ÚNICAS ENTREGA	X PCD	242.732.160	$ 242.732.160,00				0%				0%				0%				0%				0%			-	0%		
	Ceulación		10	ÚNICAS ENTREGA	X CENTRO	532.240	$ 532.240,00				0%				0%				0%			59.671.658,00	100%				0%			59.671.658	100%		
	SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN				369.462.656	$ 369.462.656,00	$ -	$ -	$ -	$ 16.529.782		$ -		$ 8.092.540		$ -		$ 712.896		$ -		$ 79.710.218		$ -		$ 485.520		$ -		$ 104.930.136		$ -	
TOTAL ESTRUCTURA DE COSTOS					3.344.276.945	$ 2.762.638.410,00	$ 868.159.771,00	$ 468.671.771,00	$ 93.649.754,00	$ 102.561.736		$ 21.245.025,75		$ 198.301.612		$ 45.177.082,86		$ 187.767.884		$ 44.031.743,54		$ 269.758.280		$ 45.177.082,86		$ 189.777.486		$ 44.795.303,09		$ 947.486.181		$ 200.396.220,30	

Nombre del Representante Legal: MARTHA ELIDIA CHACON RONCANCIO
C.C. No. 39.641.796 De Bogota
Teléfonos: 3134488266
Ciudad: Bogota

Nombre del Revisor Fiscal: OLGA YANETH GARZON LOMBANA
C.C. No. 52.311.648 De Bogota
Teléfonos: 3108053567
Ciudad: Bogota