PROCESO			
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **INFORME DE SUPERVISIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-11** VERSIÓN No. **02** | Página **1** de **5** FECHA: **24** **07** **2024**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

INFORME DE SUPERVISIÓN No. __07__

Florencia, 16 diciembre 2024

AL: Señor CORONEL
Nombre **JOHN FREDY DUQUE PATIÑO**
Director de la Agencia Logística de las fuerzas Militares Regional Amazonia

Con toda atención me permito enviar al señor **JOHN FREDY DUQUE PATIÑO** el informe de supervisión No. 06 del contrato **No.006-033-2024** correspondiente al periodo del 1 al 16 de diciembre del 2024, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 006-033-2024
CONTRATISTA: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL CAQUETA LIMITADA C.D.A. DEL CAQUETA LTDA
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA."
VALOR DEL CONTRATO: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. ($2.682.418,00)
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 16 de diciembre del 2024
MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__

TIPO MODIFICACION	
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adición, prórroga, suspensión, etc)	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
1	Constituir las garantías solicitadas en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.	Pólizas							SI	NA	NA	NA	NA	NA
2	Proveer a su costo todos los equipos necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Acta de entrega y recibo a satisfacción							NA	SI	NA	SI	NA	SI
3	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	Acta de entrega y recibo a satisfacción							NA	SI	NA	SI	NA	SI
4	Facilitar las funciones de la supervisión y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual	Acta de entrega y recibo a satisfacción							NA	SI	NA	SI	NA	SI
5	Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOP II y en la plataforma SIIF	Acta de entrega y recibo a satisfacción							NA	SI	NA	SI	NA	SI
6	Realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II	Pólizas							SI	NA	NA	NA	NA	NA
1	Realizar conjuntamente con el apoyo a la supervisión durante la primera semana de inicio de la ejecución del contrato un cronograma preliminar en donde se establezcan las fechas de las revisiones técnico-mecánicas de cada uno de los vehículos de la Regional Amazonia	Cronograma							SI	NA	NA	NA	NA	NA

2	Responder por el estado de los vehículos desde que estos ingresan al CDA del contratista	Acta de entrega y recibo a satisfacción							NA	SI	NA	SI	NA	SI
3	Dar prioridad a las revisiones técnico-mecánicas de los vehículos objeto del contrato	Acta de entrega y recibo a satisfacción							NA	SI	NA	SI	NA	SI
4	Entregar los certificados de las revisiones técnico-mecánicas inmediatamente se inspeccione cada uno de los vehículos y este debe estar conforme la Ley.	Copia CDA							SI	SI	SI	SI	SI	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	REALIZAR SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO REALIZAR REQUERIMIENTO OPORTUNO AL CONTRATISTA PARA QUE REALICE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS CONTRATADOS	Supervisor	Mensual
2	Operacional	NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO E INCUMPLIMIENTO A LA MISIÓN INSTITUCIONAL	REALIZAR SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO REALIZAR REQUERIMIENTO OPORTUNO AL CONTRATISTA PARA QUE REALICE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS CONTRATADOS	Dirección de contratos	Diario
3	Operacional	INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PRÓRROGA DEL CONTRATO	Supervisor	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Para el periodo correspondiente entre del 1 al 16 de diciembre del 2024, teniendo en cuenta el cronograma se solicitaron dos CDA de los vehículos NISSAN URVAN CES 734 Y camioneta DIMAX QHJ 060 los cuales fueron facturados para los respectivos pagos.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 2.682.418,00**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)				
Factura No. FECR 3059	6-08-2024	505.324	2.177.094	
Factura No. FECR 3193	23-09-2024	505.524	1.671.570	
Factura No. FECR 3277	23-10-2024	505.524	1.166.046	
Factura No. FECR 3441	11-12-2024	660.522	505.524	
Subtotal (por usos)			**505.524,00**	

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 81.15% Demora _____%

Diligenciar siempre el porcentaje de avance del cumplimiento del contrato

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

_____NA_____.

Informar si la fiduciaria realizo la entrega del informe de la fiducia cuando el contrato contemple esta figura.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

_NA_____.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

_____NA_____.

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME


Dos formatos de revisión tecno-mecánica de los vehículos QHJ 060 Y CES 734

10 RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta el vehículo camión IPD 180 que se tenía dentro del contrato para realizar CDA fue entregado en mes julio de la Regional Tolima Grande por lo que no fue necesario sacar dicho CDA; se recomienda el reintegro por valor de **QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M.CTE ($505.524,00)**

Cordialmente,

PD. AMPARO ROJAS GARCIA
Supervisor del contrato No. 006-033-2024



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 177779560

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DEL CAQUETA LIMITADA

NIT: 900156521

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-118-001

Fecha de expedición: 2024/12/10

Fecha de vencimiento: 2025/12/10

DATOS VEHÍCULO

PLACA: QHJ060

CLASE: CAMIONETA

MARCA: TOYOTA

MODELO: 2008

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 999

NRO. MOTOR: 2KD9975603

NRO. CHASIS: MR0FR22G880637673

VIN:

LÍNEA: SIN LINEA

COLOR: SUPER BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FIRMA DEL RESPONSABLE

ALBA YURANY ROSAS ESCANDON

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 177792964

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DEL CAQUETA LIMITADA

NIT: 900156521

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-118-001

Fecha de expedición: 2024/12/10

Fecha de vencimiento: 2025/12/10

DATOS VEHÍCULO

PLACA: CES734

CLASE: MICROBUS

MARCA: NISSAN

MODELO: 2011

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2953

NRO. MOTOR: ZD30251955K

NRO. CHASIS: JN1MG4E25Z0793672

VIN: JN1MG4E25Z0793672

LÍNEA: URVAN

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FIRMA DEL RESPONSABLE

ALBA YURANY ROSAS ESCANDON