PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA IMRD-SAMC-013-2024 ADECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

Entre los suscritos a saber. **EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE – IMRD CÚCUTA** - representado legalmente por **WILLIAM ANTONIO GALVIS CARRILLO**, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía 13.503.954 de Cúcuta, en su calidad de Director Encargado mediante Decreto 044 del 06 de noviembre de 2024, y quien para los efectos de este acto se denominará **EL INSTITUTO**, de una parte y de la otra **EMPLASERCOL SAS, Nit. 901.161.309-9 representada por la señora MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN, identificado con cedula de ciudadanía N° 60.376.050**, y quien para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en suscribir el contrato, previas las siguientes consideraciones: 1) Que mediante el Acuerdo N° 014 de junio 19 de 1996, se creó **EL INSTITUTO** para el fomento, la planificación, la organización, la coordinación, la ejecución, la implantación, el aprovechamiento de tiempo libre y la educación física a cargo del Municipio de San José de Cúcuta. 2) Que el Director de **EL INSTITUTO**, se encuentra facultado por la Junta Directiva de la Entidad, a través del Acuerdo 011 de diciembre 30 de 2019, para celebrar contratos hasta por el monto de mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 3) Que se hace indispensable cumplir con las actividades misionales de **EL INSTITUTO**. 4) El acatamiento de los procesos de contratación. 5) Que mediante el proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N° IMRD-SAMC-013-2024**, se surten las etapas contractuales de Estudio Previo de Oportunidad y Conveniencia, Análisis del Sector Económico y de Oferentes, Pre- Pliego de Condiciones, Aviso de Convocatoria Pública, Pliego de Condiciones y Resolución No. 178 del 2024, Por la cual se Apertura el Proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N° IMRD-SAMC-013-2024**. 6). Que mediante Resolución No. del 07 de octubre de 2024, el director de **EL INSTITUTO**, ordenó la adjudicación del **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N° IMRD-SAMC-013-2024** a **EMPLASERCOL SAS, Nit. 901.161.309-9 representada por el señor YOHANA CONTRERAS DURAN, identificado con cedula de ciudadanía N°60.376.050** 7) En virtud de la potestad o la discrecionalidad que le asiste a la entidad, atendiendo la naturaleza del objeto a contratar y la normatividad legal vigente, EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUCUTA, escogió como procedimiento **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUENTIA**. 8) Que el oferente acreditó la idoneidad y experiencia requerida, cumpliendo con los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para celebrar este contrato, conforme a lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente contrato, el cual se regirá por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2010 y el Decreto 1082 de 2015, y por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO Y ALCANCE: "ADECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA"** **Parágrafo 1.** Lo anterior, según propuesta presentada a **EL INSTITUTO** por **EJECUCION DE ADECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**, cumpliendo con la parte técnica solicitada en los pliegos definitivos del proceso **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N° IMRD-SAMC-013-2024. CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR.** La suma de **TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y**

CINCO MIL SIETE PESOS M/CTE ($ 326.445.007,00). **CLÁUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IMRD DE CÚCUTA** cancelará el valor del contrato resultante del presente proceso, de la siguiente manera: El valor del contrato se le pagará al CONTRATISTA en un solo pago, una vez recibido a satisfacción el servicio, previa suscripción de la Certificación del Supervisor designado y la presentación de la factura o cuenta de cobro en la entidad: (a) Factura correspondiente; (b) Certificación de Cumplimiento del objeto contractual expedida por el Supervisor designado y/o Interventor Contratado; (c) Copia de las Planillas de Pago donde se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales y (d) la acreditación del Pago de las estampillas correspondientes. En todo caso los pagos por este concepto estarán sujetos al PAC establecido por la Subdirección Administrativa y Financiera del IMRD CÚCUTA. El proponente, deberá presentar como lo indica la guía del SECOP II. En dicha carta se deberá mencionar el número de factura y el número de contrato al que pertenece, además adjuntar la correspondiente certificación de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos laborales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF Y SENA), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para la realización del respectivo pago, el contratista favorecido con la adjudicación del contrato deberá allegar la(s) certificación(es) expedida(s) por el(los) revisor(es) fiscal(es) si el(los) mismo(s) se requiere(n) legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la(s) que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo ha(n) efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF Y SENA), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El pago se hará utilizando el sistema de línea, por lo cual la empresa deberá colocar en la factura a máquina o pre impresa el nombre de la entidad bancaria, la clase y el número de cuenta, y que esta figure a nombre de la razón social (persona jurídica). **NOTA.** Lo anterior, si tributariamente están sometidos a estas retenciones. **CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN:** Termino estimado de ejecución del contrato será EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 contados a partir del perfeccionamiento, el cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato y la suscripción del Acta de Inicio. **CLÁUSULA QUINTA**: **OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:** En desarrollo del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga para con EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD CÚCUTA a: 1) Dar cumplimiento a lo estipulado en el objeto contractual, de conformidad con la propuesta presentada. 2) Suministrar en cantidad y calidad como en tiempo, el personal y equipo de herramienta, y todos los elementos necesarios para la ejecución del contrato 3) Acatar las recomendaciones y/o observaciones que le formule el IMRD Cúcuta a través del supervisor, durante la vigencia del contrato y subsanar de inmediato cualquier deficiencia en la ejecución del mismo. 4)Acreditar los aportes al sistema integral de seguridad social en salud y pensión correspondientes para efectos del pago. 5) Dar noticia inmediata al supervisor de las novedades que puedan ocasionar la parálisis de la ejecución del contrato. 6) Prestar sus servicios, en los términos de este contrato, por toda la vigencia del mismo.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios. 7)Mantener indemne al INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IMRD DE CÚCUTA de toda reclamación, demanda, acciones legales o similares, originadas en reclamaciones de terceros, que tengan como causa toda acción u omisión de la misma y que con ellas haya ocasionado daños, lesiones y/o perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, demás decretos reglamentarios, y la legislación civil y comercial vigente. 8)Aceptar los procedimientos administrativos que determine el IMRD Cúcuta para la ejecución del contrato. 9) Constituir la póliza única de garantía de acuerdo con las condiciones establecidas. 10)Adelantar todas las actividades tendientes a ejecutar totalmente el objeto contractual y disponer de todos los elementos técnicos y logísticos para el cumplimiento del contrato. 11)El instituto no adquiere ningún tipo de relación laboral alguna con el personal relacionado con el oferente para el desarrollo de la actividad contratada, de igual forma, deberá hacer llegar los pagos correspondientes a salud y pensión de los mismos, al momento de los pagos correspondientes. 12) El contratista deberá garantizar el desarrollo y cubrimiento total del objeto contractual con sus propios medios, con autonomía técnica y administrativa, comprometiéndose a desarrollar el objeto contractual, atendiendo y resolviendo los problemas que puedan presentarse. 13) Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del contrato. 14)Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el Numeral 2.2, en los plazos, condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y al pliego de condiciones los cuales hacen parte vinculante del contrato. 15)El contratista conforme a su propuesta asumirá todos los gastos de personal, administrativos, transporte y demás para el cumplimiento del objeto de contrato. 16)Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones en la ejecución del contrato. 17)Establecer un sistema de comunicación permanente con él con el Supervisor del contrato a fin de garantizar la correcta ejecución del contrato. En tal sentido se debe establecer comunicación por cualquier medio disponible (correo electrónico, celular, video llamada, etc.), para evidenciar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la solicitud. 18)Los precios de la propuesta deben mantenerse firmes a partir de la presentación de esta y una vez suscrito el contrato se mantendrán fijos durante todo el tiempo de ejecución. 19)Presentar factura detallando los servicios entregados conforme el objeto contractual y a las especificaciones de la ficha técnica, en pesos colombianos, incluyendo los impuestos a que haya lugar. **OBLIGACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IMRD DE SAN JOSE DE CUCUTA:** 1. Cumplir con las condiciones establecidas en la Ley, los estudios previos, el pliego de condiciones y demás documentos del proceso. 2. Pagar el valor del presente contrato. 3. Facilitar la gestión en torno a la ejecución del objeto contractual. 4. Recibir los bienes objeto del presente proceso de selección, siempre y cuando cumpla con las especificaciones normas y/o fichas técnicas requeridas. **CLÁUSULA SEXTA: PROHIBICIÓN: EL CONTRATISTA** no podrá ceder sin autorización previa y escrita este Contrato, so pena de incurrir en causal de terminación o

caducidad. **CLÁUSULA SÉPTIMA. RELACION CONTRACTUAL**: En virtud del presente contrato no surge relación laboral o de dependencia alguna entre **EL INSTITUTO** y **EL CONTRATISTA** ni entre aquel y los empleados o dependientes de éste. **CLÁUSULA OCTAVA: EL CONTRATISTA** declara bajo la gravedad del Juramento, el cual se entiende prestado por el hecho de su firma, no encontrarse incursa en causal de inhabilidad o incompatibilidad legal y acredita la afiliación a los sistemas de salud y pensión, antecedentes disciplinarios, fiscales y coactivos estatales en el anexo de su hoja de vida. Cualquier omisión, inconsistencia o reticencia será responsabilidad suya. **CLÁUSULA NOVENA: VALOR DEL CONTRATO**: El valor estimado del contrato resultante de este proceso corresponde a la suma de **TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS M/CTE ($ 326.445.007,00),** el cual es el valor estimado previamente en los estudios de mercado. Lo anterior amparado bajo disponibilidad expedida por la Subdirección Administrativa y Financiera.

Número certificado disponibilidad presupuestal	Fecha certificado disponibilidad presupuestal	Valor certificado de disponibilidad presupuestal
000677	18 de noviembre de 2024	$329.555.823,00

CLÁUSULA DECIMA. RÉGIMEN LEGAL: El presente Contrato queda sujeto en todo a la Ley colombiana y en particular a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1082 de 2015 y los Decretos reglamentarios concordantes en la materia. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: EL INSTITUTO** mantendrá indemne los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por daños y lesiones causadas a personas o propiedades de terceros ocasionados por **EL CONTRATISTA,** subcontratistas o proveedores durante la ejecución del contrato y su permanencia en la misma. Mantendrá indemne a **EL INSTITUTO** contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados eventualmente por la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra **EL INSTITUTO** por asuntos que según los contratos sean de responsabilidad de **EL CONTRATISTA**, se le comunicará de ello para que, por su cuenta, adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a **EL INSTITUTO** y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. **El INSTITUTO,** a solicitud de **EL CONTRATISTA,** podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y Esta a su vez reconocerá los costos que éstos se ocasionen sin que la responsabilidad del contratista se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho que **EL INSTITUTO** en un momento determinado haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral **EL CONTRATISTA** no asume debida y oportunamente la defensa de **EL INSTITUTO** éste podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita a **EL CONTRATISTA**, quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera **EL INSTITUTO**. éste tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude **EL CONTRATISTA**. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA GARANTIA:** Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato, **EL CONTRATISTA** se obliga a constituir a su costa

y a favor de **EL CONTRATANTE**, una garantía que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, constituida a partir de la fecha de suscripción del contrato y que contenga los siguientes amparos:

SERIEDAD DE LA OFERTA	10% del valor del presupuesto oficial	Desde la presentación de la Oferta hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato y tres meses más.
CUMPLIMIENTO	10% del valor del contrato	Duración del contrato y seis meses mas
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10% del valor del contrato	Duración del contrato y tres años más
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	Duración del contrato

CLAUSULA DECIMA TERCERA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Las partes acuerdan que para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración, ejecución y terminación de este contrato acudirán a los procedimientos de conciliación, transacción, amigable composición, o arreglo directo entre las partes en un término no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia; en el caso en que estos mecanismos no sean efectivos, se someterá a la jurisdicción contencioso administrativa. **CLAUSULA DECIMA CUARTA:** De ser necesario, el contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización del contrato o la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o la fecha del acuerdo que lo disponga. Los amparos de la garantía única que se constituyan, relacionados con las obligaciones a cargo del contratista, que quedan pendientes a la fecha de suscripción del Acta de liquidación, deberán estar vigentes hasta la satisfacción total de las mismas. En todo caso la liquidación del contrato se llevará a cabo dentro de los parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. **CLAUSULA DECIMA QUINTA NOTIFICACIONES:** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deben hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrónico. **CLAUSULA DECIMA SEXTA CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN. EL CONTRATISTA:** mantendrá bajo reserva y no podrá propagar, difundir o usar en beneficio propio o de terceros la totalidad o parte de cualquier dato o información que pertenezca u obtenga del Instituto que le sea dada a conocer con ocasión del presente contrato. Así mismo, mantendrá en secreto sus bases de datos e informaciones propias de su trabajo, metodologías, estrategias, datos, actividades, asuntos de interés privado de Instituto y

otras inherentes al desarrollo del presente contrato. EL CONTRATISTA deberá cuidar la información a la que tenga acceso, evitando su deterioro, destrucción y/o utilización indebida. Al mismo tiempo le está prohibido dar acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGO:** El Contratista deberá constituir a favor del instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, una garantía de conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.3.1.2, 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, con los siguientes riesgos asegurados: AMPAROS: DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del Valor del Contrato Igual a la duración del mismo y Cuatro (04) meses más, contados a partir de su suscripción. DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL QUE EL CONTRATISTA EMPLEE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del Valor del Contrato Igual a la duración del mismo y tres (3) años más, contados a partir de la suscripción del mismo. DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Conforme a lo señalado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Articulo 2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 de, la Entidad requiere que el contratista constituya esta póliza para que cubra la protección de eventuales reclamaciones de terceros derivados de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones hechos u omisiones el futuro contratista durante la ejecución del contrato resultante del presente processo de selección ASEGURADO: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y DEL DEPORTE IMRD Y EL CONTRATISTA BENEFICIARIO: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y DEL DEPORTE IMRD Y LOS TERCEROS AFECTADOS. VALOR ASEGURADO DOSCIENTOS (200) S.M.L.M.V (Numeral 3° Articulo 2.2.1.2.3.1.17) AMPAROS DE LA PÓLIZA: Operan sin aplicación de Sub límites salvo lo señalado en el Literal f) y son: a) PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (Básico de Responsabilidad Civil Extracontractual). b) Cobertura para amparar los perjuicios relativos al Daño Emergente y el Lucro Cesante. c) Perjuicios Extra patrimoniales. d) Amparo Patron. e) Vehículos Propios y no propios. f) Anexo de Responsabilidad Civil Extracontractual para la protección de los bienes por un valor de 400 S.M.L.M.V. g). Errores de Puntería (Uso de Armas de fuego). DEDUCIBLE ADMITIDO El deducible contratado no podrá contradecir lo señalado en el Decreto 1082 de 2015. VIGENCIA Por todo el período de ejecución del RECIBO DE PAGO Se deberá adjuntar el original del recibo de pago de la Póliza. PARÁGRAFO 1°.- La garantía única debe ser suscrita y cargada por el contratista, y debe ser aprobada por la entidad como requisito para la ejecución del contrato. El contratista quedará obligado a efectuar las correcciones a que haya lugar, dentro del día hábil siguiente al requerimiento escrito en tal sentido. PARÁGRAFO 2°.-En todo caso, en cualquier evento de aumento de valor del contrato, suspensión o prórroga de su vigencia, de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. EL CONTRATISTA se obliga a ampliar modificar o prorrogar los riesgos asegurados en forma proporcional, de manera que se mantengan las condiciones originales y la suficiencia de la garantía respectiva. PARÁGRAFO 3°.- REPOSICIÓN DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA deberá reponer la garantía antes mencionada, cuando en razón de las sanciones impuestas o de otros hechos, se disminuyere o agotare o cuando el valor de la misma se vea afectada por razón de siniestros, durante el término de ejecución del contrato, según sea el caso. **CLAUSULA DECIMA OCTAVA CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:** El contratista no puede ceder ni subcontratar para el respectivo

contrato sin el consentimiento previo y escrito del INSTITUTO, pudiendo éste negar la autorización de la cesión o del subcontrato. Cuando se trate de inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes a que se refiere el artículo 9º de la Ley 80 de 1993, deberá el contratista ceder el contrato previa autorización escrita del INSTITUTO; si ello no fuere posible renunciará a su ejecución. El contratista responde por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa. **CLAUSULA DECIMA NOVENA PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente Contrato se entenderá perfeccionado con las firmas de las partes y la expedición del registro presupuestal correspondiente por parte de EL INSTITUTO. Para su ejecución se requiere de la suscripción del acta de inicio

Para constancia se firma, una vez leído y aceptado, en San José de Cúcuta.

WILLIAM ANTONIO GALVIS CARRILLO
DIRECTOR (E) I.M.R.D

M. Johana Contreras D.
EMPLASERCOL
R/L MAYRA JOHANNA CONTRERAS DURAN

Elaboró: Martha Elena Cadena Durán- Asesora Juridica

IMRD

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IMRD
NIT : 807001836-2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 00 0677

Fecha: nov 18 2024 1 - 1

EL JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN (N):

ADECUACION DE PARQUES DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR
1	2.1.2.3.2.02.02.005.05.1	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LAS COMUNAS 1 4 Y 5 REFERENTE AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	329,555,823.00

Fuente Recurso: 1.2.1.0.00.1-ICLD - LIBRE ASIGNACIÓN
Producto MGA: 4301004 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Codigo BPIN: 2023540010026 - ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LAS COMUNAS 1 4 Y 5 REFERENTE AL EJERCICIO DE PRESUPU
Producto DANE: 54290 - Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil

TOTALES **329,555,823.00**

VIGENCIA: 2024
VALOR: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS.

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO: WILLIAM ANTONIO GALVIS CARRILLO
CARGO: DIRECTOR (E)
DEPENDENCIA: DIRECCION
DOCUMENTO DE SOLICITUD:
PROYECTO: ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LAS COMUNAS 1 4 Y 5 REFERENTE AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

WILLIAM ANTONIO GALVIS CARRILLO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ELABORÓ
CONTRATISTA

ELABORÓ:
ANGELICA ALVARADO ROPERO

IMRD

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IMRD
NIT : 807001836-2

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00 0867

FECHA : dic-09/2024
A FAVOR DE : EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S. NIT: 901161309-9
COMPROMISO : ADECUACION DE PARQUES DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
DISPONIBILIDAD : 00 0677 -- nov-18/2024
DEPENDENCIA : DIRECCION
N°. CONTRATO : IMRD-SAMC-013-2024
TIPO CONTRATO : SAMC - SAMC
DURACION : A 31 DE DICIEMBRE

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	DISPONIBILIDAD	VALOR
1	2.1.2.3.2.02.02.005.05.1	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LAS COMUNAS 1 4 Y 5 REFERENTE AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	0677 - nov-18/2024	326,445,007.00

Fuente Recurso: 1.2.1.0.00.1-ICLD - LIBRE ASIGNACIÓN
Producto MGA: 4301004 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Código BPIN: 2023540010026 - ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LAS COMUNAS 1 4 Y 5 REFERENTE AL EJERCICIO DE PRESUPU
Producto DANE: 54290 - Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil

TOTALES **326,445,007.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS.

WILLIAM ANTONIO GALVIS CARRILLO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ELABORO
CONTRATISTA

ELABORÓ:
ANGELICA ALVARADO ROPERO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101035063	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	12	2024	06	12	2024	00:00	31	12	2027	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S	NIT: 901.161.309-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
AV 5 N° 13-82 EL CENTRO	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3118042846

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	NIT: 807.001.836-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AVENIDA DEL RIO PATINADERO TEODULO DEL GELVEZ ALBARRACIN	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	5893625

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No. IMRD-013-2024, CUYO OBJETO ES ECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**06/12/2024**	**30/06/2025**	**$32,644,500.70**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**06/12/2024**	**31/12/2027**	**$32,644,500.70**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****260,905.00	$ *******8,000.00	$ ******51,082.00	$ **********319,987.00	$ *******65,289,001.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA SEGUROS Y FIANZAS LTDA.	143758	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

49-44-101035063

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Olaya - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101035063	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	12	2024	06	12	2024	00:00	31	12	2027	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S	NIT: 901.161.309-9

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	AV 5 N° 13-82 EL CENTRO		CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3118042846

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	NIT: 807.001.836-2

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
	AVENIDA DEL RIO PATINADERO TEODULO DEL GELVEZ ALBARRACIN		CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	5893625

ADICIONAL:

PSE GUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Bancolombia

Pagos con cheque de gerencia para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******260,905.00	$ *******8,000.00	$ *******51,092.00	$ **********319,997.00	$ *******65,289,001.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA SEGUROS Y FIANZAS LTDA.	143756	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1101540183568 4(3900)0000003199 97(96)20251206

REFERENCIA PAGO:

1101540183568-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101035063, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en CUCUTA a los 06 días del mes de DICIEMBRE de 2024

49-44-101035063

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011204	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	12	2024	06	12	2024	00:00	31	12	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S	NIT: 901.161.309-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV 5 N° 13-82 EL CENTRO	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3118042846

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	NIT: 807.001.836-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AVENIDA DEL RIO PATINADERO TEODULO DEL GELVEZ ALBARRACIN	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	5893625

BENEFICIARIO: 807001836 - INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO IMRD-013-2024 CUYO OBJETO ES ADECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**06/12/2024**	**31/12/2024**	**$260,000,000.00**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******44,520.00	$ *******3,000.00	$ *******8,029.00	$ **********56,549.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA SEGUROS Y FIANZAS LTDA.	143756	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-40-101011204

FIRMA AUTORIZADA: Jesus Luis Olaya - Vicepresidente de Planes

Mo Johana Contreras D.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011204	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	12	2024	06	12	2024	00:00	31	12	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S	NIT: 901.161.309-9

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	AV 5 N° 13-82 EL CENTRO		CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3118042846

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	NIT: 807.001.836-2

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
	AVENIDA DEL RIO PATINADERO TEODULO DEL GELVEZ ALBARRACIN		CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	5893625

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SUPERMAX Mercy Mart Bancolombia éxito

Pagos con convenio — Bancos para Transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******44,520.00	$ *******3,000.00	$ *******8,028.00	$ **********56,549.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA SEGUROS Y FIANZAS LTDA.	145756	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)110154018357O1(3900)0000009565 49(96)20251206

REFERENCIA PAGO: 1101540183570-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101035063	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	02	2025	06	12	2024	00:00	15	02	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S	NIT: 901.161.389-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
AV 5 N° 13-82 EL CENTRO	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3118042846

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	NIT: 807.001.836-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AVENIDA DEL RIO PATINADERO TEODULO DEL GELVEZ ALBARRACIN	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	5893625

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No. IMRD-013-2024, CUYO OBJETO EJECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**06/12/2024**	**15/08/2025**	**$32,644,500.70**	**$32,644,500.70**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**06/12/2024**	**15/02/2028**	**$32,644,500.70**	**$32,644,500.70**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN:

- ACTA DE SUSPENSION N 001 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024
- ACTA DE REINICIO N 001 DEL 03 DE FEBRERO DE 2024

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******18,102.00	$ *******4,000.00	$ *******4,199.00	$ **********26,301.00	$ *******85,288,001.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA SEGUROS Y FIANZAS LTDA.	143758	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101035063

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Pinto - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101035063	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	02	2025	06	12	2024	00:00	15	02	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S	NIT: 901.161.309-9

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	AV 5 N° 13-82 EL CENTRO		CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3118042846

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	NIT: 807.001.836-2

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
	AVENIDA DEL RIO PATINADERO TEODULO DEL GELVEZ ALBARRACIN		CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	5893625

ADICIONAL:

P. GUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

VISA MasterCard

CODIGO QR EN NUESTRAS PAGINAS

Carulla Super INTER SUPERMAX Red Bancolombia éxito

Pago en Cuenta Corriente - Cuenta para Transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******16,102.00	$ *******4,000.00	$ *******4,199.00	$ **********26,301.00	$ *******65,289,001.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA SEGUROS Y FIANZAS LTDA.	143758	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)3101540186829 5(3900)000000026301(96)20251206

REFERENCIA PAGO:
1101540186829-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101035063	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	02	2025	06	12	2024	00:00	15	02	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.161.309-9
EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S			
DIRECCIÓN: AV 5 N° 13-62 EL CENTRO	**CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	**TELÉFONO:**	3118042846

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	NIT: 807.001.836-2
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE			
DIRECCIÓN: AVENIDA DEL RIO PATINADERO TEODULO DEL GELVEZ ALBARRACIN	**CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	**TELÉFONO:**	5893625

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 68 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101035063

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Planzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101035063, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en CUCUTA a los 05 días del mes de FEBRERO de 2025

49-44-101035063

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011204	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	02	2025	06	12	2024	00:00	15	02	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S	NIT: 901.161.309-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV 5 N° 13-82 EL CENTRO	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3118042846

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	NIT: 807.001.836-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AVENIDA DEL RIO PATINADERO TEODULO DEL GELVEZ ALBARRACIN	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	5893625

BENEFICIARIO: 807001836 - INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-0001 / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

[redacted]PARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO IMRD-013-2024 CUYO OBJETO ES ADECUACION DE PARQUES EN LA [redacted]UNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**06/12/2024**	**15/02/2025**	**$260,000,000.00**	**$260,000,000.00**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA DE LA POLIZA SEGUN:

- ACTA DE SUSPENSION N 001 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024.
- ACTA DE REINICION N 001 DEL 03 DE FEBRERO DE 2025.

[redacted]S LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******81,917.00	$ ******3,000.00	$ ******16,134.00	$ **********101,052.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA SEGUROS Y FIANZAS LTDA.	143758	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-40-101011204

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Cleves - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011204	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	02	2025	06	12	2024	00:00	15	02	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S	NIT: 901.161.309-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
AV 5 N° 13-82 EL CENTRO	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3118042846

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	NIT: 807.001.838-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AVENIDA DEL RIO PATINADERO TEODULO DEL GELVEZ ALBARRACIN	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	5893625

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PÁGINA WEB

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SUPERMAX Movii Red Bancolombia éxito

Pagos con convenio - Recaudo para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******61,917.00	$ *******3,000.00	$ ******16,134.00	$ **********101,052.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA SEGUROS Y FIANZAS LTDA.	143756	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)110154018683O3(3900)0000001O1052(96)20251206

REFERENCIA PAGO: 1101540186830-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011204	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	02	2025	06	12	2024	00:00	15	02	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S		NIT: 901.161.309-9
DIRECCIÓN: AV 5 N° 13-62 EL CENTRO	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO:	3116042846

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		NIT: 807.001.836-2
DIRECCIÓN: AVENIDA DEL RIO PATINADERO TEODULO DEL GELVEZ ALBARRACIN	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO:	5893525

BENEFICIARIO: 807001836 - INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-40-101011204

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

República de Colombia Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica	Código: DPE –FO-52
	CERTIFICADO BANCO DE PROYECTOS	VERSIÓN: 04
		17/072024
	Subproceso Planeación Institucional	Página 1 de 1

10430

Fecha: Diciembre 09 de 2024

NOMBRE DEL PROYECTO:	2023540010026	ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LAS COMUNAS 1 4 Y 5 REFERENTE AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
PRODUCTO BPIN:	4301004	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**
CCPTE: 2.3.2.02.02.005. 43		**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**
2 1.2.3.2 02.02 005.05.1		**ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LAS COMUNAS 1 4 Y 5 REFERENTE AL EJERCIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, DE LA SUBDIRECCION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS CERTIFICA QUE EL PROYECTO ENUNCIADO ANTERIORMENTE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

LISTA DE ACTIVIDADES

- ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 1 REFERENTE AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.
- ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 REFERENTE AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.
- ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 5 REFERENTE AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

TRAMITE:	**PAGO CONTRAINVERSION**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S
C.C. o Nit:	**901161.309 – 9**

MIGUEL ANGEL ENCISO JAUREGUI
Subdirector Desarrollo Socioeconomico

Elaboró: Giomara A

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141139120653

(415)7707212489984(8020) 000014113912065 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 6 1 3 0 9	9	Impuestos de Cúcuta 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA	EMPLASERCOL S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

41. Dirección principal
AV 5 13 82 BRR EL CENTRO

42. Correo electrónico emplasercol@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
5 4 0 0 1	3 1 6 6 2 3 1 1 6 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 8 0 2 2 0	4 6 6 3	2 0 2 0 0 2 2 0		7 7 3 0	8 1 3 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 3 3 4 8 5 2 5 5

Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

33- Impuesto nacional al consumo

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CONTRERAS DURAN MAYRA YOHANA

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 21-02-2025 10:28:35AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141139120653

(415)7707212489984(8020) 000014113912065 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 6 1 3 0 9	9	Impuestos de Cúcuta 7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 8 0 2 2 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 3 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 3 2 6 1 9 2	
78. Departamento	5 4	
79. Ciudad/Municipio	1 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 0 2 2 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141139120653

(415)7707212489984(8020) 000014113912065 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 6 1 3 0 9	9	Impuestos de Cúcuta 7	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 2 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	6 0 3 7 6 0 5 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CONTRERAS	DURAN	MAYRA	YOHANA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representacion	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 4 de 4 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141139120653

(415)7707212489984(8020) 000014113912065 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 6 1 3 0 9	9	Impuestos de Cúcuta 7	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0	

162. Nombre del establecimiento
EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1	

165. Dirección
AV 5 13 82 BRR EL CENTRO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
3 2 6 1 9 3	2 0 1 8 0 3 0 5	
168. Teléfono: 3 1 1 8 0 4 2 8 4 6	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

IMRD	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ACTA DE INICIO	R-02ABS	
		VERSION 1	

GENERALIDADES DEL CONTRATO	
No. CONTRATO	IMRD SAMC 013 2024
OBJETO	EJECUCION DE ADECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
CONTRATISTA	EMPLASERCOL SAS
NIT	901161309-9
REGIMEN TRIBUTARIO	REGIMEN ORDINARIO
VALOR	TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS ($326.445.007,00) Iva Incluido,
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERA HASTA EL 30 DE DICIEMBRE CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FORMA DE PAGO	cancelará el valor del contrato resultante del presente proceso, de la siguiente manera: El valor del contrato se le pagará al CONTRATISTA en facturas vencidas por un valor equivalente a los servicios efectivamente prestados por el proponente que resulte adjudicatario, una vez recibido a satisfacción el servicio, previa suscripción de la Certificación del Supervisor designado y la presentación de la factura o cuenta de cobro en la entidad: (a) Factura correspondiente; (b) Certificación de Cumplimiento del objeto contractual expedida por el Supervisor designado y/o Interventor Contratado; (c) Copia de las Planillas de Pago donde se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales y (d) la acreditación del Pago de las estampillas correspondientes. En todo caso los pagos por este concepto estarán sujetos al PAC establecido por la Subdirección Administrativa y Financiera del IMRD CÚCUTA. El proponente, deberá presentar como lo indica la guía del SECOP II. En dicha carta se deberá mencionar el número de factura y el número de contrato al que pertenece, además adjuntar la correspondiente certificación de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos laborales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF Y SENA), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para la realización del respectivo pago, el contratista favorecido con la adjudicación del contrato deberá allegar la(s) certificación(es) expedida(s) por el(los) revisor(es) fiscal(es) si el(los) mismo(s) se requiere(n) legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la(s) que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo ha(n) efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF Y SENA), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El pago se hará utilizando el sistema de línea, por lo cual la empresa deberá colocar en la factura a máquina o pre impresa el nombre de la entidad bancaria, la clase y el número de cuenta, y que esta figure a nombre de la razón social (persona jurídica). NOTA: Lo anterior, si tributariamente están sometidos a estas retenciones.
SUPERVISOR	DIRECTOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00 0677 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	00 0867 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2024

IMRD	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ACTA DE INICIO	R-02-ABS VERSION 1	

RUBRO PRESUPUESTAL	RUBROS 2.1.2.3.2.02.02.005.05.1 ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LAS COMUNAS 1 4 Y 5 REFERENTE AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		
POLIZAS	**NUMERO**	POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 49-44-101035063, POLIZA DE RCE DERIVADA DE CONTRATO N° 49-40-101011204, EXPEDIDAS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024	
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	
	FECHA DE EXPEDICIÓN	06 DE DICIEMBRE DE 2024	
	FECHA DE APROBACIÓN	10 DE DICIEMBRE DE 2024	
AMPAROS EXIGIDOS		**VIGENCIA**	
	CLASE DE AMPAROS	**DESDE**	**HASTA**
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06-12-2024	30-06-2025
	PRESTACIONES SOCIALES	06-12-2024	30-12-2027
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	06-12-2024	31-12-2024

EN CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN SE SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA A LOS NUEVE (09) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

WILLIAM ANTONIO GALVIS CARRILLO
DIRECTOR(E)
SUPERVISOR

EMPLASERCOL SAS
R/L MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN
Proyecto: Martha Elena Cadena Durán- Asesora Jurídica

MODIFICATORIO N.° 001 DEL CONTRATO DENTRO DEL PROCESO IMRD-SAMC-013-2024 OBJETO: "ADECUACIÓN DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER"

Entre los suscritos: **JORGE WILLIAM CORREA MONROY**, identificado con cédula de ciudadanía N.° 13.505.996 de Cúcuta, en su calidad de **DIRECTOR ENCARGADO DEL IMRD**, mediante Decreto N.° 0532 del 17 de DICIEMBRE de 2024, actuando en nombre y representación del **INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA**, con NIT 807001836-2, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL INSTITUTO, por una parte; y por la otra, **EMPLASERCOL SAS**, representada legalmente por la señora **MAYRA YOHANA CONTRERAS DURÁN**, identificada con la cédula de ciudadanía N.° 60.376.050 de Cúcuta, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, de común acuerdo hemos convenido suscribir el presente modificatorio, el cual se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas aplicables, previa las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Que, el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte celebró el Contrato N.° IMRD-SAMC-013-2024, cuyo objeto es: "Adecuación de parques en la Comuna 4 del Municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander".

Que, conforme al desarrollo del contrato, se estableció la necesidad de modificar la **Cláusula Tercera: Forma de Pago**, con el fin de garantizar la continuidad y eficiencia en la ejecución del objeto contractual.

Que, el artículo 16 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.4.7 del Decreto 1082 de 2015 permiten realizar modificaciones a los contratos estatales en el marco de la normativa aplicable, cuando estas sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, economía, eficiencia y equilibrio contractual.

Que, el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos estatales deben ejecutarse de manera que aseguren el cumplimiento de los fines del Estado, entre ellos, la correcta prestación de servicios y la satisfacción de las necesidades de la comunidad.

Que, en virtud del análisis efectuado por el área jurídica y técnica del IMRD, se determinó la viabilidad de modificar la forma de pago, adoptando un esquema de pagos parciales que permita garantizar un flujo de recursos adecuado, asegurando la calidad y oportunidad en la ejecución del contrato.

Que, las partes, en el marco de los principios de buena fe y mutuo acuerdo, han convenido suscribir el presente modificatorio, modificando exclusivamente la cláusula relacionada con la forma de pago, manteniéndose vigentes las demás cláusulas y condiciones del contrato en su tenor original.

CLÁUSULAS:

PRIMERA: Modificación de la Forma de Pago. Se modifica la **Cláusula Tercera: Forma de Pago** del contrato N.° IMRD-SAMC-013-2024, la cual quedará redactada de la siguiente manera:

"EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IMRD CÚCUTA cancelará al CONTRATISTA el valor total del contrato mediante el siguiente esquema:

a. **Pagos Parciales:** Los pagos se efectuarán con base en actas parciales de avance, las cuales serán certificadas por el supervisor del contrato y presentadas junto con la factura correspondiente. Estos pagos corresponderán al **95%** del valor total del contrato.

b. **Pago Final:** El **5% restante** del valor del contrato será cancelado contra la firma del acta de liquidación y recibo final a satisfacción, previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato."

SEGUNDA: Garantía de Cumplimiento. EL CONTRATISTA se obliga a ajustar la garantía constituida para este contrato de acuerdo con los valores y plazos establecidos en este modificatorio, conforme a lo previsto en el Estatuto General de Contratación Pública.

TERCERA: Vigencia del Contrato: Las demás cláusulas y estipulaciones del contrato IMRD-SAMC-013-2024 que no son objeto del presente modificatorio continúan vigentes en su mismo tenor.

CUARTA: Perfeccionamiento y Ejecución: la presente modificación se perfecciona con la suscripción de las partes y su ejecución requiere el y el cargue en la plataforma SECOP II.

QUINTA: Conformidad de las Partes: Las partes declaran que el presente modificatorio se suscribe de mutuo acuerdo y que no se afecta el equilibrio económico del contrato ni los intereses del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de San José de Cúcuta.

En constancia de lo anterior, las partes firman el presente modificatorio en San José de Cúcuta, a los 20 días del mes de diciembre del año 2024.

FIRMAS

JORGE WILLIAM CORREA MONROY
Director (E) IMRD
C.C. 13.505.996

MAYRA YOHANA CONTRERAS DURÁN
R/L EMPLASERCOL SAS
C.C. 60.376.050

PROYECTÓ: Reynaldo Torres Rojas

REVISÓ: Martha Elena Cadena Durán

IMRD	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ACTA DE RECIBO PARCIAL	R-02ABS	
		VERSION 1	

CONTRATO SAMC-013-2024

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 09 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE LEGALIZACION: 09DE DICIEMBRE DE 2024

ACTA DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2023

No. CONTRATO	IMRD-SAMC-013-2024
OBJETO	EJECUCION DE ADECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
CONTRATISTA	EMPLASERCOL SAS
NIT	901161309-9
REGIMEN TRIBUTARIO	REGIMEN ORDINARIO
VALOR	TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS ($326.445.007,00) Iva Incluido,
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERA HASTA EL 30 DE DICIEMBRE CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FORMA DE PAGO	cancelará el valor del contrato resultante del presente proceso, de la siguiente manera: El valor del contrato se le pagará al CONTRATISTA en facturas vencidas por un valor equivalente a los servicios efectivamente prestados por el proponente que resulte adjudicatario, una vez recibido a satisfacción el servicio, previa suscripción de la Certificación del Supervisor designado y la presentación de la factura o cuenta de cobro en la entidad: (a) Factura correspondiente; (b) Certificación de Cumplimiento del objeto contractual expedida por el Supervisor designado y/o Interventor Contratado; (c) Copia de las Planillas de Pago donde se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales y (d) la acreditación del Pago de las estampillas correspondientes. En todo caso los pagos por este concepto estarán sujetos al PAC establecido por la Subdirección Administrativa y Financiera del IMRD CÚCUTA. El proponente, deberá presentar como lo indica la guía del SECOP II. En dicha carta se deberá mencionar el numero de factura y el número de contrato al que pertenece, además adjuntar la correspondiente certificación de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos laborales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF Y SENA), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para la realización del respectivo pago, el contratista favorecido con la adjudicación del contrato deberá allegar la(s) certificación(es) expedida(s) por el(los) revisor(es) fiscal(es) si el(los) mismo(s) se requiere(n) legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la(s) que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo ha(n) efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF Y SENA), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El pago se hará utilizando el

	sistema de línea, por lo cual la empresa deberá colocar en la factura a máquina o pre impresa el nombre de la entidad bancaria, la clase y el número de cuenta, y que esta figure a nombre de la razón social (persona jurídica). NOTA. Lo anterior, si tributariamente están sometidos a estas retenciones.		
SUPERVISOR	DIRECTOR (E)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00 0677 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL	00 0867 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2024		
RUBRO PRESUPUESTAL	RUBROS 2.1.2.3.2.02.02.005.05.1 ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LAS COMUNAS 1 4 Y 5 REFERENTE AL EJERCICIO DE PRESUPEUSTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		
POLIZAS	**NUMERO**	POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 49-44-101035063, POLIZA DE RCE DERIVADA DE CONTRATO N° 49-40-101011204, EXPEDIDAS DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024	
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	
	FECHA DE EXPEDICIÓN	06 DE DICIEMBRE DE 2024	
	FECHA DE APROBACIÓN	10 DE DICIEMBRE DE 2024	
AMPAROS EXIGIDOS		**VIGENCIA**	
	CLASE DE AMPAROS	**DESDE**	**HASTA**
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06-12-2024	30-06-2025
	PRESTACIONES SOCIALES	06-12-2024	30-12-2027
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	06-12-2024	31-12-2024

En San José de Cúcuta, en las Oficinas del Instituto Municipal Para la Recreación y el Deporte a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron las siguientes personas: **MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPLASERCOL SAS**, actuando en calidad de CONTRATISTA y el Doctor **JORGE WILLIAM CORREA MONROY, DIRECTOR (E)** En su calidad de SUPERVISOR del I.M.R.D., con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Parcial No.001, de los trabajos ejecutados en el desarrollo del Contrato **SAMC-013-2024**, cumpliendo con el avance de obra revisado por el área de infraestructura **en cabeza** del Ingeniero SERGIO MONTAÑEZ BELLO relacionado en el cuadro anexo.

VALOR DEL CONTRATO	$326.445.007.00	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1		$72.997.731.00
SALDO POR COBRAR		$253.447.276.00
SUMAS IGUALES	**$326.445.007.00**	**$326.445.007.00**

VALOR TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA SON $72.997.731.00 (SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESO MONEDA CORRIENTE).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

EMPLASERCOL SAS
NIT. 901161309-9
R/L MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN
CONTRATISTA

JORGE WILLIAM CORREA MONROY
DIRECTOR (E) IMRD
SUPERVISOR

ACTA PARCIAL No. 001

OBJETO: ADECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

FECHA ACTA	18 DICIEMBRE DE 2024	ACTA N°	001	
EJECUTOR	I.M.R.D.	ACTA DE INICIO	09 DE DICIEMBRE 2024	
SUPERVISOR	WILLIAM GALVIS	ACTA #	002	
CONTRATO DE OBRA N°	IMRD-SAMC-013-2024	CONTRATISTA DE OBRA	EMPLASERCOL SAS	

PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA AVENIDA 7 CON CALLES 7 Y 8A DEL BARRIO PAMPLONITA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. PARCIAL	ACTA PARCIAL No. 001 CANTIDAD	ACTA PARCIAL No. 001 Vr. PARCIAL
P1	**PRELIMINARES**						
P1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	558,00	2.415	$ 1.347.570,0	558,00	$ 1.347.570,0
P1.2	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON SOPORTE	ML	112,00	32.244	$ 3.611.328,0	112,00	$ 3.611.328,0
P1.3	LIMPIEZA Y DESCAPOTE CON RETIRO (PREPARANDO SUBRASANTE)	M2	152,50	18.307	$ 2.791.818,0	61,00	$ 1.116.727,0
P1.4	DEMOLICION LOSA EN CONCRETO EXISTENTE	M2	198,81	27.406	$ 3.804.227,0	55,52	$ 1.521.691,0
P1.5	DESMONTE DE JUEGOS EXISTENTES INCLUYE TRANSPORTE PARA RETIRO	UND	1,00	356.384	$ 356.384,0	1,00	$ 356.384,0
P1.6	DESMONTE Y DEMOLICION DE BANCAS EXISTENTES	UND	7,00	87.396	$ 611.772,0	7,00	$ 611.772,0
P1.7	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR E= 0,30 - 0,40M	M3	13,98	72.753	$ 1.009.812,0	5,55	$ 403.925,0
P2	**PISOS EN CONCRETO**						
P2.1	RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADA E=0,10M	M2	291,31	13.703	$ 3.991.821,0	0,00	$ -
P2.2	ANTEPISO EN CONCRETO E = 0,10 M 3000PSI ACELERADO 3 DIAS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM	M2	291,31	134.995	$ 39.325.393,0	0,00	$ -
P3	**ADECUACION FINAL**						
P3.1	ASEO GENERAL	M2	558,00	1.575	$ 878.850,0	0,00	$ -
P3.2	RETIRO DE SOBRANTES DE CONSTRUCCION (INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y DISPOSICION FINAL EN EL SITIO AUTORIZADO)	M3	55,91	53.060	$ 2.966.585,0	22,36	$ 1.186.634,0
P3.3	LADRILLO CURVO PARA JARDINERAS	ML	28,00	84.446	$ 2.364.544,0	0,00	$ -
P3.4	LADRILLO CONFINAMIENTO ZONAS DE CIRCULACIÓN	ML	150,00	58.969	$ 8.845.350,0	0,00	$ -
P3.5	CERRAMIENTO LATERAL MODULAR EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 INCLUYE TUBERIA HD 2" Y ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 X SUPERIOR E INFERIOR =1.0 m SEGUN DISEÑO	M2	30,17	192.436	$ 5.805.794,0	0,00	$ -
P3.6	TRATAMIENTO DE RAICES	UND	3,00	162.749	$ 488.247,0	0,00	$ -
P3.7	PINTURA DE COLORES PARA PISO INCLUYE BASE EPOXICA SEGUN DISEÑO	M2	133,18	82.639	$ 11.005.862,0	0,00	$ -
P3.8	TAPETE SINTETICO COLORES SEGUN DISEÑO	M2	71,00	123.218	$ 8.748.478,0	0,00	$ -
				SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 97.983.836**		**$ 10.136.851**

ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 8 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. PARCIAL	CANTIDAD	Vr. PARCIAL
C1	**PRELIMINARES**						
C1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO (incluye topografia)	M2	1.253,00	4.246	$ 5.362.937,0	1.253,00	$ 5.362.937,0
C1.2	CERRAMIENTO EN TELA VERDE Y POSTES EN MADERA (H 2,10M)	ML	59,00	32.244	$ 1.902.396,0	59,00	$ 1.902.396,0
C1.3	CERRAMIENTO EN TELA VERDE (H 2,10 M)	ML	93,69	13.567	$ 1.271.092,0	93,69	$ 1.271.092,0
C1.4	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	38,83	72.753	$ 2.824.999,0	15,53	$ 1.130.000,0
C1.5	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO E=10CM	M2	125,00	29.027	$ 3.628.375,0	125,00	$ 3.628.375,0
C1.6	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	1.138,00	3.034	$ 3.452.692,0	1.138,00	$ 3.452.692,0
C1.7	DESMONTE DE MALLA METALICA EXISTENTE	M2	148,10	23.856	$ 3.061.076,0	44,07	$ 1.053.011,0
C1.8	DESMONTE DE ARQUERIA	UND	2,00	164.674	$ 329.348,0	2,00	$ 329.348,0
C1.9	RETIRO SOBRANTE DE CONSTRUCCION INCLUYE DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	140,70	53.060	$ 7.465.542,0	56,28	$ 2.986.217,0
C2	**MUROS Y PLACAS**						
C2.1	LOSA EN CONCRETO E= 0,10 M 3000PSI ACELERADO 3 DIAS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM	M2	174,82	130.607	$ 22.832.718,0	0,00	$ -
C2.2	PLACA E 0,10 M - GRADERIAS	M2	20,29	146.350	$ 2.969.442,0	0,00	$ -
C2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO h= 45CM (Incluye demolición y excavacion)	ML	115,15	80.105	$ 9.224.136,0	46,06	$ 3.689.655,0
C2.4	COLUMNA DE CONFINAMIENTO SIN REF. 0,15MX0,20M	ML	26,50	65.700	$ 1.741.050,0	0,00	$ -
C2.5	VIGA SOBRECIMENTACIÓN 0,15X0,25M - SIN REFUERZO	ML	36,40	56.850	$ 2.069.340,0	0,00	$ -
C2.6	VIGA SOBRE MURO 0,15M X0,20M - SIN REFUERZO	ML	36,40	78.534	$ 2.858.638,0	0,00	$ -
C2.7	ZAPATAS CONCENTRICAS A<2 M2	M3	2,06	980.253	$ 2.019.321,0	0,00	$ -
C2.8	RAMPA PARA DISCAPACITADOS - E 0,07 (PROM) 3000 Ps	M2	4,47	98.598	$ 440.733,0	0,00	$ -
C2.9	CONCRETO DE SANAMIENTO H=0,05M	M2	15,75	39.844	$ 627.543,0	0,00	$ -
C3	**ACEROS**						
C3.1	CERRAMIENTO LATERAL EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 X SUPERIOR E INFERIOR CON CRUCETA EN ANGULO H=1,6 (SOBRE MURO H=0,70M)	M2	83,40	242.074	$ 20.188.972,0	0,00	$ -
C3.2	PORTON EN MALLA ESLABONADA D = 3,00 X 2,70 M	UND	1,00	2.007.193	$ 2.007.193,0	0,00	$ -
C3.3	ACERO DE REFUERZO	Kg	1.386,04	10.274	$ 14.260.723,0	0,00	$ -
C3.4	INSTALACIÓN DE MALLA PARA CERRAMIENTO H 1,80 M INCLUYE PLATINAS	M2	44,10	126.805	$ 5.592.101,0	0,00	$ -
C3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUERIAS FUTBOL 5 DIM. 3X2m	UND	2,00	1.915.095	$ 3.830.190,0	0,00	$ -
C3.6	BARANDAS METALICAS GRADERIAS INCLUYE ACABADO EN PINTURA SEGUN DISEÑO	ML	13,70	216.707	$ 2.968.686,0	0,00	$ -
C4	**RELLENOS**						
C4.1	BASE GRANULAR COMPACTADA E= 0,15 M - ANDENES	M2	179,37	24.263	$ 4.352.054,0	71,75	$ 1.740.822,0
C4.2	INSTALACIÓN Y NIVELACION DE TIERRA AMARILLA (CANCHA)	M3	120,77	161.046	$ 19.449.525,0	120,77	$ 19.449.525,0
C4.3	RELLENO DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3	7,87	46.451	$ 365.569,0	0,00	$ -
C5	**BAMPOSTERIA**						
C5.1	MURO EN LADRILLO A LA VISTA 2 CARAS E=0,12M	M2	18,20	177.227	$ 3.225.531,0	0,00	$ -
C5.2	COLUMNA EN LADRILLO A LA VISTA 2 CARAS E=0,12M	UND	4,00	632.278	$ 2.529.112,0	0,00	$ -

PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA AVENIDA 7 CON CALLES 7 Y 8A DEL BARRIO PAMPLONITA						ACTA PARCIAL No. 001	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL
C5.3	PINTURA DE ACABADO SOBRE CONCRETO	M2	4.70	65.207	$ 306.473,0	0.00	$ -
				COSTO DIRECTO OBRA	153.157.798,00		48.986.678,00
				SUBTOTAL	$ 251.111.564,0		$ 56.152.101,0
				ADMINISTRACION 23%	$ 57.755.655,0		$ 12.914.983,2
				IMPREVISTOS 1%	$ 2.511.115,0		$ 561.521,0
				UTILIDAD 6%	$ 15.066.693,0		$ 3.369.126,1
				VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 326.445.067		

VALOR PRESENTE ACTA: *SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE*

MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN
R/L EMPLASERCOL SAS

JORGE WILLIAM CORREA MONROY
DIRECTOR (E) IMRD
SUPERVISOR

IMRD	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	ACTA # 3	R-02ABS	
		VERSION 1	

ACTA DE REINICIO No 1 DEL CONTRATO 03 DE FEBRERO DEL 2025	
CONTRATO N° Y FECHA	IMRD-SAMC-013-2024
CONTRATISTA	EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS R/L MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	21 DE ENERO DE 2025
SUPERVISOR	WILLIAM ANTONIO GALVIS CARRILLO
OBJETO DEL CONTRATO	"ADECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA."
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRECIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS M/CTE ($326.445.007,00) Iva Incluido
FECHA DE TERMINACION	12 DE FEBRERO DE 2025

Que entre **EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE IMRD,** Se suscribió el contrato **SAMC-010-2024** para ejecutar el objeto **contractual "ADECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.",** por el valor de TRECIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS M/CTE ($326.445.007,00) Iva Incluido.

Que el contrato cuenta con acta de Inicio suscrita en fecha 09 de Diciembre del 2024, firmada por EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS R/L MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN, actuando como contratista y el doctor **WILLIAM ANTONIO GALVIS CARRILLO,** subdirector Administrativo y financiero, actuando como supervisor del IMRD.

Que el supervisor del Contrato **WILLIAM ANTONIO GALVIS CARRILLO ,** subdirector Administrativo y financiero, manifiesta que a la fecha los proveedores ya finalizaron los respectivos inventarios y ya continúan laborando con normalidad, lo que significa que puede el despacho de los materiales requeridos para la realización de las diferentes actividades contratadas, motivo por el cual la entidad ve viable dar reinicio a la ejecución del contrato de obra SAMC-013 de 2024, mediante acta de reinicio de fecha 03 de Febrero de -2025.

Que superadas las causales que motivaron la suspensión, se decide dar Reinicio al contrato.

En mérito de lo anterior las partes,

ACUERDAN

CLAUSULA PRIMERA: REINICIAR la ejecución del contrato de Obra SAMC-013, para ejecutar el objeto contractual "**ADECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.**", a partir del 03 de Febrero del 2025.

CLAUSULA SEGUNDA: Aprobar la modificación de las pólizas de garantía que exige el contrato, las cuales deben estar debidamente prorrogadas con el respectivo anexo.
Expedido por la aseguradora.

Para constancia se firma por las partes que en ella intervienen.

MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN
R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS
Contratista

WILIAM ANTONIO GALVIS CARRILLO
Subdirector Administrativo Y Financiero IMRD
Supervisor

Proyecto: Rocio Patiño Moros – Profesional Contratista
Reviso: Martha Elena Cadena Duran- Asesora Jurídica Externo

ACTA DE SUSPENSION N° 001	**20 DE DICIEMBRE DEL 2024**
CONTRATO N° Y FECHA	IMRD-SAMC-013-2024
CONTRATISTA	EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS R/L MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	20 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR	JORGE WILLIAM CORREA MONROY
OBJETO DEL CONTRATO	"ADECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA."
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRECIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS M/CTE ($326.445.007,00) Iva Incluido
PLAZO INICIAL	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 DE DICIEMBRE DE 2024

Que entre **EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE IMRD,** y el contratista, **EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS R/L MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN,** Se suscribió el contrato **IMRD-SAMC-013-2024** para ejecutar el objeto **contractual "ADECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.",** por el valor de TRECIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS M/CTE **($326.445.007,00) Iva Incluido,** estableciéndose un plazo inicial de ejecución hasta el 30 de diciembre a partir de la suscripción del acta de inicio.

Que el contrato cuenta con acta de Inicio suscrita en fecha 09 de diciembre del 2024, firmada por **MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS,** actuando como contratista y el doctor **JORGE WILLIAM CORREA MONROY,** director (e) IMRD, actuando como supervisor del IMRD.

Que de acuerdo a oficio recibido el 19 de diciembre del presente año, **MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS** en el cual solicita realizar suspensión del contrato IMRD-SAMC-013-2024, teniendo en cuenta que los proveedores de mariales para las actividades correspondiente a algunos ítems del contrato mencionado anteriormente no pueden entregar los respectivos materiales por cierre en sus inventarios por el tiempo de diciembre, lo cual impide la ejecución de algunas actividades contractuales para su entrega final y a satisfacción.

Motivo por el cual se requiere suspender el contrato de obra **IMRD-SAMC-013-2024** que tiene por objeto **"ADECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA."**

Que de acuerdo a lo definido en el comité de obra del día 20 de diciembre de 2024, el supervisor del Contrato **JORGE WILLIAM CORREA MONROY,** director (e) IMRD y **MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS,** actuando como contratista, consideran necesario y oportuno la Suspensión del contrato a partir del 20 de diciembre del 2024.

Que el supervisor da visto bueno a la suspensión temporal, de conformidad con la solicitud presentada y teniendo en cuenta las razones expuestas por el contratista.

Que la Sección Tercera del Consejo de Estado en Sentencia del 12 de abril de 2012, radicación número 52001-23-31-000-1996-07799-01 (17434) sostuvo:

> *" La suspensión del contrato no es una prerrogativa, potestad o facultad excepcional que pueda ejercer la Administración, unilateralmente, salvo en los casos expresamente autorizados por el ordenamiento jurídico; en efecto, la actividad del Estado, incluida la contractual, se rige por el principio de legalidad11, tal como lo ordena la Constitución Política en sus artículos 4, 6, 121 y 122, lo cual impone que toda actuación de los órganos del Estado se encuentre sometida al imperio del derecho, presupuesto indispensable para la validez de los actos administrativos. La suspensión del contrato, más estrictamente de la ejecución del contrato, procede, por regla general, de consuno entre las partes, cuando situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público impidan, temporalmente, cumplir el objeto de las obligaciones a cargo de las partes contratantes, de modo que el principal efecto que se desprende de la suspensión es que las obligaciones convenidas no pueden hacerse exigibles mientras perdure la medida y, por lo mismo, el término o plazo pactado del contrato (de ejecución o extintivo) no corre mientras permanezca suspendido. Por esa misma razón, la suspensión debe estar sujeta a un modo específico, plazo o condición, pactado con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, acorde con la situación que se presente en cada caso, pero no puede permanecer indefinida en el tiempo".*

Que, por consiguiente, respecto de la autonomía de las partes contratantes, el legislador en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, dentro de un contexto de fines estatales, otorgó a las entidades libertad para regular la forma de convenir sus contratos, definir su contenido e incluir las estipulaciones que consideraran necesarias y convenientes siempre que no fueran contrarias a la Constitución, la ley o el orden público, y se enmarcaran dentro de los principios y finalidades de dicha ley y los de la buena administración.

En mérito de lo anterior,

ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA: Suspender temporalmente la ejecución del contrato del proceso IMRD-SAMC-013-2024. para ejecutar el objeto contractual **"ADECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA."** a partir del 20 de diciembre del 2024.

PARÁGRAFO: La presente suspensión no genera reconocimiento económico alguno a favor del contratista.

CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las pólizas de garantía que exige el contrato y a prorrogarlas por el tiempo que dure la suspensión del mismo, para lo cual se deberá informar lo correspondiente a la Compañía Aseguradora y allegar dentro de los cinco (5) días hábiles el anexo modificatorio de la garantía única de cumplimiento.

CLAUSULA TERCERA. Los demás términos y condiciones del contrato del proceso IMRD-SAMC-013-2024, permanecen vigentes.

Para constancia se firma por las partes que en ella intervienen a los 20 días del mes de diciembre del 2024.

MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN
R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS
Contratista

JORGE WILLIAM CORREA MONROY
Director (e) IMRD
Supervisor

	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
IMRD	ACTA DE RECIBO FINAL ACTA N°5	R-02ABS VERSION 1	

ACTA DE RECIBO FINAL DEL 12 DE FEBRERO DEL 2025	
CONTRATO N°	IMRD-SAMC-013-2024
CONTRATISTA	EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS R/L MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN.
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	CUCUTA, 03 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"ADECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA."
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRECIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS M/CTE ($326.445.007,00) Iva Incluido.
PLAZO INICIAL	UN (1) MES
ACTA DE INICIO	09 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION	12 DE FEBRERO DE 2025
SUPERVISOR	JORGE WILLIAM CORREA MONROY
LOCALIZACION	"ADECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA."
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	000677 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	000867 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.3.2.02.02.005.0.5.1
DESCRIPCION DEL RUBRO	ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODERPOTIVOS DE LAS COMUNAS 1,4 Y 5 REFERENTE AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOE DE CUCUTA
REGIMEN	ORDINARIO

ASEGURADORA : SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	# POLIZA :49-40-101035063 # POLIZA : 49-44-101011204	
ANEXO: 0	**VIGENCIA**	
CLASE DE AMPAROS	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/12/2024	15/08/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	06/12/2024	15/02/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	06/12/2024	15/02/2025

ASEGURADORA : SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	# POLIZA :49-40-101035063 # POLIZA : 49-44-101011204	
ANEXO: 1	**VIGENCIA**	
CLASE DE AMPAROS	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/12/2024	15/09/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	06/12/2024	15/02/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	06/12/2024	15/02/2025

En San José de Cúcuta, en las Oficinas del Instituto Municipal Para la Recreación y el Deporte a los doce (12) días del mes de Febrero de 2025, se reunieron las siguientes personas: **EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS R/L MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN,** actuando como contratista y el doctor **JORGE WILLIAM CORREA MONROY,** Director y actuando como supervisor del IMRD. al contrato de obra N° **SAMC-013-2024** con el objeto contractual **"ADECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA."** con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final de los trabajos ejecutados en el desarrollo del Contrato SAMC-013-2024, cumpliendo con el avance de obra relacionado en el cuadro anexo.

VALOR DEL CONTRATO	$326.445.007,00	
VALOR ACTA PARCIAL # 1		$72.997.731.00
ACTA RECIBO FINAL		$253.447.276.00
SALDO A AVOR IMRD	$0.00	$0.00
SUMAS IGUALES	$326.445.007,00	$326.445.007,00

VALOR TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA SON ($253.447.276.00). DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (CENTAVOS O CENTÉSIMOS).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Mo Yohana Contreras D.

EMPLASERCOL SAS
NIT. 901161309-9
R/L MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN
CONTRATISTA

JORGE WILLIAM CORREA MONROY
DIRECTOR IMRD
SUPERVISOR

PROYECTO :ING. ROCIO PATIÑO MOROS-PROFESIONAL CONTRATISTA
REVISO :DOC MARTHA ELENA CADENA -ASESORA JURIDICA

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA AVENIDA 7 CON CALLES 7 Y 6A DEL BARRIO PAMPLONITA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. PARCIAL	CANTIDAD	-/+	Vr. PARCIAL
P1	**PRELIMINARES**							
P1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	558,00	2.415	$ 1.347.570,0	558,00	0,00	$ 1.347.570,0
P1,2	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON SOPORTE	ML	112,00	32.244	$ 3.611.328,0	112,00	0,00	$ 3.611.328,0
P1,3	LIMPIEZA Y DESCAPOTE CON RETIRO (PREPARANDO SUBRASANTE)	M2	152,50	18.307	$ 2.791.818,0	152,50	0,00	$ 2.791.817,5
P1,4	DEMOLICION LOSA EN CONCRETO EXISTENTE	M2	138,81	27.406	$ 3.804.227,0	260,68	121,87	$ 7.144.196,1
P1,5	DESMONTE DE JUEGOS EXISTENTES INCLUYE TRANSPORTE PARA RETIRO	UND	1,00	356.384	$ 356.384,0	1,00	0,00	$ 356.384,0
P1,6	DESMONTE Y DEMOLICION DE BANCAS EXISTENTES	UND	7,00	87.396	$ 611.772,0	7,00	0,00	$ 611.772,0
P1,7	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR E= 0,30 - 0,40M	M3	13,88	72.753	$ 1.009.812,0	13,88	0,00	$ 1.009.811,6
P2	**PISOS EN CONCRETO**							
P2,1	RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADA E=0,10M	M2	291,31	13.703	$ 3.991.821,0	291,31	0,00	$ 3.991.820,9
P2,2	ANTEPISO EN CONCRETO E= 0,10 M 3000PSI ACELERADO 3 DIAS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM	M2	291,31	134.995	$ 39.325.393,0	319,06	27,75	$ 43.071.135,6
P3	**ADECUACION FINAL**							
P3,1	ASEO GENERAL	M2	558,00	1.575	$ 878.850,0	558,00	0,00	$ 878.850,0
P3,2	RETIRO DE SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y DISPOSICIÓN FINAL EN EL SITIO AUTORIZADO)	M3	55,91	53.060	$ 2.966.585,0	55,91	0,00	$ 2.966.584,6
P3,3	LADRILLO CURVO PARA JARDINERAS	ML	28,00	84.448	$ 2.364.544,0	28,00	0,00	$ 2.364.544,0
P3,4	LADRILLO CONFINAMIENTO ZONAS DE CIRCULACIÓN	ML	150,00	58.969	$ 8.845.350,0	150,00	0,00	$ 8.845.350,0
P3,5	CERRAMIENTO LATERAL MODULAR EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 INCLUYE TUBERÍA HD 2" Y ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 X SUPERIOR E INFERIOR =1.0 m SEGÚN DISEÑO	M2	30,17	192.436	$ 5.805.794,0	30,17	0,00	$ 5.805.794,1
P3,6	TRATAMIENTO DE RAICES	UND	3,00	162.749	$ 488.247,0	3,00	0,00	$ 488.247,0
P3,7	PINTURA DE COLORES PARA PISO INCLUYE BASE EPOXICA SEGÚN DISEÑO	M2	133,18	82.639	$ 11.005.862,0	71,00	-62,18	$ 5.867.369,0
P3,8	TAPETE SINTÉTICO COLORES SEGÚN DISEÑO	M2	71,00	123.218	$ 8.748.478,0	71,00	0,00	$ 8.748.478,0
				SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 97.953.835**			**$ 99.901.052**

ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. PARCIAL	CANTIDAD	-/+	Vr. PARCIAL
C1	**PRELIMINARES**							
C1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO (incluye topografia)	M2	1.263,00	4.246	$ 5.362.937,0	1.263,00	0,00	$ 5.362.936,6
C1,2	CERRAMIENTO EN TELA VERDE Y POSTES EN MADERA (H:2,10M)	ML	59,00	32.244	$ 1.902.396,0	59,00	0,00	$ 1.902.396,0
C1,3	CERRAMIENTO EN TELA VERDE (H:2 10 M)	ML	93,69	13.567	$ 1.271.092,0	93,69	0,00	$ 1.271.092,2
C 1,4	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	38,83	72.753	$ 2.824.999,0	38,01	-0,82	$ 2.765.341,5
C1,5	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO E=10CM	M2	125,00	29.027	$ 3.628.375,0	125,00	0,00	$ 3.628.375,0
C 1,6	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	1.138,00	3.034	$ 3.452.692,0	1.138,00	0,00	$ 3.452.692,0
C1,7	DESMONTE DE MALLA METALICA EXISTENTE	M2	128,10	23.896	$ 3.061.078,0	44,10	-84,00	$ 1.053.813,6
C1,8	DESMONTE DE ARQUERIA	UND	2,00	164.674	$ 329.348,0	2,00	0,00	$ 329.348,0
C1,9	RETIRO SOBRANTE DE CONSTRUCCIÓN INCLUYE DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	140,70	53.060	$ 7.465.542,0	140,70	0,00	$ 7.465.542,0
C 2	**MUROS Y PLACAS**							
C2,1	LOSA EN CONCRETO E= 0,10 M 3000PSI ACELERADO 3 DIAS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM	M2	174,82	130.607	$ 22.832.716,0	174,92	0,10	$ 22.845.776,4
C2,2	PLACA E: 0,10 M - GRADERIAS	M2	20,29	146.350	$ 2.969.442,0	20,29	0,00	$ 2.969.441,5
C2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO b= 45CM (Incluye. demolición y excavación)	ML	115,15	80.105	$ 9.224.138,0	115,15	0,00	$ 9.224.137,6
C2,4	COLUMNA DE CONFINAMIENTO SIN RER. 0,15M0X0,20M	ML	26,50	65.700	$ 1.741.050,0	26,50	0,00	$ 1.741.050,0
C2,5	VIGA SOBRECIMENTACIÓN 0,15X0,25M - SIN REFUERZO	ML	36,40	56.850	$ 2.069.340,0	36,40	0,00	$ 2.069.340,0
C2,6	VIGA SOBRE MURO 0,15M X0,20M - SIN REFUERZO	ML	36,40	78.534	$ 2.858.637,6	36,40	0,00	$ 2.858.637,6
C2,7	ZAPATAS CONCENTRICAS A<2 M2	M3	2,06	980.253	$ 2.019.321,2	2,06	0,00	$ 2.019.321,2
C2,8	RAMPA PARA DISCAPACITADOS - E: 0,07 (PROM) 3000 Psi.	M2	4,47	98.598	$ 440.733,1	4,47	0,00	$ 440.733,1
C2,9	CONCRETO DE SANAMIENTO H=0,05M	M2	15,75	39.844	$ 627.543,0	15,75	0,00	$ 627.543,0
C3	**ACEROS**							
C3,1	CERRAMIENTO LATERAL EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 X SUPERIOR E INFERIOR CON CRUCETA EN ANGULO H=1.8 (SOBRE MURO H=0,70M)	M2	83,40	242.074	$ 20.188.972,0	83,40	0,00	$ 20.188.971,6
C3,2	PORTÓN EN MALLA ESLABONADA D = 3,00 X 2,70 M	UND	1,00	2.007.193	$ 2.007.193,0	1,00	0,00	$ 2.007.193,0
C3,3	ACERO DE REFUERZO	Kg	1.388,04	10.274	$ 14.260.723,0	1.388,04	0,00	$ 14.260.723,0
C3,4	INSTALACIÓN DE MALLA PARA CERRAMIENTO H:1,80 M INCLUYE PLATINAS	M2	44,10	126.805	$ 5.592.101,0	44,10	0,00	$ 5.592.100,5
C3,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUERIAS FUTBOL 5 DIM: 3X2m	UND	2,00	1.915.095	$ 3.830.190,0	2,00	0,00	$ 3.830.190,0
C3,6	BARANDAS METALICAS GRADERIAS INCLUYE ACABADO EN PINTURA SEGÚN DISEÑO	ML	13,70	216.707	$ 2.968.886,0	13,70	0,00	$ 2.968.885,9
C4	**RELLENOS**							
C4,1	BASE GRANULAR COMPACTADA E= 0,15 M - ANDENES	M2	179,37	24.263	$ 4.352.054,0	174,92	-4,45	$ 4.244.084,0
C4,2	INSTALACIÓN Y NIVELACIÓN DE TIERRA AMARILLA (CANCHA)	M3	120,77	161.046	$ 19.449.525,0	120,77	0,00	$ 19.449.525,4
C4,3	RELLENO DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3	7,87	46.451	$ 365.569,0	7,87	0,00	$ 365.569,4
C 5	**MAMPOSTERIA**							
C5,1	MURO EN LADRILLO A LAVISTA 2 CARAS E=0,12M	M2	18,20	177.227	$ 3.225.531,0	18,20	0,00	$ 3.225.531,4
C5,2	COLUMNA EN LADRILLO A LA VISTA 2 CARAS E=0,12M	UND	4,00	632.278	$ 2.529.112,0	4,00	0,00	$ 2.529.112,0
C5,3	PINTURA DE ACABADO SOBRE CONCRETO	M2	4,70	65.207	$ 306.472,9	7,99	3,29	$ 521.088,0
				COSTO DIRECTO OBRA	**153.157.708,74**			**151.210.491,44**
				SUBTOTAL	**$ 251.111.543,7**			**$ 251.111.543,9**
				ADMINISTRACION 23%	**$ 57.755.655,1**			**$ 57.755.655,1**
				IMPREVISTOS 1%	**$ 2.511.115,4**			**$ 2.511.115,4**
				UTILIDAD 6%	**$ 15.066.692,6**			**$ 15.066.692,6**
				VALOR CONTRATO	**$ 326.445.007**			**$ 326.445.007**

MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN
R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS
CONTRATISTA

JORGE WILLIAM CORREA MONROY
SUPERVISOR DEL CONTRATO
IMRD

SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO
APOYO A LA SUPERVISION

ACTA FINAL

OBJETO: ADECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

FECHA ACTA	24 de Febrero de 2024	ACTA Nº		FINAL
EJECUTOR	IMRD	ACTA DE INICIO		08 DE DICIEMBRE 2023
SUPERVISOR	WILLIAM GALVIS	ACTA #		002
CONTRATO DE OBRA Nº	IMRD-SAMC-013-2024	CONTRATISTA DE OBRA		EMPLASERCOL SAS

PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA AVENIDA 7 CON CALLES 7 Y 8A DEL BARRIO PAMPLONITA

		CONTRATO INICIAL				ACTA PARCIAL No. 001		CANTIDADES MODIFICADAS		ACTA FINAL	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. PARCIAL	CANTIDAD	Vr. PARCIAL	CANTIDAD	-/+	CANTIDAD	Vr TOTAL
P1	**PRELIMINARES**										
P1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	658,00	$ 2.415,69	$ 1.589.070,0	658,00	$ 1.547.575,0	958,00	0,00	0,00	$ 0,00
P1.2	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON SOPORTE	ML	112,00	$ 32.244,92	$ 3.611.328,0	112,00	$ 3.611.328,0	112,00	0,00	0,00	$ 0,00
P1.3	LIMPIEZA Y DESCAPOTE CON RETIRO (PREPARANDO SUBRASANTE)	M2	153,40	$ 18.307,69	$ 2.791.814,0	61,00	$ 1.116.777,0	169,40	0,00	61,00	$ 1.675.036,92
P1.4	DEMOLICION LOSA EN CONCRETO EXISTENTE	M2	138,81	$ 27.406,00	$ 3.804.227,0	55,52	$ 1.521.691,0	260,69	121,87	205,18	$ 5.622.536,34
P1.5	DESMONTE DE JUEGOS EXISTENTES INCLUYE TRANSPORTE PARA RETIRO	UNO	1,00	$ 398.384,00	$ 398.384,0	1,00	$ 398.384,0	1,00	0,00	0,00	$ 0,00
P1.6	DESMONTE Y DEMOLICION DE BANCAS EXISTENTES	UNO	7,00	$ 87.396,00	$ 611.772,0	7,00	$ 611.772,0	7,00	0,00	0,00	$ 0,00
P1.7	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR E= 0,30 - 0,90M	M3	13,86	$ 72.753,69	$ 1.008.612,0	5,55	$ 403.925,0	13,86	0,00	8,32	$ 605.995,38
											$ 7.903.482,63
P2	**PISOS EN CONCRETO**										
P2.1	RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADA E=0,10M	M2	291,31	$ 13.703,69	$ 3.991.827,0	0,00	$ -	291,31	0,00	291,31	$ 3.991.827,69
P2.2	ANTEPISO EN CONCRETO E= 0,10 M 3000PSI ACELERADO 3 DIAS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA E 6M	M2	291,31	$ 134.995,00	$ 39.325.393,0	0,00	$ -	319,06	27,75	319,06	$ 43.071.134,14
											$ 47.062.955,07
P3	**ADECUACION FINAL**										
P3.1	ASEO GENERAL	M2	658,00	$ 1.327,69	$ 873.850,0	0,00	$ -	958,00	0,00	958,00	$ 873.850,00
P3.2	RETIRO DE SOBRANTES DE CONSTRUCCION (INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y DISPOSICION FINAL EN EL SITIO AUTORIZADO)	M2	55,91	$ 53.060,00	$ 2.966.585,0	22,36	$ 1.186.634,0	55,91	0,00	33,55	$ 1.779.950,76
P3.3	LADRILLO CURVO PARA JARDINERAS	ML	28,00	$ 84.448,00	$ 2.364.544,0	0,00	$ -	28,00	0,00	28,00	$ 2.364.544,00
P3.4	LADRILLO CONFINAMIENTO ZONAS DE CIRCULACION	ML	150,00	$ 58.989,00	$ 8.848.350,0	0,00	$ -	150,00	0,00	150,00	$ 8.848.350,00
P3.5	CERRAMIENTO LATERAL MODULAR EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 INCLUYE TUBERIA HG 2" Y ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 X SUPERIOR E INFERIOR - 1.6 m SEGUN DISEÑO	M2	30,17	$ 192.436,00	$ 5.805.794,0	0,00	$ -	30,17	0,00	30,17	$ 5.805.794,12
P3.6	TINA AMORTIGUADORES	UNO	3,00	$ 162.749,00	$ 488.247,0	0,00	$ -	3,00	0,00	3,00	$ 488.247,00
P3.7	PINTURA DE COLORES PARA PISO INCLUYE BASE CROMICA SEGUN DISEÑO	M2	133,18	$ 82.539,00	$ 11.009.897,0	0,00	$ -	71,00	-62,18	71,00	$ 5.967.399,00
P3.8	TAPETE SINTETICO COLORES SEGUN DISEÑO	M2	71,00	$ 121.216,00	$ 8.748.678,0	0,00	$ -	71,00	0,00	71,00	$ 8.748.478,00
				SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 97.953.835		$ 10.186.031				$ 34.776.382,50
											$ 89.743.820,77

ADECUACION CANCHA UBICADA BR LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL

		CONTRATO INICIAL									
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. PARCIAL	CANTIDAD	Vr. PARCIAL	CANTIDAD	-/+	CANTIDAD	Vr TOTAL
C1	**PRELIMINARES**										
C1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO (incluye topografia)	M2	1.263,00	$ 4.246,19	$ 5.362.937,0	1.263,00	$ 5.362.937,0	1.263,00	0,00	0,00	$ -
C1.2	CERRAMIENTO EN TELA VERDE Y POSTES EN MADERA (H 2,10M)	ML	59,00	$ 32.244,00	$ 1.902.396,0	59,00	$ 1.902.396,0	59,00	0,00	0,00	$ -
C1.3	CERRAMIENTO EN TELA VERDE (H 2,10 M)	ML	50,89	$ 13.967,69	$ 1.271.092,0	50,89	$ 1.271.092,0	50,89	0,00	0,00	$ -
C1.4	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	39,83	$ 72.753,69	$ 2.524.899,0	16,53	$ 1.130.006,5	38,01	0,82	32,48	$ 1.870.341,80
C1.5	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO E=10CM	M2	125,00	$ 28.027,60	$ 3.658.375,0	125,00	$ 3.658.375,0	125,00	0,00	0,00	$ -
C1.6	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	1.138,00	$ 3.034,60	$ 3.452.697,0	1.138,00	$ 3.452.697,0	1.138,00	0,00	0,00	$ -
C1.7	DESMONTE DE MALLA METALICA EXISTENTE	M2	126,10	$ 23.866,60	$ 3.361.078,0	44,07	$ 1.052.011,0	44,10	84,00	0,03	$ 802,91
C1.8	DESMONTE DE ARO AEREA	UNO	2,00	$ 164.674,00	$ 329.348,0	2,00	$ 329.348,0	2,00	0,00	0,00	$ -
C1.9	RETIRO SOBRANTE DE CONSTRUCCION INCLUYE DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	140,76	$ 83.060,69	$ 7.463.943,0	96,28	$ 2.986.217,0	140,76	0,00	84,42	$ 4.476.336,20
C 2	**MUROS Y PLACAS**										$ 8.111.470,84
C2.1	LOSA EN CONCRETO E= 0,10 M 3000PSI ACELERADO 3 DIAS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM	M2	174,92	130.997	$ 22.922.716,0	0,00	$ -	174,92	0,15	174,92	$ 22.942.776,40
C2.2	PLACA E: 0,10 M - GRADERIAS	M2	20,29	146.389	$ 2.969.443,0	0,00	$ -	20,29	0,00	20,29	$ 2.969.441,50
C2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA PREFABRICADO h= 45CM (incluye, cimentacion) excavacion)	ML	115,15	80.199	$ 9.235.136,0	46,06	$ 3.689.695,0	115,15	0,00	69,09	$ 5.534.482,56
C2.4	COLUMNA DE CONFINAMIENTO EN RER. 0,15X0,20M	ML	28,50	60.760	$ 1.731.660,0	0,00	$ -	28,50	0,00	28,90	$ 1.741.090,00
C2.5	VIGA SOBRECIMIENTO ACION 0,15X0,25M - SIN REFUERZO	ML	38,40	95.852	$ 3.680.346,0	0,00	$ -	38,40	0,00	38,40	$ 3.666.340,20
C2.6	VIGA SOBRE MURO 0,15M X0,20M - SIN REFUERZO	ML	26,40	79.524	$ 2.099.674,0	0,00	$ -	26,40	0,00	26,40	$ 2.858.637,60
C2.7	ZAPATAS CONCENTRICAS A=2 M2	M2	2,66	960.263	$ 2.319.827,0	0,00	$ -	2,66	0,00	2,66	$ 3.019.371,18
C2.8	RAMPA PARA DISCAPACITADOS - E: 0,07 (PROM. 2000 PSI	M2	4,47	98.585	$ 440.753,0	0,00	$ -	4,47	0,00	4,47	$ 440.753,00
C2.9	CONCRETO DE SANEAMIENTO e=0,05M	M2	15,75	39.844,80	$ 627.643,0	0,00	$ -	15,75	0,00	15,75	$ 627.643,00
C3	**ACEROS**										$ 41.104.335,33
C3.1	CERRAMIENTO LATERAL EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA 2" Y ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 X SEPERIOR E INFERIOR CON CRUCETA EN ANGULO H=1,8 (SOBRE MURO H=0,70M)	M2	83,40	$ 242.874,69	$ 20.188.972,0	0,00	$ -	83,40	0,00	83,40	$ 20.188.971,60
C3.2	PORTON EN MALLA ESLABONADA D: 3,00 X 2,70 M	UNO	1,00	$ 2.067.193,60	$ 2.067.193,0	0,00	$ -	1,00	0,00	1,00	$ 2.067.193,00
C3.3	ACERO DE REFUERZO	KG	1.388,64	$ 10.274,69	$ 14.267.725,0	0,00	$ -	1.388,64	0,00	1.388,74	$ 14.268.722,38
C3.4	INSTALACION DE MALLA PARA CERRAMIENTO H=1,80 V INCLUYE PLATINAS	M2	44,16	$ 124.805,69	$ 5.512.191,0	0,00	$ -	44,16	0,00	44,13	$ 5.592.136,80
C3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARQUERIAS FUTBOL 3.00M 3Q/re	UNO	2,00	$ 1.915.965,69	$ 3.832.196,0	0,00	$ -	2,00	0,00	2,02	$ 3.870.190,00
C3.6	BARANDAS METALICAS GRADERIAS INCLUYE ACABADO EN PINTURA SEGUN DISEÑO	ML	13,76	$ 216.707,69	$ 2.968.866,0	0,00	$ -	13,76	0,00	13,76	$ 2.968.865,60
C4	**RELLENOS**										$ 48.646.063,98
C4.1	BASE GRANULAR COMPACTADA E= 0,10 M - ANDENES	M2	175,37	$ 24.283,69	$ 4.362.654,0	71,78	$ 1.740.822,0	174,92	4,45	165,11	$ 2.903.282,24
C4.2	INSTALACION Y NIVELACION DE TIERRA AMARILLA (CANCHA)	M3	120,77	$ 161.046,69	$ 19.449.526,0	120,77	$ 19.449.526,0	120,77	0,00	-	$ -
C4.3	RELLENO DE LA MISMA EXCAVACION	M3	7,87	$ 46.451,00	$ 365.598,0	0,00	$ -	7,87	0,00	7,87	$ 365.599,37
											$ 2.903.831,61
C 5	**MAMPOSTERIA**										
C5.1	MURO EN LADRILLO 4 LA VISTA 2 CARAS E=0,12M	M2	19,20	$ 177.227,69	$ 3.225.531,0	0,00	$ -	19,20	0,00	19,20	$ 3.225.531,40
C5.2	COLUMNA EN LADRILLO A LA VISTA 2 CARAS E=0,12M	UNO	4,00	$ 632.278,69	$ 2.529.113,0	0,00	$ -	4,00	0,00	4,00	$ 2.529.112,00
C5.3	PINTURA DE ACABADO SOBRE CONCRETO	M2	4,79	$ 66.407,69	$ 356.479,0	0,00	$ -	7,99	3,20	7,99	$ 521.088,05
											$ 6.275.731,45
				COSTO DIRECTO OBRA	153.157.700,00		45.594.070,00				$ 197.214.422,35
				SUBTOTAL	$ 251.111.544,0		$ 56.152.101,0				$ 194.959.443,1
				ADMINISTRACION 23%	$ 57.755.655,0		$ 12.914.983,2				$ 44.940.671,9
				IMPREVISTOS 1%	$ 2511.115,0		$ 561.521,0				$ 1.949.594,4
				UTILIDAD 6%	$ 15.066.693,0		$ 3.366.726,1				$ 11.697.566,0
				VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 326.445.087	VALOR ACTA PARCIAL No. 001	$ 72.997.731				$ 253.447.276

VALOR PRESENTE ACTA: *DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE* $ 326.445.087

MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN
RL EMPLASERCOL SAS

WILLIAM ANTONIO GALVIS CARRILLO
DIRECTOR (E) IMRD
SUPERVISOR

SERGIO MONTAÑEZ BELLO
LIDER INFRAESTRUCTURA IMRD
APOYO A LA SUPERVISION


IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**


MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA AVENIDA 7 CON CALLES 7 Y 6A DEL BARRIO PAMPLONITA		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	OCTUBRE

CAPITULO	P1	PRELIMINARES	**ITEM**	P1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA







Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA Area	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Medida Total
AREA A INTERVENIR	558,00	22,78		49,00	558	558

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**


MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA AVENIDA 7 CON CALLES 7 Y 6A DEL BARRIO PAMPLONITA		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	OCTUBRE

CAPITULO	**P1**	PRELIMINARES	**ITEM**	P1,2	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON SOPORTE	**UNID.**	ml	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA







Descripcion	**UNIDAD DE MEDIDA**				**Cantidad**	**Medida Total**
	Area	**Longitud**	**Ancho**	**Alto**		
AREA A INTERVENIR		112,00			112,00	112,00
					ACTA No. 001	112,00
					ACTA FINAL	0,00
				TOTAL		112,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO


IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**


MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA AVENIDA 7 CON CALLES 7 Y 6A DEL BARRIO PAMPLONITA		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	P1	PRELIMINARES	**ITEM**	P1,3	LIMPIEZA Y DESCAPOTE CON RETIRO (PREPARANDO SUBRASANTE)	**UNID.**	ml	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA







Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	Area	Longitud	Ancho	Alto		
AREA A INTERVENIR						
AREA 1	78,54				78,54	78,54
AREA 2	77,64				77,64	77,64
					ACTA No. 001	61,00
					ACTA FINAL	91,50
				TOTAL		152,50

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**	EMPLASERCOL

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA AVENIDA 7 CON CALLES 7 Y 6A DEL BARRIO PAMPLONITA		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	**P1**	PRELIMINARES	**ITEM**	P1,4	DEMOLICION LOSA EN CONCRETO EXISTENTE	**UNID.**	ml	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA





Descripcion	**UNIDAD DE MEDIDA**				**Cantidad**	**Medida Total**
	Area	**Longitud**	**Ancho**	**Alto**		
AREA A INTERVENIR						
1. ANDEN CALLE 6	66,69				66,69	66,69
2. AREA INTERIOR	63,32				63,32	63,32
3. ANDEN CALLE 7					0,00	0,00
4. CIRCULO	45,64				45,64	45,64
5. INTRIOR	8,03				8,03	8,03
6. INTERIOR CL 6	55,94				55,94	55,94
7, AVENIDA 7						0,00
8. INTERIOR CALLE 7	12,46				12,46	12,46
9. INTEROR CALLE 6	8,60				8,60	8,60
10. INTERIOR	48,89				48,89	48,89
Descuento Materas Arboles	-48,89				-48,89	-48,89
					SUBTOTAL	260,68
					ACTA No. 001	55,52
					ACTA FINAL	205,16
				TOTAL		260,68

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIÓ

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA AVENIDA 7 CON CALLES 7 Y 6A DEL BARRIO PAMPLONITA		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	**P1**	PRELIMINARES	**ITEM**	P1,5	DESMONTE DE JUEGOS EXISTENTES INCLUYE TRANSPORTE PARA RETIRO	**UNID.**	ml	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA



Descripcion	**UNIDAD DE MEDIDA**				**Cantidad**	**Medida Total**
	Area	**Longitud**	**Ancho**	**Alto**		
AREA A INTERVENIR					1,00	1,00
					SUBTOTAL	1,00
					ACTA No. 001	1,00
					ACTA FINAL	0,00
					TOTAL	1,00

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024**	EMPLASERCOL
		VERSION: 1	

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA AVENIDA 7 CON CALLES 7 Y 6A DEL BARRIO PAMPLONITA		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	P1	PRELIMINARES	**ITEM**	P1,6	DESMONTE Y DEMOLICION DE BANCAS EXISTENTES	**UNID.**	ml	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA





Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	Area	Longitud	Ancho	Alto		
AREA A INTERVENIR					7,00	7,00
					SUBTOTAL	7,00
					ACTA No. 001	7,00
					ACTA FINAL	0,00
					TOTAL	7,00

OBSERVACIONES:


ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIÓ

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024**	EMPLASERCOL
		VERSION: 1	

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA AVENIDA 7 CON CALLES 7 Y 6A DEL BARRIO PAMPLONITA		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	P1	PRELIMINARES	**ITEM**	P1,7	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR E= 0,30 - 0,40M	**UNID.**	ml	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA



Descripcion	**UNIDAD DE MEDIDA**				**Cantidad**	**Medida Total**
	Area	**Longitud**	**Ancho**	**Alto**		
AREA A INTERVENIR	46,27			0,30	13,88	13,88
					SUBTOTAL	13,88
					ACTA No. 001	5,55
					ACTA FINAL	8,33
					TOTAL	13,88

OBSERVACIONES:

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO


IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA AVENIDA 7 CON CALLES 7 Y 6A DEL BARRIO PAMPLONITA		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	**P2**	PISOS EN CONCRETO	**ITEM**	P2.1	RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADA E=0,10M	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA





Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	Area	Longitud	Ancho	Alto		
AREA A INTERVENIR	138,81				138,81	138,81
AREA A INTERVENIR	152,50				152,50	152,50
1. ANDEN CALLE 6	66,69				66,69	66,69
2. AREA INTERIOR	63,32				63,32	63,32
3. ANDEN CALLE 7					0,00	0,00
4. CIRCULO	45,64				45,64	45,64
5. INTRIOR	8,03				8,03	8,03
6. INTERIOR CL 6	55,94				55,94	55,94
7. AVENIDA 7	23,87					0,00
8. INTERIOR CALLE 7	12,46				12,46	12,46
9. INTEROR CALLE 6	8,60				8,60	8,60
10. CALLE					0,00	0,00
11. AREA TAPETE	30,63				30,63	30,63
					SUBTOTAL	291,31
					ACTA No. 001	0,00
					ACTA FINAL	291,31
				TOTAL		291,31

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIÓ

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**

MEMORIAS DE CALCULO


NOMBRE DEL PROYECTO	PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA AVENIDA 7 CON CALLES 7 Y 6A DEL BARRIO PAMPLONITA		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	P2	PISOS EN CONCRETO	**ITEM**	P2,2	ANTEPISO EN CONCRETO E= 0,10 M 3000PSI ACELERADO 3 DIAS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM	**UNID.**	m2	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA









Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	Area	Longitud	Ancho	Alto		
AREA A INTERVENIR						
1. ANDEN CALLE 6	66,69				66,69	66,69
2. AREA INTERIOR	63,32				63,32	63,32
3. ANDEN CALLE 7						0,00
4. CIRCULO	45,64				45,64	45,64
5. INTRIOR	8,03				8,03	8,03
6. INTERIOR CL 6	18,37				18,37	18,37
7. AVENIDA 7						0,00
8. INTERIOR CALLE 7	12,46				12,46	12,46
9. INTEROR CALLE 6	8,60				8,60	8,60
11	72,77				72,77	72,77
10						0,00
SENDERO	8,88				8,88	8,88
Circulos Juegos	15,85				15,85	15,85
					SUBTOTAL	319,06
					ACTA No. 001	0,00
					ACTA FINAL	319,06
				TOTAL		319,06

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**


MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA AVENIDA 7 CON CALLES 7 Y 6A DEL BARRIO PAMPLONITA		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	**P3**	ADECUACION FINAL	**ITEM**	P3.1	ASEO GENERAL	**UNID.**	m2	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA







Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	Area	Longitud	Ancho	Alto		
AREA A INTERVENIR	558,00	22,78		49,00	558	558
					SUBTOTAL	558,00
					ACTA No. 001	0,00
					ACTA FINAL	558,00
					TOTAL	558,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN **R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS** **CONTRATISTA**	**JORGE WILLIAM CORREA MONROY** **DIRECTOR IMRD** **SUPERVISOR**	**SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ SELLO** **APOYO A LA SUPERVISIO**

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA AVENIDA 7 CON CALLES 7 Y 6A DEL BARRIO PAMPLONITA		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	P3	ADECUACION FINAL	**ITEM**	P3,2	RETIRO DE SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y DISPOSICIÓN FINAL EN EL SITIO	**UNID.**	m3	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA



Descripcion	**UNIDAD DE MEDIDA**				**Cantidad**	**Medida Total**
	Area	**Longitud**	**Ancho**	**Alto**		
AREA A INTERVENIR	138,81			0,10	13,88	18,05
AREA A INTERVENIR	152,50			0,10	15,25	19,83
AREA A INTERVENIR					13,88	18,04
					SUBTOTAL	55,91
					ACTA No. 001	22,36
					ACTA FINAL	33,55
				TOTAL		55,91

OBSERVACIONES:


ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO


IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA AVENIDA 7 CON CALLES 7 Y 6A DEL BARRIO PAMPLONITA		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	P3	ADECUACION FINAL	**ITEM**	P3,3	LADRILLO CURVO PARA JARDINERAS	**UNID.**	m2	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA





Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	Area	Longitud	Ancho	Alto		
AREA A INTERVENIR		5,64			5,64	5,64
AREA A INTERVENIR		22,36			22,36	22,36
					SUBTOTAL	28,00
					ACTA No. 001	0,00
					ACTA FINAL	28,00
					TOTAL	28,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA AVENIDA 7 CON CALLES 7 Y 6A DEL BARRIO PAMPLONITA
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD
DEPENDENCIA	DIRECCION

SUPERVISOR

FECHA

CAPITULO	P3	ADECUACION FINAL	**ITEM**	P3,4	LADRILLO CONFINAMIENTO ZONAS DE CIRCULACIÓN	**UNID.**	ML	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA







Descripcion	**UNIDAD DE MEDIDA**				**Cantidad**	**Medida Total**
	Area	**Longitud**	**Ancho**	**Alto**		
AREA A INTERVENIR		10,78			10,78	10,78
AREA A INTERVENIR		5,54			5,54	5,54
AREA A INTERVENIR		27,79			27,79	27,79
AREA A INTERVENIR		29,56			29,56	29,56
AREA A INTERVENIR		17,61			17,61	17,61
AREA A INTERVENIR		35,73			35,73	35,73
AREA A INTERVENIR		8,09			8,09	8,09
CIRCULA		23,91			23,91	23,91
					SUBTOTAL	150,00
					ACTA No. 001	0,00
					ACTA FINAL	150,00
				TOTAL		150,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN **R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS** **CONTRATISTA**	**JORGE WILLIAM CORREA MONROY** **DIRECTOR IMRD** **SUPERVISOR**	**SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO** **APOYO A LA SUPERVISIO**

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA AVENIDA 7 CON CALLES 7 Y 6A DEL BARRIO PAMPLONITA		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	**P3**	ADECUACION FINAL	**ITEM**	P3,5	CERRAMIENTO LATERAL MODULAR EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 INCLUYE TUBERÍA HD 2" Y ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 X SUPERIOR E INFERIOR =1.0 m SEGÚN DISEÑO	**UNID.**	ML	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA





Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	Area	Longitud	Ancho	Alto		
AREA A INTERVENIR		30,17			30,17	30,17
					SUBTOTAL	30,17
					ACTA No. 001	0,00
					ACTA FINAL	30,17
					TOTAL	30,17

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA AVENIDA 7 CON CALLES 7 Y 6A DEL BARRIO PAMPLONITA		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	P3	ADECUACION FINAL	**ITEM**	P3,6	TRATAMIENTO DE RAÍCES	**UNID.**	UND	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA



Descripcion	**UNIDAD DE MEDIDA**				**Cantidad**	**Medida Total**
	Area	**Longitud**	**Ancho**	**Alto**		
AREA A INTERVENIR	3,00				3,00	3,00
					SUBTOTAL	3,00
					ACTA No. 001	0,00
					ACTA FINAL	3,00
				TOTAL		3,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA AVENIDA 7 CON CALLES 7 Y 6A DEL BARRIO PAMPLONITA		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	**P3**	ADECUACION FINAL	**ITEM**	P3,7	PINTURA DE COLORES PARA PISO INCLUYE BASE EPOXICA SEGÚN DISEÑO	**UNID.**	UND	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA





Descripcion	**UNIDAD DE MEDIDA**				**Cantidad**	**Medida Total**
	Area	**Longitud**	**Ancho**	**Alto**		
AREA A INTERVENIR	71,00				71,00	71,00
					SUBTOTAL	71,00
					ACTA No. 001	0,00
					ACTA FINAL	71,00
				TOTAL		71,00

OBSERVACIONES:

ELABORO	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA AVENIDA 7 CON CALLES 7 Y 6A DEL BARRIO PAMPLONITA		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	**P3**	ADECUACION FINAL	**ITEM**	P3,8	TAPETE SINTÉTICO COLORES SEGÚN DISEÑO	**UNID.**	UND	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA







Descripcion	**UNIDAD DE MEDIDA**				**Cantidad**	**Medida Total**
	Area	**Longitud**	**Ancho**	**Alto**		
AREA A INTERVENIR	71,00				71,00	71,00
					SUBTOTAL	71,00
					ACTA No. 001	0,00
					ACTA FINAL	71,00
					TOTAL	71,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO


IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**


MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD
DEPENDENCIA	DIRECCION
SUPERVISOR	
FECHA	

CAPITULO	C 1	PRELIMINARES	**ITEM**	C1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO (incluye topografía)	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA







Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA Area	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Medida Total
AREA A INTERVENIR	1.263,00				1.263.00	1.263,00
						0,00

SUBTOTAL	1.263,00
ACTA No. 001	1.263,00
ACTA FINAL	0,00
TOTAL	1.263,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	1,0	PRELIMINARES	**ITEM**	C1,2	CERRAMIENTO EN TELA VERDE Y POSTES EN MADERA (H:2,10M)	**UNID.**	ML	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA





Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	Area	Longitud	Ancho	Alto		
COSTADO ESTE - ANDEN		59,00			59,00	59,00


IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	C1	PRELIMINARES	**ITEM**	C1.3	CERRAMIENTO EN TELA VERDE (H:2,10 M)	**UNID.**	ML	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA





Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	Area	Longitud	Ancho	Alto		
COSTADO SUR		28,69				28,69
COSTADO ORIENTE		42,20				42,20
COSTADO NORTE		22,80				22,80
					SUBTOTAL	93,69
					ACTA No. 001	93,69
					ACTA FINAL	0,00
					TOTAL	93,69

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	C1	PRELIMINARES	**ITEM**	C 1,4	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	**UNID.**	M3	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA



Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	CANTIDAD	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
ZONA ANDENES		0,15	2,5	50	18,75	18,75
ANDENES ACCESO	31,43	0,15			4,71	4,71
ZAPATAS 1	13,00	1,00	0,7	0,7	6,37	6,37
ZAPATAS 2	2,00	1,00	1,4	1,4	3,92	3,92
VIGAS DE AMARRE	13,00	0,15	0,15	2,80	0,82	0,82
GRADERIAS		0,15	2,44	9,40	3,44	3,44
					SUBTOTAL	38,01
					ACTA No. 001	15,53
					ACTA FINAL	22,48
				TOTAL		38,01

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**	EMPLASERCOL

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	C1	PRELIMINARES	**ITEM**	C1,5	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO E=10CM	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA



Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	CANTIDAD	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
PLACA DE CONCRETO EXISTENTE ANDEN			2,50	50,00	125,00	125,00
					SUBTOTAL	125,00
					ACTA No. 001	125,00
					ACTA FINAL	0,00
				TOTAL		125,00

OBSERVACIONES:

ELABORO

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	**C1**	PRELIMINARES	**ITEM**	C 1,6	ROCERIA Y LIMPIEZA	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA



Descripcion	**UNIDAD DE MEDIDA**				**Cantidad**	**Medida Total**
	CANTIDAD	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**		
CANCHA Y ZONA GRADERIAS	1138,00				1138,00	1.138,00
					SUBTOTAL	1.138,00
					ACTA No. 001	1.138,00
					ACTA FINAL	0,00
		TOTAL				1.138,00

OBSERVACIONES:

ELABORO


ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO


IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024**	EMPLASERCOL
		VERSION: 1	

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	C1	PRELIMINARES	**ITEM**	C1,7	DESMONTE DE MALLA METALICA EXISTENTE	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA





Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	CANTIDAD	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
COSTADO NORTE	7	2,10		3,00	44,1	44,10
					SUBTOTAL	44,10
					ACTA No. 001	44,07
					ACTA FINAL	0,03
				TOTAL		44,10

OBSERVACIONES:

ELABORO

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO

IMRD	OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024 VERSION: 1	EMPLASERCOL

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	SUPERVISOR	
DEPENDENCIA	DIRECCION	FECHA	

CAPITULO	C1	PRELIMINARES	ITEM	C1,8	DESMONTE DE ARQUERIA	UNID.	UND	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA



Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	CANTIDAD	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
CANCHA	2				2	2,00

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024**	EMPLASERCOL
		VERSION: 1	

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	C1	PRELIMINARES	**ITEM**	C1,9	RETIRO SOBRANTE DE CONSTRUCCIÓN INCLUYE DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	**UNID.**	M3	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA



Descripcion	**UNIDAD DE MEDIDA**				**Cantidad**	**Medida Total**
	CANTIDAD	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**		
EXCAVACIONES	38,01		1,3		38,0	49,41
DEMOLICIONES	125,00	0,10	1,3		12,5	16,25
ROCERIA Y LIMPIEZA	1.138,00	0,05	1,3		56,9	73,97
SARDINEL	11,60	0,12	0,8		1,4	1,07
					SUBTOTAL	140,70
					ACTA No. 001	56,28
					ACTA FINAL	84,42
				TOTAL		140,70

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN **R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS** **CONTRATISTA**	**JORGE WILLIAM CORREA MONROY** **DIRECTOR IMRD** **SUPERVISOR**	**SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO** **APOYO A LA SUPERVISIO**

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	C2	MUROS Y PLACAS	**ITEM**	C2.1	LOSA EN CONCRETO E= 0,10 M 3000PSI ACELERADO 3 DIAS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA





Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	CANTIDAD	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
ANDENES	175,72					
			2,20	35,70	78,54	78,54
			2,50	2,90	7,25	7,25
			2,20	11,55	25,41	25,41
			1,00	11,60	11,60	11,60
PLACA BASE GRADERIAS			3,35	9,20	30,82	30,82
ANDEN ACCESO A CANCHA Y GRADERIAS	31,43		3,40	6,50	31,43	31,43
					SUBTOTAL	174,92
					ACTA No. 001	0,00
					ACTA FINAL	174,92
				TOTAL		174,92

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	C2	MUROS Y PLACAS	**ITEM**	C2.2	PLACA E: 0,10 M - GRADERIAS	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA







Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	CANTIDAD	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
GRADERIAS	6		2,17	0,55	7,16	7,16
GRADERIAS	2		2,17	0,59	2,56	2,56
GRADERIAS	2		2,36	0,59	2,78	2,78
GRADERIAS	6		2,36	0,55	7,79	7,79
					SUBTOTAL	20,29
					ACTA No. 001	0,00
					ACTA FINAL	20,29
					TOTAL	20,29

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	C2	MUROS Y PLACAS	**ITEM**	C2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO h= 45CM (Incluye, demolición y excavación)	**UNID.**	ML	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA









Descripcion	**UNIDAD DE MEDIDA**				**Cantidad**	**Medida Total**
	CANTIDAD	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**		
ANDEN PARTE EXTERNA				44,80	44,80	44,80
ANDEN PARTE INTERNA				38,80	38,80	38,80
EXTERNO GRADERIA				12,85	12,85	12,85
ACCESO A CANCHA				12,80	12,80	12,80
ANDEN ADJUNTO CERRAMIENTO				11,60	11,60	11,60
					SUBTOTAL	115,15
					ACTA No. 001	46,06
					ACTA FINAL	69,09
				TOTAL		115,15

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024**	EMPLASERCOL
		VERSION: 1	

MEMORIAS DE CALCULO


NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	C2	MUROS Y PLACAS	**ITEM**	C2.4	COLUMNA DE CONFINAMIENTO SIN RER. 0,15MX0,20M	**UNID.**	ML	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA









Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	CANTIDAD	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
CERRAMIENTO	13			1.50	**19,50**	19,50
PORTON	2			3.50	**7,00**	7,00
					SUBTOTAL	26,50
					ACTA No. 001	0,00
					ACTA FINAL	26,50
				TOTAL		26,50

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO


IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	OCTUBRE

CAPITULO	C2	MUROS Y PLACAS	**ITEM**	C2.5	VIGA SOBRECIMENTACIÓN 0,15X0,25M - SIN REFUERZO	**UNID.**	ML	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA





Descripcion	**UNIDAD DE MEDIDA**					
	CANTIDAD	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**Cantidad**	**Medida Total**
VIGA	36,4				**36,40**	36,40
					SUBTOTAL	36,40
					ACTA No. 001	0,00
					ACTA FINAL	36,40
				TOTAL		36,40

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024**	EMPLASERCOL
		VERSION: 1	

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	C2	MUROS Y PLACAS	**ITEM**	C2.6	VIGA SOBRE MURO 0,15M X0,20M - SIN REFUERZO	**UNID.**	ML	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA



Descripcion	**UNIDAD DE MEDIDA**				**Cantidad**	**Medida Total**
	CANTIDAD	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**		
VIGA	13			2.80	**36,40**	36,40
					SUBTOTAL	36,40
					ACTA No. 001	0,00
					ACTA FINAL	36,40
					TOTAL	36,40

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN **R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS** **CONTRATISTA**	**JORGE WILLIAM CORREA MONROY** **DIRECTOR IMRD** **SUPERVISOR**	**SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO** **APOYO A LA SUPERVISIO**

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024**	EMPLASERCOL
		VERSION: 1	

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	C2	MUROS Y PLACAS	**ITEM**	C2.7	ZAPATAS CONCENTRICAS A<2 M2	**UNID.**	M3	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA





Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	CANTIDAD	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
ZAPATAS 1	13	0,20	0,70	0,70	**1,27**	1,27
ZAPATAS 2	2	0,20	1,40	1,40	**0,78**	0,78
					SUBTOTAL	2,06
					ACTA No. 001	0,00
					ACTA FINAL	2,06
				TOTAL		2,06

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	C2	MUROS Y PLACAS	**ITEM**	C2.8	RAMPA PARA DISCAPACITADOS - E: 0,07 (PROM) 3000 Psi.	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA



Descripcion	**UNIDAD DE MEDIDA**				**Cantidad**	**Medida Total**
	CANTIDAD	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**		
RAMPA DISCAPACITADOS	4,47				**4,47**	4,47
					SUBTOTAL	4,47
					ACTA No. 001	0,00
					ACTA FINAL	4,47
				TOTAL		4,47

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
M. Yohana Contreras D.		
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO


IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024**	EMPLASERCOL
		VERSION: 1	

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	C2	MUROS Y PLACAS	**ITEM**	C2.9	CONCRETO DE SANAMIENTO H=0,05M	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA





Descripcion	**UNIDAD DE MEDIDA**				**Cantidad**	**Medida Total**
	CANTIDAD	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**		
ZAPATAS 1	13		0,70	0,70	**6,37**	6,37
VIGAS	13		0,15	2,80	**5,46**	5,46
ZAPATAS 2	2		1,40	1,40	**3,92**	3,92
					SUBTOTAL	15,75
					ACTA No. 001	0,00
					ACTA FINAL	15,75
				TOTAL		15,75

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO


IMRD	OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024 VERSION: 1	EMPLASERCOL


MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	SUPERVISOR	
DEPENDENCIA	DIRECCION	FECHA	

CAPITULO	C3	MUROS Y PLACAS	ITEM	C3.1	CERRAMIENTO LATERAL EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 X SUPERIOR E INFERIOR CON CRUCETA EN ANGULO H=1.8 (SOBRE MURO H=0,70M)	UNID.	M2	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA







Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	CANTIDAD	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
		2,00		41,70	83,40	83,40

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	**C3**	MUROS Y PLACAS	**ITEM**	C3.2	PORTON EN MALLA ESLABONADA D = 3,00 X 2,70 M	**UNID.**	UND	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA



Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	CANTIDAD	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
COSTADO ESTE	1				1,00	1,00
					SUBTOTAL	1,00
					ACTA No. 001	0,00
					ACTA FINAL	1,00
				TOTAL		1,00

OBSERVACIONES:


ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
M. Yohana Contreras D.		
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN **R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS** **CONTRATISTA**	**JORGE WILLIAM CORREA MONROY** **DIRECTOR IMRD** **SUPERVISOR**	**SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO** **APOYO A LA SUPERVISIO**

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024**	EMPLASERCOL
		VERSION: 1	

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	C3	MUROS Y PLACAS	**ITEM**	C3.3	ACERO DE REFUERZO	**UNID.**	KR	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA







Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	CANTIDAD	Diametro	Kg/ml	LONGITUD		
ZAPATAS 1	182	1/2"	0,996	0,8	145,02	145,02
ZAPATAS 2	56	1/2"	0,996	1,5	83,66	83,66
PEDESTALES (L)	60	1/2"	0,996	1,7	101,59	101,59
COLUMNAS PORTON (L)	8	1/2"	0,996	3,7	29,48	29,48
VIGAS	104	1/2"	0,996	3,1	321,11	321,11
PEDESTALES Y COLUMNAS (T)	297	3/8"	0,557	0,6	99,26	99,26
VIGAS SOBRECIMIENTO (T)	364	3/8"	0,557	0,70	141,92	141,92
VIGAS SOBREMURO (T)	392	3/8"	0,557	0,60	131,01	131,01
PLACAS GRADERIAS (L)	48	1/2"	0,996	2,30	109,96	109,96
PLACAS GRADERIAS (L)	48	1/2"	0,996	2,40	114,74	114,74
PLACAS GRADERIAS (T)	330	3/8"	0,557	0,60	110,29	110,29
SUBTOTAL						1.388,04
					ACTA No. 001	0,00
					ACTA FINAL	1.388,04
				TOTAL		1.388,04

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN **R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS** **CONTRATISTA**	**JORGE WILLIAM CORREA MONROY** **DIRECTOR IMRD** **SUPERVISOR**	**SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO** **APOYO A LA SUPERVISIO**

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**	EMPLASERCOL

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	C3	MUROS Y PLACAS	**ITEM**	C3.4	INSTALACIÓN DE MALLA PARA CERRAMIENTO H:1,80 M INCLUYE PLATINAS	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA





Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	CANTIDAD	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
COSTADO NORTE		2,00		22,05	44,1	44,10
					SUBTOTAL	44,10
					ACTA No. 001	0,00
					ACTA FINAL	44,10
					TOTAL	44,10

OBSERVACIONES:


ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	C3	MUROS Y PLACAS	**ITEM**	C3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUERIAS FUTBOL 5 DIM: 3X2m	**UNID.**	UND	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA









Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	CANTIDAD	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
ARQUERIAS	2				2	2,00
					SUBTOTAL	2,00
					ACTA No. 001	0,00
					ACTA FINAL	2,00
				TOTAL		2,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**	EMPLASERCOL

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	C3	MUROS Y PLACAS	**ITEM**	C3,6	BARANDAS METALICAS GRADERIAS INCLUYE ACABADO EN PINTURA SEGÚN DISEÑO	**UNID.**	ML	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA





Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	CANTIDAD	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
BARANDAS GRADERIA				13,7	13,7	13,70
					SUBTOTAL	13,70
					ACTA No. 001	0,00
					ACTA FINAL	13,70
				TOTAL		13,70

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN **R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS** **CONTRATISTA**	**JORGE WILLIAM CORREA MONROY** **DIRECTOR IMRD** **SUPERVISOR**	**SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO** **APOYO A LA SUPERVISIO**

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	C4	RELLENOS	**ITEM**	C4.1	BASE GRANULAR COMPACTADA E= 0,15 M - ANDENES	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA







Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	CANTIDAD	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
ANDENES						
			2,20	35,70	78,54	78,54
			2,50	2,90	7,25	7,25
			2,20	11,55	25,41	25,41
			1,00	11,60	11,60	11,60
PLACA BASE GRADERIAS			3,35	9,20	30,82	30,82
ANDEN ACCESO A CANCHA Y GRADERIAS	31,43		3,40	6,50	31,43	31,43
RAMPA DISCAPACITADOS	4,47				4,47	4,47
					SUBTOTAL	174,92
					ACTA No. 001	71,75
					ACTA FINAL	103,17
					TOTAL	174,92

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**	EMPLASERCOL

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	**C4**	RELLENOS	**ITEM**	C4.2	INSTALACIÓN Y NIVELACIÓN DE TIERRA AMARILLA (CANCHA)	**UNID.**	M3	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA









Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	CANTIDAD	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
CANCHA		0,13	22,00	42,00	121,04	120,77
					SUBTOTAL	120,77
					ACTA No. 001	120,77
					ACTA FINAL	0,00
				TOTAL		120,77

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	C4	RELLENOS	**ITEM**	C4.3	RELLENO DE LA MISMA EXCAVACIÓN	**UNID.**	M3	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA



Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	CANTIDAD	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
	13	0,8	0,70	0,70	5,10	5,10
	2	0,8	1,40	1,40	3,14	3,14
MENOS - VOL. DE COLUMNAS	15,0	0,8	0,20	-0,15	-0,36	-0,36
					SUBTOTAL	7,87
					ACTA No. 001	0,00
					ACTA FINAL	7,87
				TOTAL		7,87

OBSERVACIONES:


ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024**	EMPLASERCOL
		VERSION: 1	

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	**C5**	MAMPOSTERIA	**ITEM**	C5,1	MURO EN LADRILLO A LAVISTA 2 CARAS E=0,12M	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA





Descripcion	**UNIDAD DE MEDIDA**				**Cantidad**	**Medida Total**
	CANTIDAD	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**		
CERRAMIENTO	13	0,50		2,80	18,2	18,20
					SUBTOTAL	18,20
					ACTA No. 001	18,20
					ACTA FINAL	0,00
					TOTAL	18,20

OBSERVACIONES:


ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	C5	MAMPOSTERIA	**ITEM**	C5.2	COLUMNA EN LADRILLO A LA VISTA 2 CARAS E=0,12M	**UNID.**	UND	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA





Descripcion	UNIDAD DE MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	CANTIDAD	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
GRADERIAS	4				4	4,00
					SUBTOTAL	4,00
					ACTA No. 001	4,00
					ACTA FINAL	0,00
				TOTAL		0,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO

IMRD	**OBJETO: ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**	**FECHA DE EMISION: FEBRERO DE 2024** **VERSION: 1**	EMPLASERCOL

MEMORIAS DE CALCULO

NOMBRE DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - IMRD	**SUPERVISOR**	
DEPENDENCIA	DIRECCION	**FECHA**	

CAPITULO	C5	MAMPOSTERIA	**ITEM**	C5.3	PINTURA DE ACABADO SOBRE CONCRETO	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA





Descripcion	**UNIDAD DE MEDIDA**				**Cantidad**	**Medida Total**
	CANTIDAD	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**		
GRADERIAS	4,70				4,7	4,70
	20,61					
					SUBTOTAL	4,70
					ACTA No. 001	0,00
					ACTA FINAL	4,70
				TOTAL		4,70

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	REVISÓ
MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS CONTRATISTA	JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD SUPERVISOR	SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ BELLO APOYO A LA SUPERVISIO

INFORME ACTA FINAL

CONTRATISTA EMPLASERCOL SAS		**SUPERVISOR:** JORGE WILLIAN CORREA MONRROY	
CONTRATO: IMRD-SAMC-013-2024		**FECHA**: 09 DE DICIEMBRE DE 2024	
OBJETO	ADECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO	00 0867	
	FECHA	09 DE DICIEMBRE DE 2024	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NÚMERO	00 0677	
	FECHA	18 DE NOVIEMBRE DE 2024	
PÓLIZA	NÚMERO	POLIZA DE CUMPLIMIENTO Nº 4944-101035063 POLIZA DE RCE DERIVADA DE CONTRATO Nº 49-40-101011204, EXPEDIDAS POR SEGUROS DEL ESTADO	
	FECHA APROBACION	10 DE DICIEMBRE DE 2024	
	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	
VIGENCIA			
AMPAROS EXIGIDOS	CLASE DE AMPAROS	DESDE	HASTA
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06-12-2024	30-06-2025
	PRESTACIONES SOCIALES	06/12/2024	30/12/2027
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	06/12/2024	30/12/2024
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS VEINTESEIS CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS ($326.445.007,00) IVA INCLUIDO		
FECHA DE INICIO	09 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACION	30 DE DICIEMBRE DE 2024		
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.3.2.0.2.0.2.005.05.1 ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS DE LAS COMUNAS 1,4 Y 5 REFERENTE AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		

ACTA DE SUSPENSION	20 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE REINICIO	03 DE FEBRERO DE 2025
FECHA TERMINACION FINAL DEL CONTRATO	12 DE FEBRERO DE 2025

En San José de Cúcuta, a los veinticuatro (24) días del mes de Febrero del 2025, se presenta el respectivo informe final de obra el cual se rige por las cantidades de obra ejecutadas según los soportes anexos a este informe.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

PARQUE PAMPLONITA



CANCHA NUEVO ESCOBAL



ITEM EJECUTADOS EN PARQUE PAMPLONITA Y CANCHA EL ESCOBAL

PRELIMINARES

Localización y Replanteo

- Descripción: Esta actividad comprende la localización, el replanteo y fijación en el terreno, de los niveles y medidas establecidos en los planos, manteniendo la orientación y sentido que en ellos se presenta, dejando elementos de referencia permanente donde se ubiquen sus ejes estructurales y niveles. El replanteo y nivelación de la obra será ejecutado manualmente teniendo en cuenta los respectivos diseños y utilizando personal calificado.

- Ejecución: Para la localización se inicia verificando los linderos del terreno y los puntos de referencia que indiquen la localización, se utiliza como punto de referencia postes, edificaciones vecinas y árboles.
  Partiendo de los puntos de referencia se marcan los puntos, utilizando listones de madera.

- Registro fotográfico: PARQUE PAMPLONITA



LOCALIZACION Y REPLANTEO (INCLUYE TOPOGRAFIA) CANCHA EL ESCOBAL

- Descripción: El replanteo implica la marcación y posicionamiento preciso de puntos de referencia en el terreno de acuerdo con el diseño del proyecto. Las nivelaciones se realizan para determinar las elevaciones del terreno en diferentes ubicaciones a lo largo del tramo, esto es fundamental para garantizar que la pendiente y el perfil se ajusten a las especificaciones del diseño.

- Ejecución: Se identificaron y demarcaron los puntos convenientemente para la nivelación y replanteo de la cancha de futbol EL ESCOBAL.

- Registro Fotográfico: CANCHA EL ESCOBAL



CERRAMIENTO EN TELA VERDE

- Descripción: Este ítem se refiere al cerramiento de la zona de trabajo a intervenir, utilizando estacones de madera y tela verde estabilizada.

- Ejecución: Para esta actividad se definió el área de contorno del sitio de la obra, se utilizó largueros de maderas de 2*4 para fijar la tela verde.

- Registro fotográfico: PARQUE PAMPLONITA



CANCHA EL ESCOBAL CERRAMIENTO EN TELA VERDE Y POSTES DE MADERA





CERRAMIENTO EN TELA VERDE CANCHA EL ESCOBAL



DESMONTE DE MALLA EXISTENTE CANCHA EL ESCOBAL

- Descripción: Esta actividad corresponde a la desinstalación de malla de cerramiento.

- Ejecución: Se realizó el desmonte de malla para cerramiento que se encontraban en mal estado.

- Registro Fotográfico:



DESMONTE DE JUEGOS EXISTENTES

- Descripción: Esta actividad corresponde a la desinstalación de los juegos infantiles existentes en la zona de trabajo.

- Ejecución: Se realizó el desmonte de juegos infantiles que se encontraban en mal estado.

- Registro fotográfico: PARQUE PAMPLONITA




DESMONTE DE ARQUERIAS CANCHA EL ESCOBAL

- Descripción: Esta actividad corresponde a la desinstalación de las arquerías existentes en la zona de trabajo.

- Ejecución: Se realizó el desmonte de arquerías que se encontraban en mal estado.

- Registro Fotográfico:



DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO

- Descripción: Este ítem se refiere a los trabajos para demoler y retirar el piso, incluyendo el mortero y el material que se encuentra adherido al concreto, de acuerdo con los planos arquitectónicos.

- Ejecución: Se realiza demolición de piso de concreto del área de trabajo y se retira material sobrante dejando la zona indicada en planos completamente lista.

- Registro fotográfico: PARQUE PAMPLONITA



- Registro Fotográfico: CANCHA EL ESCOBAL



DEMOLICION DE BANCAS

- Descripción: Las demoliciones de bancas en concreto con o sin refuerzo se ejecutarán con elementos manuales.

- Ejecución: Esta actividad se ejecutó utilizando herramienta menor como barras, picas y martillo.

- Registro fotográfico: PARQUE PAMPLONITA



EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR E=0,30 A 0,40

- Descripción: Excavar y quitar la tierra u otros materiales según las indicaciones de planos arquitectónicos o estructurales y de detalle, sin el uso de maquinaria, y para volúmenes de menor cuantía.

- Ejecución: Esta actividad se ejecutó realizando excavación en zonas determinadas en planos de la estructura:
  - Excavación para bordillos
  - Excavación en tratamiento de raíces.

- Registro Fotográfico: PARQUE PAMPLONITA



- Registro Fotográfico: CANCHA EL ESCOBAL



LIMPIEZA Y DESCAPOTE CON RETIRO

- Descripción: Comprende el retiro de toda la capa orgánica y vegetal, así como escombros, residuos, mezcla, etc. de la zona a intervenir demarcada en la localización arquitectónica del proyecto que se va a construir. Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes.

- Ejecución: La operación de descapote no se limitará a la solo remoción de la capa superficial, sino que incluirá además la extracción de todas las raíces, troncos y demás cuerpos.

- Registro Fotográfico: PARQUE PAMPLONITA



ROCERIA Y LIMPIEZA

- Descripción: Comprende el retiro de toda la capa orgánica y vegetal, así como escombros, residuos, mezcla, etc. de la zona a intervenir demarcada en la localización arquitectónica del proyecto que se va a construir. Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes.

- Ejecución: Se realizo limpieza de residuos vegetales dentro de la cancha y costados de esta,

- Registro Fotográfico: PARQUE PAMPLONITA



RETIRO DE SOBRANTES DE CONSTRUCCION (INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y DISPOSCION FINAL EN EL SITIO AUTORIZADO

- Descripción: Esta actividad consiste en el cargue, transporte y disposición del material sobrante en obra en el sitio destinado.

- Ejecución: Se dispuso de volqueta para recoger y trasladar escombros y material sobrante de la obra en construcción tanto en parque el contento como en parque mercedes Abrego.

- Registro Fotográfico: PARQUE PAMPLONITA



- Registro Fotográfico: CANCHA EL ESCOBAL



RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADA E=0,10M

- Descripción: Esta actividad consiste en el suministro, extensión, conformación y compactación de un material granular el cual formara parte de la estructura de un pavimento de acuerdo a lo indicado en las especificaciones del contrato.

- Ejecución: Una vez suministrado el material de base granular se procedió a extenderlo manualmente en el área de trabajo obteniendo un espesor de 0,15m exigidos, una vez el material obtuvo la humedad requerida se conformó y compacto con rana vibratorio y la humedad optima donde se obtuvo el mejoramiento requerido.

- Registro Fotográfico: PARQUE PAMPLONITA



ANTEPISO EN CONCRETO E=0,10M 3000PSI ACELERADO 3 DIAS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM.


- Descripción: Comprende el suministro, transporte y colocación de concreto para placa de contrapiso, según localización y dimensiones expresadas en los Planos Estructurales. Incluye: colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño, se necesita vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto armado y vaciado de la mezcla, según diseño. La actividad también incluye los cortes con máquina y disco diamantado de las placas de piso.

- Ejecución: En esta actividad se verificó los siguientes aspectos:
  - niveles y pendientes, la compactación.
  - Verificación de la subbase
  - Se instaló malla electrosoldada ubicándola en el punto medio del espesor de la placa.
  - Vaciado y vibrado de concreto de 3000psi
  - Se verificaron los niveles de acabado
  - Se realizó acabado de la losa
  - Por último, el curado del concreto.

- Registro Fotográfico: PARQUE PAMPLONITA



- Registro Fotográfico: CANCHA EL ESCOBAL



TRATAMIENTO DE RAICES.

- Descripción: Este trabajo consiste en el manejo, la extracción y retiro de las raíces de los árboles que se encuentran en el área de trabajo.

- Ejecución: Para el desarrollo de esta actividad se utilizó cinta peligro para cuidar la integridad de los transeúntes; se vio la necesidad de utilizar maquinaria mecánica como una retroexcavadora para realizar la extracción de raíces que se encontraban a una profundidad considerable, de igual forma se realizó extracción manual de retiro del material sobrante y posterior retiro de estos.

- Registro Fotográfico: PARQUE PAMPLONITA



PLACA MACIZA EN CONCRETO E=0,10M GRADERÍAS (CANCHA EL ESCOBAL)


- Descripción: Se refiere esta especificación a la ejecución de losas macizas para la gradería en concreto de e=10cm. se realizan de acuerdo con las especificaciones, Comprende el suministro, transporte y colocación de concreto para placa de contrapiso, según localización y dimensiones expresadas en los Planos

- Ejecución: en esta actividad se realizó el siguiente proceso constructivo:

- Preparar formaleta y aplicar desmoldantes.
- Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.
- Vaciar el concreto.
- Vibrar concreto.
- Curar concreto.

Desencofrar placa

- Registro Fotográfico: CANCHA EL ESCOBAL





BORDILLO PARA ARBOL EN LADRILLO A LA VISTA 2 CARAS

- Descripcion: Bordillo en mamposteria en ladrillo curvo para separar jardinera del antepiso.

- Ejecucion: se delimito el area el cual se va intervenir; se preparó el mortero y seguidamente se instala el ladrillo y por ultimos se rellenan juntas y se relaiza limpieza .

- Registro Fotografico: PARQUE PAMPLONITA



LADRILLO CONFINAMIENTO ZONAS DE CIRCULACION

- Descripción: Corresponde este ítem al suministro, colocación y ejecución de ladrillo de arcilla que se instalara para confinamiento de las áreas. Mampostería que se ejecutara de acuerdo a las dimensiones totales indicadas en los planos generales y de detalle.

- Ejecución:

  - Consultar norma NSR 10
  - Consultar Planos,
  - Implementar los parámetros de seguridad industrial.
  - Preparar morteros de pega
  - Esparcir morteros en áreas de pega.
  - Colocar ladrillo de un extremo y asiéntelo, hasta que la mezcla salga por los lados.
  - Quite la mezcla que sobresale.

  - Registro Fotográfico:



CERRAMIENTO MODULAR LATERAL EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 INCLUYE TUBERIA HD 2" Y ANGULOS DE 1 ½"X 3/16" X SUPERIOR INFERIOR =1.0 SEGÚN DISEÑO.

- Descripción: La malla eslabonada es un sistema de seguridad que se utiliza para delimitar y proteger áreas.

  Equilibrio entre seguridad, durabilidad y practicidad.

  Rápida instalación que ahorra tiempo y costos.

  Mantenimiento reducido, contribuyendo a la economía a largo plazo.

  Posibilita una observación clara del entorno sin comprometer la protección.

- Registro Fotográfico: PARQUE PAMPLONITA



- Registro Fotográfico: CANCHA EL ESCOBAL



PINTURA DE COLORES PARA PISO INCLUYE BASE EPOXICA SEGÚN DISEÑO

- Descripción: Antes de aplicar capas a cualquier superficie de concreto, es imprescindible limpiar y preparar la superficie adecuadamente.

- Ejecución: para esta actividad se realizó el siguiente proceso

- Una vez que la superficie estaba limpia, preparada e imprimada, se aplicó la pintura epóxica para pisos. Asegurándonos de revolver la pintura antes de aplicarla se aplicó una capa fina y uniforme con un rodillo de lana de 3/8", un aplicador de goma espuma o una brocha de nylon/poliéster.

- Registro Fotográfico: PARQUE PAMPLONITA





TAPETE SINTETICO COLORES SEGÚN DISEÑO

- Descripción: Este ítem se refiere al suministro e instalación de tapete sintético colores. Se instalará según planos.

- Ejecución: modular los paños para obtener la cantidad necesaria de tapete, se deben medir el plano o terreno a revestir, de esta manera evitará cortes innecesarios en la instalación. Las pérdidas dependerán del formato y la modulación del producto en relación con el recinto donde será instalado, como también diseños especiales en caso de existir.

- Registro Fotográfico: PARQUE PAMPLONITA





ASEO GENERAL

- Descripción: ítem se refiere al aseo general de la obra. Se hará una limpieza especial de los elementos instalados.

- Ejecución: realizará por medio de personal competente y se hará con productos que no dañen los elementos instalados en la obra.

- Registro Fotográfico: PARQUE PAMPLONITA



MURO EN LADRILLO A LA VISTA 2 CARAS E=0,12M

- Descripción: Este ítem comprende el suministro, corte y colocación de bloque a la vista en muros exteriores.

- Ejecución:

- Se verifico Planos Estructurales, refuerzos y anclajes.
- Se preparó mortero de pega
- Sentar ladrillos, retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado y retapar pegas.
- Se verifica alineamientos, plomos y niveles de las hiladas.
- Por último, se limpia superficies de muros.

- Registro Fotográfico: CANCHA EL ESCOBAL



BASE GRANULAR COMPACTADA E=0,15M. ANDENES

- Descripción: Esta actividad consiste en el suministro, extensión, conformación y compactación de un material granular el cual formara parte de la estructura de un pavimento de acuerdo a lo indicado en las especificaciones del contrato.

- Ejecución: Una vez suministrado el material de base granular se procedió a extenderlo manualmente en el área de trabajo obteniendo un espesor de 0,15m exigidos, una vez el material obtuvo la humedad requerida se conformó y compacto con rana vibratorio y la humedad optima donde se obtuvo el mejoramiento requerido.

- Registro Fotográfico: CANCHA EL ESCOBAL




SUMINSTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO H= 45CM (incluye demolición y excavación)

- Descripción: Pieza aligerada prefabricada en concreto, con acabado liso; su función es delimitar el área de circulación peatonal en el andén.

- Ejecución: El sardinel se instaló manualmente a nivel, manteniendo una leve presión sobre el mismo, las juntas se rellenaron del mismo mortero.

- Registro Fotográfico: CANCHA EL ESCOBAL



INSTALACIÓN Y NIVELACIÓN DE TIERRA AMARILLA (CANCHA)

- Descripción: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación en capas y compactación a la densidad específica de la tierra amarilla para la cancha.

- Ejecución: Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno. Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, gradación y limpieza.

- Registro Fotográfico:









VIGA SOBRECIMENTACION 0,15*0,25 SIN REFUERZO

- Ejecución: Para la ejecución se realizaron las siguientes actividades;
  - Se limpia la zona de trabajo
  - Se arma canasta para la viga
  - Se arma la formaleta
  - Se funde la viga con concreto durante este vaciado de chuza con varilla de ½" y se vibra con martillo de caucho.
  - Por último se desencofra la viga teniendo en cuenta el tiempo de curado.

-Registro Fotográfico: CANCHA EL ESCOBAL





COLUMNA DE CONFINAMIENTO SIN REFUERZO 0.15X0.20M

- Descripción: Ejecución de columna rectangulares en concreto reforzado de 3000 psi, ubicados conforme a los planos del proyecto. Debe contemplar las siguientes especificaciones: Cemento Portland se debe ajustar a las especificaciones C-150 tipo 1 de la ASTM y las normas ICONTEC 30, 33, 117, 121, 107, 108, 110, 184, 225, 297, 321.

- Ejecución: Consultar en Planos y detalles constructivos.
Verificar cotas o niveles de cimentación.
Verificar localización y dimensiones.
Armar refuerzo y flejes de acero. Verificar espaciamiento de flejes, alineamientos y dimensiones. Verificar refuerzos, recubrimientos y traslapos.
Vaciar concreto progresivamente.
Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos.
Curar concreto.

- Registro Fotográfico: CANCHA EL ESCOBAL



VIGA SOBRE MURO 0,15MX0,20M- SIN REFUERZO

- Descripción: Ejecución de vigas rectangulares en concreto reforzado de 3000 psi sobre muro, ubicados conforme a los planos del proyecto. Debe contemplar las siguientes especificaciones: Cemento Portland se debe ajustar a las especificaciones C-150 tipo 1 de la ASTM y las normas ICONTEC 30, 33, 117, 121, 107, 108, 110, 184, 225, 297, 321.

-Ejecución: Consultar en Planos y detalles constructivos.
Verificar cotas o niveles de cimentación.
Verificar localización y dimensiones.
Armar refuerzo y flejes de acero. Verificar espaciamiento de flejes, alineamientos y dimensiones. Verificar refuerzos, recubrimientos y traslapos.
Vaciar concreto progresivamente.
Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos.
Curar concreto.

- Registro Fotográfico: CANCHA EL ESCOBAL



ZAPATAS CONCEMTRICAS A<2M2

- Descripción: Ejecución de zapatas en concreto reforzado de 3000 psi , ubicados conforme a los planos del proyecto. Debe contemplar las siguientes especificaciones: Cemento Portland se debe ajustar a las especificaciones C-150 tipo 1 de la ASTM y las normas ICONTEC 30, 33, 117, 121, 107, 108, 110, 184, 225, 297, 321.

- Ejecución: Consultar en Planos y detalles constructivos.
Verificar cotas o niveles de cimentación.
Verificar localización y dimensiones.
Armar refuerzo y flejes de acero. Verificar espaciamiento de flejes, alineamientos y dimensiones. Verificar refuerzos, recubrimientos y traslapos.
Vaciar concreto progresivamente.
Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos.
Curar concreto.

- Registro Fotográfico:





RAMPA PARA DISCAPACITADOS - E: 0,07 (PROM) 3000 Psi.

- Descripción: Este ítem se refiere a la construcción de la rampa en concreto de 3000 psi con malla electrosoldada para los niveles descritos en los planos estructurales y arquitectónicos.

- Ejecución: La placa se funde sobre la subbase en recebo u otro material que sirva como elemento de soporte nivelado. Las instalaciones tanto hidrosanitarias como eléctricas deben estar incluidas previo a la fundición de la placa. Se coloca los testeros en los bordes y se extiende la malla electrosoldada. Se debe realizar verificación de dimensiones, niveles y bordes de la placa. Luego se vacía el concreto con el espesor y nivel indicado. Se vibra para eliminar el máximo de burbujas en el concreto. Después del fraguado se hace el curado con agua preferiblemente de mínimo una semana. Se desencofra y se realiza reparaciones y resanes.

- Registro Fotográfico: CANCHA EL ESCOBAL



CONCRETO DE SANAMIENTO H=0,05M

- Descripción: Este ítem se refiere a la construcción de concreto de saneamiento en concreto de 2000 psi para los niveles descritos en los planos estructurales y arquitectónicos.

- Ejecución: Se coloca los testeros en los bordes y se extiende la malla electrosoldada.
Se debe realizar verificación de dimensiones, niveles y bordes de la placa.
Luego se vacía el concreto con el espesor y nivel indicado.
Se vibra para eliminar el máximo de burbujas en el concreto.
Después del fraguado se hace el curado con agua preferiblemente de mínimo una semana.
Se desencofra y se realiza reparaciones y resanes.

- Registro fotográfico:



PORTON EN MALLA ESLABONADA D = 3,00 X 2,70 M

- Descripción: Este ítem se refiere al suministro e instalación del portón con malla eslabonada y tubo de 2" se instala según los planos y diseños arquitectónicos estipulados en el proyecto.

- Ejecución: verificar y revisará los planos de detalles donde se indican las dimensiones. Debe ser enviada de fábrica a la obra ensamblada y lista para fijar en el momento que esté terminado el muro ladrillo y el al tubo de 2"

- Registro fotográfico:



ACERO DE REFUERZO

- Descripción: Este ítem se refiere al suministro e instalación del portón con malla eslabonada y tubo de 2" se instala según los planos y diseños arquitectónicos estipulados en el proyecto.

- Ejecución: Ganchos según las dimensiones establecidas en el diseño. Deberá permitir la fluencia del concreto dentro de sus estructuras, deberá permitir el total recubrimiento del concreto garantizando su cobertura y protección. El amarre de los aceros de refuerzo deberá realizarse con alambre negro No. 18

- Registro fotográfico:



INSTALACIÓN DE MALLA PARA CERRAMIENTO H:1,80 M INCLUYE PLATINAS

- Descripción: Este ítem se refiere al suministro e instalación de la malla eslabonada se instala según los planos y diseños arquitectónicos estipulados en el proyecto.

- Ejecución: Se instalará malla eslabonada fabricada en alambre galvanizado en caliente calibre 10 con huecos de 2"x2". Debe quedar satisfactoriamente templada en ambas direcciones. La malla se fijará a los postes ya existentes. Previo a su fabricación, el contratista de obra verificará y revisará los planos de detalles donde se indican las dimensiones.

- Registro Fotográfico:



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUERIAS FUTBOL 5 DIM: 3X2m

- Descripción: Consiste en el suministro e instalación de portería para fútbol 5 en tubería de agua negra de 2" y 1 ½" con dimensiones de 3m de ancho y 2 m de altura, empotrada en machones de concreto de 17.2 Mpa

- Ejecución: Se instalará la arquería donde indique el plano con su respectiva malla y La malla se fijará a las arquerías.

- Registro fotográfico:



BARANDAS METALICAS GRADERIAS INCLUYE ACABADO EN PINTURA SEGÚN DISEÑO.

- Descripción: Consiste en el suministro e instalación de las barandas que van sobre la gradería

- Ejecución: Se instalará sobre la gradería previa aprobación de la interventoría y/o supervisor Su acabo será en pintura esmalte previa aplicación de anticorrosivo.

- Registro fotográfico:



RELLENO DE LA MISMA EXCAVACIÓN

- Descripción: Este trabajo consiste en la, colocación en capas y compactación a la densidad específica del relleno que sale de las excavaciones realizadas, el material deberá cumplir con los requisitos establecidos por el Interventor y/o supervisor. Incluye mano de obra, equipo y maquinaria necesaria para adelantar esta actividad.

- Ejecución: Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, hasta alcanzar el grado de compactación determinado.

- Registro Fotográfico:



COLUMNA EN LADRILLO A LA VISTA 2 CARAS E=0,12M

- Descripción: suministro, colocación y ejecución de una columna en ladrillo de arcilla que se instalara. Mampostería que se ejecutara de acuerdo a las dimensiones totales indicadas en los planos generales y de detalle

- Ejecución: Preparar morteros de pega
Esparcir morteros en áreas de pega.
Colocar ladrillo de un extremo y asiéntelo, hasta que la mezcla salga por los lados.
Quite la mezcla que sobresale

- Registro fotográfico:



PINTURA DE ACABADO SOBRE CONCRETO

- Descripción: Este ítem se refiere a los trabajos de aplicación de pinturas sobre muros según indicación de los planos y autorizados por la Interventoría.

- Ejecución: La superficie debe estar seca sana y limpia,
libre de partes sueltas, contaminación con aceite, polvo lechadas de cemento u otras materias extrañas.
Las superficies pintadas, deberán quedar bien cubiertas, sin huellas de brochas derrames de gotas o manchas ni agrietamientos.
Se darán las manos necesarias para obtener una perfecta terminación.

- Registro fotográfico:



BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

NO. ACTA	FECHA ACTA PARCIAL N° 1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR A COBRAR EN LA PRESENTE ACTA
ACTA PARCIAL N° 1	09/12/2024	$ 326,445.007	$ 72,997,731
ACTA FINAL	24/02/2025		$ 253,447, 276
VALOR POR COBRAR DEL CONTRAT0			**$ 0**

M. Yohana Contreras D.

MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN
R.L EMPLASERCOL

IMRD CUCUTA	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS		
	INFORMES DE SUPERVICIÓN OBRA	F-03ED	
		VERSIÓN 3	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CLASE DE ADJUDICACION:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
CONTRATO DEOBRA PUBLICA No.	IMRD-SAMC-013-2024
FECHA ACTA DE INICIO	09 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO	"ADECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA."
CONTRATISTA	EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS R/L MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN.
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	JORGE WILLIAN CORREA MONROY
APOYO TÉCNICO	SERGIO MONTAÑEZ BELLO
REPRESENTANTE	MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN.
VALOR DE CONTRATO INICIAL	TRECIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS M/CTE ($326.445.007,00) Iva Incluido.
PLAZO INICIAL	UN (1) MES
FECHA ACTA DE INICIO	09 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE FEBRERO DE 2025
VALOR ADICIONAL	N/A
PROYECTO - RUBRO	2.1.2.3.2.02.02.005.0.5.1 ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODERPOTIVOS DE LAS COMUNAS 1,4 Y 5 REFERENTE AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOE DE CUCUTA.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	000677 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	000867 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2024

IMRD CÚCUTA	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS		
	INFORMES DE SUPERVICIÓN OBRA	F-03ED	
		VERSIÓN 3	

DATOS DEL SUPERVISOR

INTERVENTOR O SUPERVISOR	JORGE WILLIAN CORREA MONROY
DEPENDENCIA	DIRECCION
CARGO	DIRECTOR
LOCALIDAD- DIRECCION	AVENIDA DEL RIO -PATINODROMO TEODULO GELVEZ ALBARRACIN
APOYO A LA SUPERVISIÓN	SERGIO MONTAÑEZ BELLO

PERIODO SUPERVISADO

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 12 DE FEBRERO DE 2025			
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	x
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**		**PRESUPUESTAL**	
	100%		100%	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Se evidencia de acuerdo con la propuesta el cumplimiento de los siguientes objetivos del contrato que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual pactado del Contrato de Obra No. SAMC-013-2024

2. GARANTIAS

ASEGURADORA : SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	# POLIZA :49-40-101035063 # POLIZA : 49-44-101011204	
ANEXO: 0	**VIGENCIA**	
CLASE DE AMPAROS	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/12/2024	15/08/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	06/12/2024	15/02/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	06/12/2024	15/02/2025

ASEGURADORA : SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	# POLIZA :49-40-101035063 # POLIZA : 49-44-101011204	
ANEXO: 1	VIGENCIA	
CLASE DE AMPAROS	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/12/2024	15/09/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	06/12/2024	15/02/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	06/12/2024	15/02/2025

3. EQUIPO DE PROFESIONALES

El Contratista EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS R/L MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN, para el cumplimiento del objeto del contrato contó con el siguiente equipo de profesionales:

- **DIRECTOR GENERAL DE OBRA**: Ingeniero Civil JOSE DANIEL ALDANA PEREZ
- **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**: Ingeniero Civil CARLOS JAVIER MALDONADO F..

4. ACTIVIDADES REALIZADAS

La Contratista MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN R/L EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS, desarrollo del objeto del contrato SAMC-013-2024, realizo en el en el periodo comprendido del 18 de DICIEMBRE 2024 al 12 de FEBRERO de 2025, las siguientes actividades descritas:

PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA AVENIDA 7 CON CALLES 7 Y 6A DEL BARRIO PAMPLONITA		
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
P1	PRELIMINARES	
P1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2
P1,2	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON SOPORTE	ML
P1,3	LIMPIEZA Y DESCAPOTE CON RETIRO (PREPARANDO SUBRASANTE)	M2
P1,4	DEMOLICION LOSA EN CONCRETO EXISTENTE	M2
P1,5	DESMONTE DE JUEGOS EXISTENTES INCLUYE TRANSPORTE PARA RETIRO	UND
P1,6	DESMONTE Y DEMOLICION DE BANCAS EXISTENTES	UND
P1,7	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR E= 0,30 - 0,40M	M3
P2	PISOS EN CONCRETO	
P2,1	RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADA E=0,10M	M2
P2,2	ANTEPISO EN CONCRETO E= 0,10 M 3000PSI ACELERADO 3 DIAS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM	M2
P3	ADECUACION FINAL	
P3,1	ASEO GENERAL	M2
P3,2	RETIRO DE SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y DISPOSICIÓN FINAL EN EL SITIO AUTORIZADO)	M3
P3,3	LADRILLO CURVO PARA JARDINERAS	ML
P3,4	LADRILLO CONFINAMIENTO ZONAS DE CIRCULACIÓN	ML
P3,5	CERRAMIENTO LATERAL MODULAR EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 INCLUYE TUBERÍA HD 2" Y ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 X SUPERIOR E INFERIOR =1.0 m SEGÚN DISEÑO	M2
P3,6	TRATAMIENTO DE RAÍCES	UND
P3,7	PINTURA DE COLORES PARA PISO INCLUYE BASE EPOXICA SEGÚN DISEÑO	M2
P3,8	TAPETE SINTÉTICO COLORES SEGÚN DISEÑO	M2

ADECUACIÓN CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 CON AVENIDA 11E BARRIO NUEVO ESCOBAL		
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**
C1	**PRELIMINARES**	
C1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO (incluye topografía)	M2
C1,2	CERRAMIENTO EN TELA VERDE Y POSTES EN MADERA (H:2,10M)	ML
C1,3	CERRAMIENTO EN TELA VERDE (H:2,10 M)	ML
C 1,4	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	M3
C1,5	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO E=10CM	M2
C 1,6	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2
C1,7	DESMONTE DE MALLA METALICA EXISTENTE	M2
C1,8	DESMONTE DE ARQUERIA	UND
C1,9	RETIRO SOBRANTE DE CONSTRUCCIÓN INCLUYE DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3
C 2	**MUROS Y PLACAS**	
C2.1	LOSA EN CONCRETO E= 0,10 M 3000PSI ACELERADO 3 DIAS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM	M2
C2.2	PLACA E: 0,10 M - GRADERIAS	M2
C2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO h= 45CM (Incluye, demolición y excavación)	ML
C2.4	COLUMNA DE CONFINAMIENTO SIN RER. 0,15MX0,20M	ML
C2.5	VIGA SOBRECIMENTACIÓN 0,15X0.25M - SIN REFUERZO	ML
C2.6	VIGA SOBRE MURO 0,15M X0,20M - SIN REFUERZO	ML
C2.7	ZAPATAS CONCENTRICAS A<2 M2	M3
C2.8	RAMPA PARA DISCAPACITADOS - E: 0,07 (PROM) 3000 Psi.	M2
C2.9	CONCRETO DE SANAMIENTO H=0,05M	M2
C3	**ACEROS**	
C3.1	CERRAMIENTO LATERAL EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 X SUPERIOR E INFERIOR CON CRUCETA EN ANGULO H=1,8 (SOBRE MURO H=0,70M)	M2
C3.2	PORTON EN MALLA ESLABONADA D = 3,00 X 2,70 M	UND
C3.3	ACERO DE REFUERZO	Kg
C3.4	INSTALACIÓN DE MALLA PARA CERRAMIENTO H:1,80 M INCLUYE PLATINAS	M2
C3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUERIAS FUTBOL 5 DIM: 3X2m	UND
C3,6	BARANDAS METALICAS GRADERIAS INCLUYE ACABADO EN PINTURA SEGÚN DISEÑO	ML
C4	**RELLENOS**	
C4.1	BASE GRANULAR COMPACTADA E= 0,15 M - ANDENES	M2
C4.2	INSTALACIÓN Y NIVELACIÓN DE TIERRA AMARILLA (CANCHA)	M3
C4.3	RELLENO DE LA MISMA EXCAVACIÓN	M3
C 5	**MAMPOSTERIA**	
C5,1	MURO EN LADRILLO A LAVISTA 2 CARAS E=0,12M	M2
C5.2	COLUMNA EN LADRILLO A LA VISTA 2 CARAS E=0,12M	UND
C5.3	PINTURA DE ACABADO SOBRE CONCRETO	M2

5. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

OBLIGACIÓN No.	DESCRIPCION OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumplir en los términos pactados con plena eficiencia y responsabilidad el objeto del contrato.		X	SE REALIZO SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA LO QUE GENERO CAMBIO EN LA FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO.
2.	Presentación de avances ante el despacho de la secretaria de infraestructura.	X		LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO
3.	Disposición de todos los elementos para llevar a cabo las actividades.	X		LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO
4.	Realización de aportes a salud, pensión y ARL.	X		LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO
5.	Suministro de información de acuerdo a las actividades realizadas para que repose en el archivo de la entidad.	X		LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO

6. CIRCUNSTANCIAS QUE LA SUPERVISION ESTIME SON PRESUNTAMENTE CONSTITUTIVAS DE INCUMPLIMIENTO:

NINGUNA

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISION -Revisión y Análisis de documentos contractuales

Revisada la carpeta correspondiente al contrato de Obra No. IMRD-SAMC-013-2024 , se evidencia que se encuentra toda la documentación contractual con el respectivo informe de actividades hasta el acta de recibo final del contratista de obra.

8. REVISIÓN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El Contratista de obra EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS R/L MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN, en desarrollo del objeto del contrato SAMC-013-2024, realizó las siguientes actividades:

- ✓ En cumplimiento a la parte técnica se anexan el informe de las actividades realizadas por el Contratista EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS R/L MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN.

- ✓ El contratista EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS R/L MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN, de obra ha realizado las actividades adelantadas en campo, descritas en el contrato.

- ✓ Se elaboró acta modificatoria No. 1 al contrato de obra SAMC-013-2024.

- ✓ El contratista de obra **EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS R/L MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN,** cumplió con las Pólizas de cumplimiento y responsabilidad, las cuales se encuentran actualizadas a la fecha.

- ✓ En cumplimiento al pliego de condiciones esta ha solicitado al Contratista **EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS R/L MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN,** la relación de las afiliaciones al sistema de seguridad social y sus debidos pagos del personal que conforma el equipo de trabajo que labora en la Construcción de la Obra, tal como se indica en el contrato SAMC-010-2024.

1. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

	SI		X		NO		
	RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: ➢ Informe de obra						

CUMPLE A SATISFACCION CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DURANTE EL PERIODO DESCRITO ANTERIORMENTE.

9. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$326.445.007,00,00	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1		$190.768.250,00
SALDO A AVOR IMRD		$173.231.750,00
SUMAS IGUALES	$326.445.007,00	$326.445.007,00

CONCLUSIONES

El presente informe ratifica que el contratista de Obra **EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS R/L MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN** cumplió con los requisitos establecidos en el objeto del contrato SAMC-013-2024.

1. El Contratista de Obra **EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS R/L MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN,** hizo entrega formal en medio físico y magnético de un informe de cumplimiento en donde se detallan las actividades realizadas durante el periodo del 18 de Diciembre de 2024 al 12 de Febrero 2025, por lo que se requiere dar trámite al pago del acta final del contrato de obra No. SAMC-013-2024.

2. La Supervisión realizó la revisión del informe de cumplimiento presentado por el contratista de Obra EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS R/L MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN correspondiente al periodo del 18 de Diciembre de 2024 al 12 de Febrero 2025 y certifica que lo allí descrito fueron las actividades desarrolladas durante este periodo y

que las mismas se realizaron de acuerdo con los términos del Contrato de obra No. SAMC-013-2024 suscrito para el efecto.

3. Contratista de Obra EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS R/L MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN,ha cumplido con los aportes parafiscales de salud y pensión de los profesionales que han intervenido en el proyecto durante el periodo del 18 de Diciembre de 2024 al 12 de Febrero 2025.

4. La información registrada en el presente informe de Supervisión fue constatada directamente en campo y en oficina, es coincidente con las acciones que el Contratista de Obra EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS R/L MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN ,realizó para el cumplimiento del objeto y fines del contrato de Obra SAMC-013-2024.

Revisada y aceptada por parte del Supervisor del Contrato en representación de la Entidad Contratante es procedente legalizar el Acta de Recibo Parcial y final a Satisfacción y realizar el pago correspondiente según Contrato de Obra No. SAMC-013-2024. - Cláusula Tercera – FORMA DE PAGO: La Entidad hará al contratista el ultimo pago una vez recibido a satisfacción los pagos parciales con su respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas:

La entidad efectuará al Contratista un último pago en pesos colombianos, una vez recibido a satisfacción el servicio previa suscripción de la certificación del supervisor designado y la presentación de la factura o cuenta de cobro en la entidad de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO CANCHA NUEVO ESCOBAL



Descripción de la actividad realizada: LOCALIZACION Y REPLANTEO (incluye topografía)



Descripción de la actividad realizada: CERRAMIENTO EN TELA VERDE Y POSTES EN MADERA (H:2,10M)



Descripción de la actividad realizada: DEMOLICION PLACA CONTRAPISO E=10CM



Descripción de la actividad realizada: ROCERIA Y LIMPIEZA



Descripción de la actividad realizada: DESMONTE DE MALLA METALICA EXISTENTE



Descripción de la actividad realizada: DESMONTE DE ARQUERIA



Descripción de la actividad realizada: RETIRO SOBRANTE DE CONSTRUCCIÓN INCLUYE DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO



Descripción de la actividad realizada: LOSA EN CONCRETO E= 0,10 M 3000PSI ACELERADO 3 DIAS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM




Descripción de la actividad realizada: PLACA E: 0,10 M - GRADERIAS



Descripción de la actividad realizada: SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO h= 45CM (Incluye, demolición y excavación)



Descripción de la actividad realizada: COLUMNA DE CONFINAMIENTO SIN RER. 0,15MX0,20M



Descripción de la actividad realizada: VIGA SOBRECIMENTACIÓN 0,15X0.25M - SIN REFUERZO



Descripción de la actividad realizada: VIGA SOBRE MURO 0,15M X0,20M - SIN REFUERZO



Descripción de la actividad realizada: ZAPATAS CONCENTRICAS A<2 M2



Descripción de la actividad realizada: RAMPA PARA DISCAPACITADOS - E: 0,07 (PROM) 3000 Psi.



Descripción de la actividad realizada: CONCRETO DE SANAMIENTO H=0,05M



Descripción de la actividad realizada: CERRAMIENTO LATERAL EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 X SUPERIOR E INFERIOR CON CRUCETA EN ANGULO H=1,8 (SOBRE MURO H=0,70M)



Descripción de la actividad realizada: PORTON EN MALLA ESLABONADA D = 3,00 X 2,70 M



Descripción de la actividad realizada: ACERO DE REFUERZO



Descripción de la actividad realizada: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUERIAS FUTBOL 5 DIM: 3X2m



Descripción de la actividad realizada: BARANDAS METALICAS GRADERIAS INCLUYE ACABADO EN PINTURA SEGÚN DISEÑO



Descripción de la actividad realizada: BASE GRANULAR COMPACTADA E= 0,15 M - ANDENES



Descripción de la actividad realizada: INSTALACIÓN Y NIVELACIÓN DE TIERRA AMARILLA (CANCHA)



Descripción de la actividad realizada: RELLENO DE LA MISMA EXCAVACIÓN



Descripción de la actividad realizada: MURO EN LADRILLO A LAVISTA 2 CARAS E=0,12M



Descripción de la actividad realizada: COLUMNA EN LADRILLO A LA VISTA 2 CARAS E=0,12M



Descripción de la actividad realizada: PINTURA DE ACABADO SOBRE CONCRETO

REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA AVENIDA 7 CON CALLES 7 Y 6A DEL BARRIO PAMPLONITA.



Descripción de la actividad realizada: LOCALIZACION Y REPLANTEO



Descripción de la actividad realizada: CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON SOPORTE



Descripción de la actividad realizada: LIMPIEZA Y DESCAPOTE CON RETIRO (PREPARANDO SUBRASANTE)



Descripción de la actividad realizada: DEMOLICION LOSA EN CONCRETO EXISTENTE



Descripción de la actividad realizada: DESMONTE DE JUEGOS EXISTENTES INCLUYE TRANSPORTE PARA RETIRO



Descripción de la actividad realizada: DESMONTE Y DEMOLICION DE BANCAS EXISTENTES



Descripción de la actividad realizada: EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR E= 0,30 - 0,40M



Descripción de la actividad realizada: RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADA E=0,10M



Descripción de la actividad realizada: ANTEPISO EN CONCRETO E= 0,10 M 3000PSI ACELERADO 3 DIAS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM



Descripción de la actividad realizada: ASEO GENERAL



Descripción de la actividad realizada: RETIRO DE SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y DISPOSICIÓN FINAL EN EL SITIO AUTORIZADO)



Descripción de la actividad realizada: LADRILLO CURVO PARA JARDINERAS



Descripción de la actividad realizada: LADRILLO CONFINAMIENTO ZONAS DE CIRCULACIÓN



Descripción de la actividad realizada: CERRAMIENTO LATERAL MODULAR EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 INCLUYE TUBERÍA HD 2" Y ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 X SUPERIOR E INFERIOR =1.0 m SEGÚN DISEÑO



Descripción de la actividad realizada: TRATAMIENTO DE RAÍCES



Descripción de la actividad realizada: PINTURA DE COLORES PARA PISO INCLUYE BASE EPOXICA SEGÚN DISEÑO.



Descripción de la actividad realizada: TAPETE SINTÉTICO COLORES SEGÚN DISEÑO

Para constancia de lo anterior, se firma a los 12 días del mes de Febrero de 2025.

Atentamente,

JORGE WILLIAM CORREA MONROY
DIRECTOR IMRD
SUPERVISOR

SERGIO ALEXANDER MONTAÑEZ
PROFESIONAL CONTRATADO
APOYO SUPERVISOR

INFORME DE IMPREVISTOS EN OBRA ACTA No. 01 Y FINAL

CONTRATO DE OBRA No. **IMRD-SAMC-013-2024**

OBJETO DEL CONTRATO

"ADECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA"

CONTRATISTA

EMPLASERCOLSAS

R.L. MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN

INTRODUCCION

La ejecución del contrato de obra No. IMRD-SAMC-013-2024 del 20 de diciembre de 2024 cuyo objeto es ADECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA se encuentra a cargo de **EMPLASERCOL SAS,** Nit No. 901.161.309-9, Representado legalmente por MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN, identificada con C.C. 60.376.050, la Supervisión designada por el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta es realizada por JORGE WILLIAM CORREA MONROY DIRECTOR IMRD.

El presente documento corresponde al informe de imprevistos en Obra acta No. 01 y Final, el cual se ejecuta en el municipio de san José de Cúcuta

DESCRIPCION DE LA OBRA

LOCALIZACION

La obra en ejecución se encuentra ubicada en la cancha del Polideportivo Parque del Barrio Nuevo Escobal y en el Parque Bajo Pamplonita, ubicados en la comuna 4 del Municipio de San José de Cúcuta – Norte de Santander.



Imagen. Parque Polideportivo Nuevo Escobal



Imagen. Parque Bajo Pamplonita

ASPECTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS

Considerando la especial naturaleza de los contratos de obra pública a precios unitarios en los que generalmente se presentan riesgos inherentes del negocio jurídico, se incluyó en el contrato de obra un porcentaje del 1% de imprevisto (I) como componente del AIU; como forma de asignar y tratar dichos riesgos que el IMRD le traslada a EMPLASERCOL SAS, con el fin de que, en caso de que surjan gastos que no fueron previstos por ésta, puedan ser asumidos haciendo uso de éste porcentaje.

El porcentaje de imprevistos ha sido concebido para atender aquellos riesgos imprevisibles que no pueden ser identificados, estimados y asignados desde la fase precontractual entre las partes del contrato, como lo establece el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 para los riesgos previsibles, en este tipo de contratos.

En la ejecución de proyecto después de instalar los cerramientos metálicos según especificación e ítem contratado, se puede evidenciar la necesidad de ampliar con 6.48 metros lineales adicionales, según solicitud por parte de las comunidades beneficiara para garantizar la seguridad de los niños, niñas y adulto mayor.

En mi calidad de representante legal, informo que el imprevisto arriba descrito, es cubierto dentro del costo indirecto destinado para los imprevistos, calculado y pactado entre las partes contractuales en el 1% del Costo directo, equivalente a $2.511.115 correspondientes al acta No. 01 y final; así pues, no existe desequilibrio en la ecuación contractual.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTI DAD	VALOR	SUBTOTAL
1	MANTENIMIENTO MALLA DE CERRAMIENTO EXISTENTE	ML	42	$ 59.788.45	$ 2.511.115,00
				TOTAL	**$ 2.511.115,00**

De igual manera, no es exigible que EMPLASERCOL SAS rinda cuentas sobre la ejecución del rubro imprevisto, contenido en el A.I.U. del presupuesto pactado con el IMRD. en el Contrato de Obra IMRD-SAMC-013-2024, pues no hace parte del régimen de obligaciones.

EMPLASERCOL SAS
Nit No. 901.161.309-9,
R/L MAYRA YOHANA CONTRERAS

REGISTRO FOTOGRAFICO









ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: PARQUE RECREATIVO UBICADO EN LA AVENIDA 7 CON CALLES 7 Y 6A DEL BARRIO PAMPLONITA				
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	FECHA :		ITEM : UNIDAD:	Imprevistos ML
ACTIVIDAD :	MANTENIMIENTO MALLA DE CERRAMIENTO EXISTENTE			

MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	Rendimiento	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Cuadrilla Metalmecanica	Jornal	8,0	$ 142.500,00	$ 17.812,50
			SUBTOTAL	$ 12.500,00

MATERIALES DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ANGULO ANTICORROSIVO PINTURA-ESMALTE THINER UJA	Unidad	1,00		$ 29.588,45
			SUBTOTAL	$ 29.588,45

EQUIPO				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIMIENTO	TARIFA HORA	VALOR TOTAL
Equipo de SOLDADURA Andamio tablón Herramienta menor	Unidad			
			SUBTOTAL	$ 14.200,00

TRANSPORTE					
DESCRIPCION	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	TARIFA	VALOR TOTAL
TRANSPORTE					$ 3.500,00
				SUBTOTAL	$ 3.500,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 59.788,45

Factura Electrónica De Venta No. EP 47
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 8 dias
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 4

Fecha de Validación: 27/02/2025 07:34 PM
Fecha de Generación: 27/02/2025 07:34 PM
Fecha de Vencimiento: 07/03/2025
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA
Razón Social: EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 901161309-9
Teléfono: + (57) 3166231166
Correo Electrónico: emplasercol@gmail.com
Dirección: AV 5 13 82 BRR EL CENTRO
Departamento: NORTE DE SANTANDER
Municipio: CÚCUTA

Receptor : INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
Razón Social INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
NIT: 807001836-2
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: subdireccionadm@imrd-cucuta.gov.co
Dirección: AV EL RIO PATINODROMO TEODULO GELVEZ ALBARR
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
Régimen Fiscal: (49) No responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: NORTE DE SANTANDER
Municipio: CÚCUTA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	2024002	CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONTRATO N° IMRDSAMC-013-2024	1.00	unidad	194,959,443.00	194,959,443.00	0	0.00	**194,959,443.00**
2	2024003	ADMINISTRACION	ADM 23%	1.00	unidad	44,840,672.00	44,840,672.00	0	0.00	**44,840,672.00**
3	2024004	IMPREVISTOS	IMP 1%	1.00	unidad	1,949,594.00	1,949,594.00	0	0.00	**1,949,594.00**
4	2024005	UTILIDAD	UTIL 6%	1.00	unidad	11,697,567.00	11,697,567.00	0	0.00	**11,697,567.00**

Detalles:
Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
CUFE :
ef42ac2342398e7b9d4ce768852882275ba0b281b4a1d16b4cfafb9f67584bb974a610376bd6e65bb8d3736f34b2ae33

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 253,447,276.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 253,447,276.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 253,447,276.00
Total:	COP 253,447,276.00
Saldo Restante:	COP253,447,276.00

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.
Generada por: FACTOA https://factoa.co
Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Factura Electrónica De Venta No. EP 47
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 8 dias
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 4

Fecha de Validación: 27/02/2025 07:34 PM
Fecha de Generación: 27/02/2025 07:34 PM
Fecha de Vencimiento: 07/03/2025
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA
Razón Social: EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 901161309-9
Teléfono: + (57) 3166231166
Correo Electrónico: emplasercol@gmail.com
Dirección: AV 5 13 82 BRR EL CENTRO
Departamento: NORTE DE SANTANDER
Municipio: CUCUTA

Receptor : INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
Razón Social INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
NIT: 807001836-2
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: subdireccionadm@imrd-cucuta.gov.co
Dirección: AV EL RIO PATINODROMO TEODULO GELVEZ ALBARR
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
Régimen Fiscal: (49) No responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: NORTE DE SANTANDER
Municipio: CUCUTA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	2024002	CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL	CONTRATO N° IMRDSAMC-013-2024	1.00	unidad	194,959,443.00	194,959,443.00	0	0.00	**194,959,443.00**
2	2024003	ADMINISTRACION	ADM 23%	1.00	unidad	44,840,672.00	44,840,672.00	0	0.00	**44,840,672.00**
3	2024004	IMPREVISTOS	IMP 1%	1.00	unidad	1,949,594.00	1,949,594.00	0	0.00	**1,949,594.00**
4	2024005	UTILIDAD	UTIL 6%	1.00	unidad	11,697,567.00	11,697,567.00	0	0.00	**11,697,567.00**

Detalles:
Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

CUFE :
ef42ac2342398e7b9d4ce768852882275ba0b281b4a1d16b4cfafb9f67584bb974a610376bd6e65bb8d3736f34b2ae33

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 253,447,276.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 253,447,276.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 253,447,276.00
Total:	COP 253,447,276.00
Saldo Restante:	COP253,447,276.00

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901161309	9	EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 5 # 13 - 82 OFI 312 BRR CENTRO	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5846784	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1294137331	9482300086	E	2025/03/05	2025/02/26	BANCOOMEVA S.A.	0	$789,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$3,069,400	$491,200			$3,069,400	$122,800			$3,069,400	$122,800			$3,069,400	$52,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO 1 (1 Afiliados)						**$2,500,000**	**$400,000**			**$2,500,000**	**$100,000**			**$2,500,000**	**$100,000**			**$2,500,000**	**$13,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)						**$2,500,000**	**$400,000**			**$2,500,000**	**$100,000**			**$2,500,000**	**$100,000**			**$2,500,000**	**$13,100**		**$0**	**$0**
1	CC	60378050	CONTRERAS DURAN MAYRA YOHANA	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF37	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO 2 (1 Afiliados)						**$569,400**	**$91,200**			**$569,400**	**$22,800**			**$569,400**	**$22,800**			**$569,400**	**$39,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)						**$569,400**	**$91,200**			**$569,400**	**$22,800**			**$569,400**	**$22,800**			**$569,400**	**$39,700**		**$0**	**$0**
2	CC	1092344708	CRESPIN VARGAS LUIS DARIO	230301	12	$569,400	$91,200	EPS041	12	$569,400	$22,800	CCF37	12	$569,400	$22,800	14-23	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			**$3,069,400**	**$491,200**			**$3,069,400**	**$122,800**			**$3,069,400**	**$122,800**			**$3,069,400**	**$52,800**		**$0**	**$0**

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901161309	9	EMPRESA BE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 5 # 13 - 82 OFI 312 BRR CENTRO	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5846784	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1294137331	9482300086	E	2025/03/05	2025/02/26	BANCOOMEVA S.A.	0	$789,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$491,200	$0	$0	$491,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$491,200	$0	$0	$491,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$52,800	$0	$0	$52,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$52,800	$0	$0	$52,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$122,800	$0	$0	$122,800
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	$122,800	$0	$0	$122,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$122,800	$0	$0	$122,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$22,800	$0	$0	$22,800
SANITAS	EPS009	800,251,440	6	1	$100,000	$0	$0	$100,000
TOTAL				2	$789,600	$0	$0	$789,600

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

CUCUTA, 26 de febrero de 2025

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS
901.161.309-9

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES A LOS SEIS MESES ANTERIORES A LA FECHA DE HOY.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva



FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO


DIANA ESTHER SOTO OLARTE
NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 170469-T

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOC. IDENTIDAD NO. 60.376.050 de Cucuta






JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1EBBF9E4BB417A7E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA ESTHER SOTO OLARTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37294653 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 170469-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Bancoomeva

NIT 900.406.150-5

OFICINA Cucuta

CERTIFICA QUE:

La Empresa EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS. identificado con Nit Sociedad Jurídica No.901161309 de CUCUTA (NSANTANDER), tiene vínculos financieros con nuestra entidad a través del producto Cuenta Corriente No.230102819306, con apertura el día 2018/03/23 la cual se encuentra activa a la fecha y presenta un buen manejo.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 26 dias del mes de FEBRERO del año 2025

Atentamente,

Colaborador Bancoomeva
Usuario:LGIG2654

Powered by CamScanner

ESCOMBRERA MUNICIPAL
ALCALDÍA SAN JOSÉ DE CÚCUTA
FUNDACIÓN SALVEMOS EL MEDIO AMBIENTE FUNAMBIENTE

FSMA-005-25

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Fecha del Contrato	**09 DE DICIEMBRE 2024**
Contratante	**IMRD**
Contratista	EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S. Nit. Contratiststa **901.161.309-9**
Contrato de Obra No.	**SAMC -013-2024**
Objeto del Contrato	"ADECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JÓSE DE CÚCUTA"
Valor del contrato	$ 326.445.007 00 TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS M/CTE
Valor por Generación de Escombros $	2.321.178 Valor por disposición de Escombros $ **491.775**
Escombros producidos	**196,71 MTS ACTA DE RECIBO FINAL**
Fecha de Expedición	**28 DE FEBRERO DE 2025**

Hace constar que se encuentra a Paz y Salvo con la escombrera Municipal por concepto de generación de Escombros correspondiente al
CONTRATO DE OBRA N° SAMC -013-2024

FUNAMBIENTE

Director Técnico

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	**BANCOLOMBIA**	**126371054**	**088016240416**	**28/02/2025**

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901161309**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **179.1.131.49**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 816,150.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 816,150.00	COP$ 816,113.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	**BANCOLOMBIA**	**126371054**	**088016240416**	**28/02/2025**

Número de Identificación
901161309

Primer Nombre ó Razón Social
EMPRESA DE PLANES Y SERVICIOS DE

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
9

Naturaleza Juridica
01

Departamento
NORTE DE SANTANDER

Ciudad Capital
CUCUTA (N. DE SANTANDER)

Dirección de Domicilio
AV 5 #13-82 OF 301 CENTRO

Ciudad de Domicilio
CUCUTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,316 6231166

Correo electrónico
emplasercol@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Norte de Santander

Regional Centros SIIF
36-02-00-054-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
IMRD-SAMC-013-2024

Nombre Obra
PARQUE RECREATIVO UBICADO EN L

Fecha Inicio Obra
09/12/2024

Fecha Terminación Obra
24/02/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
cucuta

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
2

Costo Total de Obra a Todo Costo
326445007.00

Costo Total Mano de Obra
1536000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
3

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
816113.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
816113.00

CERTIFICACION – SIG – 004

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICA

Que, conforme al radicado de solicitud ***N. 2025102000202152*** *del 28/02/2025 el contratista* ***EMPRESAS DE PLANES Y SERVICIOS DE COLMBIA SAS*** *con NIT 901161309 y representante legal,* ***MAYRA YOHANA CONTRERAS DURAN****, identificado con C.C. 60.376.050 del Cúcuta, se presentó en las instalaciones del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, con el fin de registrar en el Sistema de Información Geográfico, la información referente al objeto del contrato de obra* ***N° IMRD-SAMC-013-2024*** *del 2024, cuyo objeto es* ***"ADECUACION DE PARQUES EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA"****, por un costo total de* ***TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS M/CTE. ($326.445.007,00).*** *Pago de estampilla ProDesarrollo* ***WM00931211****, paz y salvo FUNAMBIENTE No. FSMA-005-25*

La presente se expide en la ciudad de San José de Cúcuta, a los cuatro (05) días del mes de marzo de 2025.

Nota: El presente certificado obedece al aporte de la documentación para registrar la obra ejecutada en el sistema de información geográfica del municipio SIG, con el ánimo de evidenciar el cumplimiento del plan de ordenamiento territorial del municipio, aclarando con esto que el presente documento no forma parte del proceso contractual y precontractual.

ARQ INGRID LUCIA MORE ROMERO
Subdirectora
Subdirección de Desarrollo Físico y Ambiental
Departamento Administrativo De Planeación Municipal

Proyectó: *Arq. Yalila Orejuela Cardona – Profesional universitario DAPM*

Revisó: *Arq. Yalila Orejuela Cardona – Profesional universitario DAPM*

Archivado en: