ACTA DE INICIO	FORMATO:	EMD-JUR-001
	VERSION:	1.0
	FECHA:	01-07-2022

CONTRATO	**2025.050**
CONTRATANTE	**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA- E.I.C.E.**
NIT	901.105.143-5
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**RODRIGO ELÍAS CORREA ROJAS**
CEDULA SUPERVISOR	71.319.594
CONTRATISTA	**LFM INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S**
NIT	901.075.191-9
OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS CENTRO DIA URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA CEJA ANTIOQUIA.
VALOR	QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($592.159.675).
PLAZO	DOSO (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CDP N° 118 DEL 2025. RP N° 174 DEL 2025
LOCALIZACIÓN	LA CEJA - ANTIOQUIA.
FECHA DE INICIO	17 DE MARZO DE 2025

El día 17 de marzo de 2025 se reunieron en las instalaciones de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA "EMDUCE" E.I.C.E la señora **ISABEL CRISTINA ROLDAN OSPINA** identificada con cédula de ciudadanía Nº 1.036.602.850 en calidad de ordenador de gasto del contrato de obra y por otra parte, **LUIS FERNANDO MONTOYA URREA,** identificado con la cedula de ciudadanía número 98.548.994 obrando en representación legal de la empresa **LFM INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S** identificada con NIT 901.075.191-1 quienes, una vez reunidos los requisitos de ejecución, han convenido elaborar la presente acta con el fin de dar inicio a las actividades inherentes al contrato de obra No. 2025.050.

Para constancia se firma,

ISABEL CRISTINA ROLDAN OSPINA GERENTE GENERAL. **EMDUCE**	**LUIS FERNANDO MONTOYA URREA** REPRESENTANTE LEGAL. **LFM INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S**