MUNICIPIO DE Duitama	Sistema Integrado de Gestión		
	Planeación Estratégica		
	FORMATO CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN		
Nivel Central	Código: PE-F020	Versión: 01	Página: 1 de 1

CERTIFICACIÓN
AVAL POSITIVO A LA MODIFICACIÓN No 1

CÓDIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO
2024-15238-0096	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOCOGUA SECTORES LA LOMA Y LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA

VALOR ANTERIOR	VALOR MODIFICACIÓN	VALOR FINAL	EN EJECUCIÓN
$ 719.277.598,74	$ 0,00	$ 719.277.598,74	NO

LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

CERTIFICA:

1. Que luego de revisada la documentación que justifica la modificación del componente del proyecto, el cual cumple con los requisitos exigidos por el Banco de Proyectos; así mismo, que la modificación es pertinente y conveniente para para llevar a feliz término el cumplimiento del objeto del proyecto.

2. Que mediante la presente certificación, se avala la siguiente modificación: Ampliar el termino de ejecución a la vigencia 2025 debido que el proceso contractual que se debe iniciar a ejecutar en el presente año con el fin de dar cumplimiento al fallo de la Acción Popular 2017-00096, pero para poder dar inicio al contrato en la vigencia 2024, se pretende solicitar la autorización por parte del Consejo para una vigencia futura.

3. Que las condiciones técnicas actuales permiten la ejecución del proyecto hasta su culminación.

4. Que quien suscribe la certificación, conoce, **AVALA POSITIVAMENTE** los campios y da fe que las modificaciones propuestas fueron revisadas y evaluadas técnica y financieramente, encontrándose que son esenciales para el cumplimiento del objeto del proyecto. El formulador y/o diseñador del proyecto conserva su responsabilidad sobre la calidad y el contenido de los documentos técnicos que se aportan con el proyecto, siguiendo el principio de la buena fe previsto en el artículo 83 de la Constitución Política.

Duitama, 2 de octubre de 2024.

JUAN CARLOS GÓMEZ SÁNCHEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Revisó y aprobó: Juan C. Gómez - Jefe de Planeación
Proyectó: Pablo Galvis – Profesional Contratista 02/10/24

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Disponiblidad

Número: 2025000356

El suscrito SECRETARIA DE HACIENDA, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha: 14/02/2025

CODIGO PRESUPUESTAL	SECTOR	PROGRAMA	COD. PRODUCTO	CODIGO CCPET	FUENTE	SALDO DISPONIBLE PARA NUEVAS DISPONIBILIDADES	VALOR CERTIFICADO DISPONIBILIDAD
2.3.1.40.03.1400.0011 Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera. Construcción Acueductos Veredales / RP libre destinación	40 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	4003 ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	4003016 ACUEDUCTOS AMPLIADOS	2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	01 RP libre destinación 1.2.1.0.00	46,082,556.74	46,082,556.74

Total Disponibilidad: 46,082,556.74

EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CUATROCTVS. MC.

CONCEPTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOCOGUA FASE II DEL MUNICIPIO DE DUITAMA..

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2025

NOTA_2: Este certificado corresponde al codigo BPIN 2024152380096

Se expide en DUITAMA a los 14 dias del mes de febrero de 2025

KATHERYNE ESCOBAR IBARRA
SECRETARIA DE HACIENDA

Elaborado por: LDALLOS