GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	Código: FO-M7-P6-014 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

cLas presentes garantías son requeridas para el contrato/convenio, por lo tanto, se proceden a revisar y aprobar para el cumplimiento del *contrato/convenio:*

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO	x	NÚMERO	23SS111B1465 DE 2023
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03 DE NOVIEMBRE DE 2023

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA PARA EL PROYECTO TIPO MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 3: ORIENTE. CRUCES – NARICES SAN CARLOS, COCORNÁ – EL RAMAL"

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP		15378		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE	**CONSORCIO MEJORAMIENTO 15378** MSING S.A.S NIT: 900.574.741-1 (PART.90%) GRMM S.A.S NIT: 901.124.527-0 (PART.10%)		
	C.C. / CE / NIT	901.763.954-3		
VALOR [$]	INICIAL	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECSIETE PESOS M/L ($445.039.517) INCLUIDO EL IVA DEL 19%		
	VALOR ADICIONADO	CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS-ML ($424.099.527) IVA INCLUIDO DEL19%		
	PORCENTAJE ADICIONADO	82.15%		
	VALOR ACTUAL CON ADICIONES	OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO ($869.139.044) INCLUIDO EL IVA DEL 19%		
PLAZO	INICIAL	DOS (02) MESES		
		INICIO	03/11/2023	
		TERMINACIÓN INICIAL	25/12/2023	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		1	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO	24/01/2024

		2	DOS (2) MESES	24/03/2024
		3	CUARENTA Y SIETE (47) DÍAS	08/07/2024
	SUSPENSIONES	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
		1	19/03/2024	08/04/2024
		Ampliación 1 Suspensión 1	08/04/2024	24/04/2024
		Ampliación 2 Suspensión 1	24/04/2024	02/05/2024
		Ampliación 3 Suspensión 1	02/05/2024	17/05/2024
		2	21/06/2024	22/08/2024
		Ampliación 1 Suspensión 2	22/08/2024	22/09/2024
		Ampliación 2 Suspensión 2	23/09/2024	22/10/2024
		Ampliación 3 Suspensión 2	23/10/2024	24/11/2024
		Ampliación 4 Suspensión 2	25/11/2024	01/01/2025
		Ampliación 5 Suspensión 2	01/01/2025	31/01/2025
		Ampliación 6 Suspensión 2	01/02/2025	28/02/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		28/02/2025		

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA

No.	21-44-101429075
No. DE ANEXO	27
FECHA EXPEDICION	27/02/2025
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

No.	21-40-101221646
No. DE ANEXO	30
FECHA EXPEDICION	27/02/2025
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	Código: FO-M7-P6-014 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

AMPAROS	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	20%	$ 192.400.583,40	03	11	2023	18	09	2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	30%	$ 288.600.875,10	03	11	2023	18	03	2028
Calidad Del Servicio	20%	$ 192.400.583,40	01	01	2024	01	01	2029
Responsabilidad Civil	200 SMMLV	$284.700.000,00	03	11	2023	18	03	2025

Se aprueba(n) la(s) garantia(s) por reunir los requisitos de vigencia y cuantia exigidos para el siguiente evento:

CONTRATO N° 23SS111B1465 DE 2023					
Inicio		Adición		Terminación	
Actualización por el inicio (en caso de ser necesario)		Prórroga		Recibo	
Suspensión	**Ampliación 6 Suspensión 2**	Reanudación		Liquidación (aplica para los amparos de anticipo, pago anticipado y cumplimiento)	

Las presentes pólizas fueron validadas a través de la página web y/o el mecanismo dispuesto por la aseguradora: https://consultapoliza.segurosdelestado.com/ConsultaPoliza/

Fecha de aprobación: 20/02/2025

EDGAR GEOVANNY BORDA TORRES
Profesional Universitario - DAL

Nota: El supervisor deberá notificar a la Aseguradora la aprobación de la garantía única, anexando copia del acta de inicio del contrato (en caso de requerirse), de suspensión o reanudación del contrato, o minuta de adición y/o prorroga o modificación, o acta de terminación o recibo del contrato con el fin de verificar el cumplimiento de las garantías amparos ofrecidos por los contratistas/asociados, a través de las revisiones periódicas de las actividades, obras, bienes o servicios, con el propósito de promover las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Danny Araque García – Auxiliar Administrativo		20/02/2025
Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	**APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	Código: FO-M7-P6-014
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024