ACTA No. 001			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: MODIFICACIÓN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7438361			
CIUDAD Y FECHA:	Villavicencio, 7 de marzo de 2025	**HORA INICIO:** 10:00 am	**HORA FIN:** 10: 30 am
LUGAR Y/O ENLACE: Plataforma TEAMS	Centro Agroindustrial del Meta – Sede el Hachón	**REGIONAL / CENTRO:** SENA Regional Meta Centro Agroindustrial del Meta	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Verificación del quorum
2. Verificar el estado de ejecución financiera
3. Propuesta de modificación No1 para efectos de adicionar el contrato CO1.PCCNTR.7438361 de 2025
4. Aceptación modificación del contrato
5. Cierre del acta

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Socializar al contratista solicitud de modificación relacionada adición No. 1 al contrato No. CO1.PCCNTR.7438361 de 2025

2. Contar con el VoBo del contratista para realizar adición No. 1 del contrato No. CO1.PCCNTR.7438361 de 2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. A los 7 días del mes de marzo de 2025 mediante la plataforma TEAMS se reúnen la profesional Grado 03 Ángela María Rodríguez Andrade en calidad de supervisora del contrato No. CO1.PCCNTR.7438361 de 2025, así como el apoyo a la supervisión Diana Catherine Bohórquez Pérez por el SENA y Hoiner José Hinojosa representante legal de UNIVERSO JIREH S.A.S., verificándose el quorum, para efectos de continuar con la reunión que tiene como objeto de evidenciar la solicitud y aprobación de modificación relacionada con la adición No. 1 al contrato en mención.

2. Seguidamente la supervisora socializa al contratista el reporte de ejecución financiera reportado por el contratista el día 06 de marzo de 2025, exponiendo lo siguiente

Que el valor del contrato se estableció en la suma de $142.350.000 de los cuales $141.010.000 corresponde a la dependencia 911742 aprendices y $1.340.000 a la dependencia 911742 trabajadores oficiales.

Que al día 06 de marzo el recurso comprometido para trabajadores oficiales de las sedes el Hachón y Naranjos se ejecutó en su totalidad, siendo importante realizar adición por la suma de $399.653 lo cual representa 33 raciones a entregar entre las sedes del Centro Agroindustrial del Meta.

Que frente al apoyo de alimentación relacionada con: alimentación de centro de convivencia, apoyo de alimentación temporal ración alimentaria, alimentación ocasional (refrigerios) e hidratación de los aprendices del centro de formación en sus sedes el Hachón y Naranjos se ha ejecutado financieramente el total de $126.527.060, quedando un saldo a ejecutar por el valor de $14.482.940, recurso que no permite garantizar el servicio hasta el día 05 de abril de 2025, fecha final de ejecución.

Aunado a ello, se expone que actualmente el centro de formación se encuentra adelantando el proceso contractual de selección abreviada de menor cuantía, en razón a la necesidad permanente que se presente, por lo cual se considera que la mejor opción para no tener una interrupción en el servicio en mención es realizar adición sobre la dependencia 911742 del Registro Presupuestal 11325 por la suma de $70.505.000, así como la dependencia 911710 por valor de $399.653.

3. En este orden de ideas, la supervisión acude ante el contratista en reunión celebrada el día 7 de marzo de 2025 a través de la plataforma TEAMS https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDIwMTdlMTAtMmE4My00NWZhLTkwYzQtNTI1YjBlMjliODFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbc2c381-2f2e-4d93-91d1-506c9316ace7%22%2c%22Oid%22%3a%22713baf45-1758-40f6-8dd4-3fe78781ecf9%22%7d , para saber si se encuentran de acuerdo con proceder a modificar el contrato No. CO1.PCCNTR.7438361 de 2025, en el sentido de realizar una adición por el valor de $70.904.653, por lo cual el valor final del contrato quedaría en $213.254.653 de los cuales $211.515.000 son de aprendices y $1.739.653 para trabajadores oficiales, sin que supere el 50% del valor inicialmente comprometido en el contrato en mención.

Así mismo se le indica, que al aceptar la modificación el contratista debe actualizar pólizas.



4. Finalmente, interviene el representante legal, quien manifiesta que se encuentra de acuerdo con la solicitud de adición y por ende realizarán las gestiones correspondientes para la aceptación de la misma en SECOPII, así como la actualización de pólizas dentro de los términos establecidos.

5. No existiendo más temas a tratar se da por cerrada el acta y se adjunta firmas de las partes


CONCLUSIONES

Continuar con los trámites correspondientes para efectos de realizar la adición No. 1 al contrato No. CO1.PCCNTR.7438361 de 2025, así como el seguimiento de la ejecución financiera para garantizar el servicio de preparación y suministro de alimentación para los apéndices del Centro Agroindustrial del Meta.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Continuar con el trámite para adición del contrato	Durante la ejecución del contrato	Supervisión contrato	
Realizar las gestiones de aceptación en SECOPII	Marzo de 2025	Representante legal Universo JIREH S.A.S.	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA / EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Ángela María Rodríguez Andrade	Líder Bienestar al Aprendiz - CAM	**X**	**N/A**	
Diana Catherine Bohórquez Pérez	Apoyo Administrativo Bienestar al Aprendiz - CAM	**X**	**N/A**	
Hoiner José Hinojosa	Representante legal – UNIVERSO JIREH S.A.S.	**X**	**N/A**	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

- Asistencia

