USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	17 MAR 2025		
CONTRATO N °	**2409111042**		
INFORME Nº	**2**		
OBJETO:	**MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA TORRE MIRADOR DEL ÁREA DE INTERES AMBIENTAL LOS ALCAZARES - ARENILLO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**		
FECHA DE INICIO:	25-sep-24	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	10-nov-24
PLAZO (MESES O DÍAS):	1,5 MESES		
PRORROGA No. 1:	Hasta diciembre 31 de 2024		
VALOR:	$ 133.888.639	**FORMA DE PAGO:**	Actas parciales
ADICIÓN No. 1:	$ 30.000.000,00		
CONTRATISTA:	ARINKO INGENIERÍA SAS		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	ANDRÉS MARÍN MARMOLEJO		

TIPO DE OBRA

Vías _____ Educación _____ Saneamiento _____ Parques **XXX** Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros _____ Cuales _____

Observaciones: El contrato tuvo una suspensión de 35 días a partir de octubre 02 de 2024 y se reinició el 06 de noviembre de 2024

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	N.A.	N.A.	5	Población munipio Manizales	Atardeceres	5
Acta 01 Parcial	88,20%	$ 144.548.083				
Acta 02 Final	11,80%	$ 19.340.556				
Saldo		$ -				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI**	**X**	**NO**	**Nº de folios**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI**	**X**	**NO**	**Nº**

Observaciones: Las obras se recibieron a entera satisfacción de la interventoría y de la entidad contratante

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: ANDRÉS MARÍN MARMOLEJO
C.C. 75.063.388
SUPERVISOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	
Informe supervisor y/o interventor	
Registro fotográfico	

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES