ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA

CERTIFICACIÓN DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SANTIAGO ANDRES DOMINGUEZ CAÑA, identificada con cedula de ciudadanía No 1.096.234.867, y DIEGO GERARDO ROJAS identificado con cedula de ciudadanía No 74.859.089 en calidad de Representante Legal de la interventoría, respectivamente, en el marco de la Ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 191 DE 2024, nos permitimos certificar, que hemos recibido a entera satisfacción las actividades reportadas por el contratista en el periodo 9 hasta 27 diciembre de 2024 en el contrato Mantenimiento No. 189 de 01 de noviembre 2024 con las siguientes características:

PERIODO A COBRAR	**Periodo** 9 hasta 27 diciembre de 2024
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	**$91.256.248,78**
PORCENTAJE DE EJECUCION A PAGAR	**16,16%**

CONTRATO DE OBRA No.	189 DE 1 NOVIEMBRE 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SOSDOM SAS
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	829.001.805-4
OBJETO	MANTENIEMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 3
FECHA DEL CONTRATO	01 DE NOVIEMBRE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 564.666.008
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 564.666.008
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	60 DIAS
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN	N/A
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN 2	N/A
PLAZO TOTAL DEL EJECUCIÓN	19 DIAS
SUPERVISOR/INTERVENTOR	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS
IDENTIFICACIÓN DEL INTERVENTOR	900.602.753-6
FECHA DE INICIO	9/12/2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	27/12/2024
FECHA DE REINICIO NO. 1	13/01/2025
FECHA OTROSI MODIFICATORIO	16/01/2025
FECHA DE TERMINACION No.2	22/02/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	22/02/2025
FECHA DE REINICIO NO. 2	11/03/2025
FECHA DE TERMINACION No.3	11/03/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS – LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	09/11/2024
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS – AJUSTADA AL ACTA DE INICIO	12/02/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS – REINICIO	12/02/2025
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
POLIZA	CUMPLIMIENTO 465-47-994000011287 RCE- 465-74-994000003359
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP CONTRATO ORIGINAL	5820 - (06/08/2024)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP CONTRATO ORIGINAL	575-(21/01/2025)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL – RP CONTRATO ORIGINAL	10863 – (01/11/2024)
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL – RP CONTRATO ORIGINAL	334–(21/01/2025)

Certificamos que los informes: Técnico, HSEQ – Plan de gerencia, Social, BIM, aportes a la seguridad social, cumplimiento de soportes parafiscales, etc., fueron presentados por el contratista de obra No. 189 del 01 de noviembre de 2024**,** los cuales, fueron revisados y se encuentran aprobados por esta interventoría, toda vez que, cumplen con lo pactado en el contrato, pliego de condiciones y demás anexos estipulados en el proceso de contratación.

La presente certificación se expide exclusivamente para el trámite de pago del Acta de Ejecución Parcial N° 01 ante la Alcaldía de Bucaramanga, a 11 marzo de 2025, por lo tanto, no es documento idóneo para acreditar experiencia.

Atentamente,



Firma: _____

DIEGO GERARDO ROJAS
Representante Legal
SERVICIOS DE CONSULTORIAS, BIENES Y SERVICIOS SAS (SECOB)



Firma: _____

GABRIEL ACUÑA LLANES
Director de interventoría
SERVICIOS DE CONSULTORIAS, BIENES Y SERVICIOS SAS (SECOB)