ACTA DE SUSPENSIÓN 01 DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 33 / 2024

___ CONTRATO DE : __x CONVENIO DE:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	Nº :	33	AÑO:	2024

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA Y ALCALDIA DE YAGUARA.

CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	**ALCALDIA DE YAGUARA**		
	NIT O CC:	**800 097 180 - 6**		
	DIRECCIÒN:	**Carrera 4 No. 3-91**	**TEL:**	**315300286**
	CIUDAD:	**Yaguara (H)**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**LENIN ALBERTO TRUJILLO GONZALEZ**		
	CC:	**7.722.688 de Neiva (H**		
OBJETO:	**"ARTICULAR RECURSOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA CON APOYO TECNOLÓGICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PRODUCTIVIDAD EN LOS PROCESOS DE BENEFICIO DE MATERIALES DE ARRASTRE, PROMOVIENDO SU FORMALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LOS MINEROS DE SUBSISTENCIA DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ – HUILA"**			
VALOR DE CONTRATO:	**$ 133.994.000,00**			
	Valor en Letras: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVENCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE			
VALOR MENSUAL:	**$**			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	**$**		
PLAZO INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO SIN SUPERAR EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	_____(Días / Meses)		
PLAZO TOTAL	_____(Días / Meses)			
FECHA DE INICIO:	DD_05_MM__12_AÑO_2024___			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	DD___MM___AÑO____	
		REINICIACIÓN	DD___MM___AÑO____	
FECHA DE ACTA (SUSPENSIÓN) :	Diciembre 23 de 2024			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA		
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MINERIA		
	NOMBRE:	ISAURO TRUJILLO VASQUEZ		
	EN CALIDAD DE:	Supervisor		
	NOMBRE:	LENIN ALBERTO TRUJILLO GONZALEZ		
	EN CALIDAD DE:	R.L Alcaldia de Yaguara		

SDACDCIN1652-24

En la ciudad de NEIVA en el despacho de la Secretaria de Agricultura y Mineria del Departamento del Huila, siendo las 8:00 am, de hoy Diciembre 23 de 2024, se reunieron el Doctor CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA, Secretario de Agricultura y Minería, , Representante Legal ALCALDIA DE YAGUARA, Contratista y ISAURO TRUJILLO VASQUEZ, Supervisor, con el fin de suscribir la presente Acta de suspensión Nº 01 teniendo en cuenta el oficio de fecha 23 de 12 de 2024 de la Secretaria de Agricultura y Minería que reposa en la carpeta del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 33 de 2024 en el que se manifiesta las siguientes consideraciones.

El 18 de diciembre de 2024, mediante oficio, solicité como alcalde municipal ajustar el presupuesto del convenio y levantar la restricción del plazo inicialmente establecido en el mencionado documento

El día 23 de diciembre de 2024 se suscribió por las partes el Otro Sí No 01 al convenio interadministrativo No 033 de 2024, conforme los argumentos contenidos en el acta de justificación No 01 de 2024
Que en razón a los imprevistos que generaron el ajuste al convenio No 033 de 2024, realizados mediante el otro si No 01, considero que la ejecución del convenio no se podrá realizar dentro de la vigencia en curso, por lo tanto, es necesario suspenderlo, en aras de presentarlo como reserva presupuestal a refrendación de la Contralaría Departamental del Huila, como una excepción al principio de anualidad, que rige en materia presupuestal y contractual, en nuestro ordenamiento jurídico colombiano.

Que la fecha de la reiniciación estará supedita a la refrendación por parte de la contraloría Departamental del Huila

Con base a las anteriores consideraciones, sugiero respetuosamente, la suspensión a la ejecución del convenio No 33 de 2024 firmado el día 02 de diciembre de 2024, entre el Departamento del Huila - Secretaría de Agricultura y Minería y la alcaldía de Yaguará, hasta que sea refrendado por la Contraloría del Departamento del Huila.

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva por quien en ella intervinieron, el Diciembre 23 de 2024

CIUDAD:		FECHA:	Diciembre 23 de 2024

CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA
Secretario de Agricultura y Minería

LENIN ALBERTO TRUJILLO GONZALEZ
Alcalde del Municipio de Yaguara

ISAURO TRUJILLO VASQUEZ
SUPERVISOR-SEDAM
Profesional Universitario

Revisó: Hernan Camilo Ordoñez Ramon
Proyectó: Isauro Trujillo Vásquez