GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÒN INTEGRADO	Código: DAC-P-1110-F-06
	FORMATO: ACTA DE SUSPENSIÒN, REINICIACIÒN O JUSTIFICACIÒN DE CONTRATO O CONVENIO	Fecha Aprobación: 28 DE AGOSTO 2012
		Versión: 1
		Página 1 de 2

ACTA DE REINICIO No 02

INTERVENTORIA N. 1622 DE 2023

X CONTRATO DE: / __CONVENIO DE:	INTERVENTORIA	Nº:	1622	AÑO:	2023
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERÍA					

CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INSERGROUP ISG SAS		
	NIT O CC:	900.973.970 – 9		
	DIRECCIÒN:	Calle 74ª No. 1w- 60	TEL:	3002278701
	CIUDAD:	Neiva – Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	KELLY JOHANNA TOCORA VARGAS		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACTIVOS PRODUCTOS A 470 AGRICULTORES DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"			
VALOR DE CONTRATO:	$ 54.091.982,00 M/CTE CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE			
VALOR ADICIONAL	Nº1	N.A.		
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DE LA CORRESPONDIENTE ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA			
PLAZO FINAL:	SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DE LA CORRESPONDIENTE ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	Nº1	SUSPENSIÓN	01 DE ABRIL DE 2024	
		REINICIACIÓN	02 DE JULIO DE 2024 (PRESENTE ACTA)	
	Nº2	SUSPENSIÓN	04 DE AGOSTO DE 2024	
		REINICIACIÓN	27 DE ENERO DE 2025 (PRESENTE ACTA)	
FECHA DE ACTA DE REINICIO:	27 DE ENERO DE 2025 (PRESENTE ACTA)			

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÒN INTEGRADO	Código: DAC-P-1110-F-06
	FORMATO: ACTA DE SUSPENSIÒN, REINICIACIÒN O JUSTIFICACIÒN DE CONTRATO O CONVENIO	Fecha Aprobación: 28 DE AGOSTO 2012
		Versión: 1
		Página 2 de 2

PRESENTES HOY:	NOMBRE:	CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MINERÍA
	NOMBRE:	KELLY JOHANNA TOCORA VARGAS
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTORIA - REPRESENTANTE LEGAL
	NOMBRE:	FREDDY ALEXANDER GONZALEZ
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA

En la ciudad de Neiva, en el despacho de la Secretaria de Agricultura Y Minería del Departamento del Huila, a los veinte siete (27) dias del mes de enero de 2025 se reunieron, CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA – Secretario de Agricultura Y Minería, KELLY JOHANNA TOCORA VARGAS en calidad de Representante Legal de INSERGROUP ISG SAS firma Interventora y FREDDY ALEXANDER GONZALEZ, supervisor de la interventoría, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio Nº 02, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

El día 27 de enero de 2025, se aprobó el ACTA DE REINICIO 02 del contrato de obra No. 1367 de 2023, una vez verificado que la Asociación de grupos asociativos cafeteros AGACAFE ha completado la actividad de obras eléctricas en el sitio de la obra solicitadas por la Gobernación del Huila, por la cual ya se superaran las situaciones que originaron la suspensión del contrato.

Por lo anterior, se considera viable reiniciar el Contrato de interventoría a partir de los 27 días del mes de enero de 2025.

Para constancia se firma en Neiva, por quien en ella intervinieron, hoy veinti siete (27) días del mes de enero del año 2025.

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	27-01-2025

CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA
SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MINERÍA

FREDDY ALEXANDER GONZALEZ
SUPERVISOR

KELLY JOHANNA TOCORA VARGAS
R.L. INSERGROUP ISG SAS
CONTRATISTA