IMPRESO 2024/10/08 11:15 AM

ANDREA RL•2410081145
ordenpago1•SIFA©-Presupuesto

FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - FONVIHUILA - NIT: 900,094,866-9
SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
COMPROBANTE DE ORDEN DE PAGO - CÓDIGO SHA-P-705-F-03

Empresa: (15) 900,094,866-9 - Fonvihuila

Vigencia: 2,023

Nro. Orden Pago:	28,718	Compromiso:	2,524	Estado:	Con Descuentos
Beneficiario:	(0) 900,116,571-8 - CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S.				
Descripción:	Legalizar Sin Situacion de Fondos Pago Final Segun Acta de Recibo Final de Fecha 15/03/2024 y Acta de Liquidacion de Fecha 16/05/2024, Segun Factura No. Fe - 109 de Fecha 01/10/2024 Contrato Interventoria Fvhci010 de 2022, por el Sistema de Precio Fijo Sin Formula de Reajuste y Conformidad con las Especificaciones Establecidas en los Terminos de Referencia para Desarrollar la Interventoria Tecnica, Financiera, Administrativa y Juridica a la Construccion de las Soluciones de Mejoramiento de Vivienda de Interes Social Correspondiente al Proyecto: "mejoramiento Locativos de Vivienda Huila Crece en el Sector Urbano de la Zona Centro del Departamento del Huila". Bpin 2022004410015				
Fecha Ingreso:	2024/10/07				
Valor:	$11,167,241.14	Neto a Pagar:	$0.00		
Neto en Letras:	Cero Pesos con Cero Centavos = * = * = *

IMPRESO: 2024/11/05, 3 27 PM

ANDREA.RL-2411051526
numermovim-SIFAS-Contabilidad

FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - FONVIHUILA - NIT: 900,094,866-9
INFORME DE MOVIMIENTO CLASIFICADO POR NÚMERO DE MOVIMIENTO

Empresa 15, Vigencia 2024, Módulo de Contabilidad, Fecha 2024/10/07 00.00.00, Nro. Movimiento 123

Orden	Descripción	Débitos	Créditos	Dependencia	Entidad
Fecha: 7 de Octubre del 2,024					
Nro. Movimiento: 123					
Cuenta: Para Proyectos de Inversión - Departamento (1-3-37-12-001)					
5	Orden de Pago 28718 - Ci10-2022 - Acta Final - Construmac Ingenieros	$0.00	$1,005,107.89	30 FONVIHUILA GASTOS 2023-2024	800,103,913 / 1 Departamento del Huila
Total Cuenta		$0.00	$1,005,107.89		
Cuenta: Deudores Varios (1-3-84-90-001)					
6	Orden de Pago 28718 - Ci10-2022 - Acta Final - Construmac Ingenieros	$1,005,107.89	$0.00	30 FONVIHUILA GASTOS 2023-2024	800,103,913 / 1 Departamento del Huila
Total Cuenta		$1,005,107.89	$0.00		
Cuenta: Asignación de Bienes y Servicios (8-3-55-11-001)					
1	Orden de Pago 28718 - Ci10-2022 - Acta Final - Construmac Ingenieros	$11,167,241.14	$0.00	30 FONVIHUILA GASTOS 2023-2024	900,116,571 / 1 Construmac Ingenieros S.a.s.
Total Cuenta		$11,167,241.14	$0.00		
Cuenta: Otras Cuentas Deudoras de Control por Contra (8-9-15-90-001)					
2	Orden de Pago 28718 - Ci10-2022 - Acta Final - Construmac Ingenieros	$0.00	$11,167,241.14	30 FONVIHUILA GASTOS 2023-2024	900,116,571 / 1 Construmac Ingenieros S.a.s.
Total Cuenta		$0.00	$11,167,241.14		
Cuenta: Para Proyectos de Inversión (9-3-55-02-001)					
3	Orden de Pago 28718 - Ci10-2022 - Acta Final - Construmac Ingenieros	$0.00	$11,167,241.14	30 FONVIHUILA GASTOS 2023-2024	800,103,913 / 1 Departamento del Huila
Total Cuenta		$0.00	$11,167,241.14		
Cuenta: Otras Cuentas Acreedoras de Control por Contr (9-9-15-90-001)					
4	Orden de Pago 28718 - Ci10-2022 - Acta Final - Construmac Ingenieros	$11,167,241.14	$0.00	30 FONVIHUILA GASTOS 2023-2024	800,103,913 / 1 Departamento del Huila
Total Cuenta		$11,167,241.14	$0.00		
Total Nro. Movimiento: 123		**$23,339,590.17**	**$23,339,590.17**		
Total Fecha: 7 de Octubre del 2,024		**$23,339,590.17**	**$23,339,590.17**		
Total Informe		**$23,339,590.17**	**$23,339,590.17**		

JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA

SPGR
Sistema de Presupuesto y Gro de Regalías

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjramirel	JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-410004	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL HUILA FONVIHUILA
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-08-10:48 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	20224	Fecha Registro:	2024-10-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-410004 FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL HUILA FONVIHUILA			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalías		Nro. Compromiso:	4623	Nro. Cdp:	6323
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	9.384.234,66	Valor Iva:	1.783.006,48		Valor Total:	11.167.241,14	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO								
Identificacion:	900116571	Razon Social:	CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
ACTA DE RECIBO FINAL	CUMPLIDO A SATISFACCION	2024-05-16

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Gro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjramirel	JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-410004	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL HUILA FONVIHUILA
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-08-11:42 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	10224	**Fecha Registro:**	2024-10-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-410004 FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL HUILA FONVIHUILA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	11.167.241,14	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	11.167.241,14	**Saldo x Ordenar:**	11.167.241,14		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00		
Valor Deducciones:	1.005.107,00	**Valor Neto:**	10.162.134,14	**Nro. Compromiso:**	4623	**Nro. Cdp:**	6323		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	393 394		

TERCERO

Identificacion:	900116571	**Razon Social:**	CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	45712963577	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	20224	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-410004 FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL HUILA FONVIHUILA	00AR-4001-1400-2022-00441-0015 MEJORAMIENTO LOCATIVO DE VIVIENDAS HUILA CRECE EN EL SECTOR URBANO DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	Nación	AR41000	CSF	2024-10-08				
					Total:	11.167.241,14	0,00	11.167.241,14	11.167.241,14

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-410004 FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL HUILA FONVIHUILA	SGR-AIRD ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2024-10-10	Generada	11.167.241,14

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjramirel	JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-410004	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL HUILA FONVIHUILA
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-08-11:42 a. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	0,00	0,000 %	140.764,00	140.764,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.384.234,66	6,000 %	563.054,00	563.054,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.783.006,48	15,000 %	267.451,00	267.451,00
2-01-05-01-98-03-05 RETENCION ICA ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	NIT 891180177	MUNICIPIO DE GUADALUPE.	0,00	0,000 %	15.139,00	15.139,00
2-01-05-01-98-03-05 RETENCION ICA ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	NIT 891180191	MUNICIPIO DE SUAZA	0,00	0,000 %	18.699,00	18.699,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante.	MHjramirel	JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-410004	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL HUILA FONVIHUILA
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-10-9:48 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	184656324	Fecha Registro:	2024-10-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-410004 FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL HUILA FONVIHUILA		
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	10224	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-10-10			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	11.167.241,14	Valor Deducciones:	1.005.107,00	Valor Neto:	10.162.134,14	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	11.167.241,14	Valor Deducciones	1.005.107,00	Valor Neto	10.162.134,14	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Numeros				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900116571	Razón Social:	CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45712963577	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	Número:		Tipo:		Fecha:	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-410004 FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL HUILA FONVIHUILA / 00AR-4001-1400-2022-00441-0015 MEJORAMIENTO LOCATIVO DE VIVIENDAS HUILA CRECE EN EL SECTOR URBANO DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA									
	Nación	AR41000	CSF	11.167.241,14	0,00	11.167.241,14			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	563.054,00	563.054,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	267.451,00	267.451,00	
2-01-05-01-98-03-05	RETENCION ICA ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	891180177	MUNICIPIO DE GUADALUPE.	0,000 %	15.139,00	15.139,00	
2-01-05-01-98-03-05	RETENCION ICA ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	891180191	MUNICIPIO DE SUAZA	0,000 %	18.699,00	18.699,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	0,000 %	140.764,00	140.764,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-410004 - FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL HUILA FONVIHUILA	SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2024-10-10	11.167.241,14	05 NINGÚNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Gestión de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante.	MHjramirel	JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-410004	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL HUILA FONVIHUILA
Fecha y Hora Sistema.	2024-10-10-9:49 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	184555124	Fecha Registro:	2024-10-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-410004 FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL HUILA FONVIHUILA		
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	10024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-10-09			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	284.953.302,51	Valor Deducciones:	21.391.442,56	Valor Neto:	263.561.859,95	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	284.953.302,51	Valor Deducciones	21.391.442,56	Valor Neto	263.561.859,95	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Numeros				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901746974	Razón Social:	CONSORCIO CONSTRUVIVIENDAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0010000351723	Banco:	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL SIGLA COOPCENTRAL	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:		Tipo:		Fecha:
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro					

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-410004 FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL HUILA FONVIHUILA / 00AD-4001-1400-2023-00441-0053 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO HUILA CRECE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA									
	Nación	AD41000	CSF	284.953.302,51	0,00	284.953.302,51			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	11.054.848,19	11.054.848,19	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	516.086,01	516.086,01	
2-01-05-01-98-03-11	RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	891180176	MUNICIPIO DE GIGANTE	0,000 %	1.529.373,64	1.529.373,64	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	0,000 %	8.291.134,72	8.291.134,72	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-410004 - FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL HUILA FONVIHUILA	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-10-08	284.953.302,51	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ACTA DE RECIBO FINAL

OIP 28718

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _X_ PARCIAL: ___				
_X_ CONTRATO DE: / __ CONVENIO DE:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA SUBSIDIOS DE VIVIENDA No 10 DE 2022	N.º	FVH-CI10-2022	AÑO:	2022

CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "FONVIHUILA"			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S.		
	NIT O CC:	900.116.571-8		
	DIRECCIÒN:	Calle 18ª # 6-37 Barrio Quirinal, Neiva-Huila.	TEL:	320 3546767 312 3218077
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	DANIELA CARRILLO TAVERA		
	CC:	1.007.750.886 de Armenia Quindío.		
OBJETO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL POR EL SISTEMA DE PRECIO FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SOLUCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CORRESPONDIENTES AL PROYECTO **"MEJORAMIENTOS LOCATIVO DE VIVIENDAS "HUILA CRECE" EN EL SECTOR URBANO DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".**			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No. 2524 de 2023**			
CUENTA BANCARIA	**No.** 45712963577 **BANCO:** BANCOLOMBIA **TIPO DE CUENTA:** CORRIENTE			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**Valor: $ 44.563.724.00**			
	Valor en Letras: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	**Valor: $ 44.563.724.00**			
	Valor en Letras: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE.			
PLAZO INICIAL:	Desde la suscripción del acta de inicio, hasta un mes (01) despues de la liquidación del contrato de obra a inrtervenir.			

ACTA DE RECIBO FINAL

PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	Tres (03) MESES suscrito el 16-06-2023.	
	Nº2	Un (01) MES suscrito el 19-09-2023.	
FECHA DE INICIO:	Veintidós (22) de Diciembre de 2022		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	NO APLICA
		REINICIACIÒN	
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	NO APLICA
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN:	15 de marzo de 2024		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	16 de mayo de 2024		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.		

NOMBRE:	**Ing. DANIELA CARRILLO TAVERA**
EN CALIDAD DE:	R.L. CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S. - Interventoría.
NOMBRE:	**Ing. LEANDRO CORDOBA GONZALEZ**
EN CALIDAD DE:	Director General FONVIHUILA
NOMBRE:	**MONICA LEONOR PLATA MOLANO**
EN CALIDAD DE:	Profesional universitario Área Jurídica FONVIHUILA
NOMBRE:	**DIEGO FRANCISCO CALDERON GASCA**
EN CALIDAD DE:	Profesional universitario Área Financiera FONVIHUILA
NOMBRE:	**ANDRES FELIPE TOLE RODRIGUEZ**
EN CALIDAD DE:	Profesional Universitario Área Técnica FONVIHUILA - SUPERVISOR

2. BALANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL CONTRATO	SALDO
Valor contrato	**28/11/2022**	-	**$ 44.563.724.00**	**$ 44.563.724.00**
Acta Parcial No. 01	**15/07/2023**	**$ 17.930.875.32**		**$ 26.632.848.68**
Acta Parcial No. 02	**29/09/2023**	**$15.465.597,54**		**$ 11.167.251,14**
Acta Final	**16/05/2024**	**$11.167.251,14**		**$ 0**
TOTAL (VALOR ACTAS)		**$ 44.563.724,00**	**$ 44.563.724,00**	**$ 0.00**

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÓN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que la Señora DANIELA CARRILLO TAVERA Representante legal de CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S., se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según informes de interventoría que soportan el Avance de Obra, el cual reposa en la oficina de FONVIHUILA.

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL	Fecha de elaboración: 16 de mayo de 2024 Quien suscribe: ALEJANDRINA ROBAYO GUZMAN.

ACTA DE RECIBO FINAL

4. RECIBO A SATISFACCIÒN POR PARTE DEL INTERVENTOR
1. El contrato descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato. 2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos: Acta final, por el valor de once millones ciento sesenta y siete mil doscientos cincuenta y un peso con catorce centavos mcte (**$ 11.167.251,14**); una vez se suscriba y firme el acta de liquidación. 3. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta final. 4. Que la presente Acta Final, constituye el conjunto de operaciones realizadas para determinar las obligaciones correspondientes a cada una de las partes y mediante la misma se concluye que, el contratista de interventoría ejecutó 147 mejoramientos siendo el 100% de avance física de obra, soportado por las actas de recibo a satisfacción de los beneficiarios y CONSTRUMAC INGENIEROS SAS en calidad de interventoría en su correspondiente informe.

3

ING. LEANDRO CORDOBA GONZALEZ
Director General FONVIHUILA

DANIELA GARRILLO TAVERA
R.L. CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S.
Interventoría

ING. ANDRES FELIPE TOLE RODRIGUEZ
Profesional Universitario Área Técnica / Supervisor

ING. TOLE
REVISADO

REVISO: MONICA LEONOR PLATA MOLANO
Profesional Universitaria Área Jurídica

REVISO: DIEGO FRANCISCO CALDERON GASCA.
Profesional Universitaria Área Financiera.

ACTA DE LIQUIDACIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL					
CONTRATO DE: (X) CONVENIO DE:	CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA No 10 DE 2022	N.º:	FVH-CI10-2022	AÑO:	2022
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "FONVIHUILA"					

CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S.		
	NIT O CC:	900.116.571-8		
	DIRECCIÒN:	Calle 18ª # 6-37 Barrio Quirinal, Neiva-Huila.	TEL:	320 3546767 312 3218077
	CIUDAD:	NEIVA-HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	DANIELA CARRILLO TAVERA		
	CC:	1.007.750.886 DE Armenia Quindio.		
OBJETO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL POR EL SISTEMA DE PRECIO FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SOLUCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CORRESPONDIENTES AL PROYECTO **"MEJORAMIENTOS LOCATIVO DE VIVIENDAS "HUILA CRECE" EN EL SECTOR URBANO DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".**			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**ING. LEANDRO CÓRDOBA GONZÁLEZ**		
	EN CALIDAD DE:	Director General Fonvihuila		
	NOMBRE:	**DANIELA CARRILLO TAVERA**		
	EN CALIDAD DE:	R.L. CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S. - INTERVENTOR		
	NOMBRE:	**ANDRES FELIPE TOLE RODRIGUEZ**		
	EN CALIDAD DE:	Profesional Universitario Área Técnica Fonvihuila - SUPERVISOR		
	NOMBRE:	**DIEGO FRANCISCO CALDERON GASCA**		
	EN CALIDAD DE:	Profesional Universitario Área Financiera.		
	NOMBRE:	**MONICA LEONOR PLATA MOLANO**		
	EN CALIDAD DE:	Profesional Universitaria área Jurídica.		

1. BALANCE ADMINISTRATIVO		
VALOR INICIAL	**Valor:** $ 44.563.724,00 Mcte.	
	Valor en Letras: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO pesos Mcte.	
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$ 0
	Nº2	$ 0
VALOR TOTAL	**Valor:** $ 44.563.724,00 Mcte.	
	Valor en Letras: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO pesos Mcte.	
PLAZO INICIAL:	Desde la suscripción del acta de inicio, hasta un mes (01) despues de la liquidación del contrato de obra a inrtervenir.	
PLAZO ADICIONAL:	**No.1**	Tres (03) MESES suscrito el 16-06-2023.

ACTA DE LIQUIDACIÓN

	No.2	Un (01) MES suscrito el 19-09-2023.	
FECHA DE INICIO:	Veintidós (22) de Diciembre de 2022		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	No Aplica
		REINICIACIÓN	No Aplica
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	16 de mayo de 2024		
FECHA DE TERMINACIÒN:	15 de marzo de 2024		

2

2. PÓLIZAS DEL CONTRATO

2.1. POLIZA: ANEXO 1 (contrato)

SEGUROS MUNDIAL

N.º POLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
NV-61-44-101046371	21/12/2022	Cumplimiento del contrato.	$ 8.912.742,80	28/11/2022	28/10/2023
NV-61-44-101046371	21/12/2022	Pago de salarios, prestaciones sociales.	$ 4.456.371,40	28/11/2022	28/06/2026
NV-61-44-101046371	21/12/2022	Calidad del servicio.	$ 8.912.742,80	28/11/2022	28/11/2026

2.2. PÓLIZA: ANEXO 5 (acta de inicio)

SEGUROS MUNDIAL

N.º POLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
NV-61-44-101046371	17/02/2023	Cumplimiento del contrato.	$ 8.912.742,80	22/12/2022	22/03/2024
NV-61-44-101046371	17/02/2023	Pago de salarios, prestaciones sociales.	$ 4.456.371,40	22/12/2022	22/11/2026
NV-61-44-101046371	17/02/2023	Calidad del servicio.	$ 8.912.742,80	22/07/2023	21/02/2027

2.3. PÓLIZA: ANEXO 7 (Otrosí Nº1)

SEGUROS MUNDIAL

N.º POLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
NV-61-44-101046371	10/07/2023	Cumplimiento del contrato.	$ 8.912.742,80	22/12/2022	22/03/2024
NV-61-44-101046371	10/07/2023	Pago de salarios, prestaciones sociales.	$ 4.456.371,40	22/12/2022	22/11/2026
NV-61-44-101046371	10/07/2023	Calidad del servicio.	$ 8.912.742,80	22/10/2023	22/05/2027

ACTA DE LIQUIDACIÓN

2.4. PÓLIZA: ANEXO 9 (Otrosí Nº2)					
SEGUROS MUNDIAL					
N.º POLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
NV-61-44-101046371	04/12/2023	Cumplimiento del contrato.	$ 8.912.742,80	22/12/2022	22/04/2024
NV-61-44-101046371	04/12/2023	Pago de salarios, prestaciones sociales.	$ 4.456.371,40	22/12/2022	22/12/2026
NV-61-44-101046371	04/12/2023	Calidad del servicio.	$ 8.912.742,80	22/12/2023	22/12/2026

3

2.5. PÓLIZA: ANEXO 11 (Terminación)					
SEGUROS MUNDIAL					
N.º POLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
NV-61-44-101046371	20/05/2024	Cumplimiento del contrato.	$ 8.912.742,80	22/12/2022	22/04/2024
NV-61-44-101046371	20/05/2024	Pago de salarios, prestaciones sociales.	$ 4.456.371,40	22/12/2022	15/03/2027
NV-61-44-101046371	20/05/2024	Calidad del servicio.	$ 8.912.742,80	22/12/2023	15/03/2027

Las pólizas que amparan las garantías exigidas por la entidad contratante, durante la ejecución del contrato, se ajustaron en todas sus partes desde el punto de vista de cumplimiento.

Vale la pena resaltar que el amparo por estabilidad, se ha establecido en los debidos términos y como tal es una garantía de cumplimiento de parte de la firma contratista a la entidad, ante cualquier tipo de eventualidad que se presente en el servicio de las obras ejecutadas.

3. CUMPLIMIENTO (ANEXOS DE SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que, DANIELA CARRILLO TAVERA, Representante legal de CONSTRUMAC INGENIEROS SAS, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según informes de interventoría que soportan el Avance de Obra, el cual reposa en la oficina de FONVIHUILA.

A continuación, se relacionan el número de las planillas de cada uno de los profesionales que hicieron parte de la ejecución del contrato:

			DICIEMBRE-2022		
No.	Cargo	Nombre	EPS	PENSION	ARL
1	Director de Obra	Johan Fernando Barrero Urueña	9445165844	9445165844	25604877
2	Residente de Obra	Carlos Esteban Camargo Arcila	25048366	25048366	25604877
			ENERO-2023		
No.	Cargo	Nombre	EPS	PENSION	ARL
1	Director de Obra	Johan Fernando Barrero Urueña	9446213195	9446213195	25604882
2	Residente de Obra	Carlos Esteban Camargo Arcila	25374062	25374062	25604882

ACTA DE LIQUIDACIÓN

			FEBRERO-2023		
No.	**Cargo**	**Nombre**	**EPS**	**PENSION**	**ARL**
1	Director de Obra	Johan Fernando Barrero Urueña	9447181450	9447181450	25958408
2	Residente de Obra	Carlos Esteban Camargo Arcila	25628974	25628974	25958408
			MARZO-2023		
No.	**Cargo**	**Nombre**	**EPS**	**PENSION**	**ARL**
1	Director de Obra	Johan Fernando Barrero Urueña	9448458281	9448458281	26160791
2	Residente de Obra	Carlos Esteban Camargo Arcila	25915082	25915082	26160791
			ABRIL-2023		
No.	**Cargo**	**Nombre**	**EPS**	**PENSION**	**ARL**
1	Director de Obra	Johan Fernando Barrero Urueña	9449755931	9449755931	26444972
2	Residente de Obra	Carlos Esteban Camargo Arcila	26150674	26150674	26444972
			MAYO-2023		
No.	**Cargo**	**Nombre**	**EPS**	**PENSION**	**ARL**
1	Director de Obra	Johan Fernando Barrero Urueña	9451232334	9451232334	26626343
2	Residente de Obra	Carlos Esteban Camargo Arcila	26632930	26632930	26626343
			JUNIO-2023		
No.	**Cargo**	**Nombre**	**EPS**	**PENSION**	**ARL**
1	Director de Obra	Johan Fernando Barrero Urueña	9452479740	9452479740	26947458
2	Residente de Obra	Carlos Esteban Camargo Arcila	26723268	26723268	26947458
			JULIO-2023		
No.	**Cargo**	**Nombre**	**EPS**	**PENSION**	**ARL**
1	Director de Obra	Johan Fernando Barrero Urueña	9453789735	9453789735	27220014
2	Residente de Obra	Carlos Esteban Camargo Arcila	27062214	27062214	27220014
			AGOSTO-2023		
No.	**Cargo**	**Nombre**	**EPS**	**PENSION**	**ARL**
1	Director de Obra	Johan Fernando Barrero Urueña	9455126871	9455126871	27524197
2	Residente de Obra	Carlos Esteban Camargo Arcila	27288654	27288654	27524197
3	Social	Slendy Rocio Portilla Laguado	27461984	27461984	27524197
			SEPTIEMBRE-2023		
No.	**Cargo**	**Nombre**	**EPS**	**PENSION**	**ARL**
1	Director de Obra	Johan Fernando Barrero Urueña	9456482792	9456482792	27797480
2	Residente de Obra	Carlos Esteban Camargo Arcila	27745181	27745181	27797480
3	Social	Slendy Rocio Portilla Laguado	27745328	27745328	27797480
			OCTUBRE-2023		
No.	**Cargo**	**Nombre**	**EPS**	**PENSION**	**ARL**
1	Director de Obra	Johan Fernando Barrero Urueña	9457817944	9457817944	28244718
2	Residente de Obra	Carlos Esteban Camargo Arcila	27907707	27907707	28244718
3	Social	Slendy Rocio Portilla Laguado	28066899	28066899	28244718

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA – FONVIHUILA
NIT: 900.094.866 - 9
Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina, Bloque 2, Piso 2; Neiva – Huila - Colombia;
PBX: 8671300 Ext. 1221
www.fonvihuila.gov.co;
E-mail: director.fonvihuila@fhuila.gov.co
PR-GC-PA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

			NOVIEMBRE-2023		
No.	**Cargo**	**Nombre**	**EPS**	**PENSION**	**ARL**
1	Director de Obra	Johan Fernando Barrero Urueña	9459163778	9459163778	28486292
			DICIEMBRE-2023		
No.	**Cargo**	**Nombre**	**EPS**	**PENSION**	**ARL**
1	Director de Obra	Johan Fernando Barrero Urueña	9460770446	9460770446	9460770446
			ENERO-2024		
No.	**Cargo**	**Nombre**	**EPS**	**PENSION**	**ARL**
1	Director de Obra	Johan Fernando Barrero Urueña	9462479217	9462479217	9462479217
			FEBRERO-2024		
No.	**Cargo**	**Nombre**	**EPS**	**PENSION**	**ARL**
1	Director de Obra	Johan Fernando Barrero Urueña	9463155979	9463155979	9463155979
			MARZO-2024		
No.	**Cargo**	**Nombre**	**EPS**	**PENSION**	**ARL**
1	Director de Obra	Johan Fernando Barrero Urueña	9464549511	9464549511	9464549511

4. VALORES DE COFINANCIACION	
DESCRIPCIÒN	**VALOR**
Valor Inicial del Contrato	**($ 44.563.724,00)**
Valor Adicionado	($ 0.00)
- Aporte del Departamento del Huila	($ 21.010.991,41)
- Aporte del Municipio de Garzón	($ 14.487.271,74)
- Aporte del Municipio de Guadalupe	($ 2.791.163,29)
- Aporte del Municipio de Suaza	($ 6.274.297,56)
Valor Final Contratado	**($ 44.563.724,00)**
Valor Final Ejecutado	**($ 44.563.724,00)**
VALOR NO EJECUTADO	($ 0.00)

5. BALANCE FINANCIERO		
DESCRIPCIÒN	**FECHA**	**VALOR**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	28/11/2022	$ 44.563.724,00
VALOR ADICIONAL N°1	0	$ 0,00
VALOR FINAL CONTRATADO	28/11/2022	$ 44.563.724,00
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	0	$ 0,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN

VALOR ACTA PARCIAL N°1	15/07/2023	$ 17.930.875,32
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1	0	$ 0,00
VALOR ACTA PARCIAL N°2	29/09/2023	$ 15.465.597,54
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2	0	$ 0,00
VALOR ACTA FINAL	16/05/2024	$ 11.167.251,14
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0	$ 0,00
VALOR FINAL EJECUTADO	16/05/2024	$ 44.563.724,00
VALOR AMORTIZADO	0	$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0	$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	0	$ 0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	$ 0,00
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE SALDOS NO EJECUTADOS	0	$ 0,00
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA (RENDIMIENTOS Y RECURSOS NO EJECUTADOS A+B)	0	$ 0,00

6. ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO

Que, el 28 de noviembre de 2022 se firma contrato de interventoría FVH-CI10-2022 con objeto: "CONTRATO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL POR EL SISTEMA DE PRECIO FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SOLUCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CORRESPONDIENTES AL PROYECTO **"MEJORAMIENTOS LOCATIVO DE VIVIENDAS "HUILA CRECE" EN EL SECTOR URBANO DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".**", dándose inicio el día 22 de diciembre de 2022.

7. RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR

El supervisor del contrato de interventoría, certifica el recibo a satisfacción según Acta de terminación y Acta de Recibo Final con fecha 15 de marzo de 2024 y 16 de mayo de 2024 correspondientes, suscrito por el **ING. ANDRES FELIPE TOLE RODRIGUEZ**, actuando como Profesional Universitario del Área Técnica, Supervisor de la interventoría, y la **ING. DANIELA CARRILLO TAVERA** en calidad de representante legal de la firma contratista de interventoría, **MONICA LEONOR PLATA MOLANO**, en calidad de Profesional Universitaria del Área Jurídica de Fonvihuila, **DIEGO FRANCISCO CALDERON GASCA**, en calidad de Profesional Universitario Área Financiera de Fonvihuila y el **ING. LEANDRO CORDOBA GONZALEZ** en calidad de Director General del Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento del Huila – FONVIHUILA.

8. LIQUIDACION

Las partes declaran liquidado de común acuerdo el CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA No 10 DE 2022, FVH-CI10-2022, sin salvedad alguna, con fundamento en lo establecido el artículo 60 de ley 80 de 1993, y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 217 del Decreto – Ley 019 de 2012.

9. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

ACTA DE LIQUIDACIÓN

El contratista de Interventoría, presenta certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, y parafiscales, lo cual fue debidamente verificado por el Supervisor.

10. JUSTIFICACION DE INVERSION DE IMPREVISTOS

N/A

11. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

En consideración a lo anterior, el contrato se adelantó en condiciones normales desde el punto de vista económico y jurídico, siempre se contó con la garantía suficiente y pertinente para la ejecución de un contrato de este tipo, además se contó, con una garantía suficiente para cubrir los recursos entregados por la entidad contratante al contratista.

Por lo tanto, la presente Acta de Liquidación, constituye el conjunto de operaciones realizadas para determinar las obligaciones correspondientes a cada una de las partes y mediante la misma se concluye el presente contrato, liberando por lo tanto a las partes de sus obligaciones reciprocas y declarándose a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente acta. Así mismo, las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron; en la ciudad de Neiva (Huila) a los 16 días del mes de mayo de 2024.

ING. LEANDRO CORDOBA GONZALEZ
Director General FONVIHUILA

DANIELA CARRILLO TAVERA
R.L. CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S.
Interventoría

ING. ANDRES FELIPE TOLE RODRIGUEZ
Profesional Universitario Área Técnica - Supervisor

REVISO: MONICA LEONOR PLATA MOLANO
Profesional Universitaria Área Jurídica

REVISO: DIEGO FRANCISCO CALDERON GASCA.
Profesional Universitaria Área Financiera.

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S
NIT. 900.116.571 - 8

CONSTRUMAC INGENIEROS SAS
NIT 900.116.571-8
CALLE 13 No. 4-50
Tel: (038) 8735493
Neiva - Colombia
construmacingenierossas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 109

Señores	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA FONVIHUILA		
NIT	900.094.866-9	**Teléfono**	(608) 8671300 - Ext. 1221
Dirección	EDIFICIO GOBERNACION CALLE 8 CRA 4 ESQUINA BLOQUE 2 PISO 2	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/10/2024, 07:48
Expedición	01/10/2024, 07:48
Vencimiento	31/10/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ACTA FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 010 DE 2022	1.00	9,384,244.65	19 %	1,783,006.48	9,384,244.65

Total items: 1

Valor en Letras:
Once millones ciento sesenta y siete mil doscientos cincuenta y un pesos m/cte con trece cent.

Total Bruto	9,384,244.65
IVA 19%	1,783,006.48
Total a Pagar	11,167,251.13

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-31 $ 11,167,251.13
por

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764061743570 aprobado en 20231212 prefijo FE desde el número 73 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 4
CUFE: b25eda39a5f220005cef519144c28ffc7324c14fd1ecd1ede355b8a8629dfef72320d98300a968300a0b6df526082ed4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CERTIFICACIÓN DE INGRESOS PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Ingeniero
LEANDRO CORDOBA GONZALEZ
Director General Fonvihuila
Neiva-Huila

Ref. Certificación de ingresos percibidos para efectos de aplicación de retención en la fuente a titulo de Industria y Comercio

De conformidad con la referencia, me permito certificar los ingresos recibidos por actividades relacionadas con los servicios prestados en cada uno de los municipios en meción, con el fin de que pueda ser practicadas las retenciones a titulo de industria y comercio a que haya lugar.

INFORMACIÓN GENERAL			
1	Año Gravable	**2024**	
2	Fecha	16/05/2024	
2	Nombre del prestador del servicio	CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S.	
3	Identificación	900.116.571-8	
4	Numero Contrato	Nº 10 de 2022	
5	Objeto Contrato	Contrato de interventoría técnica, administrativa, financiera y legal por el sistema de precio fijo sin formula de reajuste y de conformidad con las especificaciones establecidas en los términos de referencia a la construcción de las soluciones de mejoramiento de vivienda de interés social correspondientes al proyecto "MEJORAMIENTOS LOCATIVO DE VIVIENDAS "HUILA CRECE" EN EL SECTOR URBANO DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".	
6	Acta Parcial/Final No	ACTA FINAL	
7	Valor Acta Parcial (Incluyendo anticipo)	Once millones siento sesenta y siete mil doscientos cincuenta y un pesos con catorce centavos M/cte ($ 11.167.241,14)	
IDENTIFICACIÓN DE INGRESOS			
	Municipio de precepción de Ingresos	**Actividad**	**Valor***
1	GARZON 24 BENEFICIARIOS	INTERVENTORIA	$ 7.404.903,97
2	GUADALUPE 6 BENEFICIARIOS	INTERVENTORIA	$ 1.892.427,58
3	SUAZA 6 BENEFICIARIOS	INTERVENTORIA	$ 1.869.919,59
4			
5			
6			
TOTAL INGRESOS (Debe coincidir con el subtotal de la Factura sin incluir IVA)			**$ 9.384.244,66**
IVA			**$ 1.783.006,49**

TOTAL INGRESOS	$ 11.167.251,14
En constancia de lo anterior firma	
 DANIELA CARRILLO TAVERA R/L CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S. INTERVENTORIA	
REPRESENTANTE LEGAL	

Nota: Este item implica sumar los valores de los aportes del departamento y del municipio de los subsidios que se están cobrando por cada acta parcial.

ACTA DE PAGO FINAL

GOBERNACION DEL HUILA

FVH FONVIHUILA

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO LOCATIVO DE VIVIENDAS "HUILA CRECE" EN EL SECTOR URBANO DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.					
CONTRATANTE	FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL HUILA –FONVIHUILA	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 44.563.724,00	PLAZO INICIAL	Desde la suscripción del acta de inicio, hasta un mes despues de la liquidacion del contaro de obra a intervenir.	CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S					
SUPERVISOR	ANDRES FELIPE TOLE RODRIGUEZ	VALOR ADICIONAL (CORRECIÓN)	$ 0,00	PLAZO ADICIONAL	CUATRO (04) MESES	N° 10 DE 2022
FECHA DE INICIO:	22/12/2022					FECHA DEL ACTA
FECHA TERMINACION INICIAL	21/10/2023	VALOR TOTAL	$ 44.563.724,00	PLAZO TOTAL	Desde la suscripción del acta de inicio, hasta un mes despues de la liquidacion del contaro de obra a intervenir.	16/05/2024
PERIODO A PAGAR: 30 SEP 2023 - 21 NOV 2023	FECHA DE TERMINACION	15/03/2024				

En la ciudad de Neiva, a los DIECISEIS (16) días del mes de Mayo se reunieron Daniela Carrillo Tavera Representante legal de CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S como interventor y el Supervisor Andres Felipe Tole Rodriguez, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo final de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

		CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES 1		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	UNID	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1,0	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO LOCATIVO DE VIVIENDAS "HUILA CRECE" EN EL SECTOR URBANO DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	UND	1,00	$ 44.563.724,00	$ 44.563.724,00			74,94%	$ 33.396.472,86	25,06%	$ 11.167.251,14	100,00%	$ 44.563.724,00
SUBTOTAL					$ 37.448.507,56				$ 28.064.262,91		$ 9.384.244,66		$ 37.448.507,56
IVA 19%				19%	$ 7.115.216,44	19%			$ 5.332.209,95		$ 1.783.006,49		$ 7.115.216,44
VALOR TOTAL					$ 44.563.724,00				$ 33.396.472,86		$ 11.167.251,14		$ 44.563.724,00

Firma:
DANIELA CARRILLO TAVERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S
INTERVENTOR

Firma:
ANDRES FELIPE TOLE RODRIGUEZ
SUPERVISION

REVISADO ING. TOLE

ACTA DE PAGO FINAL

GOBERNACION DEL HUILA

FVH FONVIHUILA

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO LOCATIVO DE VIVIENDAS "HUILA CRECE" EN EL SECTOR URBANO DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.						
CONTRATANTE	FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL HUILA –FONVIHUILA	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 44.563.724,00	PLAZO INICIAL	Desde la suscripción del acta de inicio, hasta un mes despues de la liquidacion del contrato de obra a intervenir.	CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S						
SUPERVISOR	ANDRES FELIPE TOLE RODRIGUEZ	VALOR ADICIONAL	$ 0,00	PLAZO ADICIONAL	CUATRO (04) MESES	N° 10 DE 2022	
FECHA DE INICIO:	22/12/2022					FECHA DEL ACTA	
FECHA TERMINACION INICIAL	21/10/2023	VALOR TOTAL	$ 44.563.724,00	PLAZO TOTAL	Desde la suscripción del acta de inicio, hasta un mes despues de la liquidacion del contrato de obra a intervenir.	16/05/2024	
PERIODO A PAGAR: 30 SEP 2023 - 21 NOV 2023	FECHA DE TERMINACION	15/03/2024					

En la ciudad de Neiva, a los DIECISEIS (16) días del mes de Mayo se reunieron Daniela Carrillo Tavera Representante legal de CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S como interventor y el Supervisor Andres Felipe Tole Rodriguez, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo final de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACIONES 1		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	UNID	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1,0	GARZON												
1.1	BUSTOS GARCIA JOSUE	UND	1,00	$ 314.501,09	$ 314.501,09					1,00	$ 314.501,09	1,00	$ 314.501,09
1.2	GARCIA CORREA SUSANA	UND	1,00	$ 305.776,86	$ 305.776,86					1,00	$ 305.776,86	1,00	$ 305.776,86
1.3	LOSADA CUELLAR ALICIA	UND	1,00	$ 305.528,14	$ 305.528,14			1,00	$ 305.528,14			1,00	$ 305.528,14
1.4	VEGA STERLING YAMIR	UND	1,00	$ 309.149,72	$ 309.149,72			1,00	$ 309.149,72			1,00	$ 309.149,72
1.5	DIAZ PEDREROS AMPARO	UND	1,00	$ 306.749,18	$ 306.749,18					1,00	$ 306.749,18	1,00	$ 306.749,18
1.6	VARGAS ANA JOSEFA	UND	1,00	$ 311.430,74	$ 311.430,74			1,00	$ 311.430,74			1,00	$ 311.430,74
1.7	LOPEZ VALENCIA RUBIELA	UND	1,00	$ 313.269,06	$ 313.269,06			1,00	$ 313.269,06			1,00	$ 313.269,06
1.8	VALDERRAMA TRUJILLO JOSE IVAN	UND	1,00	$ 301.828,89	$ 301.828,89			1,00	$ 301.828,89			1,00	$ 301.828,89
1.9	AVILA DUERO LIBIA	UND	1,00	$ 308.736,15	$ 308.736,15			1,00	$ 308.736,15			1,00	$ 308.736,15
1.10	TORRES BERMEO ARMANDO	UND	1,00	$ 234.172,99	$ 234.172,99			1,00	$ 234.172,99			1,00	$ 234.172,99
1.11	NARANJO CAMERO JAVIER	UND	1,00	$ 312.928,32	$ 312.928,32					1,00	$ 312.928,32	1,00	$ 312.928,32
1.12	PERDOMO VAILA JENNIFER	UND	1,00	$ 312.284,75	$ 312.284,75			1,00	$ 312.284,75			1,00	$ 312.284,75
1.13	URRIAGO VELASQUEZ PATRICIA	UND	1,00	$ 310.509,00	$ 310.509,00					1,00	$ 310.509,00	1,00	$ 310.509,00
1.14	VEGA DE VARELA FLORESMIRA	UND	1,00	$ 315.170,00	$ 315.170,00			1,00	$ 315.170,00			1,00	$ 315.170,00
1.15	VARELA VEGA LEIDA MARIA	UND	1,00	$ 311.972,67	$ 311.972,67			1,00	$ 311.972,67			1,00	$ 311.972,67
1.16	CEDEÑO RODRIGUEZ DEICY	UND	1,00	$ 313.756,88	$ 313.756,88			1,00	$ 313.756,88			1,00	$ 313.756,88
1.17	ROJAS CEDIEL LIBARDO	UND	1,00	$ 315.389,33	$ 315.389,33					1,00	$ 315.389,33	1,00	$ 315.389,33
1.18	DIAZ SEGURAL RAUL	UND	1,00	$ 314.076,90	$ 314.076,90					1,00	$ 314.076,90	1,00	$ 314.076,90
1.19	SAVI VARGAS CELEDONI	UND	1,00	$ 314.553,31	$ 314.553,31					1,00	$ 314.553,31	1,00	$ 314.553,31
1.20	BENAVIDES CERQUERA ANA ROSA	UND	1,00	$ 311.865,03	$ 311.865,03			1,00	$ 311.865,03			1,00	$ 311.865,03
1.21	CEDIEL BENAVIDES DIDIER OCTAVIO	UND	1,00	$ 310.940,61	$ 310.940,61			1,00	$ 310.940,61			1,00	$ 310.940,61
1.22	CORTES BURGOS EDILMA	UND	1,00	$ 303.675,10	$ 303.675,10			1,00	$ 303.675,10			1,00	$ 303.675,10
1.23	BERMEO TORRES HERMILDA	UND	1,00	$ 314.292,60	$ 314.292,60			1,00	$ 314.292,60			1,00	$ 314.292,60
1.24	ROJAS ÑUÑEZ JOSE RUBIEL	UND	1,00	$ 314.277,08	$ 314.277,08					1,00	$ 314.277,08	1,00	$ 314.277,08
1.25	FLOREZ DE POLO MARIA INES	UND	1,00	$ 312.398,49	$ 312.398,49					1,00	$ 312.398,49	1,00	$ 312.398,49
1.26	MADROÑERON CERON YENNIFER	UND	1,00	$ 313.605,38	$ 313.605,38					1,00	$ 313.605,38	1,00	$ 313.605,38
1.27	LOSADA MORA REBECA	UND	1,00	$ 312.383,34	$ 312.383,34					1,00	$ 312.383,34	1,00	$ 312.383,34
1.28	ORDOÑEZ ORDOÑEZ GLORIA MARIA CELINA	UND	1,00	$ 312.020,89	$ 312.020,89			1,00	$ 312.020,89			1,00	$ 312.020,89
1.29	SUAREZ GOMEZ ISAAC	UND	1,00	$ 308.474,44	$ 308.474,44			1,00	$ 308.474,44			1,00	$ 308.474,44
1.30	TEJADA PEÑA FRANCISCO ANDRES	UND	1,00	$ 314.007,86	$ 314.007,86			1,00	$ 314.007,86			1,00	$ 314.007,86
1.31	TEJADA MARTINEZ JAIRO DIOMEDEZ	UND	1,00	$ 313.541,28	$ 313.541,28			1,00	$ 313.541,28			1,00	$ 313.541,28
1.32	CASTAÑO POLANIA CARMEN EMILIA	UND	1,00	$ 314.048,03	$ 314.048,03			1,00	$ 314.048,03			1,00	$ 314.048,03
1.33	ORDOÑEZ JACOBO JENNIFER ANDREA	UND	1,00	$ 315.170,48	$ 315.170,48			1,00	$ 315.170,48			1,00	$ 315.170,48
1.34	PERALTA ARAGONES ANA EMILCE	UND	1,00	$ 313.459,78	$ 313.459,78			1,00	$ 313.459,78			1,00	$ 313.459,78
1.35	ALMARIO CALDERON MIRYAM	UND	1,00	$ 313.337,00	$ 313.337,00			1,00	$ 313.337,00			1,00	$ 313.337,00
1.36	BUENDIA SUAREZ JORGE ENRRIQUE	UND	1,00	$ 314.545,58	$ 314.545,58			1,00	$ 314.545,58			1,00	$ 314.545,58
1.37	IRMA SUAREZ	UND	1,00	$ 311.127,18	$ 311.127,18					1,00	$ 311.127,18	1,00	$ 311.127,18
1.38	TOVAR ZAMBRANO MILTON JAVIER	UND	1,00	$ 314.250,48	$ 314.250,48					1,00	$ 314.250,48	1,00	$ 314.250,48
1.39	TELLEZ DE CHAVARRO MARIA SULDERY	UND	1,00	$ 313.207,43	$ 313.207,43			1,00	$ 313.207,43			1,00	$ 313.207,43
1.40	VARGAS ROJAS MANUEL SANTOS	UND	1,00	$ 315.032,03	$ 315.032,03			1,00	$ 315.032,03			1,00	$ 315.032,03
1.41	HERNANDEZ DE GARCIA MARIA INES	UND	1,00	$ 314.880,64	$ 314.880,64					1,00	$ 314.880,64	1,00	$ 314.880,64
1.42	VILLEGAS VARGAS LOURDES NIRIA	UND	1,00	$ 312.141,41	$ 312.141,41			1,00	$ 312.141,41			1,00	$ 312.141,41
1.43	GARCIA GONZALEZ MARIA ARGENIS	UND	1,00	$ 299.486,98	$ 299.486,98					1,00	$ 299.486,98	1,00	$ 299.486,98
1.44	CUELLAR RAMON GAMALIEL	UND	1,00	$ 310.928,94	$ 310.928,94			1,00	$ 310.928,94			1,00	$ 310.928,94
1.45	LUZ MILA TRUJILLO DE PEREZ	UND	1,00	$ 271.253,97	$ 271.253,97			1,00	$ 271.253,97			1,00	$ 271.253,97
1.46	MARIA GILMA ALMARIO BUSTOS	UND	1,00	$ 300.922,88	$ 300.922,88			1,00	$ 300.922,88			1,00	$ 300.922,88
1.47	CEDIEL GOMEZ CECILIA	UND	1,00	$ 314.993,59	$ 314.993,59					1,00	$ 314.993,59	1,00	$ 314.993,59
1.48	MELQUISEDEC MUÑOZ CUELLAR	UND	1,00	$ 298.603,53	$ 298.603,53			1,00	$ 298.603,53			1,00	$ 298.603,53
1.49	TERESA ORDOÑEZ DE ORDOÑEZ	UND	1,00	$ 300.842,79	$ 300.842,79			1,00	$ 300.842,79			1,00	$ 300.842,79
1.50	ORFA NERY GOMEZ OSORIO	UND	1,00	$ 235.653,95	$ 235.653,95			1,00	$ 235.653,95			1,00	$ 235.653,95
1.51	RODRIGUEZ VARGAS LENYD	UND	1,00	$ 264.518,66	$ 264.518,66			1,00	$ 264.518,66			1,00	$ 264.518,66
1.52	MESIAS MEDINA	UND	1,00	$ 302.923,63	$ 302.923,63			1,00	$ 302.923,63			1,00	$ 302.923,63
1.53	ALVIRA DE ESTERLING MARIELA	UND	1,00	$ 287.759,92	$ 287.759,92			1,00	$ 287.759,92			1,00	$ 287.759,92
1.54	LUZ MARINA VIDAL	UND	1,00	$ 314.704,38	$ 314.704,38			1,00	$ 314.704,38			1,00	$ 314.704,38
1.55	PEREZ ZUÑIGA MARIA DE LA CRUZ	UND	1,00	$ 253.795,36	$ 253.795,36			1,00	$ 253.795,36			1,00	$ 253.795,36
1.56	ROSARIO VARGAS LOSADA	UND	1,00	$ 194.797,43	$ 194.797,43			1,00	$ 194.797,43			1,00	$ 194.797,43
1.57	JORGE PADILLA	UND	1,00	$ 315.077,98	$ 315.077,98			1,00	$ 315.077,98			1,00	$ 315.077,98

ACTA DE PAGO FINAL

	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO LOCATIVO DE VIVIENDAS "HUILA CRECE" EN EL SECTOR URBANO DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.					
GOBERNACION DEL HUILA	CONTRATANTE	FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL HUILA –FONVIHUILA	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 44.563.724,00	PLAZO INICIAL	Desde la suscripción del acta de inicio, hasta un mes despues de la liquidacion del contrato de obra a intervenir.	CONTRATO DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA	CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S					
	SUPERVISOR	ANDRES FELIPE TOLE RODRIGUEZ	VALOR ADICIONAL	$ 0,00	PLAZO ADICIONAL	CUATRO (04) MESES	N° 10 DE 2022
	FECHA DE INICIO:	22/12/2022					FECHA DEL ACTA
	FECHA TERMINACION INICIAL	21/10/2023	VALOR TOTAL	$ 44.563.724,00	PLAZO TOTAL	Desde la suscripción del acta de inicio, hasta un mes despues de la liquidacion del contrato de obra a intervenir.	16/05/2024
PERIODO A PAGAR: 30 SEP 2023 - 21 NOV 2023	FECHA DE TERMINACION	15/03/2024					

En la ciudad de Neiva, a los DIECISEIS (16) días del mes de Mayo se reunieron Daniela Carrillo Tavera Representante legal de CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S como interventor y el Supervisor Andres Felipe Tole Rodriguez, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo final de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACIONES 1		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	UNID	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.58	JOSE ARQUIMEDES SANCHEZ TRIANA	UND	1,00	$ 311.442,94	$ 311.442,94			1,00	$ 311.442,94			1,00	$ 311.442,94
1.59	FIERRO SILVA ALBA AURORA	UND	1,00	$ 308.169,36	$ 308.169,36			1,00	$ 308.169,36			1,00	$ 308.169,36
1.60	TRUJILLO CARVAJAL JOSEFINA	UND	1,00	$ 292.128,61	$ 292.128,61			1,00	$ 292.128,61			1,00	$ 292.128,61
1.61	PARRA BERMUDEZ RAUL	UND	1,00	$ 309.993,06	$ 309.993,06			1,00	$ 309.993,06			1,00	$ 309.993,06
1.62	ORTEGA CHAVES MARFA NIDIA	UND	1,00	$ 295.569,36	$ 295.569,36			1,00	$ 295.569,36			1,00	$ 295.569,36
1.63	CARVAJAL RAMOS MARIA GLORIA	UND	1,00	$ 309.343,39	$ 309.343,39			1,00	$ 309.343,39			1,00	$ 309.343,39
1.64	CARBALLO LEON DIANA MONICA	UND	1,00	$ 257.179,21	$ 257.179,21			1,00	$ 257.179,21			1,00	$ 257.179,21
1.65	TORRES DE CARVAJAL MARIELA	UND	1,00	$ 304.249,26	$ 304.249,26			1,00	$ 304.249,26			1,00	$ 304.249,26
1.66	LOSADA MANCHOLA MISAEL	UND	1,00	$ 290.264,16	$ 290.264,16			1,00	$ 290.264,16			1,00	$ 290.264,16
1.67	CRUZ HERNANDEZ FLOR ALBA	UND	1,00	$ 310.365,24	$ 310.365,24			1,00	$ 310.365,24			1,00	$ 310.365,24
1.68	TOLEDO PERDOMO ROSA	UND	1,00	$ 314.837,68	$ 314.837,68					1,00	$ 314.837,68	1,00	$ 314.837,68
1.69	BEJARANO POSADA KEVIN CONSTANTINO	UND	1,00	$ 312.447,18	$ 312.447,18					1,00	$ 312.447,18	1,00	$ 312.447,18
1.70	HERRERA MUÑOZ CARMELINA	UND	1,00	$ 311.721,16	$ 311.721,16			1,00	$ 311.721,16			1,00	$ 311.721,16
1.71	DIAZ MEDINA MILLER LAN	UND	1,00	$ 312.044,28	$ 312.044,28			1,00	$ 312.044,28			1,00	$ 312.044,28
1.72	HOYOS OLAYA NELCY	UND	1,00	$ 313.061,62	$ 313.061,62			1,00	$ 313.061,62			1,00	$ 313.061,62
1.73	SOTO CEBALLEZ MAGDALENA	UND	1,00	$ 314.660,47	$ 314.660,47			1,00	$ 314.660,47			1,00	$ 314.660,47
1.74	ALMARIO CALDERON ANA SILVIA	UND	1,00	$ 235.322,47	$ 235.322,47			1,00	$ 235.322,47			1,00	$ 235.322,47
1.75	ANACONA TORRES HEIDY YADIRA	UND	1,00	$ 314.929,17	$ 314.929,17					1,00	$ 314.929,17	1,00	$ 314.929,17
1.76	FLOR COLLAZOS NUVIA	UND	1,00	$ 207.183,31	$ 207.183,31			1,00	$ 207.183,31			1,00	$ 207.183,31
1.77	LOSADA MORA MARISOL	UND	1,00	$ 313.606,96	$ 313.606,96					1,00	$ 313.606,96	1,00	$ 313.606,96
1.78	RODRIGUEZ ALICIA	UND	1,00	$ 315.195,77	$ 315.195,77			1,00	$ 315.195,77			1,00	$ 315.195,77
1.79	QUEVEDO MIRTHA	UND	1,00	$ 314.101,67	$ 314.101,67					1,00	$ 314.101,67	1,00	$ 314.101,67
1.80	CEDIEL MARIN MELITON	UND	1,00	$ 314.634,97	$ 314.634,97					1,00	$ 314.634,97	1,00	$ 314.634,97
1.81	ALDEMAR ROJAS JOSE	UND	1,00	$ 314.121,38	$ 314.121,38			1,00	$ 314.121,38			1,00	$ 314.121,38
1.82	MARTINEZ VASQUEZ MARIA DORIS	UND	1,00	$ 286.930,68	$ 286.930,68			1,00	$ 286.930,68			1,00	$ 286.930,68
1.83	MEJIA MARIA LUCRECIA	UND	1,00	$ 209.246,90	$ 209.246,90			1,00	$ 209.246,90			1,00	$ 209.246,90
1.84	CARVAJAL MARIA ENELIA	UND	1,00	$ 300.653,28	$ 300.653,28			1,00	$ 300.653,28			1,00	$ 300.653,28
1.85	POLO FLOREZ EDELIO	UND	1,00	$ 311.472,86	$ 311.472,86			1,00	$ 311.472,86			1,00	$ 311.472,86
1.86	ROJAS FERNANDO	UND	1,00	$ 315.473,25	$ 315.473,25			1,00	$ 315.473,25			1,00	$ 315.473,25
1.87	MACIAS NARANJO GENTIL	UND	1,00	$ 218.459,21	$ 218.459,21					1,00	$ 218.459,21	1,00	$ 218.459,21
1.88	TABARES MARINA	UND	1,00	$ 315.077,35	$ 315.077,35			1,00	$ 315.077,35			1,00	$ 315.077,35
2,0	**GUADALUPE**												
2.1	TRUJILLO PIMENTEL RODRIGO	UND	1,00	$ 315.473,25	$ 315.473,25					1,00	$ 315.473,25	1,00	$ 315.473,25
2.2	CAROLINA MOTTA LEGUIZAMO	UND	1,00	$ 315.463,52	$ 315.463,52			1,00	$ 315.463,52			1,00	$ 315.463,52
2.3	GUERRA DE GUERRA ANA BERTILDA	UND	1,00	$ 315.473,25	$ 315.473,25			1,00	$ 315.473,25			1,00	$ 315.473,25
2.4	KELLY JOHANA BOBADILLA VEGA	UND	1,00	$ 315.464,31	$ 315.464,31			1,00	$ 315.464,31			1,00	$ 315.464,31
2.5	LUZ MARINA VEGA	UND	1,00	$ 315.482,30	$ 315.482,30			1,00	$ 315.482,30			1,00	$ 315.482,30
2.6	CORREA RAMIREZ LUIS ALBERTO	UND	1,00	$ 315.497,70	$ 315.497,70					1,00	$ 315.497,70	1,00	$ 315.497,70
2.7	YENNY MERCEDES HOME MUÑOZ	UND	1,00	$ 315.464,10	$ 315.464,10			1,00	$ 315.464,10			1,00	$ 315.464,10
2.8	ROSA MARIA CASTRO DE SILVA	UND	1,00	$ 315.468,47	$ 315.468,47			1,00	$ 315.468,47			1,00	$ 315.468,47
2.9	PEDRO NEL RAMIREZ SERRATO	UND	1,00	$ 315.362,46	$ 315.362,46			1,00	$ 315.362,46			1,00	$ 315.362,46
2.10	CAPERA CORREA ISMAEL	UND	1,00	$ 315.468,36	$ 315.468,36					1,00	$ 315.468,36	1,00	$ 315.468,36
2.11	CARRERA SANDRA PATRICIA	UND	1,00	$ 315.179,99	$ 315.179,99					1,00	$ 315.179,99	1,00	$ 315.179,99
2.12	ESTHER LOSADA PARRA	UND	1,00	$ 315.314,82	$ 315.314,82			1,00	$ 315.314,82			1,00	$ 315.314,82
2.13	CUELLAR DANIEL	UND	1,00	$ 315.434,76	$ 315.434,76					1,00	$ 315.434,76	1,00	$ 315.434,76
2.14	VARGAS LOSADA YANETH	UND	1,00	$ 315.373,50	$ 315.373,50					1,00	$ 315.373,50	1,00	$ 315.373,50
2.15	MARIA MELIDA VALENCIA LEAL	UND	1,00	$ 315.419,93	$ 315.419,93			1,00	$ 315.419,93			1,00	$ 315.419,93
2.16	SANDRA GUZMAN	UND	1,00	$ 315.472,25	$ 315.472,25			1,00	$ 315.472,25			1,00	$ 315.472,25
2.17	MARLENY RAMIREZ	UND	1,00	$ 315.471,57	$ 315.471,57			1,00	$ 315.471,57			1,00	$ 315.471,57
3,0	**SUAZA**												
3.1	YASMIN CARVAJAL RODRIGUEZ	UND	1,00	$ 311.045,99	$ 311.045,99			1,00	$ 311.045,99			1,00	$ 311.045,99
3.2	HENRY SEPULVEDA QUICENO	UND	1,00	$ 296.117,54	$ 296.117,54			1,00	$ 296.117,54			1,00	$ 296.117,54
3.3	RAQUEL MORA	UND	1,00	$ 313.384,27	$ 313.384,27			1,00	$ 313.384,27			1,00	$ 313.384,27
3.4	RAMOS SEPULVEDA ELISABETH	UND	1,00	$ 315.079,56	$ 315.079,56					1,00	$ 315.079,56	1,00	$ 315.079,56
3.5	CONSUELO CALDERON PRIAS	UND	1,00	$ 306.039,25	$ 306.039,25			1,00	$ 306.039,25			1,00	$ 306.039,25
3.6	LEYDI LUCRECIA GALARZA VEGA	UND	1,00	$ 309.248,79	$ 309.248,79			1,00	$ 309.248,79			1,00	$ 309.248,79
3.7	ALMANZA CRUZ JOSE VICENTE	UND	1,00	$ 314.518,55	$ 314.518,55					1,00	$ 314.518,55	1,00	$ 314.518,55
3.8	GUSTAVO ADOLFO MAPE AROCA	UND	1,00	$ 301.898,78	$ 301.898,78			1,00	$ 301.898,78			1,00	$ 301.898,78

ACTA DE PAGO FINAL

GOBERNACION DEL HUILA

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO LOCATIVO DE VIVIENDAS "HUILA CRECE" EN EL SECTOR URBANO DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.						
CONTRATANTE	FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL HUILA –FONVIHUILA	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 44.563.724,00	PLAZO INICIAL	Desde la suscripción del acta de inicio, hasta un mes despues de la liquidacion del contrato de obra a intervenir.	CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S						
SUPERVISOR	ANDRES FELIPE TOLE RODRIGUEZ	VALOR ADICIONAL	$ 0,00	PLAZO ADICIONAL	CUATRO (04) MESES	N° 10 DE 2022	
FECHA DE INICIO:	22/12/2022					FECHA DEL ACTA	
FECHA TERMINACION INICIAL	21/10/2023	VALOR TOTAL	$ 44.563.724,00	PLAZO TOTAL	Desde la suscripción del acta de inicio, hasta un mes despues de la liquidacion del contrato de obra a intervenir.	16/05/2024	
PERIODO A PAGAR: 30 SEP 2023 - 21 NOV 2023	FECHA DE TERMINACION	15/03/2024					

En la ciudad de Neiva, a los DIECISEIS (16) días del mes de Mayo se reunieron Daniela Carrillo Tavera Representante legal de CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S como interventor y el Supervisor Andres Felipe Tole Rodriguez, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo final de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACIONES 1		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	UNID	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3.9	ROSA ELVIRA MEÑACA ARTUNDUAGA	UND	1,00	$ 306.665,36	$ 306.665,36			1,00	$ 306.665,36			1,00	$ 306.665,36
3.10	ADALID RAMOS DE POLANIA	UND	1,00	$ 310.216,22	$ 310.216,22			1,00	$ 310.216,22			1,00	$ 310.216,22
3.11	RUSMIRA POLANIA RAMOS	UND	1,00	$ 209.000,23	$ 209.000,23			1,00	$ 209.000,23			1,00	$ 209.000,23
3.12	LINA MATILDE TORRES MEDINA	UND	1,00	$ 314.143,52	$ 314.143,52			1,00	$ 314.143,52			1,00	$ 314.143,52
3.13	RODRIGUEZ MURCIA MARIA DE JESUS	UND	1,00	$ 302.170,63	$ 302.170,63			1,00	$ 302.170,63			1,00	$ 302.170,63
3.14	OFELIA CALDERON DE CAPERA	UND	1,00	$ 315.444,75	$ 315.444,75			1,00	$ 315.444,75			1,00	$ 315.444,75
3.15	ANA MUÑOZ RAMIREZ	UND	1,00	$ 270.714,93	$ 270.714,93			1,00	$ 270.714,93			1,00	$ 270.714,93
3.16	SOTO SALAZAR MIRELLA	UND	1,00	$ 306.010,91	$ 306.010,91			1,00	$ 306.010,91			1,00	$ 306.010,91
3.17	ELISEO SEVILLA SANCHEZ	UND	1,00	$ 293.408,33	$ 293.408,33			1,00	$ 293.408,33			1,00	$ 293.408,33
3.18	MARALYN MONROY	UND	1,00	$ 311.338,61	$ 311.338,61			1,00	$ 311.338,61			1,00	$ 311.338,61
3.19	NURELLY POLANIA RAMOS	UND	1,00	$ 315.108,17	$ 315.108,17			1,00	$ 315.108,17			1,00	$ 315.108,17
3.20	CALDEROS SOTO GREGORIA	UND	1,00	$ 305.426,50	$ 305.426,50					1,00	$ 305.426,50	1,00	$ 305.426,50
3.21	MERCEDES ARTUNDUAGA SUAREZ	UND	1,00	$ 315.402,74	$ 315.402,74			1,00	$ 315.402,74			1,00	$ 315.402,74
3.22	AGUEDA MOSQUERA OVIEDO	UND	1,00	$ 289.373,34	$ 289.373,34			1,00	$ 289.373,34			1,00	$ 289.373,34
3.23	MARIA ELICIA MURCIA TABERA	UND	1,00	$ 302.315,76	$ 302.315,76			1,00	$ 302.315,76			1,00	$ 302.315,76
3.24	NAVIA OLIVEROS DIANA MARCELA	UND	1,00	$ 312.147,35	$ 312.147,35					1,00	$ 312.147,35	1,00	$ 312.147,35
3.25	CONSUELO SILVA CABRERA	UND	1,00	$ 289.870,99	$ 289.870,99			1,00	$ 289.870,99			1,00	$ 289.870,99
3.26	HERNANDO MONTES	UND	1,00	$ 305.835,65	$ 305.835,65			1,00	$ 305.835,65			1,00	$ 305.835,65
3.27	MARCELIANO PAREDES RAMOS	UND	1,00	$ 308.841,21	$ 308.841,21			1,00	$ 308.841,21			1,00	$ 308.841,21
3.28	ANA SILVIA PERDOMO	UND	1,00	$ 309.332,82	$ 309.332,82			1,00	$ 309.332,82			1,00	$ 309.332,82
3.29	VITELIO ZAMBRANO ALARCON	UND	1,00	$ 300.912,84	$ 300.912,84			1,00	$ 300.912,84			1,00	$ 300.912,84
3.30	MIGUEL ANGEL ZAMBRANO ALARCON	UND	1,00	$ 307.078,09	$ 307.078,09			1,00	$ 307.078,09			1,00	$ 307.078,09
3.31	REINALDO ZAMBRANO PERDOMO	UND	1,00	$ 302.473,15	$ 302.473,15			1,00	$ 302.473,15			1,00	$ 302.473,15
3.32	MARTHA LUCIA CORTES OSA	UND	1,00	$ 298.439,62	$ 298.439,62			1,00	$ 298.439,62			1,00	$ 298.439,62
3.33	FABIOLA TRUJILLO VICTORIA	UND	1,00	$ 306.095,25	$ 306.095,25			1,00	$ 306.095,25			1,00	$ 306.095,25
3.34	ROSA VIRGINIA SANCHEZ CASTRO	UND	1,00	$ 315.307,77	$ 315.307,77			1,00	$ 315.307,77			1,00	$ 315.307,77
3.35	ONEIDA TORRES GASCA	UND	1,00	$ 288.687,13	$ 288.687,13			1,00	$ 288.687,13			1,00	$ 288.687,13
3.36	DOMITILA MORA VELASQUEZ	UND	1,00	$ 305.023,29	$ 305.023,29			1,00	$ 305.023,29			1,00	$ 305.023,29
3.37	LUIS ABRAHAM VAZQUES	UND	1,00	$ 314.700,54	$ 314.700,54			1,00	$ 314.700,54			1,00	$ 314.700,54
3.38	AUDOR BECERRA YOLI AMPARO	UND	1,00	$ 313.850,74	$ 313.850,74			1,00	$ 313.850,74			1,00	$ 313.850,74
3.39	POLANCO POLANCO ALEXANDER	UND	1,00	$ 315.188,04	$ 315.188,04					1,00	$ 315.188,04	1,00	$ 315.188,04
3.40	SANCHEZ DE ZAMBRANO MARIA DEL CARMEN	UND	1,00	$ 307.559,60	$ 307.559,60					1,00	$ 307.559,60	1,00	$ 307.559,60
3.41	LUCIA LOPEZ FACUNDO	UND	1,00	$ 312.648,52	$ 312.648,52			1,00	$ 312.648,52			1,00	$ 312.648,52
3.42	MARIA FERNANDA TOVAR ORDOÑEZ	UND	1,00	$ 308.757,81	$ 308.757,81			1,00	$ 308.757,81			1,00	$ 308.757,81
	TOTAL DE BENEFICIARIOS		147,00					111,00		36,00		147,00	
	SUBTOTAL				$ 37.448.507,56				$ 28.064.262,91		$ 9.384.244,66		$ 37.448.507,56
	IVA 19%			19%	$ 44.563.724,00				$ 5.332.209,95		$ 1.783.006,49		$ 7.115.216,44
	VALOR TOTAL								$ 33.396.472,86		$ 11.167.251,14		$ 44.563.724,00

Firma:
CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S
R. L DANIELA CARRILLO TAVERA
INTERVENTOR

Firma:
ANDRES FELIPE TOLE RODRIGUEZ
SUPERVISOR

REVISADO ING.

REGISTRO PRESUPUESTAL - COMPROMISO Nro. 5,974 DE 2023

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: FONVIHUILA GASTOS SGR 2023-2024

C E R T I F I C A

Que en el Sistema de Información Financiera y Administrativa - SIFA©, vigencia fiscal 2023, se efectuó el siguiente Compromiso Presupuestal:

BENEFICIARIO: CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S.

NIT: 900,116,571-6

OBJETO: Contrato de Interventoría No,02-2023 Fvh-ci-02 "contrato de Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Legal por el Sistema de Precio Fijo Sin Formula de Reajuste y Conformidad con las Especificaciones Establecidas en los Términos de Referencia a la Construcción de las Soluciones de Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Correspondiente al Siguiente Proyecto "mejoramiento de Vivienda Locativos "huila Crece" en la Zona Rural del Municipio de Palestina, Departamento del Huila". Bpin 2022004410187

DEPENDENCIA: 30 - FONVIHUILA GASTOS SGR 2023-2024

CGPET: 00AD-4001-1400-2022-00441-0187 - Mejoramiento de Vivienda Locativos Huila Crece en la Zona Rural del Municipio de Palestina del Departamento del Huila

C. PROGRAM.: 40-01-1400 - Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial

PROYECTO: 0 - UNIVERSAL

RECURSO: 20 - Propios

FUENTE: 00AD-41000 - Asignaciones Directas Departamento del Huila

C. C. PROD.: 0187 - NO APLICA

META PROD.: 40-01-032 - Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda

VALOR: $15,525,883.00

Que el valor total del Compromiso es de $15,525,883.00, el cual esta identificado con el número 5,974, vigente a partir del 3 de agosto de 2023, fundamentado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 1,796 de 2023.

El presente Registro Presupuestal se expide a solicitud de OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN.

Neiva, Jueves 3 de Agosto de 2023

ANDRES FELIPE PUENTES CABALLERO
DIRECTOR GENERAL-FONVIHUILA

Funcionaria que elaboró el Registro Presupuestal: ANDRÉS FELIPE PUENTES CABALLERO

Neiva, 16 de mayo de 2024

Señor:
LEANDRO CORDOBA GONZALEZ
Directora General de FONVIHUILA

Asunto: **CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION DEL PAGO DEL ACTA FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 010 DE 2022; proyecto "MEJORAMIENTOS LOCATIVO DE VIVIENDAS "HUILA CRECE" EN EL SECTOR URBANO DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".**

En virtud a la circular emitida por el Fondo de Vivienda de Interés social del Huila-FONVIHUILA el día 16 de mayo del 2024; mediante la presente se certifica que CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S. identificado con el NIT 900.116.571-8; representado legalmente por DANIELA CARRILLO TAVERA ; identificado con cedula de ciudadanía N. 1.007.750.886 de Armenia, a quien se adjudicó el contrato de interventoría referido en el asunto; cuyo objeto es: Contrato de interventoría técnica, administrativa, financiera y legal por el sistema de precio fijo sin formula de reajuste y de conformidad con las especificaciones establecidas en los términos de referencia a la construcción de las soluciones de mejoramiento de vivienda de interés social correspondientes al proyecto "MEJORAMIENTOS LOCATIVO DE VIVIENDAS "HUILA CRECE" EN EL SECTOR URBANO DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA", cumple los requisitos previstos por el Fondo de Vivienda de Interés Social del Huila para el giro del acta final del contrato en referencia. En consecuencia, se recomienda al ordenador del gasto autorizar el desembolso de lo recursos pactados en el documento contractual por el concepto de recibo final.

Para constancia de lo anterior; se anexan los siguientes documentos:

1. SOPORTES DE EJECUCIÓN
1.1 Informe por Parte del Contratista
1.2 Verificación y/o Soportes de Pago al Sistema de Seguridad Social
1.3 Informe de Supervisión Suscrito por el Supervisor y designado de Apoyo a la Supervisión y/o Coordinación
2. DOCUMENTOS LEGALES
2.1 Factura o Cuenta de Cobro en caso de que aplique
2.2 Acta Parcial, Final y/o de Liquidación – Suscrita por las partes y Visada por Apoyo a la Coordinación y Jurídico.
3. DOCUMENTOS DE TRAMITE
3.1 Copia de la Cedula del Contratista y/o Representante Legal
3.2 Copia del Registro Único Tributario
3.4 Copia del Contrato
3.5 Copia del Registro Presupuestal
3.6 Copia del Pago de Impuestos, estampillas Etc.
3.7 Copia del Acta de Inicio
3.8 Declaración juramentada para deducción de retenciones en la fuente a Título de renta e Ica para profesiones liberales y proveedores en caso de que aplique para la presentación de la primera acta parcial.
3.9 Certificación Bancaria

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACION DEL PAGO DEL ACTA FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 010 DE 2022 DE SUBSIDIO DE VIVIENDA 07 DE 2022.

1. APROBACIONES Y AUTORIZACIONES
4.1 Formato autorización para pago de Actas

ANDRES FELIPE TOLE RODRIGUEZ
Supervisión-Fonvihuila

REVISADO
ING. TOLE

Certificado
Bancario

Martes, 12 de diciembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRUMAC INGENIEROS SAS identificado(a) con NIT 900116571, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	45712963577	2013/09/10	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

UTC -5 1[illegible]:34 13
FONDO DE VIVIENDA

Ir a

Buscar

Ver contrato

Volver

Imprimir Modi

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Cancelar Plan

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estad
	Pago	10/07/2024 3:00 PM (UTC-5 hora...)	100,00	15/03/2024 12:00 PM (UTC-5 hora...)	100 00	Confirm

7 **Ejecución del Contrato**

	INFORME ACTA FINAL-CENTRO...pdf	**INFORME ACTA FINAL-CENTRO...pdf**
Imprimir	**INFORME OBRA FINAL.pdf**	**INFORME OBRA FINAL.pdf**

Estado Aprobado

Fecha de recepción original 16/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha estimada de pago 4/10/2024 12:00 PM

Valor a pagar 11.167.251,13 COP

Compromiso presupuestal 8116

Plan de recepción Pago

Aprobado por ANDRES FELIPE TOLE RODRIGUEZ 4/10/2024 3:33:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Marcar como pagados

	Descripción	Nombre del documento
☐	ACTA DE RECIBO FINAL FVH-CI10-2022 CONSTRUMAC INGENIEROS SAS.pdf	ACTA DE RECIBO FINAL FVH-CI10-2022 CONSTRUMAC ING
☐	INFORME DE SUPERVISION FINAL FVH-CI10-2022 CONSTRUMAC INGENIEROS SAS.pdf	INFORME DE SUPERVISION FINAL FVH-CI10-2022 CONSTR

Valor amortizado del anticipo:	0 00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	11 167 25[illegible] 14 COP	25,06%	-
Valor pendiente de entrega:	0 00 COP	0%	

Documentos de ejecución del contrato

	Descripcion	Nombre del archivo	Cargado por
	25 Acta de Inicio.pdf	25 Acta de Inicio.pdf	Comprador
	Aprobación de Poliza.pdf	Aprobación de Póliza.pdf	Comprador
	Aprobaciones de Polizas.pdf	Aprobaciones de Polizas.pdf	Comprador
	CAMBIO REPRESENTANTE LEGAL.pdf	CAMBIO REPRESENTANTE LEGAL.pdf	Comprador
	Documentación FVH-CI10.pdf	Documentación FVH-CI10.pdf	Comprador

Borrar

Volver

Imprimir Modi

01

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHgzuleta	GELMO JAIR ZULETA RIVEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-410004	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL HUILA FONVIHUILA
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-26-3:17 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6323 de fecha 2023-02-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	4623	Fecha Registro:	2023-02-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-410004 FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL HUILA FONVIHUILA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	44.563.714,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	44.563.714,00	Saldo x Obligar:	44.563.714,00

TERCERO

Identificacion:	900116571	Razon Social:	CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S	Medio de Pago:	Giro

CUENTA BANCARIA

Numero:		Banco:		Tipo:		Estado:	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	55151388	Nombre:	MIGDONIA PATIÑO ARIAS	Cargo:	DIRECTOR(A) DE PROYECTO

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	FVH-CI10-2022	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2022-11-28

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	CDP:	5522	Compromiso:	5122	Obligación:		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03-410004 FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL HUILA FONVIHUILA	00AR-4001-1400-2022-00441-0015 MEJORAMIENTO LOCATIVO DE VIVIENDAS HUILA CRECE EN EL SECTOR URBANO DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	Nación	AR41000	CSF	2023-02-28	44.563.714,00	0,00		
					Total:	44.563.714,00	0,00	44.563.714,00	44.563.714,00

Objeto:	CONTRATO DE INTERVENTORIA FVH-CI10-2022, por el sistema de precio fijo sin formula de reajuste y conformidad con las especificaciones establecidas en los términos de referencia para desarrollar la interventoría técnica, financiera, administrativa y jurídica a la construcción de las soluciones de Mejoramiento de Vivienda de Interés social correspondiente al Proyecto: "MEJORAMIENTO LOCATIVOS DE VIVIENDA HUILA CRECE EN EL SECTOR URBANO DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA". BPIN 2022004410015

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-410004	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL HUILA FONVIHUILA	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-01-02	44.563.714,00	44.563.714,00	NINGUNO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHgzuleta	GELMO JAIR ZULETA RIVEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-410004	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL HUILA FONVIHUILA
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-26-3:17 p. m.	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2524

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA FONVIHUILA
IDENTIFICACIÓN:	NI-900094866
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-10-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-16
FECHA DE PAGO:	2024-10-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31075574
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31075574
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.290.000	$ 3.290.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.022.000	$ 2.022.000
Subtotal Salud		2	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.312.000	$ 5.312.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 27.000	$ 27.000	$ 0	$ 916.800	$ 916.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 27.000	$ 27,000	$ 0	$ 916.800	$ 916.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 131.700	$ 131.700	$ 0	$ 4.474.800	$ 4.474.800
Subtotal Pensión		3	5	$ 185.700	$ 185.700	$ 0	$ 6.308.400	$ 6.308.400
14-23	860011153	POSITIVA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 916.300	$ 916.300
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 916.300	$ 916.300
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700.000	$ 1.700.000
Subtotal CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700.000	$ 1.700.000
PASENA	899999034	SENA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 850.300	$ 850.300
PAICBF	899999239	ICBF	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.275.100	$ 1.275.100
		Total a pagar		$ 185.700	$ 185.700	$ 0	$ 16.362.100	$ 16.362.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/11/2024