GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	1 de 11
		Código: DAC-C055-P1110-F08
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Version: 6
		Página

TIPO DE INFORME:	Parcial: _____	Final: __x_____	No.: _____		Fecha: 07/12/2023	
CONTRATO___ CONVENIO___	CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA		Nº	1413	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	EL DEPARTAMENTO -SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL	
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	FUNDACION SOCIAL EDUCATIVA PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO HUMANO - FUNDACION PROGRESA
	NIT O CC:	900344716-6
	DIRECCIÓN	Calle 89b #116a -10 Bogotá — TEL: 3144183752
	CIUDAD:	Neiva
	REPRESENTANTE LEGAL:	RODRIGO CALA PULIDO
	CC:	91.204.079 Bucaramanga
OBJETO:	ASESORAR Y CAPACITAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CON MATRICULA DE ESTUDIANTES CON CAPACIDADES Y TALENTOS EXCEPCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA CON ENFOQUE DIFERENCIAL	
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	20/09/2023	

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: $33.811.554,00		
	En Letras: TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE		
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:	Fecha:
	Nº 2	Valor:	Fecha:
	Nº 3	Valor:	Fecha:
VALOR TOTAL (Acumulado)			
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO SIN SUPERAR EL PERIODO ACADÉMICO 2023		
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:
	Nº 3	Tiempo:	Fecha:
PLAZO TOTAL (Acumulado)			
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	20/09/2023		

		Término	Fecha (dd/mm/aa)
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº 1	Suspensión:	
		Reiniciación:	
	Nº 2	Suspensión:	
		Reiniciación:	
	Nº 3	Suspensión:	
		Reiniciación:	
	Nº 4	Suspensión:	
		Reiniciación:	

Powered by CamScanner

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	2 de 11
		Código: DAC-C055-P1110-F08
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Version: 6
		Página

FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	19/11/2023

GARANTIAS:

Pólizas					
N° DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes as Sistema Integral de Seguridad Social, así:

PLANILLAS

Nº 7903139778 8627782997 9458104519 9459674941	Salud:	$ 724.200,00
	Fondo de pensión:	$ 927.100,00
	ARL.:	$ 58.800,00

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZA-CIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**20/09/2023**	$ 33.811.554,00	$	$ 33.811.554,00
VALOR ADICIONAL N°1		$	$	$
VALOR ADICIONAL N°2		$	$	$
VALOR ADICIONAL N°3		$	$	$
VALOR FINAL CONTRATADO		$	$	$
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		$	$	$
VALOR ACTA PARCIAL N°1	**16/11/2023**	$ 16.905.777,00	$	$ 16.905.777,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1		$	$	$
VALOR ACTA FINAL		$ 16.905.777,00	$	$ 0
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		$	$	$
VALOR FINAL EJECUTADO		$ 33.811.554,00	$	$ 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$	$	$
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$	$	$

Powered by CamScanner

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$	$	$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		$	$	$

3. COMPONENTE TÉCNICO

Que para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se cumplieron a safisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:

Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
1. Presentar las hojas de vida de los profesionales que ejecutaran las actividades contractuales en las siguientes Instituciones Educativas beneficiarias y distribuidas en Zona Norte, Zona Sur y Zona Central para cada profesional.	Informe de Contratista	100,00%	Durante la ejecución del periodo del presente informe, se ejecutó la entrega de las hojas de vida las cuales cumplen con el perfil requerido. Se detalla: Zona Centro:Yalile Acosta Zona Centro:Yorlando Ocampo Zona Sur: Diana Flores Zona Norte: Edith Damaris Rios	100,00%	*El profesional Yorlando Ocampo renuncio al proceso el dia 2 de noviembre de 2023, reemplazando la zona Edith Damaris Rios.
2. Presentar previamente a la supervisión, cronograma de capacitaciones a ejecutar con la respectiva notificación y aprobación de las Instituciones Educativas, formatos a utilizar en el proceso de caracterización de los estudiantes y material entregable de formación a las Instituciones educativas.	Informe de Contratista	100,00%	Durante el periododel primer informe, se realizó el plan de formación con sus cronogramas respectivos, donde se estableció que se ejecutaron 2 capacitaciones por Municipio invitando a cada una de las instituciones educativas, cada formación fue de 3 horas invitando a su vez a docentes de aula, orientadores, docentes de apoyo y directivos docentes de las instituciones focalizadas. Asi mismo, se establecieron y revisaron los formatos a trabajar durante el proceso: Acta general, Asistencia a formaciones, formatos de ruta no formal para la Identificación del talento, Formato de Portafolio, Formato del SIMAT y Plan Individual de Formación. Se entregó el material vía digital de formación para las instituciones educativas	100,00%	No se registran dificultades

Powered by CamScanner

3. Presentar ante la supervisión del contrato la Ruta de Atención para Estudiantes con Capacidades y Talentos Excepcionales, según documentos técnicas y pedagógicos del Ministerio de Educación Nacional, la cual será socializada en las Instituciones Educativas con matrícula de estudiantes en esta categoría.	Informe de Contratista	100,00%	Se entrega a la SED el documento: Ruta de atención para estudiantes con capacidades y talentos expecionales para el departamemto de Huila.Documento anexo en el Informe del contratista,	100,00%	No se registran dificultades
4. Realizar dos (2) capacitaciones presenciales a docentes y directivos docentes según cronograma aprobado por las instituciones educativas, en los siguientes temas: capacitación 1. Desarrollo conceptual y contextual; capacidades, talentos excepcionales y condiciones institucionales. Capacitación 2. Definición de la postura institucional, aportes al Proyecto Educativo Institucional, ruta de atención a estudiantes con capacidades y talentos excepcionales y Oportunidades de desarrollo Institucional: Mecanismos de reconocimiento, sistematización, aportes al Plan de Mejoramiento Institucional.	Informe de Contratista	100,00%	Se desarrollaron durante el contrato las siguientes formaciones: **ZONA CENTRO:** **Algeciras:** Juan XXIII -fecha: 20/10/2023- Asistentes: 24/ Ejecutada en el mes 1 Juan XXIII-fecha: 14/11/2023 -Asistentes: 19 /Ejecutada en el mes 2 Los Negros-fecha: 20/10/2023-Asistentes: 15/ Ejecutada en el mes 1 Los Negros-fecha: 14/11/2023 -Asistentes: 7 /Ejecutada en el mes 2 **Campoalegre:** Eugenio Ferro Falla-Sede Encarnación Salas de Motta -Fecha:20/11/2023 -Asistentes: 20 /Ejecutada en el mes 2 Eugenio Ferro Falla-Sede Encarnación Salas de Motta -Fecha: 20/11/2023-Asistentes: 20 /Ejecutada en el mes 2 **Tarqui :** Esteban Rojas Tovar-Sede Jorge Isaac -Fecha:18/10/2023 -Asistentes:2/ Ejecutada en el mes 1 Esteban Rojas Tovar-Sede Jorge Isaac -Fecha:9/11/2023-Asistentes:4/ Ejecutada en el mes 2 **La Argentina:** Betania -fecha:21/11/2023 -Asistentes:7 /Ejecutada en el mes 2 Betania-Fecha:21/11/2023 -Asistentes: 7 /Ejecutada en el mes 2 **Gigante:** Jorge Eliecer Gaitán-Sede El Mesón-fecha: 19/10/2023-Asistentes:23/ Ejecutada en el mes 1 Jorge Eliecer Gaitán-Sede El Mesón-Fecha:20/11/2023-Asistentes:15/ Ejecutada en el mes 2	100,00%	Se presentan dificultades con la participacion para asistir a las capacitaciones debido a que las instituciones educativas se ecuentran finalizando calendario academico escolar. Por lo tanto las siguientes instituciones educativas no permitieron el desarrollo de formación y se cuenta con el acta de reunion respectiva de las razones: -Campoalegre: IE José Hilario López -La Aregentina: IE Las Toldas-Sedes El Mirador y Lourdes -La Plata: IE Luis Carlos Trujillo-Sede Villalosada -Alpe: IE Jesús María Aguirre y Santa Rita -Iquira: IE María Auxiliadora -Yaguara: IE Ana Elisa Cuenca Lara-Sede Santa Ana Tello: IE La Asunción y Nicolás García Bahamon Villavieja: IE Gabriel Plaza-Sede Alberto Galindo Isnos: IE Belén; Mortiño y Salen Palestina: IE Palestina -Saladoblanco: IE Misael Pastrana Borrero -Suaza: IE San Lorenzo -Timana: IE Cascajal

Powered by CamScanner

Garzón:
Barrios Unidos-Sede Soledad Hermida-Fecha:8/11/2023-Asistentes:1/Ejecutada en el mes 2
Barrios Unidos-Sede Soledad Hermida-Fecha:8/11/2023-Asistentes: 1/ Ejecutada en el mes 2
Jenaro Diaz Jordán -Fecha:8/11/2023-Asistentes:16/ Ejecutada en el mes 2
Jenaro Diaz -Fecha:8/11/2023-Asistentes:16/ Ejecutada en el mes 2
Ramon Alvarado Sánchez: 8/11/2023-Asistentes:1/ Ejecutada en el mes 2
Ramon Alvarado Sánchez-Fecha: 8/11/2023-Asistentes:1 Ejecutada en el mes 2
San Gerardo-fecha:8/11/2023-Asistentes:3 /Ejecutada en el mes 2
San Gerardo-Fecha:8/11/2023-Asistentes:3/ Ejecutada en el mes 2
Tulio Arbeláez-fecha:8/11/2023-Asistentes:1 /Ejecutada en el mes 2
Tulio Arbeláez -fecha:8/11/2023-Asistentes:1 /Ejecutada en el mes 2

La Plata:
Campestre San José-Sede Los Alpes-fecha:21/11/2023-Asistentes:1/ Ejecutada en el mes 2
Campestre San José-Sede Los Alpes-fecha:21/11/2023-Asistentes:1/ Ejecutada en el mes 2
Luis Carlos Trujillo-Sede San Rafael-Fecha:21/11/2023-Asistentes:1 /Ejecutada en el mes 2
Luis Carlos Trujillo-Sede San Rafael-Fecha:21/11/2023-Asistentes:1/ Ejecutada en el mes 2

Pital:
Nuestra Señora del Carmenfecha: 10/11/2023-Asistentes:21/ Ejecutada en el mes 2
Nuestra Señora del Carmen-fecha:10/11/2023-Asistentes:21/Ejecutada en el mes 2

Powered by CamScanner

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	6 de 11
		Código: DAC-C055-P1110-F08
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Version: 6
		Página

Asistentes:21/Ejecutada en el mes 2
Nuestra Señora del Socorro-Sede Monserrate-fecha:10/11/2023--Asistentes:31/ Ejecutada en el mes 2
Nuestra Señora del Socorro-Sede Monserrate-fecha:10/11/2023-Asistentes:31 Ejecutada en el mes 2
Promoción Social-Sede Andrés Fernández-fecha:10/11/2023 Asistentes: 3 /Ejecutada en el mes 2
Promoción Social-Sede Andrés Fernández-fecha:10/11/2023 Asistentes:3 /Ejecutada en el mes 2

ZONA NORTE

Baraya:
Antonio Baraya-fecha:19/10/2023-Asistentes:15/Ejecutada en el mes 1
Antonio Baraya-fecha:29/11/2023-Asistentes:24/Ejecutada en el mes 2
La Troja-fecha:19/10/2023-Asistentes:15/ Ejecutada en el mes 1
La Troja-fecha:29/11/2023-Asistentes: 12/ Ejecutada en el mes 2

Alpe:
Teruel Misael Pastrana Borrero- Sede Jaime Lozada Perdomo-fecha: 28/11/2023-Asistentes:19/ Ejecutada en el mes 2
Misael Pastrana Borrero- Sede Jaime Lozada Perdomo-fecha:28/11/2023 --Asistentes:19 Ejecutada en el mes 2

Colombia:
Paulo Sexto -fecha:27/11/2023-Asistentes:20 Ejecutada en el mes 2
Paulo Sexto-fecha:27/11/2023-Asistentes:20 Ejecutada en el mes 2

Palermo:
Nilo-Sede el Viso-fecha:30/11/2023-Asistentes:15/ Ejecutada en el mes 2
Nilo-Sede el Viso-fecha:30/11/2023--Asistentes:15/

Powered by CamScanner

			Ejecutada en el mes 2 San Juan Bosco-fecha:30/11/2023-Asistentes:16/Ejecutada en el mes 2 San Juan Bosco-fecha:30/11/2023-Asistentes:16/ Ejecutada en el mes 2 **ZONA SUR:** **Acevedo:** San Adolfo-fecha:31/10/2023-Asistentes:5/ Ejecutada en el mes 2 San Adolfo-fecha:31/10/2023-Asistentes:5/ Ejecutada en el mes 2 San José de Riecito-fecha:31/10/2023-Asistentes:2 /Ejecutada en el mes 2 San José de Riecito-fecha:31/10/2023-Asistentes: 2 Ejecutada en el mes 2 **Agrado:** La Merced-fecha:22/11/2023-Asistentes:2/ Ejecutada en el mes 2 La Merced-fecha:22/11/2023-Asistentes:2/ Ejecutada en el mes 2 **Guadalupe:** María Auxiliadora-fecha:9/11/2023-Asistentes:20/ Ejecutada en el mes 2 María Auxiliadora-fecha: 9/11/2023-Asistentes:20/ Ejecutada en el mes 2 Nuestra Señora del Carmen-fecha: 9/11/2023-Asistentes:2/ Ejecutada en el mes 2 Nuestra Señora del Carmen-fecha:9/11/2023-Asistentes:2/ Ejecutada en el mes 2 **Oporapa:** San Roque-fecha:7/11/2023-Asistentes:14/ Ejecutada en el mes 2 San Roque-fecha:7/11/2023-Asistentes:14/ Ejecutada en el mes 2 **Palestina:** Luis Onofre Acosta-fecha:17/11/2023-Asistentes:10/		

Powered by CamScanner

5. Realizar dos (2) mesas de trabajo virtual o presencial con docentes de aula y psicorientador para el proceso de caracterización a estudiantes con capacidades y talentos excepcionales utilizando calificaciones, historias de vida, portafolio del estudiante para su identificación y seguimiento según la categorización del Ministerio de Educación Nacional.	Informe de Contratista	100,00%	Durante el mes se realizó los siguientes acompañamientos a las instituciones educativas: -se realizó revisión de SIMAT de los estudiantes que estan categorizados, teniendo como resultado hasta la fecha de informe que 46 instituciones educativas no cuentan con estudiantes con talentos, que fue un error de digitación al cargar en SIMAT. -Se cuenta con 3 municipios e instituciones educativas que cuentan con estudiantes con talentos excepcionales: Tello: IE La Asunción: 1 estudiante Saladoblanco:IE Misael Pastrana: 3 estudiantes Agrado:La Merced: 1 estudiante -Se desarrollan las mesas tecnicas de los 3 municipios que cuentan con talentos excepcionales, donde se revisa el portafolio de cada estudiante, se entregan las estrategias educativas para fortalecer los talentos. A continuacion se detalla: Saladoblanco: IE Misael Pastrana /3 estduiantes focalizados: Se desarrollaron las 2 mesas de trabajo respectivo, donde se trabajó: Mesa #1: Revisión del portafolio de cada estudiante, los cuales cuentan con los formatos respectivos.Mesa #2:se brindaron orientaciones pedagógicas a la institución para fortalecer los talentos de los estudiantes y se dejaron recomendaciones para el año 2024. Agrado: IE La Merced/1 estudiante focalizado: Mesa #1 y #2: Revisión del portafolio de la estudiante, a lo cual no cuenta con los documentos de identificación del talento.	100,00%	Se identificó dificultad esta en el registro del SIMAT, donde se observan muchos errores de digitacion de la persona designada por cada institucion educativa al cargar estudiantes que no presentan estas categorias. -Municipio de Tello: IE La Asuncion/ focalizado 1 estudiante :La institución por factor de tiempo de los docentes no permitió realizar las mesas de trabajo, indican que permiten para el 2024 para que haya buenos resultados. Municipio de Agrado: Debido al factor de tiempo de finalizacion de calendario escolar no se alcanzaron a aplicar los instrumentos de identificacion del estudiante, la IE se compromete aplicarlos el proximo año.
6. Identificar redes interinstitucionales a nivel municipal, departamental y/o nacional con el propósito de socializar con docentes y padres de familia para la vinculación de los estudiantes en actividades extraescolares o vincular la institución para la gestión de acciones de apoyo escolar en el fortalecimiento de las capacidades y talentos excepcionales de los estudiantes.	Informe de Contratista	100,00%	En los municipios donde se identificaron los talentos excepcionales como lo fueron en Agrado, Salado Blanco y Tello, se identificó lo siguiente: Hay escasez de oportunidades para potenciar los talentos de los estudiantes desde los municipios especificamente, por lo tanto, en las mesas técnicas se les especifico a los docentes de la importancia que desde las instituciones educativas generen oportunidades de enriquecimiento a los estudiantes, y que acudieran los estudiantes con talento en artes a la casa de la cultura, donde en algunas ocasiones en el año generan actividades de apoyo o concursos.	100,00%	Las instituciones manifestaron que a nivel departamental pueden existir instituciones de apoyo al talento, perolos estudiantes son de escasos recursos y no cuentan con posibilidad de traslados para actividades. Que por lo tanto no permitian por ahora estas socializaciones. -Por factores de permisos de las instituciones educativas debido al calendario académico de finalización de año, no permitieron generar encuentros con docentes y con familias.

Powered by CamScanner

7. Elaborar un informe por municipio e Institución Educativa del caso donde estén registrados estudiantes caracterizados, según lo establecido por el MEN, estrategia institucional utilizada, conclusiones y/o recomendaciones y entregar copia del mismo a la Institución Educativa donde firme el rector y docente de Aula.	Informe de Contratista	100,00%	A la fecha de corte se entergaron los siguientes informes: **ZONA CENTRO:** Algeciras: IE Juan XIIII y Los negros Campoalegre:IE Eugenio Ferra falla y José Hilario López Garzón: IE San Gerardo Barrios Unidos: IE Jenaro Diaz Jordán; Ramon Alvarado Sánchez y Tulio Arbeláez Gigante: IE Jorge Eliecer Galtán y El Mesón La Argentina: IE Betania y Las Toldas La Plata: IE Campestre San José ;Luis Carlos Trujillo y Villalosada Pital:IE Nuestra Señora del Carmen ; Nuestra Señora del Socorro y Promoción Social Tarqui: IE Esteban Rojas Tovar **ZONA NORTE:** Aipe: IE Jesús María Aguirre y Santa Rita Baraya: IE Antonio Baraya y La Troja Colombia: IE Paulo VI Iquira: IE María Auxiliadora Palermo:IE Nilo y San Juan Bosco Tello: IE La Asunción y Nicolas Garcia Bahamon Teruel: IE Misael Pastrana Borrero y Jaime Lozada Perdomo Villavieja: IE Gabriel Plaza y La Victoria Yaguara: IE Ana Elisa Cuenca y Ana Elisa Cuenca-Santa Ana **ZONA SUR:** Acevedo: IE San Adolfo y San José de Riecito Agrado : IE La Merced Guadalupe: IE María Auxiliadora y Nuestra Señora del Carmen Isnos: IE Belén; Mortiño y Salen Oporapa: IE San Roque Palestina: IE Luis Onofre Acosta y Palestina Saladoblanco:IE Misael Pastrana Borrero Suaza:IE Gallardo y San Lorenzo Timana: IE Cascajal	100,00%	Debido a la dificultad de finalización de año escolar, los directivos docentes presentan inconformidad por la fecha de ejecución del contrato, por otro lado la identificación de estudiantes mal caracterizado hace que no deseen participar de los procesos de formación.
8. Presentar en medio físico y magnético a la Secretaría de Educación, Coordinadora del Programa de Discapacidad – Supervisora, con reunión presencial, el informe mensual acerca de la ejecución del respectivo contrato con los soportes de asesorías y capacitaciones por Municipio e Institución Educativa, estudiantes con capacidades y talentos excepcionales con sus respectivos anexos (formularios de asistencias y registros fotográficos) validados por el rector.	Informe de Contratista	100,00%	Se entregó el informe em medio físico el informe y en medio magnetico los soportes respectivos de las actividades ejecutadas.	100,00%	No se registran dificultades
9. Los demás procesos que el despacho de la Secretaria de Educación le asigne.	Informe de Contratista	100,00%	Durante el presente informa no se registran actividades asignadas por la Secretaria de Educación.	100,00%	No se registran dificultades

Powered by CamScanner

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	10 de 1
		Código: DAC-C055-P1110-F08
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Version: 6
		Página

10. Designar el personal mínimo requerido según la especialidad del talento para la Asesoría y capacitación según objeto del Estudio Previo	Informe de Contratista	100,00%	Se contó durante el periodo del presente informe con el peronal mínimo requerido 3 profesionales los cuales cumplieron con el perfil del contrato	100,00%	Se identifica dificultad para contratar porfesionales para estas zonas, debido al poco tiempo de contratacion y los desplazamientos que deben hacer hacia las zonas rurales
11. Ampliar la vigencia de la garantía en los amparos exigidos, en todo evento de ampliación del valor o plazo contractual, al igual que en los casos de suspensión del plazo de ejecución contractual. La aprobación por parte del DEPARTAMENTO de la constitución, o ampliación de la garantía, será requisito indispensable para el pago.	Informe de Contratista	100,00%	Se entregaron las garantias respectivas del contrato.	100,00%	No se registran dificultades
12. Acreditar el pago periódico de los aportes parafiscales, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, para lo cual deberá allegar la correspondiente Certificación Expedida por el Revisor Fiscal o por su Representante Legal según sea el caso, junto con las respectivas planillas integradas del sistema de seguridad social.	Informe de Contratista	100,00%	El contratista entregó el certificado de parafiscales emitido por el Revirsor Fiscal y las planillas de pago de cada uno de los profesionales.	100,00%	No se registran dificultades

Powered by CamScanner

13. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor designado por la Secretaría de Educación Departamental.	Informe de Contratista	100,00%	El contratista acató y aplicó cada una de las observaciones y recomendaciones realizadas por el supervisor del contrato.	100,00%	No se registran dificultades
14. Cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales de conformidad con el Artículo 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 del 2015.	Informe de Contratista	100,00%	Se entrego el certificado de parafiscales emitido por el Revirsor Fiscal y las planillas de pago de cada uno de los profesionales.	100,00%	No se registran dificultades
Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.					

Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que el Contratista ejecutó a satisfaccion las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre 20-10-2023 al 19-11-2023 periodo correspondiente al Informe Final, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente.

OBSERVACIONES: Por las razones anteriormente expuestas y al verificar el cumplimiento de las obligaciones, se avala el pago correspondiente por el periodo del 20/10/2023 AL 19/11/2023 por valor de DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($16,905,777,oo).
La presente Acta Final se fecha el día 07/12/2023, se emite dando cumplimiento con lo pactado y dando aprobacion a las acciones ejecutadas por el contratista.

Para constancia se firma en la ciudad de NEIVA, hoy 07 de DICIEMBRE de 2023.

Firma: Rocio Cabrera C.
Nombre: ROCIO CABRERA CUELLAR
Supervisor Designado

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

Powered by CamScanner