INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 01/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☐

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. 2374-2024-01 (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 2374 de 2024 (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN VIAS A CARGO DEL INVIAS EN JURISDICCIÓN DE LA DT MAGDALENA (PRODUCTO VÍAS CON DISPOSITIVOS DE CONTROL Y SEÑALIZACION)

CONTRATISTA: FERRERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N.A. INTERVENTOR: N.A.

PLAZO INICIAL: 2 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/07/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 8/08/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 76.111.916,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 76.111.916,00**

PLAZO ACUMULADO: **2 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7/10/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 26/08/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. ___ FECHA ____		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 de fecha 05/09/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	700.1	701-22		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	12110	$ 2.000	$ 24.219.254			+	11857	$ 23.714.000,00	0	$ -	23967	$ 47.933.254
2	700.2	702-22		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA	M	400	$ 2.950	$ 1.179.834						0	$ -	400	$ 1.179.834
3	700.3	703-22		MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	100	$ 25.000	$ 2.500.000						0	$ -	100	$ 2.500.000
4	701.1.2.	701-22		TACHA REFLECTIVA TIPO (Analizado para tacha tipo a con adhesivo bituminoso y/o termoplástico)	UND	2000	$ 14.780	$ 29.560.902						0	$ -	2000	$ 29.560.902
5	710.1.2	710-22		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO (Analizado para señal tipo SR, SP y/o SI, dimension 90x90 cm en lámina galvanizada con lámina retrorreflectiva tipo IV)	UND	16	$ 861.564	$ 13.785.024						0	$ -	16	$ 13.785.024
6	710.1.3	710-22		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO (Analizado para señal tipo SI-04 (postes de referencia), dimencion (1,25m x 0,45m) en lamina galvanizada retrorreflectiva tipo IV)	UND	5	$ 862.947	$ 4.314.735						0	$ -	5	$ 4.314.735
Ajuste al peso																	
*	VALOR TOTAL BASICO							$ 75.559.749					$ 23.714.000		$ -		$ 99.273.749
*	VALOR IVA 19%							$ 552.167					$ 173.295		$ -		$ 725.462
*	SUBTOTAL ((INCLUYE IVA)							$ 76.111.916					$ 23.887.295		$ -		$ 99.999.211
*	**VALOR TOTAL**							**$ 76.111.916**					**$ 23.887.295**		**$ -**		**$ 99.999.211**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

POR ADICIÓN DE RECURSOS AL CONTRATO DE OBRA. Mediante comunicación escrita de solicitud de adicion y proroga No 001 de fecha del 01 de octubre de 2024 el Contratista de Obra solicita lo siguiente: Asignación de nuevos recursos para completar las labores de señalización horizontal en la vía que de Aracataca comunica al municipio de Fundación en el Magdalena. Por tal motivo se realiza una adición de $23,887,295 y una prorroga de 15 días para una nueva fecha de terminación de contrato 22 de octubre de 2024.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: **YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS**
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-26266 CAU

Firma: N.A.
Nombre: **FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Director Territorial Magdalena
Supervisor
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV

Firma: **NO APLICA**
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma: **NO APLICA**
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: N.A. — Matrícula Profesional No. — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: **FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA** — Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N.A. — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.