INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

ACTA No: 2 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 2374 de 2024 (Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN VIAS A CARGO DEL INVIAS EN JURISDICCIÓN DE LA DT MAGDALENA (PRODUCTO VÍAS CON DISPOSITIVOS DE CONTROL Y SEÑALIZACION)

CONTRATISTA: FERRERIA S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N.A. INTERVENTOR: N.A.

PLAZO INICIAL: 2 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/07/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 8/08/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 76.111.916,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 99.999.211,00**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA OCTUBRE 22/2024** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 22/10/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 26/08/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 23.887.295

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 01 FECHA OCTUBRE 1/2024		PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 de fecha 05/09/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	700.1	701-22		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	12110	$ 2.000	$ 24.219.254	23.967	$ 47.933.254,00	+	1451,7	$ 2.903.400,00	0	$ -	25418,70	$ 50.837.400
2	700.2	702-22		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA	M	400	$ 2.950	$ 1.179.834	400	$ 1.179.833,85	-	-400	$ (1.180.000,00)	0	$ -	0,00	$ -
3	700.3	703-22		MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	100	$ 25.000	$ 2.500.000	100	$ 2.500.000,00	+	133,88	$ 3.347.000,00	0	$ -	233,88	$ 5.847.000
4	701.1.2.	701-22		TACHA REFLECTIVA TIPO (Analizado para tacha tipo a con adhesivo bituminoso y/o termoplástico)	UND	2000	$ 14.780	$ 29.560.902	2.000	$ 29.560.901,92	-	-1800	$ (26.604.000,00)	0	$ -	200,00	$ 2.956.000
5	710.1.2	710-22		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO (Analizado para señal tipo SR, SP y/o SI, dimension 90x90 cm en lámina galvanizada con lámina retrorreflectiva tipo IV)	UND	16	$ 861.564	$ 13.785.024	16	$ 13.785.024,00	+	29	$ 24.985.356,00	0	$ -	45,00	$ 38.770.380
6	710.1.3	710-22		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO (Analizado para señal tipo SI-04 (postes de referencia), dimencion (1,25m x 0,45m) en lamina galvanizada retrorreflectiva tipo IV)	UND	5	$ 862.947	$ 4.314.735	5	$ 4.314.735,00	-	-4	$ (3.451.788,00)	0	$ -	1,00	$ 862.947
Ajuste al peso													$ 32,00				$ 32
*	VALOR TOTAL BÁSICO							$ 75.559.749		$ 99.273.749			$ -		$ -		$ 99.273.759
*	VALOR IVA 19%							$ 552.167		$ 725.462			$ -		$ -		$ 725.462
*	SUBTOTAL ((INCLUYE IVA)							$ 76.111.916		$ 99.999.211			$ -		$ -		$ 99.999.221
*	**VALOR TOTAL**							**$ 76.111.916**		**$ 99.999.211**			**$ -**		**$ -**		**$ 99.999.221**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

POR AJUSTE A CANTIDADES EFECTIVAMENTE AJECUTADAS

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: **YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS**
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-26266 CAU

Firma: N.A.
Nombre: **FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Director Territorial Magdalena
Supervisor
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV

Firma: **NO APLICA**
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma: **NO APLICA**
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: N.A. — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: **FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA** — Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N.A. — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.