RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1

CONTRATO	
404 DE 2024	
OBJETO	
Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C.	
FECHA DEL ACTA	2 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025

VEEDURÍA DISTRITAL
Somos los ojos de la ciudadanía

MEMORIAS DE CALCULO - ATA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO	**Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C.**		
SUPERVISOR	CARLOS HUERTAS	**CONTRATO**	404 DE 2024
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS		
FRENTE DE BRA	CALLE 32 #16-87		

ITEM	1,2	**DESCRIPCION**	Sum. e inst valla informativa (banner 50*100cm)	**UNIDAD**	UND	**UBICACIÓN**	



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. Elementos	Medida Total
	Longitud	**Ancho**	**Alto**		
ZONA DE INGRESO				1,00	1,00
Subtotal					1,00
Vienen					
TOTAL					**1,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Residente de Obra		

ING. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Representante Legal
CONTRATISTA

CARLOS JULIO HUERTAS ROZO
Supervisor del Contrato
404 DE 2024

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1

CONTRATO	
404 DE 2024	
OBJETO	
Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C.	
FECHA DEL ACTA	2 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025

VEEDURÍA DISTRITAL
Somos los ojos de la ciudadanía

MEMORIAS DE CALCULO - ATA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO	**Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C.**		
SUPERVISOR	CARLOS HUERTAS	**CONTRATO**	404 DE 2024
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS		
FRENTE DE BRA	CALLE 32 #16-87		

ITEM	1,3	**DESCRIPCION**	Limpieza general de cubierta y ático (incluye bajantes canales) con hidro lavadora, espátula y productos químicos de baja abrasión para desinfectar.	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. Elementos	Medida Total
	Longitud	**Ancho**	**Alto**		
ATICO	8,50	4,80			40,80
	3,90	4,60			17,94
CUBIERTA TEJA DE BARRO					
AREA					241,26
Subtotal					300,00
Vienen					
TOTAL					**300,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Residente de Obra		

ING. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Representante Legal
CONTRATISTA

CARLOS JULIO HUERTAS ROZO
Supervisor del Contrato
404 DE 2024

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**CONTRATO** 404 DE 2024 **OBJETO** Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C. **FECHA DEL ACTA** 2 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025	VEEDURÍA DISTRITAL Somos los ojos de la ciudadanía

MEMORIAS DE CALCULO - ATA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO	**Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C.**		
SUPERVISOR	CARLOS HUERTAS	**CONTRATO**	404 DE 2024
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS		
FRENTE DE BRA	CALLE 32 #16-87		

ITEM	1,3	**DESCRIPCION**	Limpieza general de cubierta y ático (incluye bajantes canales) con hidro lavadora, espátula y productos químicos de baja abrasión para desinfectar.	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	






OBSERVACIONES:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Residente de Obra		

ING. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Representante Legal
CONTRATISTA

CARLOS JULIO HUERTAS ROZO
Supervisor del Contrato
404 DE 2024

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1

CONTRATO	
404 DE 2024	
OBJETO	
Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C.	
FECHA DEL ACTA	2 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025

VEEDURÍA DISTRITAL
Somos los ojos de la ciudadanía


MEMORIAS DE CALCULO - ATA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO	**Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C.**		
SUPERVISOR	CARLOS HUERTAS	**CONTRATO**	404 DE 2024
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS		
FRENTE DE BRA	CALLE 32 #16-87		

ITEM	1,4	**DESCRIPCION**	Instalación de malla zaranda arena 2"x2" para sellamiento de ático en cubierta con chazo o gancho de alta resistencia(bloqueo de circulación para palomas y ratones)	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. Elementos	Medida Total
	Longitud	**Ancho**	**Alto**		
ATICO	2,10		1,05		2,21
	2,05		0,90		1,85
	0,40		1,20		0,48
Subtotal					4,53
Vienen					
TOTAL					**4,53**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Residente de Obra		

ING. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Representante Legal
CONTRATISTA

CARLOS JULIO HUERTAS ROZO
Supervisor del Contrato
404 DE 2024

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1

CONTRATO	
404 DE 2024	
OBJETO	
Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C.	
FECHA DEL ACTA	2 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025

VEEDURÍA DISTRITAL
Somos los ojos de la ciudadanía

MEMORIAS DE CALCULO - ATA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO	**Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C.**		
SUPERVISOR	CARLOS HUERTAS	**CONTRATO**	404 DE 2024
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS		
FRENTE DE BRA	CALLE 32 #16-87		

ITEM	1,5	**DESCRIPCION**	Desmonte de tejas quebradas y fisuradas, con instalación y adecuación de teja española, en cubierta. incluye adhesivo de espuma de poliuretano para el pegado tejas de aplicación manual- (incluye cargue y retiro de material desmontado).	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	






LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. Elementos	Medida Total
	Longitud	**Ancho**	**Alto**		
CUBIERTA TEJA DE BARRO					
AREA TOTAL SON (M2:294,19)					
SE REALIZO EL CAMBIO DE 20 M2 COMO LO ESTIPULA EL PRESUPUESTO					20,00
Subtotal					20,00
Vienen					
TOTAL					**20,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Residente de Obra		

ING. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Representante Legal
CONTRATISTA

CARLOS JULIO HUERTAS ROZO
Supervisor del Contrato
404 DE 2024

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1

CONTRATO	
404 DE 2024	
OBJETO	
Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C.	
FECHA DEL ACTA	2 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025

VEEDURÍA DISTRITAL
Somos los ojos de la ciudadanía


MEMORIAS DE CALCULO - ATA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO	**Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C.**		
SUPERVISOR	CARLOS HUERTAS	**CONTRATO**	404 DE 2024
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS		
FRENTE DE BRA	CALLE 32 #16-87		

ITEM	1,6	**DESCRIPCION**	Instalación de espuma de poliuretano, flexible, monocomponente, auto expansiva y de aplicación con pistola tanto exteriores/interiores para huecos, perforaciones y espacios de fácil ingreso de roedores/aves.(cubierta con una capa de agua cemento en el exterior de la aplicación)	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. Elementos	Medida Total
	Longitud	**Ancho**	**Alto**		
ZONA DE ATICO	7,20	0,30			2,16
Subtotal					2,16
Vienen					
TOTAL					**2,16**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Residente de Obra		

ING. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Representante Legal
CONTRATISTA

CARLOS JULIO HUERTAS ROZO
Supervisor del Contrato
404 DE 2024

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1

CONTRATO	
404 DE 2024	
OBJETO	
Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C.	
FECHA DEL ACTA	2 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025

VEEDURÍA DISTRITAL
Somos los ojos de la ciudadanía

MEMORIAS DE CALCULO - ATA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO	**Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C.**		
SUPERVISOR	CARLOS HUERTAS	**CONTRATO**	404 DE 2024
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS		
FRENTE DE BRA	CALLE 32 #16-87		

ITEM	1,6	**DESCRIPCION**	Instalación de espuma de poliuretano, flexible, monocomponente, auto expansiva y de aplicación con pistola tanto exteriores/interiores para huecos, perforaciones y espacios de fácil ingreso de roedores/aves.(cubierta con una capa de agua cemento en el exterior de la aplicación)	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	








LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. Elementos	Medida Total
	Longitud	**Ancho**	**Alto**		
ZONA DE ATICO	7,20	0,30			2,16
Subtotal					2,16
Vienen					
TOTAL					**2,16**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Residente de Obra		

ING. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Representante Legal
CONTRATISTA

CARLOS JULIO HUERTAS ROZO
Supervisor del Contrato
404 DE 2024

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**CONTRATO** 404 DE 2024 **OBJETO** Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C. **FECHA DEL ACTA** 2 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025	VEEDURÍA DISTRITAL Somos los ojos de la ciudadanía

MEMORIAS DE CALCULO - ATA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO	**Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C.**		
SUPERVISOR	CARLOS HUERTAS	**CONTRATO**	404 DE 2024
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS		
FRENTE DE BRA	CALLE 32 #16-87		

ITEM	2,2	**DESCRIPCION**	Impermebealizaciòn y resane pañete de chimenea exterior y muros, h: mínima 50cm con mortero 1:3	**UNIDAD**	M2	**UBICACIÓN**	








LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Longitud	Ancho	Alto	No. Elementos	Medida Total
MUROS CON HUMEDAD					
ATENCION CIUDADANA	2,03	2,55			5,18
	1,91	1,94			3,71
	0,62	0,69			0,43
HALL DE DISTRIBUCION BAÑOS	1,13	1,42			1,60
	1,80	2,51			4,52
	1,46	2,56			3,74
	1,15	2,55			2,93
	0,75	1,91			1,43
HALL BAÑOS	0,39	1,87			0,73
	0,92	1,96			1,80
BAÑOS HOMBRES	1,18	0,86			1,01
	0,90	0,86			0,77
	0,54	0,86			0,46
	2,30	0,86			1,98
BAÑO MUJERES	0,86	0,86			0,74
CAFETERIA	4,46	0,84			3,75
	2,85	0,62			1,77
HALL DE DISTRIBUCION ESCALERAS	2,05	1,39			2,85
	0,70	0,60			0,42
	0,96	0,35			0,34
	1,46	0,29			0,42
	1,06	0,37			0,39
	0,69	0,73			0,50
AUDITORIO #2	0,65	2,20			1,43
	0,56	1,15			0,64
	1,70	0,75			1,28
AUDITORIO #3	2,10	0,45			0,95
	1,75	1,87			3,27
ESCALERA PRINCIPAL	1,05	0,60			0,63
Subtotal					49,67
Vienen					
TOTAL					**49,67**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Residente de Obra		

ING. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Representante Legal
CONTRATISTA

CARLOS JULIO HUERTAS ROZO
Supervisor del Contrato
404 DE 2024

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1

CONTRATO	
404 DE 2024	
OBJETO	
Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C.	
FECHA DEL ACTA	2 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025

VEEDURÍA DISTRITAL
Somos los ojos de la ciudadanía

MEMORIAS DE CALCULO - ATA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO	**Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C.**		
SUPERVISOR	CARLOS HUERTAS	**CONTRATO**	404 DE 2024
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS		
FRENTE DE BRA	CALLE 32 #16-87		

ITEM	4,1	**DESCRIPCION**	Retiro de inodoros antiguos, suministro e instalación de inodoros ahorradores con resane. (ref sanitario san giorgio alongado dual blanco)	**UNIDAD**	UND	**UBICACIÓN**			





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. Elementos	Medida Total
	Longitud	**Ancho**	**Alto**		
BAÑO MUJERES -PISO 1				3,00	3,00
BAÑO HOMBRES-PISO 1				2,00	2,00
BAÑO DISCAPACITADOS				1,00	1,00
BAÑO MUJERES -PISO 2					
BAÑO HOMBRES-PISO 2					
Subtotal					6,00
Vienen					
TOTAL					**6,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Residente de Obra		

ING. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Representante Legal
CONTRATISTA

CARLOS JULIO HUERTAS ROZO
Supervisor del Contrato
404 DE 2024

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**CONTRATO** 404 DE 2024 **OBJETO** Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C. **FECHA DEL ACTA** 2 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025	VEEDURÍA DISTRITAL Somos los ojos de la ciudadanía

MEMORIAS DE CALCULO - ATA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO	**Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C.**		
SUPERVISOR	CARLOS HUERTAS	**CONTRATO**	404 DE 2024
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS		
FRENTE DE BRA	CALLE 32 #16-87		

ITEM	4,2	**DESCRIPCION**	Suministro e instalación de grifería pared institucional de push cierre lavamanos en cromado para baños primer nivel.(incluido resane)	**UNIDAD**	UND	**UBICACIÓN**	







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Longitud	Ancho	Alto	No. Elementos	Medida Total
BAÑO MUJERES -PISO 1				2,00	2,00
BAÑO HOMBRES-PISO 1				1,00	1,00
BAÑO DISCAPACITADOS				1,00	1,00
Subtotal					4,00
Vienen					
TOTAL					**4,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Residente de Obra		

ING. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Representante Legal
CONTRATISTA

CARLOS JULIO HUERTAS ROZO
Supervisor del Contrato
404 DE 2024

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1

CONTRATO	
404 DE 2024	
OBJETO	
Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C.	
FECHA DEL ACTA	2 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025


VEEDURÍA DISTRITAL
Somos los ojos de la ciudadanía

MEMORIAS DE CALCULO - ATA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO	**Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C.**		
SUPERVISOR	CARLOS HUERTAS	**CONTRATO**	404 DE 2024
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS		
FRENTE DE BRA	CALLE 32 #16-87		

ITEM	6,3	**DESCRIPCION**	Desinstalación y retiro de secadores de manos eléctricos de los baños.	**UNIDAD**	UND	**UBICACIÓN**







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. Elementos	Medida Total
	Longitud	**Ancho**	**Alto**		
BAÑO HOMBRES-PISO 1				1,00	1,00
BAÑOS -PISO 2				2,00	2,00
Subtotal					3,00
Vienen					
TOTAL					**3,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Residente de Obra		

ING. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Representante Legal
CONTRATISTA

CARLOS JULIO HUERTAS ROZO
Supervisor del Contrato
404 DE 2024

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1


CONTRATO	
404 DE 2024	
OBJETO	
Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C.	
FECHA DEL ACTA	2 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025

VEEDURÍA DISTRITAL
Somos los ojos de la ciudadanía

MEMORIAS DE CALCULO - ATA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO	**Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C.**		
SUPERVISOR	CARLOS HUERTAS		
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS	**CONTRATO**	404 DE 2024
FRENTE DE BRA	CALLE 32 #16-87		

ITEM	6,5	**DESCRIPCION**	Desmonte de redes eléctricas	**UNIDAD**	ML	**UBICACIÓN**			





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Longitud	Ancho	Alto	No. Elementos	Medida Total
PRIMER PISO					
ATENCION CIUDADANA	4,60				4,60
bajante	5,58				5,58
	2,20				2,20
	7,60				7,60
	8,86				8,86
bajante	0,86				0,86
BODEGA #1 ALMACENAJE	4,50				4,50
	6,80				6,80
	2,00				2,00
bajante	4,80				4,80
bajante	4,80				4,80
	6,52				6,52
HALL DE DISTRIBUCION	5,10				5,10
	9,12				9,12
	1,34				1,34
	6,90				6,90
	5,06				5,06
	5,80				5,80
	3,10				3,10
CAFETERIA	25,22				25,22
CORRESPONDENCIA	5,20				5,20
BAÑO MUJERES	2,92				2,92
BODEGA DE ALMACEN	1,20				1,20
AUDITORIO #1	48,00				48,00
SEGUNDO PISO					
AUDITORIO #2	6,60				6,60
	8,88				8,88
	0,38				0,38
	11,60				11,60
	8,20				8,20
	10,20				10,20
	36,06				36,06
Subtotal					260,00
Vienen					
TOTAL					**260,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Residente de Obra		

ING. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Representante Legal
CONTRATISTA

CARLOS JULIO HUERTAS ROZO
Supervisor del Contrato
404 DE 2024

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1

CONTRATO	
404 DE 2024	
OBJETO	
Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C.	
FECHA DEL ACTA	2 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025

VEEDURÍA DISTRITAL
Somos los ojos de la ciudadanía


MEMORIAS DE CALCULO - ATA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO	**Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C.**		
SUPERVISOR	CARLOS HUERTAS	**CONTRATO**	404 DE 2024
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS		
FRENTE DE BRA	CALLE 32 #16-87		

ITEM	6,6	**DESCRIPCION**	Demolición de canaletas. retiro a sitio seguro	**UNIDAD**	ML	**UBICACIÓN**	







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Longitud	Ancho	Alto	No. Elementos	Medida Total
PRIMER PISO					
ATENCION CIUDADANA	2,30				2,30
bajante	2,79				2,79
	1,10				1,10
	3,80				3,80
	4,43				4,43
bajante	0,43				0,43
BODEGA #1 ALMACENAJE	2,25				2,25
	3,40				3,40
	1,00				1,00
bajante	2,40				2,40
bajante	2,40				2,40
	3,26				3,26
HALL DE DISTRIBUCION	2,55				2,55
	4,56				4,56
	0,67				0,67
	3,45				3,45
	2,53				2,53
	2,90				2,90
	1,55				1,55
CAFETERIA	7,86				7,86
CORRESPONDENCIA	2,60				2,60
BAÑO MUJERES	1,46				1,46
SEGUNDO PISO					
AUDITORIO #2	3,30				3,30
	4,44				4,44
	0,19				0,19
	5,80				5,80
	4,10				4,10
	5,10				5,10
bajante	2,20				2,20
SALON #2 OFICINAS	2,86				2,86
	1,70				1,70
	4,17				4,17
	2,78				2,78
					0,00
Subtotal					96,33
Vienen					
TOTAL					**96,33**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Residente de Obra		

ING. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Representante Legal
CONTRATISTA

CARLOS JULIO HUERTAS ROZO
Supervisor del Contrato
404 DE 2024

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1

CONTRATO	
404 DE 2024	
OBJETO	
Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C.	
FECHA DEL ACTA	2 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025

VEEDURÍA DISTRITAL
Somos los ojos de la ciudadanía

MEMORIAS DE CALCULO - ATA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO	**Realizar las adecuaciones locativas, preventivas y correctivas a todo costo de la Casa Ciudadana del Control Social, ubicada en la Avenida Calle 32 No 16 - 87, en la ciudad de Bogotá D.C.**		
SUPERVISOR	CARLOS HUERTAS	**CONTRATO**	404 DE 2024
CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS SAS		
FRENTE DE BRA	CALLE 32 #16-87		

ITEM	6,7	**DESCRIPCION**	Desmonte de luminaria	**UNIDAD**	UND	**UBICACIÓN**	









LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. Elementos	Medida Total
	Longitud	**Ancho**	**Alto**		
AUDITORIO #2				8,00	8,00
SALON #2-OFICINAS				4,00	4,00
SALON #1-OFICINAS				4,00	4,00
AUDITORIO #3				9,00	9,00
BAÑOS AUDITORIO #3				2,00	2,00
BODEGA M				4,00	4,00
BAÑOS BODEGA M				2,00	2,00
BALCON DE DISTRIBUCCION				2,00	2,00
ATENCION CIUDADANA				4,00	4,00
HALL PRINCIPAL				2,00	2,00
AUDITORIO 1				10,00	10,00
BODEGA ALMACEN #1				3,00	3,00
BODEGA TICS				1,00	1,00
CORRESPONDENCIA				2,00	2,00
HALL DE DISTRIBUCCION				2,00	2,00
BAÑO MUJERES				2,00	2,00
BAÑO HOMBRES				2,00	2,00
BAÑO DISCAPACITADOS				1,00	1,00
HALL DE DISTRIBUCCION				2,00	2,00
BODEGA #2				2,00	2,00
CAFETERIA				5,00	5,00
ESCALERAS RECEPCION				1,00	1,00
				1,00	1,00
Subtotal					75,00
Vienen					
TOTAL					**75,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Residente de Obra		

ING. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Representante Legal
CONTRATISTA

CARLOS JULIO HUERTAS ROZO
Supervisor del Contrato
404 DE 2024