Municipio de La Pintada Antioquia - Colombia	INFORME DE SUPERVISION A LA CONTRATACIÓN

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			18/03/2025	
INFORME DE SUPERVISION N° 001		DE SEGUIMIENTO PARA PAGO		FINAL X
PERIODO DESDE EL	20/01/2025	HASTA EL	24/01/2025	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO Nro. MC-SGG-002-2025	FECHA DE SUSCRIPCION: 20/01/2025
OBJETO: ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLARES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA DEL ÁREA URBANA Y QUE GARANTICEN LA PERMANENCIA EN LOS PROCESOS FORMATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA, ANTIOQUIA.	
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE LA PINTADA, ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	NOMBRE: REAL BRAND SEGUROS.
	NIT O CC: 901602817-2

VALOR	**INICIAL:**		$ 29.304.806 COP	
	ADICIONES	No. 1	N/A	Fecha [dd/mm/aa]
		N° 2	N/A	Fecha [dd/mm/aa]
	VALOR TOTAL:		$ 29.304.806 COP	
PLAZO:	INICIAL:		03 DIAS	
	PRORROGAS	No. 1	N/A	Fecha [dd/mm/aa]
		N° 2	N/A	Fecha [dd/mm/aa]
INFORMACION PRESUPUESTAL	CDP Nro. 00006		CRP Nro. 00042	
ADICION 1	N/A		N/A	
ADICION 2	N/A		N/A	
POLIZA	N/A		N/A	
POLIZA ADICIÓN	N/A		N/A	
SUPERVISOR	ANDRÉS FELIPE PENAGOS BETANCUR			
FECHA DE INICIO	20/01/2025	**FECHA TERMINACION**	24/01/2025	
FECHA DE TERMINACION LUEGO DE PRORROGA O ADICION EN TIEMPO			N/A	

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES- OBJETIVOS DEL CONTRATISTA

POR PARTE DEL CONTRATISTA:		
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO (Obligaciones)	**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE**	**CONCEPTO DEL SUPERVISOR**
Cada Kit escolar debe ser empacado en bolsa plástica transparente por separado, cada cuaderno debe llevar sticker en forma redonda con logotipo, el escudo de la alcaldía municipal de La Pintada con el nombre del alcalde y vigencia 2024 – 2027.	El contratista cumplió con el empacado de cada kit escolar por separado, cada cuaderno llevaba el respectivo sticker en forma redonda con logotipo, el escudo de la alcaldía municipal de La Pintada, con el nombre del alcalde y vigencia 2024 – 2027.	Por parte del contratista ha cumplido a cabalidad con las especificaciones técnicas sugeridas.
No se aceptarán otras especificaciones técnicas a las relacionadas en el anexo técnico que desmejoren las condiciones.	El contratista cumplió a cabalidad con la ficha técnica para la entrega de kits escolares y las agendas.	El contratista cumplió a cabalidad con los requerimientos técnicos exigidos por el supervisor del contrato.
El suministro de materiales se hará donde lo indique la administración municipal.	El contratista cumplió con el suministro como lo indicó el supervisor del contrato.	El contratista cumplió a feliz término con el suministro de los materiales como se le indicó desde la administración municipal de la Pintada.
-Todos los materiales suministrados deberán ser de primera calidad. - Al momento de la firma del acta de inicio se solicitarán las cantidades necesarias	El contratista cumplió con los materiales suministrados con las exigencias de primera calidad y con las cantidades establecidas.	El contratista cumplió con el suministró de los materiales de primera calidad y así mismo con las cantidades exigidas en la ficha técnica.
Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar no existe regulación que limite su comercialización, ello toda vez que son de libre comercialización y venta en el mercado local y nacional sin restricción legal, y todas aquellas personas naturales o jurídicas que cumplan previamente con los requisitos legales de tipo comercial o tributario u otros que regula la	El contratista cumplió a cabalidad con todas las reglas y todos los requisitos legales requeridos por la entidad.	Todos los materiales del contrato cumplieron con los requisitos mínimos legales y no tenían ninguna restricción en su comercialización.

Avenida 30 N° 32-91 Barrio Los Farallones – Teléfono 845 42 16 – Fax 845 35 62
Código Postal 055060 – Email: alcaldia@lapintada-antioquia.gov.co
www.lapintada-antioquia.gov.co

actividad podrán ofertar o contratar el bien o servicio requerido por la entidad que permita cubrir su necesidad.		

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA ADJUNTA:		
TIPO		NÚMERO
Fotos	SI ( ) NO ( )	
Planillas	SI ( ) NO ( )	
Documentos	SI (X) NO ( )	Ingresó almacén
Actas	SI ( ) NO ( )	
Videos	SI ( ) NO ( )	
Pantallazos	SI ( ) NO ( )	
Otros	SI ( ) NO ( )	¿Cual?

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	100%

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

CONCEPTO	Fecha expedición factura	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO
Valor Inicial		$29.304.806	
Factura N° - RBFE445	14/02/2025		$29,257,220,60
TOTALES			$29,257,220,60

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON LO PAGADO A LA FECHA	00 %

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Avenida 30 N° 32-91 Barrio Los Farallones – Teléfono 845 42 16 – Fax 845 35 62
Código Postal 055060 – Email: alcaldia@lapintada-antioquia.gov.co
www.lapintada-antioquia.gov.co

4. ANEXOS

- Soporte de pago a la seguridad.
- Factura legal o formato equivalente

Para constancia, se firma en el Municipio de La Pintada a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2025.

ANDRÉS FELIPE PENAGOS BETANCUR
SUPERVISOR

Avenida 30 N° 32-91 Barrio Los Farallones – Teléfono 845 42 16 – Fax 845 35 62
Código Postal 055060 – Email: alcaldia@lapintada-antioquia.gov.co
www.lapintada-antioquia.gov.co