CONTRATO DE INTERVEN-TORÍA No.	202500025
LICITACIÓN No	CMA-006-2024
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERDEPORTES ATLÁNTICO NIT 901.901.861-1
REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO REGIO-NAL EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLO-NES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIEN-TOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($1.249.370.885)
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 MESES.
FECHA DE INICIO	18 DE MARZO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	17 DE MARZO DE 2026
SUPERVISOR	JOSE ANTONIO LUQUE GEROSA SECRETARIO DEL INTERIOR
APOYO A LA SUPERVISIÓN	OM CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS S.A.S NIT 900.773.641-2 CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN No. 202501034

En Barranquilla a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2025, se reunieron en las instalaciones de la Gobernación del Atlántico, los señores **JOSE ANTONIO LUQUE GEROSA**, en calidad de Secretario del Interior y/o Supervisor del contrato de Interventoría No. 202500025, **OSCAR IVAN MERCADO HOYOS,** en calidad de representante legal de

la empresa **OM CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS S.A.S** con NIT 900.773.641-2 que para todos los efectos representa el apoyo a la supervisión y **ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ**, Representante Legal del **CONSORCIO INTERDEPORTES ATLÁNTICO**, con NIT No. 901.901.861-1 en su calidad de contratista de interventoría, con el objeto de dejar constancia de los hechos:

1. Que mediante Resolución No. 02094 del 24 de diciembre de 2024, la Entidad adjudicó el Contrato de Interventoría No. 202500025, aprobado mediante la plataforma Secop II en fecha 31 de enero del año 2025.

2. Que el contratista de interventoría en cumplimiento del contrato aportó Póliza Única de Cumplimiento No. M-100254551 expedida por SEGUROS MUNDIAL, conforme a lo dispuesto la cláusula Diecisiete (17) del Contrato de Interventoría No. 202500025, las cuales fueron aprobadas en fecha (04) de febrero de 2025.

3. Que mediante la presente acta se da inicio para la ejecución de actividades por parte del contratista de interventoría dirigidas a la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINIS-TRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTI-VO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

4. Que el plazo para la ejecución del contrato será de DOCE (12) MESES, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

5. Que, de conformidad con la presente acta, el contratista de interventoría debe actualizar las vigencias de los riesgos amparados con las garantías del contrato.

6. Que, conforme a la presenta acta de inicio, el plazo de ejecución del contrato finaliza el día (17) de marzo del 2026.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2025 por quienes en ella han intervenido.

JOSE ANTONIO LUQUE GEROSA
Secretario del Interior
Supervisor
Departamento del Atlántico

ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIÉRREZ
Representante legal
CONSORCIO INTERDEPORTES ATLÁNTICO
Contratista Interventor

OSCAR IVAN MERCADO HOYOS
Representante legal
OM CONSTRUCCIONES INTERVENTORÍAS S.A.S
Apoyo a la supervisión