ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO: ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE POZO SÉPTICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL CARLOS GIRALDO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA - CUNDINAMARCA

CONTRATO No :	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN :	TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL
MA CO 2024-199	$7.994.600,00	martes, 31 de diciembre de 2024	15 dias
	VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	ESTADO:	FECHA DE TERMINACION
CONTRATISTA:	0,00	TERMINADO	martes, 31 de diciembre de 2024
INGENIERIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SOGITEC SAS	VALOR PRESENTE ACTA:		VIGENCIA
	$1.097.422,79		
SUPERVISOR:	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:		
ING RODRIGO BARRETO	$9.973.626,00		
SECRETARIA O JEFE SECTOR SOLICITANTE			
SECRETARIA DE PLANEACIÓN			

	No. Seguros Mundial	Suma asegurada	DESDE	HASTA
ESTABILIDAD DE OBRA	72245875	$ 2.992.087,80	31/12/2024	31/12/2029
CUMPLIMIENTO	72245875	$ 1.994.725,20	26/11/2024	30/06/2025
PRESTACIONES SOCIALES	72245875	$ 498.681,30	26/11/2024	31/12/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	72245875	$ 997.362,60	26/11/2024	30/06/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL.	72240989	$ 260.000.000,00	26/11/2024	31/12/2029

MA CO 2024-199

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS		CANTIDADES PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL		(+/-)	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR			CANT	VALOR
1,0	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	8,00	$ 43.100,00	$ 344.800,00		+	8,60	$ 370.660	16,600	$ 715.460	0,000	$ -	16,60	$ 715.460	0,000	$ -
2,0	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	4,50	$ 20.800,00	$ 93.600,00		+	0,83	$ 17.264	5,330	$ 110.864	0,000	$ -	5,33	$ 110.864	0,000	$ -
3,0	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE) CON LAS SIGUIENTES DOMENSIONES 230CM POR 114CM POR 123CM EN POLIETILENO LINEAL	UNIDAD	1,00	$ 2.384.068,00	$ 2.384.068,00				$ -	1,00	$ 2.384.068	0,000	$ -	1,00	$ 2.384.068	0,000	$ -
4,0	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	12,00	$ 49.639,00	$ 595.668,00		-	12,00	$ 595.668	0,00	$ -	0,000	$ -	0,00	$ -	0,000	$ -
5,0	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	12,00	$ 134.835,00	$ 1.618.020,00		-	12,00	$ 1.618.020	0,00	$ -	0,000	$ -	0,00	$ -	0,000	$ -
6,0	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	79,30	$ 7.457,00	$ 591.340,10		-	79,30	$ 591.340	0,00	$ -	0,000	$ -	0,00	$ -	0,000	$ -
7,0	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	2,40	$ 159.784,00	$ 383.481,60		-	2,400	$ 383.482	0,00	$ -	0,000	$ -	0,00	$ -		
				Subtotal	$ 6.010.977,70		-										
	VALOR DE COSTOS DIRECTOS				**$ 6.010.977,70**		**-**				**$ 3.210.392,00**		**$ -**		**$ 3.210.392,00**		**$ -**
	ADMINISTRACION		***20%***		**$ 1.202.195,54**		**-**				**$ 642.078,40**		**$ -**		**$ 642.078,40**		**$ -**
	IMPREVISTOS		***8%***		**$ 480.878,22**						**$ 256.831,36**		**$ -**		**$ 256.831,36**		
	UTILIDAD		***5%***		**$ 300.548,89**						**$ 160.519,60**		**$ -**		**$ 160.519,60**		
	TOTAL COSTO DIRECTOS Y INDIRECTOS				**$ 7.994.600,00**		**-**				**$ 4.269.821,36**		**$ -**		**$ 4.269.821,36**		**$ -**
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SITEMA DE ROSETON SEPTICO.	UN	200,00	$ 2.568,03				0,00	$ -	200,00	$ 513.605	0,000	$ -	200,00	$ 513.605	0,000	$ -
NP 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASAS 250 lts	UN	1,00	$ 445.060,00				0,00	$ -	1,00	$ 445.060	0,000	$ -	1,00	$ 445.060	0,000	$ -
NP3	SUMINISTRO DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 80x80 EN MAMPOSTERIA Hprom=70 cm(Incluye excavacion,rellenos,impermeabilizacion,base y tapa en concreto reforzado)	UN	1,000	$ 758.932,00				0,00	$ -	1,00	$ 758.932	0,000	$ -	1,00	$ 758.932	0,000	$ -
NP 4 ICCU 11,33	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SANITARIA DE 4"	ML	30,00	$ 67.148,00			+	8,30	$ 557.328	38,3	$ 2.570.978	12,3	$ 825.130	26,00	$ 1.745.848	0,000	$ -
TOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS					**$ -**						**$ 4.288.574,92**		**$ 825.129,92**		**$ 3.463.445,00**		
	VALOR COSTO DIRECTO				**$ 6.010.977,70**		**-**				**$ 7.498.966,92**		**$ 825.129,92**		**$ 6.673.837,00**		**$ -**
	ADMINISTRACION		***20%***		**$ 1.202.195,54**						**$ 1.499.793,38**		**$ 165.025,98**		**$ 1.334.767,40**		
	IMPREVISTOS		***8%***		**$ 480.878,22**						**$ 599.917,35**		**$ 66.010,39**		**$ 533.906,96**		
	UTILIDAD		***5%***		**$ 300.548,89**						**$ 374.948,35**		**$ 41.256,50**		**$ 333.691,85**		
	TOTAL COSTO DIRECTOS Y INDIRECTOS				**$ 7.994.600,00**						**$ 9.973.626,00**		**$ 1.097.422,79**		**$ 8.876.203,21**		

VALOR A COBRAR EN LA PRESENTA ACTA: **UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 79 CTVS,**

En Anolaima Cundinamarca a los treinta y un **(31) días del mes dediciembre del 2024**, se reunieron: **El Ing. RODRIGO BARRETO**, secretario de planeacion del municipio de Analaima Cundinamarca, E**l Ing SAMUEL GORDILLO** Representante legal de la empresa SOGITEC SAS CONTATISTA DE OBRA, para suscribir el acta de recibo Final del Contrato de obra.

VALOR TOTAL PARCIAL	**$ 7.498.967**
ADMINISTRACION,IMPREVISTOS Y UTILIDAD	**$ 2.474.659**
TOTAL COSTO DIRECTOS Y INDIRECTOS	**$ 9.973.626**
PAGO PARCIAL	**$ 8.876.203**
VALOR PENDIENTE DE PAGO EN LA PRESENTE ACTA FINAL:	**$ 1.097.422,8**

INGENIERIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SOGITEC SAS
NIT 901164705-6
R/L SAMUEL ORLANDO GORDILLO MOLANO
CONTRATISTA

SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL
ING RODRIGO BARRETO
SUPERVISOR