
Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	**CONTRATO No.**	SAMC 03 DE 2024	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ	**INTERVENTOR:**	YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH		
OBJETO:	**ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**			**FECHA**	3/10/2024

CAPITULO	**IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO INCLUYE PEPENDIENTES, EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIACAÑA, REGATA, RETIRO Y DISPOSICION DE MANTO EXISTENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			AREA	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
1,10		**AZOTEA**					
		SECCION 1	2,00	8,10		16,20	16,20
		SECCION 2	5,00	2,00		10,00	10,00
		SECCION 3	0,50	2,50		1,25	1,25
		SECCION 4	5,50	0,40		2,20	2,20
		SECCION 5	6,00	1,05		6,30	6,30
		SECCION 6	2,30	0,60		1,38	1,38
		SECCION 7	1,40	1,00		1,40	1,40
		SECCION 8	3,90	0,50		1,95	1,95
		SECCION 9	1,60	0,50		0,80	0,80
		SECCION 10	4,00	0,50		2,00	2,00
		SECCION 11	3,80	0,50		1,90	1,90
		SECCION 12	6,10	0,50		3,05	3,05
		SECCION 13	1,60	0,50		0,80	0,80
		SECCION 14	6,90	3,40		23,46	23,46
		SECCION 15	1,00	9,81		9,81	9,81
					TOTAL ÍTEM		**82,50**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	**CONTRATO No.**	SAMC 03 DE 2024	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ	**INTERVENTOR:**	YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH		
OBJETO:	**ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**			**FECHA**	3/10/2024

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS Y/O BRAZO CIERRA PUERTA.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		LUGAR	Largo	Ancho	Alto		
4,10		**PISO 1**					
		SALA DE AUDIENCIAS				1,00	1,00
		DESPACHO JUEZ				3,00	3,00
		ARCHIVO				1,00	1,00
		COCINA				1,00	1,00
		AREA DE LABORES				1,00	1,00
		SECRETARIA				2,00	2,00
		BAÑO DISCAPACITADOS				1,00	1,00
		BAÑO DAMAS				1,00	1,00
		BAÑO HOMBRES				1,00	1,00
		CAUARTO ELECTRICO				2,00	2,00
		RECEPCION				2,00	2,00
					TOTAL ÍTEM		**16,00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCIONES

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	**CONTRATO No.**	SAMC 03 DE 2024	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ	**INTERVENTOR:**	YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH		
OBJETO:	**ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**			**FECHA**	3/10/2024

CAPITULO	**CIERLO RASO EN DRYWALL**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ZONA AFECTADO POR HUMEDAD, INCLUYE EL DESMONTE, RETIRO, DISPOCIÓN FINAL Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA LAMINA DE CIELO RASO DRYWALL 1/2", FIJACIÓN DE LA LAMINA, CINTA, MASILLADO, EMPASTADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	AREA	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
		PISO 1					
5,10		SALA DE AUDIENCIAS	2,00	2,00		4,00	4,00
					TOTAL ÍTEM		**4,00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	**CONTRATO No.**	SAMC 03 DE 2024	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ	**INTERVENTOR:**	YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH		
OBJETO:	**ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**			**FECHA**	3/10/2024

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
6,10	 	**PISO 1**					
		FACHADA EN ZONA DE CUBIERTA	1,60	2,70			4,32
			0,90	4,20			3,78
			0,60	1,40			0,84
			0,40	3,70			1,48
			0,40	2,80			1,12
			0,30	1,10			0,33
			1,17	1,10			1,29
			0,80	4,30			3,44
			1,50	1,30			1,95
			1,50	7,77			11,66
			1,50	1,18			1,77
			1,50	5,00			7,50
			1,50	1,80			2,70
			0,45	1,76			0,79
			0,90	3,25			2,93
			0,30	0,88			0,26
			0,55	6,35			3,49
			1,65	3,32			5,48
			1,00	3,05			3,05
			0,60	0,70			0,42
			0,30	1,85			0,56
			1,67	3,60			6,01
			3,30	1,40		2,00	9,24
			1,38	2,90			4,00
			3,50	1,90			6,65
			1,85	15,40			28,49
			1,03	0,76			0,78
			4,10	0,70			2,87
			4,10	2,31			9,47
			2,78	1,08			3,00
			2,73	0,23			0,63
		PATIO 2	14,25	3,40			48,45
		PATIO 3	4,46	3,12			13,92
			4,46	1,33			5,93
			4,32	3,16			13,65
			3,89	3,50			13,62
		FACHADA IZQUIERDA	21,00	5,00			105,00
		FACHADA DERECHA	1,30	1,08			1,40
			1,20	2,92			3,50
			6,00	9,80			58,80
		FACHADA PRINCIPAL	5,90	2,95			17,41
			5,02	4,52			22,69
		Area de ventanas y puertas				-15,55	-15,55
		MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR			65,00 m2	-1,00	-65,00
					TOTAL ÍTEM		**354,11**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCIONES

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	**CONTRATO No.**	SAMC 03 DE 2024	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ	**INTERVENTOR:**	YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH		
OBJETO:	**ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**			**FECHA**	3/10/2024

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
6,20	 	SALA DE AUDIENCIAS	27,45		2,64	72,47	72,47
		DESPACHO JUEZ	15,60		2,63	41,03	41,03
		BAÑO DESPACHO	2,20		1,07	2,35	2,35
		ARCHIVO	14,03		2,63	36,90	36,90
		CALABOZO	9,55		2,86	27,31	27,31
			1,59		0,57	0,91	0,91
			1,71		1,80	3,08	3,08
			6,00		1,43	8,58	8,58
			2,52		0,83	2,09	2,09
			0,50		1,60	0,80	0,80
		LABORES	7,65		2,66	20,35	20,35
			2,30		1,60	3,68	3,68
		PASILLO	11,17		2,66	29,71	29,71
		PATIO	7,73		3,59	27,75	27,75
		COCINA	10,33		2,65	27,37	27,37
			1,40		3,90	5,46	5,46
		CAFETERIA	13,65		2,63	35,90	35,90
		SECRETARIA	23,86		2,63	62,75	62,75
		SALA DE ESPERA	16,50		2,66	43,89	43,89
		BAÑO DISCAPACITADOS	7,96		1,09	8,68	8,68
		BAÑO DAMAS	5,98		1,07	6,40	6,40
		BAÑO HOMBRES	5,98		1,07	6,40	6,40
		CUARTO ELECTRICO	14,20		2,58	36,64	36,64
		RECEPCION	5,76		2,60	14,98	14,98
			3,28		0,86	2,82	2,82
			4,28		2,63	11,26	11,26
			3,28		0,86	2,82	2,82
			1,65		2,63	4,34	4,34
		area de ventanas y puertas				-95,64	-95,64
					TOTAL ÍTEM		451,07

INTERVENTOR	
NOMBRE	**YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH**
FIRMA	Yolanda Jimenez Saumeth


CONTRATISTA	
NOMBRE	**Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	**CONTRATO No.**	SAMC 03 DE 2024	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ	**INTERVENTOR:**	YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH		
OBJETO:	**ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**			**FECHA**	3/10/2024

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y ACABADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
6,30	 	**PISO 1 - TORRE C**					
		SALA DE AUDIENCIAS	4,03	9,10		36,67	36,67
		DESPACHO DE JUEZ	3,40	5,40		18,36	18,36
		LABORES	1,47	2,48		3,65	3,65
		BAÑO DESPACHO	1,00	1,00		1,00	1,00
		ARCHIVO	3,80	3,28		12,46	12,46
		PASILLO CALABOZO	1,00	4,32		4,32	4,32
		CALABOZO	4,13	2,40		9,91	9,91
		TERRAZA	3,90	1,00		3,90	3,90
		COCINA	2,50	2,61		6,53	6,53
		CAFETERIA	4,16	4,35		18,10	18,10
		SECRETARIA	7,50	3,53		26,48	26,48
		SALA DE ESPERA	4,07	3,93		16,00	16,00
			1,89	1,69		3,19	3,19
			1,60	1,94		3,10	3,10
		BAÑO DISCAPACITADOS	1,30	2,37		3,08	3,08
		BAÑO DAMAS	1,65	1,33		2,19	2,19
		BAÑO CABALLEROS	1,69	1,32		2,23	2,23
		PASILLO BAÑO	5,15	0,86		4,43	4,43
		CUARTO ELECTRICO	4,56	2,80		12,77	12,77
		RECEPCION	4,56	3,70		16,87	16,87
			3,20	2,00		6,40	6,40
		REPARACIÓN			4,00	-1,00	-4,00
						TOTAL ÍTEM	**207,64**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH**
FIRMA	


CONTRATISTA	
NOMBRE	**Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	**CONTRATO No.**	SAMC 03 DE 2024	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ	**INTERVENTOR:**	YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH		
OBJETO:	**ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**			**FECHA**	3/10/2024

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
8,10	  	BAÑO DESPACHO				1,00	1,00
		CALABOZO				1,00	1,00
		BAÑO DISCAPACITADOS				1,00	1,00
		BAÑO DAMAS				1,00	1,00
		BAÑO HOMBRES				1,00	1,00
						TOTAL ÍTEM	**5,00**

INTERVENTOR:		**CONTRATISTA**	
NOMBRE	**YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH**	**NOMBRE**	**Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**
FIRMA		**FIRMA**	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	**CONTRATO No.**	SAMC 03 DE 2024	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ	**INTERVENTOR:**	YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH		
OBJETO:	**ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**			**FECHA**	3/10/2024

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMISNISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES DOBLE INCLUYE DESMONTES DE LOS EXISTENTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
9,10		RECEPCION				3,00	3,00
		SECRETARIA				2,00	2,00
		PASILLO				1,00	1,00
						TOTAL ÍTEM	**6,00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH**
FIRMA	


CONTRATISTA	
NOMBRE	**Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	**CONTRATO No.**	SAMC 03 DE 2024	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ	**INTERVENTOR:**	YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH		
OBJETO:	**ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**			**FECHA**	3/10/2024

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED 200 W IP65 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE REFLECTOR EXISTENTE EN EL DEPOSITO QUE AUTORICE LA SUPERVISION".**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
9,20		FACHADA PRINCIPAL				1,00	1,00
						TOTAL ÍTEM	**1,00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	**CONTRATO No.**	SAMC 03 DE 2024	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ	**INTERVENTOR:**	YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH		
OBJETO:	**ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**			**FECHA**	3/10/2024

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO (CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007)**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
11,10		AZOTEA				1,00	1,00
						TOTAL ÍTEM	**1,00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	**CONTRATO No.**	SAMC 03 DE 2024	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ	**INTERVENTOR:**	YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH		
OBJETO:	**ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**			**FECHA**	3/10/2024

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO(CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007)**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
11,20		FACHADA				1,00	1,00
						TOTAL ÍTEM	**1,00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	**CONTRATO No.**	SAMC 03 DE 2024	**DIRECCIÓN DEL**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ	**INTERVENTOR:**	YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH		
OBJETO:	**ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**			**FECHA**	3/10/2024

CAPITULO	**MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
11,30		PATIO 3				1,00	1,00
						TOTAL ÍTEM	**1,00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH**
FIRMA	


CONTRATISTA	
NOMBRE	**Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	**CONTRATO No.**	SAMC 03 DE 2024	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ	**INTERVENTOR:**	YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH		
OBJETO:	**ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**			**FECHA**	3/10/2024

CAPITULO	**ITEMS TRASLADADOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA EXTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO EXTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	AREA	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
5,40	 	**PISO 1 - TORRE C**					
		FACHADA PRINCIPAL	2,00	1,50			3,00
			1,00	0,65			0,65
			3,10	0,80			2,48
			1,50	0,50			0,75
			3,00	0,50			1,50
		PATIO 2	2,20	2,10			4,62
			1,30	0,90			1,17
			1,10	0,50			0,55
			2,50	1,00			2,50
		PATIO 3	2,20	1,20			2,64
			4,57	0,70			3,20
			1,40	2,60			3,64
			0,50	1,00			0,50
			0,30	0,80			0,24
			2,00	1,30			2,60
		MUROS ANTEPECHOS	1,50	1,18			1,77
			1,50	5,00			7,50
			1,50	1,80			2,70
			0,45	1,76			0,79
			0,90	3,25			2,93
			0,30	0,88			0,26
			0,55	6,35			3,49
			1,65	3,32			5,48
			1,00	3,05			3,05
			0,60	0,70			0,42
			0,30	1,85			0,56
			1,67	3,60			6,01
						TOTAL ÍTEM	**65,00**

INTERVENTOR:	
NOMBRE	**YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	**CONTRATO No.**	SAMC 03 DE 2024	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ	**INTERVENTOR:**	YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH		
OBJETO:	**ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**			**FECHA**	3/10/2024

CAPITULO	**ITEMS TRASLADADOS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS INCLUYE LA REVISION, REEMPLAZO DE GRIFERIA, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	UNIDAD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
7,30	 	BAÑO DESPACHO				1,00	1,00
		BAÑO DAMAS				1,00	1,00
		BAÑO HOMBRES				1,00	1,00
						TOTAL ÍTEM	**3,00**

INTERVENTOR:	
NOMBRE	**YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH**
FIRMA	


CONTRATISTA	
NOMBRE	**Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	**CONTRATO No.**	SAMC 03 DE 2024	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ	**INTERVENTOR:**	YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH		
OBJETO:	**ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**			**FECHA**	3/10/2024

CAPITULO	**ITEMS NO PREVISTOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN ESMALTE PARA PROTECTORES METALICOS**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	CANT.	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
NP -20	 	ESCALERA PATIO	7,15	0,50			3,58
		PUERTA CALABOZO	2,40	1,00			2,40
		VENTANA CALABOZO	2,00	0,45			0,90
		VENTANA SALA DE AUDIENCIA	2,00	0,80		2,00	3,20
		VENTANA DESPACHO	1,40	1,10			1,54
						TOTAL ÍTEM	**11,62**

INTERVENTOR:	
NOMBRE	**YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	**CONTRATO No.**	SAMC 03 DE 2024	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ	**INTERVENTOR:**	YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH		
OBJETO:	**ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**			**FECHA**	3/10/2024

CAPITULO	**ITEMS NO PREVISTOS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE TORNILLOS FIJADORES Y/O AMARRES DE CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE, EMULSIÓN ASFÁLTICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	LONGITUD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
NP-31	 	CUBIERTA				187,34	187,34
					TOTAL ÍTEM		**187,34**

INTERVENTOR:	
NOMBRE	**YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	**CONTRATO No.**	SAMC 03 DE 2024	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ	**INTERVENTOR:**	YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH		
OBJETO:	**ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**			**FECHA**	3/10/2024

CAPITULO	**ITEMS NO PREVISTOS**	**UNIDAD**	**M2**
ITEM	**SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR IMPERMEABILIZANTE PARA JUNTAS DE ENCHAPE CERAMICO (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN).**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Largo	Ancho	Alto	LONGITUD	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
NP-32	 	FACHADA PRINCIPAL	4,00	4,00			16,00
					TOTAL ÍTEM		**16,00**

INTERVENTOR:	
NOMBRE	**YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	**CONTRATO No.**	SAMC 03 DE 2024	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ	**INTERVENTOR:**	YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH		
OBJETO:	**ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**			**FECHA**	3/10/2024

CAPITULO	**ITEMS NO PREVISTOS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO SANITARIO (INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE)**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	UND	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
NP-33	 	BAÑO CABALLEROS				1,00	1,00
		BAÑO MUJERES				1,00	1,00
						TOTAL ÍTEM	**2,00**

INTERVENTOR:	
NOMBRE	**YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**
FIRMA	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	**CONTRATO No.**	SAMC 03 DE 2024	**DIRECCION DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ	**INTERVENTOR:**	YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH		
OBJETO:	**ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**			**FECHA**	3/10/2024

CAPITULO	**ITEMS NO PREVISTOS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVAMANOS INCLUYE LA REVISION, LIMPIEZA, AJUSTE DE MANGUERAS Y RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON.**		

# ÍTEM	ESQUEMA	LOCALIZACION LUGAR	DIMENSION Largo	Ancho	Alto	UND	TOTAL (LONG/AREA/VOL)
NP-38	 	BAÑO CABALLEROS				1,00	1,00
		BAÑO MUJERES				1,00	1,00
						TOTAL ÍTEM	**2,00**


INTERVENTOR:	
NOMBRE	**YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**
FIRMA	

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSTRUCCIONES

DEPARTAMENTO	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO	**INMUEBLE**	SEDE CHALÁN
CONTRATISTA:	Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	**CONTRATO No.**	SAMC 03 DE 2024	**DIRECCIÓN DEL INMUEBLE**	PALACIO DE JUSTICIA CHALAN
SUPERVISION:	YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ	**INTERVENTOR:**	YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH		
OBJETO:	**ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.**			**FECHA**	3/10/2024

CAPITULO	**ITEMS NO PREVISTOS**	**UNIDAD**	**UND**
ITEM	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTA ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE NIVELACION, AJUSTE DE BASE Y ANCLAJES.**		

# ÍTEM	**ESQUEMA**	**LOCALIZACION**	**DIMENSION**			**CANTIDAD**	**TOTAL (LONG/AREA/VOL)**
		LUGAR	**Largo**	**Ancho**	**Alto**		
NP-47	 	**PISO 1**					
		ACCESO PRINCIPAL				1,00	1,00
					TOTAL ÍTEM		**1,00**

INTERVENTOR	
NOMBRE	**YOLANDA CECILIA JIMENEZ SAUMETH**
FIRMA	

CONTRATISTA	
NOMBRE	**Y. G. H. SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**
FIRMA	