Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 10 de marzo de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de enero del año 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	WILSON FERNEY RINCÓN GUTIÉRREZ
C.C.	1.121.820.825
Cargo en la dependencia	Coordinador Servicio de Vigilancia Policial
Unidad de dependencia	Jefatura Nacional del Servicio de Policía
Correo electrónico	Jesep.guvip-cua@policia.gov.co
Teléfono	3042732543

2. Información del Contrato

No. de Proceso	**Subasta Inversa 002-2024**			
Tipo de Contrato	**Contrato de compraventa**			
Contrato No.	**055-1-24**			
Unidad	**JESEP**			
Objeto	**ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. LOTE No 2 – ESPECIFICACIONES TECNICAS, MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA (Desde 300 a 650 CC).**			
Valor Inicial	**$9.603.355.216,00 NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS.**			
Valor Adición No.1	**$2.816.368.597,00 DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS.**			
Valor Adición No.2	**$1.985.309.011,00 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL ONCE PESOS.**			
Valor Total	**$14.405.032.824,00 CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS.**			
Valor Asignado	**Valor asignado JESEP $ 8.465.459.233,31 OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 31 SENTAVOS.**			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
28/03/2025	**05/07/2024**		**28/03/2025**	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	**X**
Fecha de Acta de inicio	**NO APLICA**			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
MARITZA XIMENA PARRADO ARCOS	38.603.274	Fábrica Nacional de Autopartes FANALCA S.A	890.301.886

19 MAR 2025

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
13024	2024-03-22	$ 5.827.884.616,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
70124	2024-06-26	$ 5.817.417.102,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF Adición No 1	Fecha	Valor
144324	2024-11-29	$ 92.339.954,00

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
13224	2024-03-22	$ 1.246.153.846,15

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
70224	2024-06-26	$ 1.200.419.402,00

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
13324	2024-03-22	$ 2.637.574.617,31

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
71924	2024-06-27	$ 2.585.518.712,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF – Adición No 1	Fecha	Valor
144524	2024-11-29	$ 415.529.793,00

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF – Adición No 1	Fecha	Valor
33824	2024-11-28	$ 1.800.629.103,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF Adición No 1	Fecha	Valor
144824	2024-11-29	$ 1.800.629.103,00

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF – Adición No 1	Fecha	Valor
33624	2024-11-28	$ 323.189.839,01

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF Adición No 1	Fecha	Valor
144624	2024-11-29	$ 323.189.839,01

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF – Adición No 1	Fecha	Valor
33724	2024-11-28	$ 46.169.977,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF Adición No 1	Fecha	Valor
144724	2024-11-29	$ 46.169.977,00

Nota: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

De acuerdo a lo establecido en el contrato 055-1-24, el contratista deberá dar aplicabilidad al "Instructivo para la actividad contractual de bienes, servicios y obras, con criterios sostenibles de seguridad y salud en el trabajo", realizado por el Fondo Rotatorio de la Policía, para el cumplimiento

de las actividades propias del PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL con respecto a los lineamientos de compras sostenibles, seguridad y salud en el trabajo, y demás parámetros legales establecidos:

REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y DE SST APLICABLES

1. Decreto 1076 de 2015 (Modificado parcialmente por Ley 2099 de 2021) y (Adicionado por Decreto 2192 de 2023) "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible".

2. Resolución 1188 de 2003 "Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital".

3. Decreto 1079 de 2015 (Adicionado por Decreto 2245 de 2023) "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte".

4. Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo".
5. Resolución 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6. Ley 2232 de 2022"Por la cual se establecen medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso y se dictan otras disposiciones".
7. Ley 1931 de 2018, "por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático".

8. Ley 2169 de 2021, "Por medio de la cual se impulsa el desarrollo bajo en carbono del país mediante el establecimiento de metas y medidas mínimas en materia de carbono neutralidad y resiliencia climática y se dictan otras disposiciones".

Nota: se entregó documentación de cumplimiento, con el informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

Se encuentra en ejecución de las adiciones 1 y 2, realizadas al contrato y cuyo plazo es 28/03/2025.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

El 10/01/2025, mediante comunicación oficial GS-2025-001023-JESEP, se realizó solicitud a la Dirección Logística y Financiera - DILOF, para la asignación de siglas y expedición de pólizas a las 166 motocicletas destinadas para el servicio de vigilancia policial, entregadas en el mes de diciembre. (será anexo al presente informe).

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).

No aplica, teniendo en cuenta que no se realizó entrega de motocicletas en el mes de enero.

5.5 Registro Fotográfico

No aplica, teniendo en cuenta que no se realizó entrega de motocicletas en el mes de enero.

6. Actividades de Control y Pagos

DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARAUCA

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28552	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28553	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28554	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28555	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28556	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28557	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28558	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28559	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28560	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	ACCESORIOS	C0Y 14516	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 40.151.791,00
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	C0Y 14515	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 59.077.951,00

1	SOAT	C0Y 14514	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 7.470.900,00
1	MATRICULA	C0Y 14513	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 2.043.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA META

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28708	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28709	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28710	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28711	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28712	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28713	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28714	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28715	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28716	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	ACCESORIOS	C0Y 14569	$ 40.151.791,00	09/12/2024	$ 40.151.791,00
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	C0Y 14568	$ 59.077.951,00	09/12/2024	$ 59.077.951,00
1	SOAT	C0Y 14567	$ 7.470.900,00	09/12/2024	$ 7.470.900,00
1	MATRICULA	C0Y 14566	$ 2.043.000,00	09/12/2024	$ 2.043.000,00

POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28749	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28750	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28751	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28752	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28753	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28754	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28755	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00

1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28756	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28757	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	ACCESORIOS	C0Y 14544	$ 40.151.791,00	09/12/2024	$ 40.151.791,00
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	C0Y 14543	$ 59.077.951,00	09/12/2024	$ 59.077.951,00
1	SOAT	C0Y 14542	$ 7.470.900,00	09/12/2024	$ 7.470.900,00
1	MATRICULA	C0Y 14541	$ 2.043.000,00	09/12/2024	$ 2.043.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28740	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28741	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28742	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28743	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28744	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28745	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28746	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28747	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28748	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	ACCESORIOS	C0Y 14548	$ 40.151.791,00	09/12/2024	$ 40.151.791,00
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	C0Y 14547	$ 59.077.951,00	09/12/2024	$ 59.077.951,00
1	SOAT	C0Y 14546	$ 7.470.900,00	09/12/2024	$ 7.470.900,00
1	MATRICULA	C0Y 14545	$ 2.043.000,00	09/12/2024	$ 2.043.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA PUTUMAYO

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28647	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28648	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28649	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00

1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28650	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28651	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28652	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28653	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28654	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28655	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	ACCESORIOS	C0Y 14540	$ 40.151.791,00	09/12/2024	$ 40.151.791,00
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	C0Y 14539	$ 59.077.951,00	09/12/2024	$ 59.077.951,00
1	SOAT	C0Y 14538	$ 7.470.900,00	09/12/2024	$ 7.470.900,00
1	MATRICULA	C0Y 14537	$ 2.043.000,00	09/12/2024	$ 2.043.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA NARIÑO

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28763	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28764	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28765	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28766	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28767	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28768	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28769	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28771	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28772	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	ACCESORIOS	C0Y 14553	$ 40.151.791,00	09/12/2024	$ 40.151.791,00
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	C0Y 14552	$ 59.077.951,00	09/12/2024	$ 59.077.951,00
1	SOAT	C0Y 14551	$ 7.470.900,00	09/12/2024	$ 7.470.900,00
1	MATRICULA	C0Y 14550	$ 2.043.000,00	09/12/2024	$ 2.043.000,00

POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28717	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28718	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28719	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28720	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28721	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28722	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28723	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28724	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28725	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	ACCESORIOS	C0Y 14565	$ 40.151.791,00	09/12/2024	$ 40.151.791,00
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	C0Y 14564	$ 59.077.951,00	09/12/2024	$ 59.077.951,00
1	SOAT	C0Y 14563	$ 7.470.900,00	09/12/2024	$ 7.470.900,00
1	MATRICULA	C0Y 14562	$ 2.043.000,00	09/12/2024	$ 2.043.000,00

POLICÍA METROPOLITANA DE CARTAGENA

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28662	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28663	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28664	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28665	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28666	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28667	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28668	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28670	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28671	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	ACCESORIOS	C0Y 14524	$ 40.151.791,00	09/12/2024	$ 40.151.791,00

1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	C0Y 14523	$ 59.077.951,00	09/12/2024	$ 59.077.951,00
1	SOAT	C0Y 14522	$ 7.470.900,00	09/12/2024	$ 7.470.900,00
1	MATRICULA	C0Y 14521	$ 2.043.000,00	09/12/2024	$ 2.043.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28729	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28730	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28731	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28732	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28733	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28734	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28735	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28736	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28737	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	ACCESORIOS	C0Y 14557	$ 40.151.791,00	09/12/2024	$ 40.151.791,00
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	C0Y 14556	$ 59.077.951,00	09/12/2024	$ 59.077.951,00
1	SOAT	C0Y 14555	$ 7.470.900,00	09/12/2024	$ 7.470.900,00
1	MATRICULA	C0Y 14554	$ 2.043.000,00	09/12/2024	$ 2.043.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28588	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28589	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28590	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28591	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28592	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28593	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00

1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28594	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28595	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28596	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	ACCESORIOS	C0Y 14561	$ 40.151.791,00	09/12/2024	$ 40.151.791,00
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	C0Y 14560	$ 59.077.951,00	09/12/2024	$ 59.077.951,00
1	SOAT	C0Y 14559	$ 7.470.900,00	09/12/2024	$ 7.470.900,00
1	MATRICULA	C0Y 14558	$ 2.043.000,00	09/12/2024	$ 2.043.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA SANTANDER

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28795	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28796	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28797	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28798	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28799	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28800	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28801	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28802	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28803	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	ACCESORIOS	C0Y 14532	$ 40.151.791,00	09/12/2024	$ 40.151.791,00
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	C0Y 14531	$ 59.077.951,00	09/12/2024	$ 59.077.951,00
1	SOAT	C0Y 14530	$ 7.470.900,00	09/12/2024	$ 7.470.900,00
1	MATRICULA	C0Y 14529	$ 2.043.000,00	09/12/2024	$ 2.043.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA MEDIO

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28805	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28806	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00

1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28807	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28808	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28809	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28810	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28811	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28812	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28813	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	ACCESORIOS	C0Y 14536	$ 40.151.791,00	09/12/2024	$ 40.151.791,00
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	C0Y 14535	$ 59.077.951,00	09/12/2024	$ 59.077.951,00
1	SOAT	C0Y 14534	$ 7.470.900,00	09/12/2024	$ 7.470.900,00
1	MATRICULA	C0Y 14533	$ 2.043.000,00	09/12/2024	$ 2.043.000,00

DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28698	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28699	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28700	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28701	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28702	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28703	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28705	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28706	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28707	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	ACCESORIOS	C0Y 14528	$ 40.151.791,00	09/12/2024	$ 40.151.791,00
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	C0Y 14527	$ 59.077.951,00	09/12/2024	$ 59.077.951,00
1	SOAT	C0Y 14526	$ 7.470.900,00	09/12/2024	$ 7.470.900,00
1	MATRICULA	C0Y 14525	$ 2.043.000,00	09/12/2024	$ 2.043.000,00

POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28563	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28564	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28565	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28566	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28567	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28568	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28569	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28570	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28571	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	ACCESORIOS	C0Y 14520	$ 40.151.791,00	09/12/2024	$ 40.151.791,00
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	C0Y 14519	$ 59.077.951,00	09/12/2024	$ 59.077.951,00
1	SOAT	C0Y 14518	$ 7.470.900,00	09/12/2024	$ 7.470.900,00
1	MATRICULA	C0Y 14517	$ 2.043.000,00	09/12/2024	$ 2.043.000,00

POLICÍA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28597	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28598	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28599	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28600	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28601	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28602	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28603	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28604	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28605	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28606	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00

1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28607	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28608	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28609	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28611	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28612	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28613	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28614	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28615	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28616	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28617	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28619	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28620	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28621	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28622	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28623	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28624	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28625	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28626	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28627	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28629	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28630	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28631	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28632	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28633	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28634	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28635	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28636	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28637	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28639	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	MOTOCICLETA XRE300 SAHARA - VERDE LIMÓN	P4M 28640	$ 25.190.945,00	09/12/2024	$ 25.190.945,00
1	ACCESORIOS	C0Y 14489	$ 9.080.000,00	09/12/2024	$ 9.080.000,00

1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	C0Y 14490	$ 33.204.000,00	09/12/2024	$ 33.204.000,00
1	SOAT	C0Y 14491	$ 262.568.672,00	09/12/2024	$ 262.568.672,00
1	MATRICULA	C0Y 14492	$ 178.452.403,00	09/12/2024	$ 178.452.403,00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	Enero	----------	$ 0,00	$ 0,00	% 0,00
TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	% 0,00
SALDO			$9.603.355.216,00	$ 0,00	% 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/01/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/01/2025	0,00%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	01	29/11/2024	$2.862.538.574,00	N/A	N/A
Adición	02	27/12/2024	$1.985.309.011,00	N/A	N/A
Prorroga	01	30/11/2024	N/A	30 días	Se prorrogó el contrato hasta el 02/12/2024
Prorroga	02	02/12/2024	N/A	28 días	Se prorrogó el contrato hasta el 28/12/2024
Prorroga	03	27/12/2024	N/A	90 días	Se prorrogó el contrato hasta el 28/03/2025
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A		3953826-7	27/06/2024	$ 8.162.851.934,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 2.881.006.565,00	26/06/2024	26/04/2025

Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5	$ 480.167.761,00	26/06/2024	26/10/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	50	$ 4.801.677.608,00	26/06/2024	26/10/2025
Calidad	-----	----------	---------- --	----------
Predios Laborales y Operacionales	-----	----------	---------- --	----------

Nota: información póliza prorroga 1.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		3953826	24/11/2024	$ 8.162.851.934,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	$2.881.006.565,00	26/06/2024	02/12/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales	5%	$480.167.761,00	26/06/2024	02/12/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50%	$4.801.677.608,00	26/06/2024	02/12/2025

Nota: información póliza prorroga 2 – Adición 1.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		3953826	10/12/2024	$12,419,723,813
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	$3.725.917.143,90	26/06/2024	28/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales	5%	$620.986.190,65	26/06/2024	28/12/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50%	$6.209.861.906,50	26/06/2024	28/12/2025

Nota: información póliza prorroga 3 – Adición 2.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		3953826	30/12/2024	$ 14.405.032,824
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	$4.321.509.847,20	26/06/2024	28/09/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales	5%	$720.251.641,20	26/06/2024	28/03/2028
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50%	$7.202.516.412,00	26/06/2024	28/03/2026

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del supervisor

- FANALCA S.A se encuentra realizando la facturación y alistamiento de las 61 motocicletas correspondientes a la adición nro. 1.

  Respecto a la adición nro. 2, se encuentran adelantando el proceso de alistamiento y matricula de las 43 motocicletas.

Anexo:

- Comunicación oficial GS-2025-001023-JESEP, solicitud a DILOF para asignación de siglas y expedición de pólizas.

Mayor **WILSON FERNEY RINCÓN GUTIERREZ**
C.C. 1.121.820.825

19 MAR 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
JEFATURA NACIONAL DE SERVICIO DE POLICIA
GRUPO LOGISTICO

SUSEP-GULOG - 20.1

Bogotá D.C., 10 de enero de 2025

Señora brigadier general
OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
Directora Logística y financiera
Avenida caracas 6-05
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud asignación siglas y pólizas motocicletas de responsabilidad civil extracontractual.

En atención al desarrollo del contrato 055-1-24 cuyo objeto es la "*adquisición de motocicletas uniformadas y no uniformadas para las diferentes unidades de policía nacional de Colombia. Lote No 2 -Especificaciones técnicas, motocicletas uniformadas para el servicio de vigilancia - MNVCC (desde 300 a 650 CC)*", respetuosamente me permito solicitar a general, estudie la viabilidad de autorizar y ordenar a quien corresponda la asignación de siglas de las motocicletas que más adelante se relacionan destinadas para el servicio de vigilancia policial, así:

N°	REFERENCIA	CHASIS	MOTOR	PLACA	UNIDAD
1	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200242	ND18E3R200290	YWF-13G	MEBOG
2	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200199	ND18E3R200198	YWF-14G	MEBOG
3	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200117	ND18E3R200166	YWF-15G	MEBOG
4	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200208	ND18E3R200215	YWF-16G	MEBOG
5	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200182	ND18E3R200127	YWF-17G	MEBOG
6	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200297	ND18E3R200269	YWF-18G	MEBOG
7	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200110	ND18E3R200121	YWF-19G	MEBOG
8	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200252	ND18E3R200296	YWF-20G	MEBOG
9	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200126	ND18E3R200155	YWF-21G	MEBOG
10	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200149	ND18E3R200181	YWF-38G	DECES
11	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200120	ND18E3R200180	YWF-39G	DECES
12	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200230	ND18E3R200241	YWF-40G	DECES
13	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200251	ND18E3R200297	YWF-41G	DECES
14	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200109	ND18E3R200118	YWF-42G	DECES
15	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200204	ND18E3R200219	YWF-43G	DECES
16	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200024	ND18E3R200065	YWF-44G	DECES
17	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200080	ND18E3R200018	YWF-45G	DECES
18	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200046	ND18E3R200044	YWF-46G	DECES
19	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200017	ND18E3R200031	YWF-47G	MECAL
20	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200057	ND18E3R200098	YWF-48G	MECAL
21	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200018	ND18E3R200032	YWF-49G	MECAL
22	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200051	ND18E3R200086	YWF-50G	MECAL
23	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200010	ND18E3R200024	YWF-51G	MECAL
24	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200015	ND18E3R200033	YWF-52G	MECAL
25	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200058	ND18E3R200099	YWF-53G	MECAL
26	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200083	ND18E3R200047	YWF-54G	MECAL
27	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200040	ND18E3R200041	YWF-55G	MECAL
28	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200011	ND18E3R200021	YWF-56G	MECAL
29	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200052	ND18E3R200087	YWF-57G	MECAL
30	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200003	ND18E3R200009	YWF-58G	MECAL
31	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200082	ND18E3R200048	YWF-59G	MECAL

32	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200048	ND18E3R200082	YWF-60G	MECAL
33	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200028	ND18E3R200061	YWF-61G	MECAL
34	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200075	ND18E3R200089	YWF-62G	MECAL
35	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200035	ND18E3R200067	YWF-63G	MECAL
36	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200077	ND18E3R200016	YWF-64G	MECAL
37	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200033	ND18E3R200069	YWF-65G	MECAL
38	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200009	ND18E3R200023	YWF-66G	MECAL
39	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200014	ND18E3R200020	YWF-67G	MECAL
40	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200087	ND18E3R200029	YWF-68G	MECAL
41	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200045	ND18E3R200043	YWF-69G	MECAL
42	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200093	ND18E3R200078	YWF-70G	MECAL
43	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200092	ND18E3R200077	YWF-71G	MECAL
44	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200076	ND18E3R200088	YWF-72G	MECAL
45	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200221	ND18E3R200249	YWF-73G	MECAL
46	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200296	ND18E3R200271	YWF-74G	MECAL
47	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200256	ND18E3R200294	YWF-75G	MECAL
48	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200207	ND18E3R200214	YWF-76G	MECAL
49	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200225	ND18E3R200246	YWF-77G	MECAL
50	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200211	ND18E3R200209	YWF-78G	MECAL
51	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200243	ND18E3R200288	YWF-79G	MECAL
52	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200072	ND18E3R200093	YWF-80G	MECAL
53	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200284	ND18E3R200264	YWF-81G	MECAL
54	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200286	ND18E3R200280	YWF-82G	MECAL
55	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200277	ND18E3R200229	YWF-83G	MECAL
56	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200287	ND18E3R200278	YWF-84G	MECAL
57	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200283	ND18E3R200263	YWF-85G	MECAL
58	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200278	ND18E3R200233	YWF-86G	MECAL
59	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200265	ND18E3R200231	YWF-93G	DEPUY
60	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200294	ND18E3R200267	YWF-94G	DEPUY
61	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200202	ND18E3R200216	YWF-95G	DEPUY
62	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200255	ND18E3R200299	YWF-96G	DEPUY
63	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200285	ND18E3R200279	YWF-97G	DEPUY
64	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200244	ND18E3R200287	YWF-98G	DEPUY
65	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200179	ND18E3R200128	YWF-99G	DEPUY
66	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200103	ND18E3R200142	YWG-01G	DEPUY
67	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200125	ND18E3R200153	YWF-02G	DEPUY
68	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200137	ND18E3R200193	YWG-07G	MECAR
69	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200140	ND18E3R200189	YWG-08G	MECAR
70	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200193	ND18E3R200167	YWG-09G	MECAR
71	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200114	ND18E3R200164	YWG-10G	MECAR
72	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200222	ND18E3R200250	YWG-11G	MECAR
73	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200178	ND18E3R200129	YWG-12G	MECAR
74	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200122	ND18E3R200158	YWG-13G	MECAR
75	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200231	ND18E3R200259	YWG-14G	MECAR
76	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200254	ND18E3R200300	YWG-15G	MECAR
77	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200064	ND18E3R200051	YWG-17G	DESAN
78	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200168	ND18E3R200145	YWG-18G	DESAN
79	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200102	ND18E3R200141	YWG-19G	DESAN
80	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200194	ND18E3R200170	YWG-20G	DESAN
81	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200192	ND18E3R200169	YWG-21G	DESAN
82	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200101	ND18E3R200140	YWG-22G	DESAN
83	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200157	ND18E3R200134	YWG-23G	DESAN
84	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200169	ND18E3R200107	YWG-24G	DESAN
85	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200227	ND18E3R200243	YWG-25G	DESAN
86	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200195	ND18E3R200171	YWG-27G	DEMAM

87	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200154	ND18E3R200114	YWG-28G	DEMAM
88	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200214	ND18E3R200207	YWG-29G	DEMAM
89	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200228	ND18E3R200245	YWG-30G	DEMAM
90	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200279	ND18E3R200234	YWG-31G	DEMAM
91	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200245	ND18E3R200286	YWG-32G	DEMAM
92	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200269	ND18E3R200224	YWG-33G	DEMAM
93	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200299	ND18E3R200274	YWG-34G	DEMAM
94	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200248	ND18E3R200283	YWG-35G	DEMAM
95	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200262	ND18E3R200228	YWG-38G	DENOR
96	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200238	ND18E3R200253	YWG-39G	DENOR
97	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200236	ND18E3R200254	YWG-40G	DENOR
98	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200216	ND18E3R200201	YWG-41G	DENOR
99	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200233	ND18E3R200258	YWG-42G	DENOR
100	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200212	ND18E3R200208	YWG-43G	DENOR
101	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200241	ND18E3R200289	YWG-44G	DENOR
102	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200232	ND18E3R200260	YWG-45G	DENOR
103	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200217	ND18E3R200204	YWG-46G	DENOR
104	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200215	ND18E3R200206	YWG-47G	DEMET
105	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200271	ND18E3R200239	YWG-48G	DEMET
106	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200266	ND18E3R200223	YWG-49G	DEMET
107	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200290	ND18E3R200277	YWG-50G	DEMET
108	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200246	ND18E3R200282	YWG-51G	DEMET
109	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200223	ND18E3R200248	YWG-52G	DEMET
110	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200190	ND18E3R200113	YWG-53G	DEMET
111	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200136	ND18E3R200196	YWG-54G	DEMET
112	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200167	ND18E3R200125	YWG-55G	DEMET
113	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200116	ND18E3R200162	YWG-56G	MEVIL
114	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200171	ND18E3R200108	YWG-57G	MEVIL
115	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200127	ND18E3R200156	YWG-58G	MEVIL
116	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200218	ND18E3R200202	YWG-59G	MEVIL
117	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200166	ND18E3R200147	YWG-60G	MEVIL
118	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200111	ND18E3R200122	YWG-61G	MEVIL
119	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200139	ND18E3R200190	YWG-62G	MEVIL
120	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200247	ND18E3R200281	YWG-63G	MEVIL
121	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200107	ND18E3R200120	YWG-64G	MEVIL
122	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200131	ND18E3R200149	YWG-67G	DEMAG
123	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200141	ND18E3R200188	YWG-68G	DEMAG
124	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200150	ND18E3R200179	YWG-69G	DEMAG
125	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200159	ND18E3R200131	YWG-70G	DEMAG
126	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200163	ND18E3R200144	YWG-71G	DEMAG
127	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200189	ND18E3R200112	YWG-72G	DEMAG
128	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200162	ND18E3R200132	YWG-73G	DEMAG
129	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200130	ND18E3R200152	YWG-74G	DEMAG
130	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200148	ND18E3R200182	YWG-75G	DEMAG
131	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200184	ND18E3R200173	YWG-78G	DEUIL
132	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200142	ND18E3R200187	YWG-79G	DEUIL
133	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200133	ND18E3R200151	YWG-80G	DEUIL
134	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200198	ND18E3R200197	YWG-81G	DEUIL
135	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200105	ND18E3R200139	YWG-82G	DEUIL
136	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200118	ND18E3R200160	YWG-83G	DEUIL
137	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200161	ND18E3R200136	YWG-84G	DEUIL
138	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200128	ND18E3R200157	YWG-85G	DEUIL
139	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200261	ND18E3R200227	YWG-86G	DEUIL
140	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200229	ND18E3R200242	YWG-87G	MENEV
141	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200276	ND18E3R200232	YWG-88G	MENEV

142	XRE300 SAHARA	9C2ND1820RR102539	ND18E2R102545	YWG-89G	MENEV
143	XRE300 SAHARA	9C2ND1820RR102502	ND18E2R102508	YWG-90G	MENEV
144	XRE300 SAHARA	9C2ND1820RR102459	ND18E2R102499	YWG-91G	MENEV
145	XRE300 SAHARA	9C2ND1820RR102408	ND18E2R102420	YWG-92G	MENEV
146	XRE300 SAHARA	9C2ND1820RR102309	ND18E2R102316	YWG-93G	MENEV
147	XRE300 SAHARA	9C2ND1820RR102313	ND18E2R102307	YWG-94G	MENEV
148	XRE300 SAHARA	9C2ND1820RR102305	ND18E2R102312	YWG-95G	MENEV
149	XRE300 SAHARA	9C2ND1820RR102593	ND18E2R102588	YWH-01G	DENAR
150	XRE300 SAHARA	9C2ND1820RR102579	ND18E2R102578	YWH-02G	DENAR
151	XRE300 SAHARA	9C2ND1820RR102570	ND18E2R102555	YWH-03G	DENAR
152	XRE300 SAHARA	9C2ND1820RR102600	ND18E2R102583	YWH-04G	DENAR
153	XRE300 SAHARA	9C2ND1820RR102595	ND18E2R102597	YWH-05G	DENAR
154	XRE300 SAHARA	9C2ND1820RR102598	ND18E2R102585	YWH-06G	DENAR
155	XRE300 SAHARA	9C2ND1820RR102541	ND18E2R102546	YWH-07G	DENAR
156	XRE300 SAHARA	9C2ND1820RR102535	ND18E2R102548	YWH-08G	DENAR
157	XRE300 SAHARA	9C2ND1820RR102575	ND18E2R102600	YWH-09G	DENAR
158	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200185	ND18E3R200174	YWF-02G	DEARA
159	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200258	ND18E3R200293	YWF-03G	DEARA
160	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200295	ND18E3R200270	YWF-04G	DEARA
161	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200224	ND18E3R200247	YWF-05G	DEARA
162	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200280	ND18E3R200235	YWF-06G	DEARA
163	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200274	ND18E3R200237	YWF-07G	DEARA
164	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200282	ND18E3R200261	YWF-08G	DEARA
165	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200291	ND18E3R200266	YWF-09G	DEARA
166	XRE300 SAHARA	9C2ND1830RR200145	ND18E3R200185	YWF-10G	DEARA

De igual manera mi general, se adelanten los trámites administrativos correspondientes para que dichos vehículos cuenten con la póliza de responsabilidad civil extracontractual y de esta manera sean dispuestos para el servicio de policía en territorio.

Atentamente,

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Alvaro Ivan Guerrero Torres
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Logistico
Cédula: 1032416320
Dependencia: Grupo Logistico
Unidad: Jefatura Nacional De Servicio De Policia
Correo: alvaro.guerrero6320@correo.policia.gov.co
10/01/2025 7:58:50 a. m.

Carrera 59 No 26-21 CAN
Teléfono: 5159567
Jesep.gulog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA