(1) Contrato No.	INS-CYT-487-2024
(2) Nombre del Contratista:	Abbott Laboratories de Colombia S.A.S.
(3) Cargo del supervisor:	Coordinador Grupo Red Nacional Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión
(4) Interventoría si ☐ no ■ Nombre:	No aplica
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	aherrera@ins.gov.co
(6) Objeto del contrato:	Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar actividades misionales de las diferentes Direcciones Técnicas del Instituto Nacional de Salud. (Ítems 7,8,9,24,25,26,27,35,36,37,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,121,122,123, 3636 y 364)
(7) Fecha de inicio:	2024-12-06 **(8) Fecha terminación:** 2024-12-20
(9) Período objeto del informe:	**Diciembre 2024**

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Obligaciones generales: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12, 13 y 14 Obligaciones específicas que aplican al momento de la entrega: 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13 y 14	- Remisión de cronograma de entregas Entrega de productos del contrato	1.Cronograma de entrega 2. Ficha de seguridad y certificado de análisis de análisis del lote entregado 3.Reactivos relacionados en el numeral 12.	El contratista hizo entrega total del contrato.

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Retardo en la entrega del producto por causas no imputables y demostradas por el contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Grupo de gestión contractual	Etapa de final de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se realiza informe parcial de supervisión relacionando análisis y seguimiento a las actividades realizadas y productos entregados dentro de los plazos establecidos
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	No se ejecutaron cambios, por tanto, no se requiere hacer seguimiento a NUEVAS actividades del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleve el coste del equipo representando un desequilibrio económico.	Supervisor	Etapa de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se realiza informe parcial de supervisión y certificación de aprobación de pago final evidenciando que no hubo modificaciones a este nivel
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Politicos	Restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que adoptan los paises remitentes de los productos a Colombia.	Demora o incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual	Contratista	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Revisión de la normatividad	mensual	Se solicita cronograma de entrega al contratista y se hace seguimiento al cumplimiento de este

5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden publico y/o eventos naturales.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 1 año mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se realiza informe parcial de supervisión relacionando análisis y seguimiento a las actividades realizadas y productos entregados dentro de los plazos establecidos
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	Se realiza informe parcial de supervisión relacionando análisis y seguimiento a las actividades realizadas y productos entregados dentro de los plazos establecidos
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los reactivos objeto del contrato	Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de entregas	Mensual	Se solicita al proveedor cronograma de entrega y se hace seguimiento al mismo evidenciando la entrega en la fecha convenida
6	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse	Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad	Grupo solicitante del reactivo	Durante la estructuración del estudio de mercado y el análisis del sector	En cuanto se unifique requerimiento para solicitud de cotización	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	N.A.	Establecimiento de las especificaciones de acuerdo con las necesidades técnicas y análisis del mercado y confirmación de estas en las evaluaciones técnicas

7	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Omisión en la revisión de las especificaciones del contrato	Entrega de productos y/o documentos inadecuados para el desarrollo de las actividades de la entidad	Supervisor	En el inicio del contrato	Al realizar la primera entrega acordada en el cronograma	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	Mensual	Evaluación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y documentación indicadas en el contrato y registro en el formato de recepción de bienes y devolutivos y elementos de consumo
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Mala calidad de los reactivos entregados	Imposibilidad de utilizar los insumos	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión de los reactivos en el momento de la entrega	N.A.	Verificación del cumplimiento de todas las especificaciones técnicas y documentación de los reactivos, indicadas en el contrato y registro en el formato de recepción de bienes y devolutivos y elementos de consumo
% DE AVANCE ACUMULADO											**100%**	

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El/La Contratista Abbott Laboratories de Colombia S.A.S., durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

3. Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.

4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

5. ***Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.***

6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:	El contratista entregó a satisfacción todos los productos del contrato que se relacionan a continuación:

Item	DESCRIPCIÓN	RFCIA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
7	ARCHITECT ANTI HBS RGT X 100 T	10134439	KIT X 100 PRUEBAS	4
8	ARCHITECT ANTI HBS CALIBRATOR	10134527	KIT X 6 VIALES DE 4 ML	4
9	ARCHITECT ANTI HBS CONTROL	10134528	KIT X 3 VIALES DE 8 ML	3
24	ARC HBSAG QUAL II CONF RGT	2G23-40	KIT X 50 PRUEBAS	1
25	ARC PRE TRIG SOLUC	6E23-65	CAJA X 4 FRASCOS	7
26	ARC TRIGG SOLUC	6C55-60	CAJA X 4 FRASCOS	7
27	ARC CONC BUFFER	6C54-58	CAJA X 4 FRASCOS	8
35	ARC CHAGAS RGT	10137752	KIT X 100 PRUEBAS	6
36	ARC CHAGAS CAL	10137753	KIT X 1 VIAL DE 4 ML	8
37	ARC CHAGAS CTL	10137754	KIT X 2 VIALES DE 8 ML	8
60	ARC ANTI-HBC II REACTIVO	10123983	KIT X 100 PRUEBAS	6
61	ARC ANTI-HBC II CALIBRADOR	10123981	KIT X 1 VIAL DE 4 ML	4
62	ARC ANTI-HBC II CONTROL	10123982	KIT X 2 VIALES DE 8 ML	4
63	ARC HBSAG QUAL II CAL	10144329	KIT X 2 VIALES DE 4 ML	6
64	ARC HBSAG QUAL II CTL	10144330	KIT X 2 VIALES DE 8 ML	4
65	ARC HBSAG QUAL II RGT	10144079	KIT X 100 PRUEBAS	7
66	ARC Anti-HCV RGT 100T	10174650	KIT X 100 PRUEBAS	6
68	ARC HIV Ag/Ab CAL	10142083	KIT X 1 VIAL DE 4 ML	6
69	ARC HIV Ag/Ab CTL	10142082	KIT X 4 VIALES DE 8 ML	4
70	ARC HIV Ag/Ab RGT	10142084	KIT X 100 PRUEBAS	6
71	ARC HTLV I/II REACTIVO	10123979	KIT X 100 PRUEBAS	6
72	ARC HTLV I/II CALIBRADOR	10123980	KIT X 1 VIAL DE 4 ML	4
73	ARC HTLV I/II CONTROL	10123978	KIT X 2 VIALES DE 8 ML	4
121	ARC SYPHILIS TP Calibrator	10167934	KIT X 1 VIAL DE 4 ML	4
122	ARC SYPHILIS TP CONTROLS	10167935	KIT X 2 VIALES DE 8 ML	4
123	ARC SYPHILIS TP RGNT KIT	10167932	KIT X 100 PRUEBAS	6
363	ARC Anti-HCV CAL	10112340	KIT X 1 VIAL DE 4 ML	4
364	ARC Anti-HCV CTRL	10112341	KIT X 2 VIALES DE 8 ML	4

(13) En constancia, firmo:



Andrea Magally Herrera Hernández
Profesional Grado 17
Grupo Red Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión
NOMBRE Y FIRMA Supervisor (es)/Interventor (es)

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 2024-12-13