INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 003

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 13 de noviembre de 2024

MES DE INFORME: OCTUBRE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	276-SUBAFIN-2024		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDITORIALES E IMPRENTAS PARA LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN D INFORMACIÓN EN PUBLICACIONES MISIONALES ESPECIALIZADAS DE CAR´+ACTER CIENTÍFICO, TÉCNICO, DIVULGATIVO, ESTADÍSTICO, NORMATIVO, HISTÓRICO, DE NUEVO CONOCIMIENTO E INSTTIUCIONAL DE LA DIRECCIÓN GEENRAL MARÍTIMA, ORIENTADA A PROPENDER POR LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, LA BÚSQUEDA Y SALVAMENTO MARÍTIMO DE ACUERDO ANEXO "A"		
CONTRATISTA:	DINAMICA EMPAQUES E IMPRESOS S.A.S		
NIT / C.C:	901.031.332.1		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	02 AGOSTO DE 2024	**FECHA DE INICIO:**	8 DE AGOSTO DE 2024
FECHA TERMINACIÓN:	25 DE NOVIEMBRE DE 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:** *Según aplique	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO:	**$ 353.844.692.00**	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	**N/A**
SUPERVISORA:	ANGÉLICA MARÍA CASTRILLÓN GÁLVEZ		
DEPENDENCIA:	EDITORA DE PUBLICACIOES DIMAR		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
FUNCIONAMIENTO	**A-02-02-01-003-002**	**$ 353.844.692.00**
	VALOR TOTAL	**$ 353.844.692.00**

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Resolución 4130 de 2022 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras" y la Resolución No. 4223 de 2022 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones"; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.

1. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

(Relacione en el cuadro si existen modificatorios, adiciones, reducciones, prórrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato / convenio / orden de compra, de lo contrario NO diligencie el campo).

ÍTEM	Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN (Cuando aplique)	DESCRIPCIÓN
1.				$	

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA.

[TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRESMIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 353.844.692.00]

TIPO contrato /convenio / orden de compra	CONCEPTO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
Contrato No. 276-SUBAFIN-2024	INICIAL	$ 353.844.692.00	$ N/A	$ 353.844.692.00
	ADICIÓN	$ N/A	$ N/A	$
	REDUCCIÓN	$ N/A	$ N/A	$
			TOTAL	$ 353.844.692.00

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 65-44-101232131 Anexo: 0
Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de Aprobación: 8/08/2024

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato		01/08/2024	25/03/2025	$ 70.768.938,40
Anticipo o Pago Anticipado		N/A	N/A	$
CALIDAD (De los bienes o servicios)		01/08/2024	25/03/2025	$70.768.938,40
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)		N/A	N/A	$
Salarios y Prestaciones Sociales		01/08/2024	25/11/2027	$17.692.234,60
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)		N/A	N/A	$

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. _____ N/A _____
Anexo: __ N/A _____Compañía: ____ N/A _____

Fecha de Aprobación: ___ N/A _____

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
			$

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. FECHA	VALOR CDP	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	No. FECHA	VALOR CRP
Contrato N°. 276-SUBAFIN-2024	2024	48324	$ 353.844.692,00	Oficio con radicado No. del de 20XX	161024	$ 353.844.692,00

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: __% (Cuantifique físicamente el porcentaje)

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	**ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)**	**PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)**
Economía Marítima: cuenta satélite del sector marítimo	N/A	N/A
Revista País de Mares N°. 15	- Suministro de contenidos aprobados - Revisión editorial machote 1 PDF - Revisión editorial machote 2	- Recepción de machote 1 PDF - Recepción de machote 2 PDF
Revista País de Mares N°. 16	N/A	N/A

Boletín Científico CIOH 43 (1)	- Suministro de contenidos aprobados - Desarrollo de traducción a texto completo	- Recepción de machote 1 PDF
Boletín Científico CIOH 43 (2)	- Suministro de contenidos aprobados - Desarrollo de traducción a texto completo	- Recepción de machote 1 PDF
Atlas Geomorfológico del Pacífico	- Suministro de contenidos aprobados	N/A

5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS:

*Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar.

N/A

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión Contractual*" y 84 "*Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato se relaciona la siguiente información y soportes:

[DILIGENCIE ESTE CAMPO DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES PUNTOS:
- Los bienes entregados y en general las obligaciones cumplidas acuerdo términos, plazos, condiciones, calidades, cantidades y demás aspectos contractualmente acordados por parte del contratista, así como también las obligaciones dejadas de atender u obradas parcialmente.

- Debe enfatizarse en los factores técnicos contratados, tratándose de las pruebas de entrega, instalación y puesta en funcionamiento.

- Esta relación debe incluir de manera independiente y cuando aplique, los factores técnico-económicos ponderables ofertados en la fase precontractual por el ahora contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.

- Dejar constancia de entrega por parte del contratista de los bienes/obres/servicios, junto con la documentación técnica que defina las características reales, físicas, funcionales y suficientes de los artículos, necesarias para la identificación de los elementos, esto de conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa.

- Anexar evidencia fotográfica pertinente que soporte la recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados.]

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

* Aplica para bienes, servicios y obras.

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN TRAMITADO
		No. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
1.	N/A	N/A	$	N/A	$	N/A	%
					TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO		%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 353.844.692.00
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	N/A $
VALOR PAGADO ACTAS No.1	N/A $
VALOR PAGADO ACTAS No.2	N/A $
TOTAL VALOR PAGADO	N/A $
VALOR ACTA EN TRÁMITE	N/A $
SALDO	$ 353.844.692.00

5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de esta.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista DINAMICA EMPAQUES E IMPRESOS S.A.S frente a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo planilla adjunta y certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia certificación expedida en septiembre de 2024 suscrito por el DINAMICA EMPAQUES E IMPRESOS S.A.S en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos correspondientes a los últimos seis meses, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

A continuación, se relacionan las actividades adelantadas durante la supervisión del contrato a partir de su ejecución así:

ITEM	ACTIVIDAD	FECHA
1	Reunión Virtual y Acta Inicio del Contrato	28 Agosto 2024
2	Envío por correo electrónico de Modelo digital Revista país de Mares y Boletín Científico CIOH, así como cronograma de entrega de insumos por parte de la entidad al contratista DINAMICA S.A.S.	29 Agosto de 2024
3	Reunión de trabajo y visita en Medellín a empresa DINAMICA S.A.S.	05 de Sept/24
4	Envío de contenidos editoriales y gráficos de los productos: **País de Mares N° 15** y **Boletín Científico CIOH N°. 43 (1)**	11 de sept/24
5	Solicitud por correo electrónico a la empresa DINAMICA S.A.S. Trata: Solicitud de cotización elementos impresos ITEM: Economía Marítima: Cuenta Satélite del sector marítimo.	11 de sept/24
6	Suministro de contenidos **Atlas Geomorfológico del Pacífico colombiano**	18 de Sept.
7	Reunión de seguimiento al avance del contrato	3 de Oct.
8	Reunión de seguimiento al avance del contrato	15 de Oct.
9	Suministro de referencias para diseño de atlas con línea gráfica Dimar	16 de Oct.
10	Recepción machote 1 **Bol. Cient CIOH 43 (1)**	17 de Oct.
11	Suministro de contenidos **Bol. Cient. CIOH 43(2)**	21 de Oct.
12	Recepción machote 1 **Bol. Cient CIOH 43 (2)**	30 de Oct.

6. **ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de estos.

7. **INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:**

[En este aparte el supervisor deberá emitir su concepto frente a actividades realizadas durante el mes como llamados de atención al contratista, visitas, relacionar cualquier dato, información o hecho constitutivo de un posible incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del contratista y emitir sus recomendaciones pertinentes y oportunas al Delegatario del Gasto frente a lo anterior, tendientes a obtener la correcta, idónea y oportuna ejecución de lo contratado.]

8. **ANEXOS AL INFORME:**

➢

El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad Ejecutora, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar en el menor tiempo posible. (Ministerio de Defensa - Resol. 4130 de 2022 mediante la cual se expide el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa).

9. **CRITERIOS ADICIONALES:**

- Para Convenios OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
-

NOTA: La Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra es 4 meses desde la terminación del contrato.

Atentamente,

Angélica María Castrillón

Profesional de Defensa ANGÉLICA MARÍA CASTRILLÓN GÁLVEZ
Cédula: 66864275 de Cali
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO MARÍTIMO
(318) 686 46 88 – acastrillon@dimar.mil.co