BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** **GRUPO DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA** **FORMATO DE ACTA DE INICIO CONTRATO Y/O CONVENIO**	**F8.P47.SA** **Version 1**	**XX/0X/2024** **Pagina 1 de 1**

ACTA DE INICIO CONTRATO	**De Obra**

En la cuidad de Ibagué, a los diez (10) días del mes de octubre de (2024), se reunieron: WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA en calidad de Representante Legal de GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS con NIT 901.263.698-7, y OSCAR FERNANDO ROBAYO ABELLO en su calidad interventor y Representante Legal de CONSTRU CONSULTORIA SAS con NIT 830.008.279-5 del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 73007542024, suscrito el cinco (05) de septiembre de 2024, que a continuación se describe, éste último(a) en representación del ICBF con el fin de suscribir el ACTA DE INICIO a partir de la fecha.

CONTRATO	De Obra	No.	73007542024

OBJETO CONTRACTUAL

REALIZAR LAS OBRAS DE LOS MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DEL ICBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL TOLIMA - CENTRO ZONAL PURIFICACIÓN

CONTRATISTA

Nombre y/o Razón Social: GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS - **NIT.** 901.263.698-7

VALOR

Valor en números:	$ 1.042.590.772,50 - M/CTE.
Valor en letras:	MIL CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA

PLAZO

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2024 contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato o hasta que se agoten y ejecuten los recursos asignados por la Regional. Se perfecciona con la firma del ordenador del gasto y requiere para su legal ejecución la aprobación de las garantías y la expedición del Registro Presupuestal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

INTERVENTOR

Nombre:	OSCAR FERNANDO ROBAYO ABELLO	**Cargo**	REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSTRU CONSULTORIA SAS		


OTROS

N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en purificación a los diez (10) días del mes de octubre de (2024).



Firma CONTRATISTA
GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS
WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA



Firma CONTRATISTA INTERVENTORIA
CONSTRU CONSULTORIA SAS
OSCAR FERNANDO ROBAYO ABELLO

Proyectó: Oscar Fernando Robayo Abello - RL Constru consultoria S.A.S
Revisó: Angie Carolina Bolivar Rojas - Constratista Grupo Administrativo
Aprobó: Neftalí Guzman Molina - Coordinador Grupo Administrativo

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** **GRUPO DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA** **FORMATO DE ACTA DE INICIO CONTRATO Y/O CONVENIO**	**F8.P47.SA** **Version 1**	**XX/0X/2024** **Pagina 1 de 1**

ACTA DE INICIO CONTRATO | **De Obra**

En la cuidad de Ibagué, a los diez (10) días del mes de octubre de (2024), se reunieron: WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA en calidad de Representante Legal de GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS con NIT 901.263.698-7, y OSCAR FERNANDO ROBAYO ABELLO en su calidad interventor y Representante Legal de CONSTRU CONSULTORIA SAS con NIT 830.008.279-5 del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 73007542024, suscrito el cinco (05) de septiembre de 2024, que a continuación se describe, éste último(a) en representación del ICBF con el fin de suscribir el ACTA DE INICIO a partir de la fecha.

CONTRATO	De Obra	No.	73007542024

OBJETO CONTRACTUAL

REALIZAR LAS OBRAS DE LOS MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DEL ICBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL TOLIMA - CENTRO ZONAL LÉRIDA

CONTRATISTA

Nombre y/o Razón Social: GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS - **NIT.** 901.263.698-7

VALOR

Valor en números:	$ 1.042.590.772,50 - M/CTE.
Valor en letras:	MIL CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA

PLAZO

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2024 contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato o hasta que se agoten y ejecuten los recursos asignados por la Regional. Se perfecciona con la firma del ordenador del gasto y requiere para su legal ejecución la aprobación de las garantías y la expedición del Registro Presupuestal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

INTERVENTOR

Nombre:	OSCAR FERNANDO ROBAYO ABELLO	**Cargo**	REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSTRU CONSULTORIA SAS		

OTROS

N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en purificación a los diez (10) días del mes de octubre de (2024).

Firma CONTRATISTA
GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS
WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA

Firma CONTRATISTA INTERVENTORIA
CONSTRU CONSULTORIA SAS
OSCAR FERNANDO ROBAYO ABELLO

Proyectó: Oscar Fernando Robayo Abello - RL Constru consultoria S.A.S
Revisó: Angie Carolina Bolivar Rojas - Constratista Grupo Administrativo
Aprobó: Neftalí Guzman Molina - Coordinador Grupo Administrativo

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** **GRUPO DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**	**F8.P47.SA**	**XX/0X/2024**
	FORMATO DE ACTA DE INICIO CONTRATO Y/O CONVENIO	**Version 1**	**Pagina 1 de 1**

ACTA DE INICIO CONTRATO	**De Obra**

En la cuidad de Ibagué, a los diez (10) días del mes de octubre de (2024), se reunieron: WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA en calidad de Representante Legal de GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS con NIT 901.263.698-7, y OSCAR FERNANDO ROBAYO ABELLO en su calidad interventor y Representante Legal de CONSTRU CONSULTORIA SAS con NIT 830.008.279-5 del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 73007542024, suscrito el cinco (05) de septiembre de 2024, que a continuación se describe, éste último(a) en representación del ICBF con el fin de suscribir el ACTA DE INICIO a partir de la fecha.

CONTRATO	De Obra	No.	73007542024

OBJETO CONTRACTUAL

REALIZAR LAS OBRAS DE LOS MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DEL ICBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL TOLIMA - CENTRO ZONAL CHAPARRAL

CONTRATISTA

Nombre y/o Razón Social: GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS - **NIT.** 901.263.698-7

VALOR

Valor en números:	$ 1.042.590.772,50 - M/CTE.
Valor en letras:	MIL CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA

PLAZO

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2024 contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato o hasta que se agoten y ejecuten los recursos asignados por la Regional. Se perfecciona con la firma del ordenador del gasto y requiere para su legal ejecución la aprobación de las garantías y la expedición del Registro Presupuestal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

INTERVENTOR

Nombre:	OSCAR FERNANDO ROBAYO ABELLO	**Cargo**	REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSTRU CONSULTORIA SAS		


OTROS

N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en purificación a los diez (10) días del mes de octubre de (2024).



Firma CONTRATISTA
GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS
WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA



Firma CONTRATISTA INTERVENTORIA
CONSTRU CONSULTORIA SAS
OSCAR FERNANDO ROBAYO ABELLO

Proyectó: Oscar Fernando Robayo Abello - RL Constru consultoria S.A.S
Revisó: Angie Carolina Bolivar Rojas - Constratista Grupo Administrativo
Aprobó: Neftalí Guzman Molina - Coordinador Grupo Administrativo

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** **GRUPO DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA** **FORMATO DE ACTA DE INICIO CONTRATO Y/O CONVENIO**	**F8.P47.SA** **Version 1**	**XX/0X/2024** **Pagina 1 de 1**

ACTA DE INICIO CONTRATO	**De Obra**

En la cuidad de Ibagué, a los un (01) días del mes de noviembre de (2024), se reunieron: WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA en calidad de Representante Legal de GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS con NIT 901.263.698-7, y OSCAR FERNANDO ROBAYO ABELLO en su calidad interventor y Representante Legal de CONSTRU CONSULTORIA SAS con NIT 830.008.279-5 del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 73007542024, suscrito el cinco (05) de septiembre de 2024, que a continuación se describe, éste último(a) en representación del ICBF con el fin de suscribir el ACTA DE INICIO a partir de la fecha.

CONTRATO	De Obra	No.	73007542024

OBJETO CONTRACTUAL

REALIZAR LAS OBRAS DE LOS MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DEL ICBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL TOLIMA - CENTRO ZONAL IBAGUE BARRIO GALAN

CONTRATISTA

Nombre y/o Razón Social: GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS - **NIT.** 901.263.698-7

VALOR

Valor en números:	$ 1.042.590.772,50 - M/CTE.
Valor en letras:	MIL CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA

PLAZO

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2024 contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato o hasta que se agoten y ejecuten los recursos asignados por la Regional. Se perfecciona con la firma del ordenador del gasto y requiere para su legal ejecución la aprobación de las garantías y la expedición del Registro Presupuestal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

INTERVENTOR

Nombre:	OSCAR FERNANDO ROBAYO ABELLO	**Cargo**	REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSTRU CONSULTORIA SAS		


OTROS

N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en purificación a los diez (10) días del mes de octubre de (2024).



Firma CONTRATISTA
GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS
WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA



Firma CONTRATISTA INTERVENTORIA
CONSTRU CONSULTORIA SAS
OSCAR FERNANDO ROBAYO ABELLO

Proyectó: Oscar Fernando Robayo Abello - RL Constru consultoria S.A.S
Revisó: Angie Carolina Bolivar Rojas - Constratista Grupo Administrativo
Aprobó: Neftalí Guzman Molina - Coordinador Grupo Administrativo

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** **GRUPO DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA** **FORMATO DE ACTA DE INICIO CONTRATO Y/O CONVENIO**	**F8.P47.SA** **Version 1**	**XX/0X/2024** **Pagina 1 de 1**

ACTA DE INICIO CONTRATO | **De Obra**

En la cuidad de Ibagué, a los un (01) días del mes de noviembre de (2024), se reunieron: WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA en calidad de Representante Legal de GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS con NIT 901.263.698-7, y OSCAR FERNANDO ROBAYO ABELLO en su calidad interventor y Representante Legal de CONSTRU CONSULTORIA SAS con NIT 830.008.279-5 del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 73007542024, suscrito el cinco (05) de septiembre de 2024, que a continuación se describe, éste último(a) en representación del ICBF con el fin de suscribir el ACTA DE INICIO a partir de la fecha.

CONTRATO	De Obra	No.	73007542024

OBJETO CONTRACTUAL

REALIZAR LAS OBRAS DE LOS MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DEL ICBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL TOLIMA - IBAGUE REGIONAL TOLIMA

CONTRATISTA

Nombre y/o Razón Social: GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS - **NIT.** 901.263.698-7

VALOR

Valor en números:	$ 1.042.590.772,50 - M/CTE.
Valor en letras:	MIL CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA

PLAZO

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2024 contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato o hasta que se agoten y ejecuten los recursos asignados por la Regional. Se perfecciona con la firma del ordenador del gasto y requiere para su legal ejecución la aprobación de las garantías y la expedición del Registro Presupuestal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

INTERVENTOR

Nombre:	OSCAR FERNANDO ROBAYO ABELLO	**Cargo**	REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSTRU CONSULTORIA SAS		

OTROS

N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en purificación a los diez (10) días del mes de octubre de (2024).

Firma CONTRATISTA
GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS
WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA

Firma CONTRATISTA INTERVENTORIA
CONSTRU CONSULTORIA SAS
OSCAR FERNANDO ROBAYO ABELLO

Proyectó: Oscar Fernando Robayo Abello - RL Constru consultoria S.A.S
Revisó: Angie Carolina Bolivar Rojas - Constratista Grupo Administrativo
Aprobó: Neftalí Guzman Molina - Coordinador Grupo Administrativo