ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 16/12/2024.
CONTRATO No.	065-00-A-COFAC-DILOS-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	31-05-2024
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE COBIJA FRAZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC
FORMA DE PAGO	Dentro de los 60 días posteriores a la entrega del 100% de los bienes con cargo al PAC de DICIEMBRE de 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025.
CONTRATISTA	INVERSIONES MPX SAS.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. Gómez Aristizábal Sara
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 76.512.750,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30 de agosto 2024
FECHA DE INICIO	18-06-2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16-08-2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	En atención a la comunicación oficial No FAC-S-2024-145893-CI del 26 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIGES, y los documentos aportados por la Supervisión, Contratista y Ordenación del gasto, Modificar parcialmente la cláusula 1- Forma de Pago y apropiación presupuestal, del anexo al clausulado de la Aceptación Oferta Electrónica, en el siguiente sentido: Adicionar la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES DOS CIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS COLOMBIANOS ($38.229.900,00) para un valor total de CIENTO CATORCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS ($114.742.650,00) Modificar parcialmente la cláusula 2- Plazo ejecución del Contrato prorrogando el plazo de ejecución hasta el 10 de octubre de 2024..
FORMA DE PAGO	Dentro de los 60 días posteriores a la entrega del 100% de los bienes con cargo al PAC de DICIEMBRE de 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	10-10-2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 114.742.650,00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07-10-2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	En atención a solicitud elevada por el contratista se modifica parcialmente la cláusula 2- Plazo ejecución del Contrato, del anexo al clausulado de la Aceptación Oferta Electrónica, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 26 de noviembre de 2024
FORMA DE PAGO	Dentro de los 60 días posteriores a la entrega del 100% de los bienes con cargo al PAC de DICIEMBRE de 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO	26-11-2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 114.742.650,00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25-11-2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modificar parcialmente la cláusula 2- Plazo ejecución del Contrato, del anexo al clausulado de la Aceptación Oferta Electrónica, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 06 de diciembre de 2024. Modifíquese las GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO del contrato principal (electrónico), en el sentido de establecer que EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a modificar y por ende constituir un anexo de modificación a la Póliza No. NB-100325793 expedida por la Aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. modificando las coberturas de acuerdo al presente modificatorio
FORMA DE PAGO	Dentro de los 60 días posteriores a la entrega del 100% de los bienes con cargo al PAC de DICIEMBRE de 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO	06-12-2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 114.742.650,00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 4	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05-12-2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modificar parcialmente la cláusula 2- Plazo ejecución del Contrato, del anexo al clausulado de la Aceptación Oferta Electrónica, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 10 de diciembre de 2024. Modifíquese las GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO del contrato principal (electrónico), en el sentido de establecer que EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a modificar y por ende constituir un anexo de modificación a la Póliza No. NB-100325793 expedida por la Aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. modificando las coberturas de acuerdo al presente modificatorio.
FORMA DE PAGO	Dentro de los 60 días posteriores a la entrega del 100% de los bienes con cargo al PAC de DICIEMBRE de 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO	10-12-2024

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 114.742.650,00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 5	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10-12-2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modificar parcialmente la cláusula 2- Plazo ejecución del Contrato, del anexo al clausulado de la Aceptación Oferta Electrónica, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 16 de diciembre de 2024.Modifíquese las GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO del contrato principal (electrónico), en el sentido de establecer que EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a modificar y por ende constituir un anexo de modificación a la Póliza No. NB-100325793 expedida por la Aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. modificando las coberturas de acuerdo al presente modificatorio.
FORMA DE PAGO	Dentro de los 60 días posteriores a la entrega del 100% de los bienes con cargo al PAC de DICIEMBRE de 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	16-12-2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 114.742.650,00

En Bogotá, el día 16 del mes de Diciembre del 2024, el señor Teniente Coronel CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Capitán GÓMEZ ARSITIZABAL SARA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora JAVIER MANUEL PALACIO MEJIA en su calidad de CONTRATISTA por parte de INVERSIONES MPX SAS; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
COBIJA FRAZADA	347	
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien: N/A**

SI: _____NO: _X_ Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: N/A**

SI: _____NO: _X_ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: N/A**

SI_____NO _X_

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.


SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 76.512.750,00	
VALOR ADICIÓN	$ 38.229.900,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 114.742.650,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (ELEGIR UNO, SEGPUN APLIQUE)	N/A	
PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025	$ 96.369.000,00	
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025	$ 18.373.650,00	
SALDO DEL CONTRATO	$ 0	

OBSERVACIONES


sin novedad especial dando cumplimiento a los laboratorios realizados y las inspecciones realizadas por calidad y los elementos esta conforme con lo establecido en la NTMD y/o ET-FAC aplicadas. De acuerdo a las pruebas de laboratorio que se mencionan a continuación:

Informe de resultado No. 24-9543
Informe de resultado No. 24-9426











EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAVIER MANUEL PALACIO MEJIA **INVERSIONES MPX SAS.** **CONTRATISTA**	CT. GÓMEZ ARISTIZABAL SARA **SUPERVISOR PRINCIPAL**

TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
Director Logística de los Servicios
Ordenador del Gasto