¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL**	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL					
CLASE DE ACTA:	**FINAL: _X___PARCIAL: _____ No.: _____**				
__x_ CONTRATO DE: **___ CONVENIO DE:**	**CONTRATO DE OBRA**	**Nº:**	**323**	**AÑO:**	**2023**

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	RESGUARDO INDIGENA TAMAS DEL CAGUÁN		
	NIT O CC:	800.209.583-3		
	DIRECCIÒN:	Kilómetro 15 anillo vial Neiva-Rivera, por el Corregimiento del Caguán	TEL:	3222003467
	CIUDAD:	Rivera (H)		
	REPRESENTANTE LEGAL:	CAMILO MANUAL QUIROGA PAEZ		
	CC:	1.081.153.895		
OBJETO:	CONTRATAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTO CON SISTEMA DE CERCA VIVA, REFUGIOS DE FAUNA Y ADECUACIÓN DE PERCHAS, PARA LA RECUPERACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA DE LA PACHA MAMA, CONFORME A LOS USOS Y COSTUMBRES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA TAMAS DEL CAGUÁN, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE RIVERA – HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2023001002 del 28 de junio de 2023			
VALOR INICIAL	$124.629.020			
	Valor en Letras: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE			
APORTANTE O CONVENIENTE:	$0			
	Valor en Letras: N/A			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**			
VALOR TOTAL	$124.629.020			
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) Meses			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	No Hubo		
FECHA DE INICIO:	29 de junio de 2023			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**No.**	**SUSPENSIÓN**	No Hubo	
		REINICIACIÓN	No Hubo	
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 de noviembre del 2023			
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	28 de noviembre del 2023			
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Desde: 29 de junio del 2023 Hasta: 28 de noviembre del 2023			
PRESENTES HOY	NOMBRE:	FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE		
	EN CALIDAD DE:	Supervisor		
	NOMBRE:	CAMILO MANUAL QUIROGA PAEZ		
	EN CALIDAD DE:	Representante legal RESGUARDO INDIGENA TAMAS DEL CAGUÁN – Gobernador		

ACTAS/PAGOS

2. RECURSOS CAM						
DESCRIPCIÓN	**FECHA**	**VALOR ACTA**	**VALOR APORTE CAM EFECTIVO**	**AMORTIZACIÓN ANTICIPO**	**VALOR CANCELADO**	**SALDO**
VALOR APORTE CAM $124.629.020						
1. PAGO ANTICIPO	29/06/2023	$37.388.706	$124.629.020	$0	$37.388.706	$87.240.314
2. PRIMER PAGO PARCIAL	11/09/2023	$61.170.404		$18.351.121	$42.819.283	$44.421.031
TOTALES APORTES CAM			**$124.629.020**	**$18.351.121**	**$80.207.989**	**$44.421.031**

3. Componentes ejecutados:

POAI CONSOLIDADO							
VALOR TOTAL							
Componente de inversión	**UNIDAD**	**CANTIDAD PROGRAMADA**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PROGRAMADO**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO**
Ubicación de Perchas	Un	10	10	2.824.154	28.241.539	28.241.539	-
Refugio de Fauna	Un	10	10	2.255.433	22.554.330	22.554.330	-
Establecimiento Aislamiento	Ml	4000	4000	18.458	73.833.151	73.833.151	-
VALOR TOTAL EJECUTADO					**124.629.020**	**124.629.020**	**0**

4. RECIBO A SATISFACCIÓN

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Establecimiento de 4.000 metros lineales de aislamiento con sistema de cerca viva, el cual está pendiente el rebrote del material vegetal establecido como cerca viva, este componente se verificará con el plazo para liquidar el contrato.
3. Construcción de 10 sistemas de perchas, el cual está pendiente el rebrote del pasto vetiver establecido en el perímetro de cada una de las perchas establecidas, este componente se verificara con el plazo para liquidar el contrato.
4. Construcción de 10 refugios de fauna, lo cuales se reciben a satisfacción
5. Se realiza el acta de recibo del contrato, y con la firma del acta de liquidación del contrato y la verificación del prendimiento del pasto vetiver pendientes de verificación, se procederá a realizar el pago del saldo por valor de $44.421.031

La presente Acta se recibe por parte de la CAM partiendo del principio de la buena fe.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron; en Neiva a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del 2023.

5. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4,1
Oportunidad En Entrega	4,5
Cantidad Entregada	4,5
Responsabilidad Ambiental	4,3
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4,3
PROMEDIO CALIFICACION	**4,34**

CAMILO MANUAL QUIROGA PAEZ
Representante Legal Resguardo
Gobernador

FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE
Supervisor Contrato No. 0323/2023 – CAM