	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código:	F-CAM-062
		Versión:	4
		Fecha:	04 Ago 15

DESCRIPCION GENERAL					
_X CONTRATO DE:	CONTRATO DE OBRA	**Nº:**	323	**AÑO:**	2023
_ CONVENIO DE:					

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	RESGUARDO INDIGENA TAMAS DEL CAGUÁN		
	NIT O CC:	800.209.583-3		
	DIRECCIÒN:	Kilómetro 15 anillo vial Neiva-Rivera, por el Corregimiento del Caguán	TEL:	3222003467
	CIUDAD:	Rivera (H)		
	REPRESENTANTE LEGAL:	CAMILO MANUAL QUIROGA PAEZ		
	CC:	1.081.153.895		
OBJETO:	CONTRATAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTO CON SISTEMA DE CERCA VIVA, REFUGIOS DE FAUNA Y ADECUACIÓN DE PERCHAS, PARA LA RECUPERACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA DE LA PACHA MAMA, CONFORME A LOS USOS Y COSTUMBRES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA TAMAS DEL CAGUÁN, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE RIVERA – HUILA			
PRESENTES HOY	NOMBRE:	FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE		
	EN CALIDAD DE:	Supervisor		
	NOMBRE:	CAMILO MANUAL QUIROGA PAEZ		
	EN CALIDAD DE:	Representante legal RESGUARDO INDIGENA TAMAS DEL CAGUÁN – Gobernador		
	NOMBRE:	EDISNEY SILVA ARGOTE		
	EN CALIDAD DE:	Subdirectora de Gestión Ambiental		

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO				
VALOR INICIAL (CONTRATO O CONVENIO):	$124.629.020			
	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE			
VALOR ADICIONAL	Nº1	0		
VALOR TOTAL	$124.629.020			
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) Meses			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	No Hubo		
FECHA DE INICIO:	29 de junio de 2023			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	No Hubo	
		REINICIACIÒN	No Hubo	
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 de noviembre del 2023			

2. **GARANTÍAS:**

Pólizas: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Nº PÓLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
61-44-101049298	28/06/2023	CUMPLIMIENTO	$24.925.804	28/06/2023	28/05/2024
		ANTICIPO	$37.388.706	28/06/2023	28/05/2024

3. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	28-06-2023	$124.629.020
VALOR ADICIONAL N°1		$0
VALOR FINAL CONTRATADO	28-11-2023	$124.629.020
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	29-06-2023	$37.388.706
VALOR ACTA PARCIAL N°1	11-09-2023	$61.170.404
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1	11-09-2023	$18.351.121
VALOR ACTA PARCIAL N° 2		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2		
VALOR ACTA FINAL	11-11-2023	$44.421.031
APORTES RESGUARDO EN EFECTIVO		$0
APORTES RESGUARDO EN B&S		$0
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		$19.037.585
VALOR FINAL EJECUTADO		$124.629.020
SALDO A FAVOR DEL RESGUARDO		**$44.421.031**
VALOR NO EJECUTADO POR EL RESGUARDO		$0
SALDO A FAVOR DE LA CAM		**$0**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$0

4. BALANCE TÉCNICO

El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato en un 100%, donde efectuó la construcción de 4.000 metros lineales de aislamiento con sistema de cerca viva, la adecuación de 10 refugios de fauna y la construcción de 10 sistema de perchas, en el proyecto de recuperación de suelos degradados.

5. RECIBO A SATISFACCIÓN: RECIBO A SATISFACCIÓN. El presente contrato de obra se recibe según lo ejecutado en un 100% de ejecución física y financiera.

6. LIQUIDACIÓN: Se ejecutó el 100% de las actividades previstas en el contrato de obra No. 323 de 2023.

7. **CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002:** El Contratista presenta Certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, parafiscales y Certificación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo cual fue debidamente verificado por el supervisor designado

8. **JUSTIFICACIÓN DE INVERSIÓN DE IMPREVISTOS:** N/A

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA –CAM

En consideración a lo anterior; La CAM cancelará al **RESGUARDO INDIGENA TAMAS DEL CAGUÁN** la suma de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL TREINTA Y UN PESOS ($44.421.031) M/cte**. Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

CAMILO MANUAL QUIROGA PAEZ
Representante Legal Resguardo Indígena
Gobernador

FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE
Supervisor Contrato No. 323/2023 – CAM

Edisney Silva Argote
Firmado digitalmente por Edisney Silva Argote
Fecha: 2023.12.27 17:14:09 -05'00'

EDISNEY SILVA ARGOTE
Subdirectora de Gestión Ambiental