SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL	
INFORME DE SUPERVISION No 1	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI - CD - 002 - 2024	
OBJETO CONTRACTUAL:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC - EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DE SALUD PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE 2024 EN EL MUNICIPIO DE COROZAL.
CONTRATANTE	BAYRON OSPINA TRESPALACIO
CONTRATISTA	**ESE CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE INDIAS – COROZAL - SUCRE**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	16/09/2024
DURACIÓN	3 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$363.528.392
FECHA DE INCIO	16/09/2024
N° C.D.P	24000496- 24000490 -24000485- 24000487- 24000506- 24000497- 24000495- 24000494- 24000493 – 24000492 – 24000507 – 24000508 – 24000491 – 24000489 – 24000486 - 24000488
PERIODO DE INFORME DEL CONTRATISTA	ACTA PARCIAL No 1 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC - EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DE SALUD PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE 2024 EN EL MUNICIPIO DE COROZAL.

Verificado el informe de ejecución contractual entregado por el contratista **ESE CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE INDIAS DE COROZAL - SUCRE,** con NIT N° 823.000.878 - 5 representada legalmente por **ANGELY MORA ROBLES** identificado con cedula N° 1.143.155.976, correspondiente al período comprendido entre el 16 de Septiembre de 2024 y el 9 de Diciembre de 2024, se pudo establecer que cumplió las siguientes obligaciones contractuales:

1. ASPECTOS ADMINSTRATIVOS

1.1 DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES EJECUTADAS:

INTERVENCION	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	SOPORTE DE EJECUCION	TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS	TOTAL DE RECURSOS EJECUTADOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Realizar dos (2) talleres teóricos / prácticos orientados a los cuatro componentes del AIEPI comunitario dirigido 40 personas dirigido a: agentes comunitarias, madres FAMI, madres y padres líderes y comunidad en general del municipio, uno en la zonaurbana y uno en la zona rural incluyendo población clave y migrantes.	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo con la red de los temas y contenidos Acta de Concertación con la RED para el apoyo al desarrollo de las actividades Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 42 personas Registro fotográfico	$ 5.000.000	$ 5.000.000	100%
Realizar un (1) jornadas de intervención para el control de la geohelmintosis en las instituciones educativas u otros sitios, de la zona urbana y rural, dirigidas a niños y niñas de 5 a 14 años de edad de acuerdo a los lineamientos del Ministerio De Salud Y Protección Social, teniendo en cuenta la meta estimada de la población objeto de 12.000 mil niños y niñas, por semestre , incluyendo población clave y migrantes	1	1	Se evidencia: 1.Cronograma de jornadas por institución o sector. 3.Plantilla de registros en formato del MSPS. 4.Informe de desparasitación mensual, más informe final 5.acta de concertación con la cada IE, líder u otra institución u organización, y acta de concertación de inicio de ejecución de las jornadas con la secretaria de salud Listado de relación de asistentes con participación de 12.000 personas Registro fotográfico	$ 15.000.000	$ 15.000.000	100%
Realizar dos (2) capacitaciones que empoderen a los cuidadores con habilidades prácticas y conocimientos sobre el cuidado de personas con discapacidad, dirigido a 25 cuidadores de personas en condición de discapacidad (1) en la zona urbana y (1) en la zona rural del municipio, incluyendo población clave y migrantes.	2	1	Se evidencia: Plan de trabajo con la red de los temas y contenidos Acta de Concertación con la RED para el apoyo al desarrollo de las actividades Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 25 personas Registro fotográfico	$ 6.000.000	$ 3.000.000	50%
Desarrollar dos (2) actividades Lúdico recreativas que permitan a los cuidadores desconectarse de sus responsabilidades diarias. Estas pueden incluir talleres de arte, música o deportes, que no solo proporcionan un espacio de esparcimiento, sino que también fomentan la socialización. dirigido a 25 cuidadores de personas en condición de discapacidad (1) en la zona urbana y (1) en la zona rural del municipio , incluyendo población clave y migrantes.	2	1	Se evidencia: Plan de trabajo con la red de los temas y contenidos Acta de Concertación con la RED para el apoyo al desarrollo de las actividades Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 25 personas Registro fotográfico	$ 6.000.000	$ 3.000.000	50%
Desarrollar dos (2) sesiones de asesoría psicológica donde los cuidadores puedan recibir apoyo psicológico individual o grupal, para abordar problemas como la ansiedad, la depresión y el agotamiento emocional, dirigido a 25 cuidadores de personas en condición de discapacidad (1) en la zona urbana y (1) en la zona rural del municipio , incluyendo población clave y migrantes.	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo con la red de los temas y contenidos Acta de Concertación con la RED para el apoyo al desarrollo de las actividades Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 25 personas Registro fotográfico	$ 6.000.000	$ 6.000.000	100%

Realizar una (1) intervenciones educativas para socilizar el protocolo de atencion integral en salud con enfoque psicosocial la las victimas del conflicto armado en dos (2) barrios con presencia de población víctima del conflicto armado en la zona urbana del municipio, incluyendo población clave y migrantes	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 20 personas Registro fotográfico	$ 4.000.000	$ 4.000.000	100%
Mantener actualizada al 100 % la caracterización de la población del sector de la economía informal, incluyendo población clave y migrantes	100%			$ 15.000.000	$ 0	0%
Desarrollar tres (3) campañas educativas sobre el auto cuido en la salud (según el riesgo al que están expuestos) dirigidos a 120 trabajares informales ambulantes, estacionarios y semi-estacionario de la zona urbana del municipio, incluyendo población clave y migrantes.	3			$ 3.000.000	$ 0	0%
Realizar una (1) campaña lúdico recreativa bajo el lema "Moviéndonos por la salud", dirigidos a 100 personas en edades de adultez y vejez de la zona urbana del municipio, incluyendo población clave y migrantes.	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 110 personas Registro fotográfico	$ 4.000.000	$ 4.000.000	100%
Realizar dos (2) jornadas de salud en el marco de la estrategia "VEO BIEN /APRENDO BIEN" en coordinación con las entidades promotoras de salud (EAPB), dirigido a 80 NN en edades entre los 2 y 8 años, de dos (2) institución educativa de municipio, en la zona urbana, incluyendo población clave y migrantes.	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 97 Niños y niñas Registro fotográfico	$ 5.000.000	$ 5.000.000	100%
Realizar dos (2) capacitaciones sobre la identificación de señales de alarma para la prevención y la perdida auditiva en el marco de estrategia "SOMOS TODO OIDOS", dirigido a 50 personas de los barrios de la zona urbana incluyendo población clave y migrantes	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 51 personas Registro fotográfico	$ 5.000.000	$ 5.000.000	100%
Desarrollar tres (3) jornadas educativas sobre la salud bucal en el marco de la estrategia "SOY GENERACIÓN MAS SONRIENTE", dirigido a estudiantes entre las edades entre 1 y 17 años, de las instituciones educativas del municipio, (2) en la zona urbana y (1) en la zona rural, incluyendo población clave y migrantes.	3	3	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 75 Niños, niñas y jóvenes Registro fotográfico	$ 6.000.000	$ 6.000.000	100%

Desarrollar tres (3) sesiones educativas sobre la prevención del uso del productos de tabacos pipas de agua y cigarrillo electrónicos , dirigido a 120 adolecentes y jóvenes entre los 13 y 17 años ; de tres instituciones educativas del municipio; en la zona urbana (2) y (1) zona rural. incluyendo población clave y migrantes	3	3	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 131 adolescentes y jóvenes Registro fotográfico	$ 6.000.000	$ 6.000.000	100%
Realizar dos (2) capacitaciones sobre los signos y síntomas para la detección temprana del cáncer infantil ,dirigido a 100 personas (padres de familias cuidadores y al talento humano de los CDI), de la zona urbana y rural del municipio, incluyendo población clave y migrantes.	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 100 Personas Registro fotográfico	$ 5.000.000	$ 5.000.000	100%
Efectuar dos (2) talleres encaminados al cuidado del corazón , dirigidos a 80 personas mayores de 18 años del municipio, (1) en la zona urbana y (1) en la zona rural, incluyendo población clave y migrantes	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 80 Personas Registro fotográfico	$ 5.000.000	$ 5.000.000	100%
Celebrar la semana (5 días) de estilos de vida saludable en marco de los lineamientos impartidos desde el ministerio de salud y protección social , dirigido a la comunidad en general de la zona urbana y rural del municipio. Incluyendo población clave y migrantes	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 153 Personas Registro fotográfico	$ 20.000.000	$ 20.000.000	100%
Desarrollar dos (2) capacitaciones sobre la prevención del cáncer de mama, dirigido a 40 personas de la población femenina y masculina en la zona rural del municipio, incluyendo población clave y migrantes.	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 60 Personas Registro fotográfico	$ 4.000.000	$ 4.000.000	100%
Celebrar el día mundial del cáncer de mama , a través de: Talleres educativos sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano, activación de espacios públicos para enseñar la técnica del autoexamen, importancia de la mamografía, carrera de la mujer, campañas de donación de cabello para la elaboración de pelucas, homenaje a mujeres sobrevivientes del cáncer de mama	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 20 Personas Registro fotográfico	$ 15.000.000	$ 15.000.000	100%
Implementar la estrategia de escuelas saludable en cuatro (4) Instituciones educativas de la zona urbana del municipio	4	4	Se evidencia: 1.Cronograma 2.Acta de concertación firmada por actor social y/o institucional 3.Entrega del formato diligenciado de ficha de Caracterización de la institución 4.Material educativo de apoyoInforme donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 94 Personas Registro fotográfico	$ 20.000.000	$ 20.000.000	100%

Desarrollar la estrategia vivienda saludable en 60 viviendas urbanas y 60 Rurales del municipio.	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 240 personas Registro fotográfico	$ 6.000.000	$ 6.000.000	100%
Desarrollar dos (2) campañas educativas dirigidos a 80 hogares de lazona rural, sobre metodos caseros de potabilizacion del agua incluyendo población clave y migrantes.	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 162 personas Registro fotográfico	$ 4.000.000	$ 4.000.000	100%
Realizar dos (2) intervenciónes educativas para promover los espacios libres de humo dirigidas a 50 personas que laboran en empresas del sector comercio de la zona urbana del municipio , incluyendo población clave y migrantes	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 51 personas Registro fotográfico	$ 6.000.000	$ 6.000.000	100%
Realizar dos (2) talleres sobre el manejo seguro, sostenible y sustentable de las sustancias químicas, dirigido a (40) personas vinculadas a los establecimientos de ventas y distribución de sustancias químicas en la zona urbana del municipio, incluyendo población clave y migrantes.	2			$ 4.000.000	$ 0	0%
Realizar 1 censo de la población canina y felina de la zona urbana del municipio Corozal	1			$ 15.000.000	$ 0	0%
Efectuar dos (2) campañas educativos sobre la tenencia responsable de las mascotas, dirigidos a 80 personas miembros comunidad en la zona urbana (2) del municipio, incluyendo población clave y migrantes	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 100 personas Registro fotográfico	$ 6.000.000	$ 6.000.000	100%
Hacer dos (2) talleres lúdicos participativos sobre las barreras de la sexualidad haciendo especial énfasis en los roles estereotipados y sus consecuencias negativas incluyendo el papel de las redes sociales en la propagación de ellos, dirigidos a 100 estudiantes de una institución educativa de la zona urbana del municipio, incluyendo población clave y migrantes.	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 107 personas Registro fotográfico	$ 4.000.000	$ 4.000.000	100%
Desarrollar la estrategia de educacion sexual integral " PONTE PILAS AMA TU CUERPO" dirigidos a 300 estudiantes de dos IE de la zona rural del municipio.	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 325 personas Registro fotográfico	$ 30.000.000	$ 30.000.000	100%

Celebrar la semana (5) dias Semana andina para la prevención de los embarazos en adolescentes dirigida a adolescentes y jóvenes de la zona urbana y zona rural del municipio, incluyendo población clave y migrantes, de acuerdo a los lineamientos establecidos	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 152 personas Registro fotográfico	$ 13.528.392	$ 13.528.392	100%
Realizar dos campaña educativa en el marco del día mundial para la prevención del del VIH - SIDA orientado al acceso oportuno a las ruta de atención en paciente con VIH dirigidos a 120 personas de la comunidad en general de la zona urbana y rural del municipio	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 120 personas Registro fotográfico	$ 10.000.000	$ 10.000.000	100%
Realizar tres (3) sesiones educativas sobre las infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA y hepatitis B, dirigido 80 personas de población CLAVE, amas de casa, LGBTIQ+, trabajadoras sexuales, etc) y comunidad en general del municipio, (2) en la zona urbana y (1) en al rural, incluyendo población migrante	3	3	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 102 personas Registro fotográfico	$ 6.000.000	$ 6.000.000	100%
Desarrollar cuatro (4) jornadas de Tamizaje para detección de VIH/SIDA (pruebas de 3ra. Generación) en Articulación con las EAPB dirigido a poblaciones claves, Amas de Casa, trabajadores sexuales, comunidad en general, entre otros, (2) en la zona urbana y 2 en la zona rural del municipio, incluyendo población migrante.	4	4	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 136 personas Registro fotográfico	$ 10.000.000	$ 10.000.000	100%
Realizar dos (2) intervenciones educativas enfocadas a la socializacion de la ruta de violencia de genero y sexuals dirigida a 40 personas de poblaciones claves (la población víctima del conflicto armado, amas de casa, LGBTIQ+) del municipio, en la zona rural, incluyendo población migrante.	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 49 personas Registro fotográfico	$ 6.000.000	$ 6.000.000	100%
Celebrar el dia mundial de la prevención del suicidio, a través actividades Lúdicas, pedagógicas. artisiticas y deportivas que promuevan la reflexión sobre el suicidio y la importancia de la salud mental dirigido a 200 estudiantes y padres de familia de una institución educativa de la zona urbana del municipio. Incluyendo las población clave y migrantes	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 200 personas Registro fotográfico	$ 10.000.000	$ 10.000.000	100%
Desarrollar dos (2) actividades lúdicas en el marco del día mundial de prevención del abuso sexual ,dirigido a 80 adolescentes y jóvenes de una (1) institución educativa de la zona urbana del municipio, incluyendo población clave y migrantes	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 80 personas Registro fotográfico	$ 6.000.000	$ 6.000.000	100%

Realizar tres (3) talleres sobre la prevención de los distintos tipos de violencia dirigida a 60 padres de familia de tres (3) instituciones educativas de la zona rural del municipio incluyendo población clave y migrantes.	3	3	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 67 personas Registro fotográfico	$ 6.000.000	$ 6.000.000	100%
Realizar una (1) campaña educativa fomentando la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales significativas en el marco de los "factores protectores de la salud mental", dirigidos a 50 mujeres de la red de mujeres, madres fami, madres cabeza de hogar, madres lideres, madres comunitarios y grupos de apoyos comunitarios; de dos corregimientos de la zona rural del municipio, incluyendo población clave y migrantes.	1			$ 6.000.000	$ 0	0%
Desarrollar dos (2) jornadas lúdicos recreativas para fomentar la estrategia "ESTOY BIEN" para el reconocimiento y manejo de la autoestima, la reducción del estigma social y discriminación, dirigidos a 120 jóvenes y adolescentes de instituciones educativas de la zona URBANA del municipio, incluyendo población clave y migrantes.	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 120 personas Registro fotográfico	$ 6.000.000	$ 6.000.000	100%
Realizar tres (3) talleres sobre los efectos a largo plazo que genera el consumo de las sustancias psicoactivas dirigido a 120 adolescente y jovenes dos (2) institución educativa de la zona urbana en el municipio, incluyendo población clave y migrantes.	3	3	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 120 personas Registro fotográfico	$ 6.000.000	$ 6.000.000	100%
Realizar un procesos formativos a través de dos (2) sesiones del diálogos del saber sobre inclusión social, reducción del estigma social y primeros auxilios emocionales en el marco de la estrategia de rehabilitación basada comunidad - RBC- en salud mental dirigido a 50 familias, cuidadores y pacientes con problemas y trastornos mentales del municipio, una en la zona rural, incluyendo población clave y migrantes.	2			$ 4.000.000	$ 0	0%
Desarrollar una (1) campañas educativas sobre la Estrategia Espacios libres de humo dirigida a 100 estudiantes de una institucion educativa de la zona urbana, incluyendo población clave y migrantes.	1	1	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 104 personas Registro fotográfico	$ 6.000.000	$ 6.000.000	100%
Realizar tres camapañas educativas sobre las medidas prevención de las infecciones respiratorias agudas dirigidas a 120 estudiantes y padres de familias de tres (3) IE de basica primaria del municipio, (2) en la zona urbana y (1) en la zona rural de, incluyendo población clave y migrantes.	3	3	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el lider social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodología, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 160 personas Registro fotográfico	$ 6.000.000	$ 6.000.000	100%

Apoyar en un 100% las jornadas de vacunación según lineamientos del Ministerio de Salud y de la Protección Social en el marco de las competencias del PIC, en la zona urbana y rural del municipio, durante el segundo semestre 2024 incluyendo población clave y migrantes.	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Cronograma de puestos de vacunación Listados de registro de vacunación Ocho (8) Registros fotográficos de calidad por cada Jornada de salud. Base de datos Nominal Material educativo de apoyo con el esquema de vacunación, Perifoneo (certificación) Acta de concertación con la secretaria de salud municipal y actas institucionales y comunitarios	$ 20.000.000	$ 20.000.000	100%
Desarrollar dos (2) campañas educativas en temas relacionados con la alimentación infantil (lactancia materna, alimentación complementaria saludable) cuidado, buen trato y promoción del juego y la estimulación, dirigido 40 personas entre padres de familia, cuidadores y talento humano de los centro de desarrollo infantil – CDI- de la zona rural del municipio, incluyendo población clave y migrantes.	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodologia, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 45 personas Registro fotográfico	$ 6.000.000	$ 6.000.000	100%
Realizar dos (2) capacitaciones sobre manipulación de alimentos, en coordinación con el departamento, dirigido a 40 expendedores, tenderos, dueños de depósitos, de restaurantes, etc, en la zona rural del municipio, incluyendo población clave y migrantes.	2	2	Se evidencia: Plan de trabajo de los temas y contenidos Acta de concertación firmada por el líder social comunitario del sector Actas de realización de la actividad Informe donde se detalla la metodologia, diagnóstico y resultado Listado de relación de asistentes con participación de 50 personas Registro fotográfico	$ 6.000.000	$ 6.000.000	100%
	88	76			$ 310.528.392	

VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 363.528.392
VALOR ACTA PARCIAL No 1	$ 310.528.392
AMORTIZACION ANTICIPO (30%)	$ 93.158.517,60
VALOR A PAGAR	**$ 217.369.874,40**

Atendiendo a lo estipulado en la cláusula DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE, en la cual se designa a la Secretara de Planeación el control sobre calidad del contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIO MC- 011-05-2024,** me permito certificar que el informe presentado por el contratista cumple parcialmente con las obligaciones establecidas en la cláusula QUINTA-*OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA*-del mencionado contrato.

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato inicial	$363.528.392
RP. 24001048 - 24001049 - 24001050- 24001051 - 24001052- 24001053 - 24001054- 24001055 - 24001056 – 24001057 – 24001058 – 24001059 – 24001060 – 24001061- 24001062 – 24001063 - 2024	**2400104($36.000.000) - 24001049 ($ 60.000.000) 24001050($6.000.000) - 24001051($6.000.000) 24001052($15.000.000 – 24001053($25.000.000) 24001054($32.000.000) - 24001055($25.000.000) 24001056($35.000.000) – 24001057($13.528.392) 24001058($25.000.000) – 24001059($6.000.000) 24001060($6.000.000) - 24001061(28.000.000) 24001062($20.000.000) - 24001063($25.000.000)**
Valor ejecutado Según Acta Parcial No 1	TRESCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS M/C ($310.528.392)

Amortización anticipo (30% Valor inicial)	NOVENTA TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($93.158.517,6)
Valor ejecutado (a la fecha de este informe	DOSCIENTOS DIESISIETE MILLONES TRESCIENTOSSESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($217.369.874,4)
Saldo por Ejecutar	CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($53.000.000)

3. DETALLE DEL PAGO A REALIZAR

	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PAGO			
Periodo a Pagar	Valor a pagar ($)	Amortización Anticipo (30% del Valor Inicial)	Valor ejecutado (Pagos anteriores + Pago Actual)	Saldo por ejecutar ($)
Acta Parcial	$217.369.874,4	$93.158.517,6	$310.528.392	$53.000.000

4. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES** (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE

PLANILLA MES DE OCTUBRE N°	**31336685 - 31336639**
VALOR COTIZADO POR EL CONTRATISTA	$17.985.700
¿CUMPLE CON EL REQUISITO EXIGIDO?	SI

PLANILLA MES DE NOVIEMBRE N°	**31645014 - 31644773**
VALOR COTIZADO POR EL CONTRATISTA	$18.006.300
¿CUMPLE CON EL REQUISITO EXIGIDO?	SI

5.- NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Durante el periodo de contrato verificado, no se presentaron anomalías en la prestación del servicio.

Para lo cual, el contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas y obligaciones establecidas en la cláusula QUINTA, que contiene el contrato en mención.

Dado en Corozal a los 9 días del mes de Diciembre de 2024

LESTER YULIET MEDINA BARRETO
SECRETARIO DE SALUD

SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL	
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 1	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI - CD - 002 - 2024	
OBJETO CONTRACTUAL:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC - EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DE SALUD PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE 2024 EN EL MUNICIPIO DE COROZAL.
CONTRATANTE	BAYRON OSPINA TRESPALACIO
CONTRATISTA	**ESE CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE INDIAS – COROZAL - SUCRE**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	16/09/2024
DURACIÓN	3 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$363.528.392
FECHA DE INCIO	16/09/2024
FECHA DE TERMINACION	16/12/2024
INFORMACION PRESUPUESTAL	24000496- 24000490 -24000485- 24000487- 24000506- 24000497- 24000495- 24000494- 24000493 – 24000492 – 24000507 – 24000508 – 24000491 – 24000489 – 24000486 - 24000488
CONTRATISTA	ESE CENTRO DE SALUD CARTGENA DE INDIAS – COROZAL SUCRE
SUPERVISOR	LESTER MEDINA BARRETO – Secretaria de Salud Municipal

En Corozal Sucre, a los 9 días del mes de Diciembre se reunieron **ANGELY MORA ROBLES** identificado con cedula N° 1.143.155.976, en calidad de representante legal de la ESE Centro de Salud Cartagena de Indias de Corozal - Sucre **y LESTER MEDINA BARRETO** Secretaria de Salud Municipal y supervisora del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC - EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DE SALUD PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE 2024 EN EL MUNICIPIO DE COROZAL., para dejar constancia del la entrega y recibo a satisfacción del Acta de Recibo parcial No 1 del Contrato arriba mencionado, tal y como aparece en el Informe de Supervisión dejando constancia que el objeto de este contrato ha sido realizado por el Contratista y recibido por la Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente con lo estipulado en los documentos contractuales.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato inicial	$363.528.392
RP. 24001048 - 24001049 - 24001050- 24001051 - 24001052- 24001053 - 24001054- 24001055 - 24001056 – 24001057 – 24001058 – 24001059 – 24001060 – 24001061- 24001062 – 24001063 - 2024	**2400104($36.000.000) - 24001049 ($ 60.000.000) 24001050($6.000.000) - 24001051($6.000.000) 24001052($15.000.000 – 24001053($25.000.000) 24001054($32.000.000) - 24001055($25.000.000) 24001056($35.000.000) – 24001057($13.528.392) 24001058($25.000.000) – 24001059($6.000.000) 24001060($6.000.000) - 24001061(28.000.000) 24001062($20.000.000) - 24001063($25.000.000)**
Valor ejecutado Según Acta Parcial No 1	TRESCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS M/C ($310.528.392)
Amortización anticipo (30% Valor inicial)	NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIESISIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($93.158.517.6)
Valor ejecutado (a la fecha de este informe	DOSCIENTOS DIESISIETE MILLONES TRESCIENTOSSESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($217.369.874,4)
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($53.000.000)
Total a pagar acta Parcial No 1	**DOSCIENTOS DIESISIETE MILLONES TRESCIENTOSSESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($217.369.874,4)**

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella a los nueve (9) días del mes de Diciembre del 2024

ANGELY MORA ROBLES
CC No 1.143.155.976
Rep. Legal. Ese Cartagena de Indias

LESTER MEDINA BARRETO
Secretaria de Salud Municipal. -
Supervisora. -