CONTRALORÍA
General de la República

**ACTA DE INICIO CONTRATO**
**No. CGR-198-2025**

OBJETO DEL CONTRATO: *ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN KACTUS- HCM PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA*

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | Hasta el 31 de diciembre de 2025 |
| **FECHA DE INICIO** | 18 de marzo de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | Hasta el 31 de diciembre de 2025 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $718.954.135 |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 59925 de 25 de febrero de 2025 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 81025 de 17 de marzo de 2025 |
| **CONTRATISTA** | DIGITAL WARE S.A.S |
| **NIT** | 830.042.244-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | LUISA FERNANDA ALMADIO BAUTISTA |
| **CÉDULA** | 51.704.713 |
| **SUPERVISOR Oficina de Sistemas e Informática** | Rosse Mary Villamil Cañas<br>Directora Oficina de Sistemas e Informática (E) |
| **Supervisor Gerencia de Talento Humano** | Elizabeth Monsalve Camacho<br>Gerente de Talento Humano |

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 18 días del mes de marzo del año 2025, se reunieron, **ROSSE MARY VILLAMIL CAÑAS**, Directora encargada de la Oficina de Sistemas e Informática, **ELIZABETH MONSALVE CAMACHO** Gerente de Talento Humano, en calidad de Supervisores del Contrato CGR-198-2025 y **LUISA FERNANDA ALMADIO BAUTISTA,** en calidad de Representante Legal de **DIGITAL WARE S.A.S**, con el fin de dar inicio al contrato CGR-198-2025.

Que a la fecha en que se suscribe la presente Acta, se han cumplido los requisitos de aprobación por parte de la Entidad de la Garantía Única y el Registro Presupuestal correspondiente; en consecuencia, se da inicio la ejecución al contrato, en cumplimiento con lo dispuesto en la cláusula vigésima sexta del contrato en mención.


El contratista se obliga a cumplir el objeto del contrato, así como todas las obligaciones previstas en el contrato CGR- 198 -2025 y en los estudios previos, incluyendo el anexo 1 – Especificaciones Técnicas, así como las relacionadas con la naturaleza del mismo, para lo cual el contratista empleará todos los recursos técnicos, económicos y logísticos que se requieran para su correcta ejecución.

En consecuencia, se procede a dar inicio al Contrato No. CGR- 198 -2025, el cual debe concluir en su plazo de ejecución el 31 de diciembre de 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los 18 días del mes de marzo del año 2025.



LUISA FERNANDA ALMADIO BAUTISTA
C.C. 51.704.713
DIGITAL WARE S.A.S
NIT: 830.042.244-1



ROSSE MARY VILLAMIL CAÑAS
Directora Oficina de Sistemas e Informática (E)
Supervisor de Contrato No. CGR-198-2025



ELIZABETH MONSALVE CAMACHO
Gerente de Talento Humano

Proyectó: Hernando Salcedo Salazar – Equipo de Gobierno y Gestión de TI.
Revisó: Juan Sebastián Poveda Buendía – Equipo de Gobierno y Gestión de TI.
Archivo: TRD 80014-267 – Supervisión de Contratos.