ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

Entre los suscritos, de una parte, **JUAN PABLO ARBOLEDA GAVIRIA**, identificado con cédula de ciudadanía **71.388.513,** de **Medellín** actuando en calidad de Rector en uso de sus facultades legales y por las otorgadas en el Acuerdo 004 del 10 de marzo de 2022, del Honorable Consejo Directivo de la **INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO** con **NIT 890.980.153-1**, quien en adelante y para todos los efectos del presente acto se denominará el **CONTRATANTE**, y de otra, **SANTIAGO VILLEGAS,** identificado con cédula de ciudadanía **3.391.555,** Representante Legal de **AXIS IT S.A.S** Con NIT **900733550-1** quien en adelante y para todos los efectos del presente acto se denominará el **CONTRATISTA**, suscribimos la presente Acta de Liquidación del contrato número **GJ 061 DE 2024,** teniendo en cuenta las siguientes:

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO NÚMERO:	**GJ 061 DE 2024**
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE, ELEMENTOS DE RED, ALMACENAMIENTO, FUENTES DE ENERGÍA Y RESPALDO ELÉCTRICO, ASÍ COMO TABLETAS DIGITALES Y SOLUCIONES DE PANTALLAS INTERACTIVAS Y ELEMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA CON SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PETI DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO. LOTE 1 “ADQUISICIÓN DE SERVIDORES, ELEMENTOS DE RED, ALMACENAMIENTO, FUENTES DE ENERGÍA, RESPALDO ELÉCTRICO Y SOFTWARE CON INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, SOPORTE TÉCNICO PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DIECISEIS (16) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024
FECHA DE INICIO:	DIA SIETE (07) DE OCTUBRE DEL AÑO 2024
VALOR:	MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/L ($1.206.222.220) IVA INCLUIDO
PLAZO:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DEL INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP II HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.
SUPERVISOR:	JOHN JAIRO PIZARRO ACEVEDO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA GESTIÓN TIC
BALANCE FINANCIERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/L ($1.206.222.220) IVA incluido
VALOR ADICIONADO:	SEISCIENTOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($600.547.566) IVA INCLUIDO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L ($1.806.769.786) IVA INCLUIDO
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L ($1.806.769.786) IVA INCLUIDO
VALOR NO EJECUTADO Y PENDIENTE DE LIBERAR:	NO APLICA
VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA:	NO APLICA

CONSIDERACIONES

1. El contrato **GJ 061 DE 2024,** tuvo por objeto: "ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE, ELEMENTOS DE RED, ALMACENAMIENTO, FUENTES DE ENERGÍA Y RESPALDO ELÉCTRICO, ASÍ COMO TABLETAS DIGITALES Y SOLUCIONES DE PANTALLAS INTERACTIVAS Y ELEMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA CON SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PETI DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO. LOTE 1 "ADQUISICIÓN DE SERVIDORES, ELEMENTOS DE RED, ALMACENAMIENTO, FUENTES DE ENERGÍA, RESPALDO ELÉCTRICO Y SOFTWARE CON INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, SOPORTE TÉCNICO PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO."

2. El contrato de la referencia tuvo una duración de DESDE EL 07 DE OCTUBRE DE 2024 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**.** Y un valor inicial de **MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/L ($1.206.222.220) IVA incluido.**

3. El contrato tuvo inicio el día **(07) DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTICUATRO (2024).**

4. El día **OCHO (08) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024**, se suscribió la adición a través del cual se espera aumentar la capacidad del hardware que compone el clúster de virtualización de la Institución, por lo que se planteó la necesidad adicionar el mismo para atender las necesidades de procesamiento y almacenamiento mencionadas, así como los elementos necesarios de red, conectividad, potencia, comunicaciones y software requeridos para atender los propósitos y metas planteados. Por lo descrito anteriormente, la institución requiere realizar una adición al contrato **GJ-061 de 2024** por un valor de SEISCIENTOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($600.547.566) IVA INCLUIDO, así:

ITEMS	CONDICIONES TECNICAS	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	Crecimiento servidor de almacenamiento hiperconvergente desagregado Alletra 5200 en 42T RAW, 2 bancos de cache de 2.88Tb SSD, cajon, cables, HPE Greenlake for private cloud Edition y todo lo requerido para el correcto funcionamiento. Incluye todo los elementos para su correcto funcionamiento y garantía 3 años	1	$ 269.036.500,00	$ 51.116.935,00	$ 269.036.500,00	$ 51.116.935,00	$ 320.153.435,00
2	Renovación Licencias NVDIA 12 meses	103	$ 510.000,00	$ 96.900,00	$ 52.530.000,00	$ 9.980.700,00	$ 62.510.700,00
3	Renovación Licencias Horizon 12 meses	7	$ 5.535.000,00	$ 1.051.650,00	$ 38.745.000,00	$ 7.361.550,00	$ 46.106.550,00
4	Switch Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials CON Support for Smart Net Total Care y LICENCIAMIENTO POR 3 AÑOS	1	$ 17.472.000,00	$ 3.319.680,00	$ 17.472.000,00	$ 3.319.680,00	$ 20.791.680,00
5	Switch Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials CON Support for Smart Net Total Care y LICENCIAMIENTO POR 3 AÑOS	1	$ 30.955.000,00	$ 5.881.450,00	$ 30.955.000,00	$ 5.881.450,00	$ 36.836.450,00
6	Suministro puntos de red a para las salas 505 y 605 del bloque 6, incluye patch cords	72	$ 430.950,00	$ 81.880,50	$ 31.028.400,00	$ 5.895.396,00	$ 36.923.796,00
7	Suministro de puntos de pontencia para las salas 505 y 605 del bloque 6	100	$ 389.151,00	$ 73.938,69	$ 38.915.100,00	$ 7.393.869,00	$ 46.308.969,00
8	Patch cord categoría 6A de 1,5 metros Siemon	100	$ 40.747,00	$ 7.741,93	$ 4.074.700,00	$ 774.193,00	$ 4.848.893,00
9	Patch cord categoría 7A de 1,5 metros Siemon	55	$ 67.044,00	$ 12.738,36	$ 3.687.420,00	$ 700.609,80	$ 4.388.029,80
10	Conector RJ45	500	$ 2.307,00	$ 438,33	$ 1.153.500,00	$ 219.165,00	$ 1.372.665,00
11	PATCH CORD CAT 6A S/FTP 26 AWG 20 CM AZUL NETCONNECT	160	$ 18.386,00	$ 3.493,34	$ 2.941.760,00	$ 558.934,40	$ 3.500.694,40
12	PATCH CORD CAT 6A ULTRA SD 0,65 FT AZUL (20 CM)	260	$ 24.849,00	$ 4.721,31	$ 6.460.740,00	$ 1.227.540,60	$ 7.688.280,60
13	PATCH CORD CAT 6A S/FTP 26 AWG 2 MT AZUL NETCONNECT	50	$ 27.634,00	$ 5.250,46	$ 1.381.700,00	$ 262.523,00	$ 1.644.223,00
14	KIT DE MARCACION CABLEADO ESTRUCTURADO	1	$ 6.280.000,00	$ 1.193.200,00	$ 6.280.000,00	$ 1.193.200,00	$ 7.473.200,00
SUBTOTAL							$ 504.661.820,00
VALOR IVA							$ 95.885.746
VALOR TOTAL ADICIÓN No. 1 DEL CONTRATO GJ 061 de 2024							**$ 600.547.566**

5. El Supervisor del contrato hace constar que las garantías que amparan el contrato se encuentran debidamente actualizadas y vigentes a la fecha.

6. El Supervisor del contrato hace constar que el contratista ejecutó totalmente el objeto del contrato.

7. De conformidad con la normatividad vigente, el contratista acreditó el cumplimiento del pago de los aportes correspondientes a la seguridad social y por concepto de parafiscales a salud y pensión.

8. Que se han realizado todos y cada uno de los pagos correspondientes a la ejecución del objeto del contrato, así como todas y cada uno de los pagos debidos entre las partes

9. Que la Dirección Financiera hace constar que el contratista no tiene cuentas por pagar a la Institución.

En mérito de lo expuesto las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: El contratista garantizará la calidad del servicio, y la Institución revisará el mismo durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista.

Es responsable el contratista según lo pactado en el contrato perfeccionado y lo estipulado en la Ley 80 de 1993, artículo 3º "De los fines de la contratación estatal" y artículo 5º "De los derechos y deberes de los contratistas", numeral 4 "Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello"

SEGUNDO: Liquidar definitivamente y declarar extinguido el contrato **GJ 061 DE 2024**, así como su consecuente exoneración de responsabilidad, declarándose las partes a paz y salvo por todo concepto respecto de las obligaciones mutuas inherentes al contrato y renunciando expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

Para constancia se suscribe la presente acta en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP II
JUAN PABLO ARBOLEDA GAVIRIA
RECTOR
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
CONTRATANTE

SANTIAGO VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL
AXIS IT S.A.S
CONTRATISTA

JHON JAIRO PIZARRO ACEVEDO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA GESTIÓN TIC
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
SUPERVISOR

Proyectó: Sol Beatriz Jaramillo Giraldo - Contratista de Apoyo de la Oficina de tecnología e informática	Revisó: Jhon Jairo Pizarro Acevedo - profesional especializado Oficina Gestión TIC	Vo Bo: Natalia Martínez Botero - Dirección Jurídica	Vo Bo: Yuly Amparo Santos Herrera - Dirección Financiera
Firma:	Firma:	Firma:	Firma: