| | | |
|---|---|---|
| EAG Empresa Autónoma de Guatapé Sostenibilidad y Desarrollo para todos. | **OTROSI PRORROGA** | **Código: RE.SGJ.038** |
| | | **Versión: 00** |
| | | **Fecha: 29.11.2024** |

**OTROSI N° 005**
**OC 103-2023**

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE: | EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE |
| CONTRATISTA: | GRIMAUDIS DAVID SIERRA CORREA |
| C.C-NIT: | 78.761.230 |
| OBJETO: | "INTERVENTORÍA TECNICA LEGAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: PARA OBRAS DE PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA SECTOR EL ROBLE EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ, ANTIOQUIA" |
| VALOR INICIAL: | CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M.L ($ 159.483.767). |
| DURACIÓN INICIAL: | CUATRO MESES (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. |
| OTROSI N°1 - ACTO: | MODIFICACION DE LAS GARANTIAS |
| OTROSI N°2 – AMPLIACIÓN N°1 | DIECISIETE (17) DIAS |
| OTROSI N°2 – FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE AMPLIACIÓN N°1 | DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| OTROSI N°3 – AMPLIACION N° 2 | SESENTA (60) DIAS |
| OTROSI N°3 – FECHA DE TERMINACION DESPUES DE AMPLIACION N° 2 | DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2025 |
| OTROSI N°4 – AMPLIACION N° 3 | TREINTA (30) DIAS |
| OTROSI N°4 – FECHA DE TERMINACION DESPUES DE AMPLIACION N° 3 | DIECINUEVE (19) DE MARZO DE 2025 |
| OTROSI N°5– AMPLIACION N° 4 | UN (01) MES Y VEINTISEIS (26) DIAS |
| OTROSI N°5 – FECHA DE TERMINACION DESPUES DE AMPLIACION N° 4 | CATORCE (14) DE MAYO DE 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| EAG Empresa Autónoma de Guatapé Sostenibilidad y Desarrollo para todos. | **OTROSI PRORROGA** | **Código: RE.SGJ.038** |
| | | **Versión: 00** |
| | | **Fecha: 29.11.2024** |

Que entre los suscritos a saber: De una parte DANIELA GUARIN CARDONA , mayor de edad y vecina de San Carlos , identificada con la cédula de ciudadanía número 1.020.441.899, quien actúa en calidad de Gerente y representante Legal de la Empresa Autónoma de Guatapé, entidad derecho público con NIT 800105497-0, tal y como consta en el Decreto de nombramiento N.º 007 del 02 de enero de 2024, facultado para adquirir obligaciones y ejercer derechos en nombre de la Empresa tal como se prescribe en los Estatutos de la misma y que para los efectos del presente acto se denominará "LA ENTIDAD CONTRATANTE" y, de la otra parte, GRIMAUDIS DAVID SIERRA CORREA, identificado con cedula de ciudadanía No 78.761.230, quien para estos efectos se denominará "EL CONTRATISTA", hemos convenido celebrar la presente modificación al contrato de interventoria, el cual tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TECNICA LEGAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: OBRAS DE PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA SECTOR EL ROBLE EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ, ANTIOQUIA".

**CONSIDERANDO**

Que, la Empresa Autónoma del Municipio de Guatapé realizo contrato de interventoría OC 103-2023 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TECNICA LEGAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: OBRAS DE PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA SECTOR EL ROBLE EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ, ANTIOQUIA".

Que se realizó otrosí N°1 con el fin de modificar las garantías del contrato de interventoría pública OC-103-2023.

Que se hizo necesario realizar otrosí N°2 por un término de DIECISIETE (17) DIAS, es decir hasta el día DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2024, debido a que el convenio interadministrativo 047 de 2023 cuenta con un plazo inicial hasta el día dieciocho (18) de Diciembre de 2024, por lo cual y con el fin de nivelar los plazos entre el convenio y los contratos derivados obra IP-050-2023 e interventoría OC-103 de 2023.

Que se hizo necesario realizar otrosí N°3 adicionando al valor del contrato CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS PESOS ($144.063.096), y prorrogando el mismo por un término de SESENTA (60) DIAS, HASTA EL DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2025, teniendo en cuenta solicitud del contratista debidamente aprobado por la interventoría y con el fin de ejecutar las obras adicionales necesarias.

Que se realizó nuevamente otrosí N°4 a los contratos IP-050-2023 Obra y OC-103-2023 interventoría, por un plazo de TREINTA (30) DIAS MÁS, quedando como fecha final el día DIECINUEVE (19) DE MARZO DE 2025, teniendo en cuenta solicitud del contratista debidamente avalado por la interventoría.

| | | |
|---|---|---|
| EAG Empresa Autónoma de Guatapé Sostenibilidad y Desarrollo para todos. | **OTROSI PRORROGA** | **Código: RE.SGJ.038** |
| | | **Versión: 00** |
| | | **Fecha: 29.11.2024** |

Que se hace necesario realizar Otrosí N°5 prorrogando nuevamente el plazo del contrato OC 103-2023, por un término de UN (01) MES Y VEINTISEIS (26) DIAS, es decir hasta el día CATORCE (14) DE MAYO DE 2025, teniendo en cuenta la solicitud realizada por el contratista de obra y debidamente aprobada por la interventoría, argumentada en las obras adicionales que se están solicitando y se encuentran en revisión para su posterior aprobación.

Teniendo en cuenta lo anterior se modifican las cláusulas del contrato en los siguientes términos:

**RESUELVEN:**

**PRIMERA:** Modificar el PLAZO DEL CONTRATO: ampliándolo UN (01) MES Y VEINTISEIS (26) DIAS más, quedando el plazo del contrato hasta el día CATORCE (14) DE MAYO DE 2025.

**SEGUNDA:** PUBLICACIÓN. Una vez perfeccionada la presente modificación, deberá ser publicada en el SECOP por parte de la entidad Estatal.

**TERCERA:** En lo demás, la presente modificación queda sometida a las restantes cláusulas establecidas en la OC 103-2023.

Para constancia, se firma en Guatapé a los diecinueve (19) días del mes de Marzo de dos mil veinticinco (2025).

**EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE FIRMA**
**El presente contrato se entenderá perfeccionado con la aceptación de las partes en el SECOP II o en la plataforma equivalente.**

| | | |
|---|---|---|
| Proyecto: Alejandra Giraldo | Revisó: Alejandra Giraldo | Aprobó: Alejandra Giraldo |