AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2

NÚMERO DE CONTRATO	24001250 H4 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO CANO
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SEDE VACACIONAL DE RIONEGRO.
VALOR	CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($167.990.461.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.
PLAZO INICIAL	SESENTA (60) DÍAS
PRÓRROGA No.1	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
PLAZO FINAL	14 DE FEBRERO DEL 2025
CDP	8924 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
RP	51724 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	25 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	25 DE NOVIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2

En la ciudad de Rionegro, el dia 31 de enero de 2025 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción el Acta parcial No. 2 del contrato de obra, objeto del presente CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 79.788.490 de Bogotá DC, obrando en calidad de representante legal del contratista CONSORCIO CANO identificada con NIT. 901769575-2, ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN, identificado con cedula de ciudadanía número 98.543.957 de Envigado, supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, con el fin de dejar constancia que durante el periodo comprendido entre 21 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 31 DE ENERO DE 2025, se prestó y se recibió a satisfacción el objeto del presente contrato, por un valor de $102,420,987.22 (CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS) , INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD, cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social.

FACTURADO ACTA No.2 (60.97%) : $102,420,987.22
AVANCE FACTURADO ACUMULADO (83.71%) : $140.626.219

Para constancia de lo anterior, el (31) días del mes de enero de 2025 se firma la presente Acta de Recibo parcial por los que en ella intervinieron,



CONSORCIO CANO
RL CARLOS HUMBERTO ARAGON RODRIGEZ
CONTRATISTA

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO