Este formato aplica para los contratos que requieren de liquidación acorde al Manual de Contratación de la Entidad vigente

1. DATOS GENERALES

Indique si se trata de Contrato, Convenio, Orden de Compra u otro negocio jurídico	**CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 039-2023 del 2023**
OBJETO	Consultoría para la elaboración de Planes Regionales de Transporte Intermodal para las subregiones Pacifico Medio, Pacífico Frontera Nariñense, Alto Patía, Norte del Cauca, Catatumbo, Sur de Bolívar y Bajo Cauca, que garantice la conectividad de pasajeros y carga correspondiente al Grupo 3 del proceso de Convocatoria UPIT-CA-029-2023.- "Subregiones Sur de Bolívar y Bajo Cauca".
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/09/2023

2. DATOS DEL CONTRATISTA /ENTIDAD SUSCRIPTORA

NOMBRE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL ACTUAL QUE SUSCRIBIRÁ EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	CONSORCIO TRANSCONSULT CIP-2023 NIT 901.756.336-2 GERMAN ANDRÉS CASTRO GAONA Cédula de Ciudadanía No. 80.422.738

3. SUPERVISIÓN/INTERVENTOR

NOMBRE	**CARGO**
1. Luis Felipe Lota (del 3 de octubre de 2023 al 25 de diciembre de 2023) **2.** Sandra Milena Fonseca (del 26 de diciembre de 2023 al 1 de enero de 2024) **3.** Luis Felipe Lota (del 2 de enero de 2024 al 9 de enero de 2024) **4.** Sandra Milena Fonseca (del 10 de enero de 2024 al 6 de marzo de 2024)	**1.**Subdirector de Formulación y Evaluación **2.** Subdirectora (E) de Formulación y Evaluación **3.** Subdirector de Formulación y Evaluación **4.** Subdirectora (E) de Formulación y Evaluación **5.** Subdirector (E) de Formulación y Evaluación

La Unidad de Planeación de Infraestructura declara única documentación válida la ubicada en el BANCO DE DOCUMENTOS, y entra en vigencia a partir de la publicación. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA

	5. Jaime Ricardo Cruz (del 7 de marzo de 2024 al 1 de abril de 2024) **6.** Sandra Milena Rueda (del 2 de abril de 2024 a la actualidad) **7.** Unión Temporal Planes 24 (toda la ejecución)	**6.** Subdirectora de Formulación y Evaluación **7.** Interventoría Cto. 039-2023
PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN del CONTRATO 039-2023 del 2023	**1.** Sandra Milena Rueda **2.** Unión Temporal Planes	**1.** Subdirectora de Formulación y Evaluación **2.** Interventoría Cto. 039-2023

4. PLAZO DE DURACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO

FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	20/10/2023			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	19/07/2024			
PRORROGADO	SI	X	NO	
PRÓRROGA 1	HASTA 21/08/2024			
PRÓRROGA 2	HASTA 04/09/2024			
SUSPENSIONES	SI		NO	X
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	04/09/2024			

5. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL	$ 2.590.000.000
VALOR EJECUTADO	$ 2.590.000.000
VALOR PAGADO	$ 2.590.000.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	$ 0
VALOR NO EJECUTADO	$ 0
SALDO LIBERADO (indicar fecha de liberación)	$ 0
SALDO POR LIBERAR	$ 0

En caso de convenios se deberá indicar el siguiente balance financiero:

VALOR TOTAL	$ N/A
VALOR APORTE UPIT	$ N/A
VALOR APORTE ENTIDAD SUSCRIPTORA	$ N/A
VALOR EJECUTADO	$ N/A
VALOR DESEMBOLSADO	$ N/A
VALOR PENDIENTE POR DESEMBOLSAR	$ N/A
VALOR NO EJECUTADO	$ N/A
SALDO POR LIBERAR	$ N/A

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR
Inicial	No. 4523 del 26/05/2023	$5.003.000.000	**Inicial**	No. 34023 del 29/09/2023	$1.424.500.000
Vigencia 2024	No. 1324 del 05/01/2024	$1.165.500.000	**Vigencia 2024**	No. 724 del 05/01/2024	$1.165.500.000

7. RELACIÓN DE PAGOS

RELACION DE PAGOS	**FECHA DE REPORTE:** 30/09/2024	
Número de Compromiso: 34023		
ORDEN DE PAGO SIIF N°	**FECHA**	**VALOR**
483692223	28/12/2023	$129.500.000,00
483744023	28/12/2023	$259.000.000,00
483749623	28/12/2023	$518.000.000,00
483811723	28/12/2023	$518.000.000,00
	TOTAL	$1.424.500.000,00

RELACION DE PAGOS	FECHA DE REPORTE: 30/09/2024	
Número de Compromiso: 724		
ORDEN DE PAGO SIIF N°	**FECHA**	**VALOR**
284617124	23/08/2024	$518.000.000,00
284619324	23/08/2024	$259.000.000,00
336289724	25/09/2024	$259.000.000,00
342447624	26/09/2024	$129.500.000,00
	TOTAL	$1.165.500.000,00

8. GARANTÍAS

a. COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A
FECHA DE APROBACIÓN: 01/11/2023

PÓLIZA Nº	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			DESDE	HASTA
21-45-101424041 (ANEXO 0)	CUMPLIMIENTO	$518.000.000	29/09/2023	03/07/2025
	CALIDAD DEL SERVICIO	$518.000.000	29/09/2023	03/07/2025
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$129.500.000	29/09/2023	03/07/2027
21-45-101424041 (ANEXO 2)	CUMPLIMIENTO	$518.000.000	20/10/2023	24/07/2025
	CALIDAD DEL SERVICIO	$518.000.000	20/10/2023	24/07/2025
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$129.500.000	20/10/2023	24/07/2027
21-45-101424041 (ANEXO 3)	CUMPLIMIENTO	$518.000.000	20/10/2023	21/08/2025
	CALIDAD DEL SERVICIO	$518.000.000	20/10/2023	21/08/2025
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$129.500.000	20/10/2023	21/08/2027
21-45-101424041 (ANEXO 4)	CUMPLIMIENTO	$518.000.000	20/10/2023	04/09/2025
	CALIDAD DEL SERVICIO	$518.000.000	20/10/2023	04/09/2025

PÓLIZA Nº	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			DESDE	HASTA
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$129.500.000	20/10/2023	04/09/2027



9. RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS

En mi calidad de supervisor certifico que:

1.Que el Contrato 039-2023 del 2023, fue cumplido y ejecutado a satisfacción.

2. Que el contratista cumplió correctamente con las obligaciones del Contrato 039-2023 del 2023, en los términos y plazos establecidos en el mismo.
3. Que, se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de aportes de seguridad social y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2022.
4. Que, al contratista se le realizaron los pagos de acuerdo con la forma de pago pactada en el contrato.
5. Que, a la fecha de suscripción del presente informe no fue necesario afectar las garantías constituidas en virtud del Contrato 039-2023 del 2023 y no se requirió ampliar la vigencia de los amparos.

10. OBSERVACIONES

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	
SUPERVISOR	**Sandra Milena Rueda Ochoa Subdirectora de Formulación y Evaluación**
FIRMA	
INTERVENTOR	**Jorge Álvaro Sánchez Blanco Representante Legal**
FIRMA	
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	**30/09/2024**

Control de documentos

Versión Generada	Fecha	Descripción del Cambio o Modificación
1	16/09/2024	Documento Inicial

Elaboró	Revisó	Aprobó
Elizabeth Pedraza García Profesional Especializada 2028 Grado 18 Grupo interno de trabajo de Contratación **Néstor Fabián Gómez Carvajal** Contratista Grupo Interno de Trabajo de Planeación	**Diego Fernando Rosero Altamar** Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Contratación	**Alejandra Mogollón Bernal** Secretaria General