Bogotá, 14 marzo de 2025

INT-CM-031-24-037

Señores
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DISTRITO PASTO
Atn. Dr. Luis Humberto Paz Timaná – Director Ejecutivo
Ing. Diana María Vivanco – Supervisora del contrato

Ref.: Contrato de interventoría No. CO1. PCCNTR.6999807
Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato de obras de actualización de redes y subestación eléctrica, implementación de sistema fotovoltaico con paneles solares y actividades complementarias del Palacio de Justicia de Tumaco.

Asunto: Solicitud de Adición y Prórroga para contratista e Interventoría

Cordial saludo,

Mediante la presente, la interventoría en cumplimiento de sus obligaciones, solicita ampliar el plazo del contrato de interventoría No. CO1. PCCNTR.6999807, Que tiene por fecha de terminación actual de 20 de marzo del 2025.

Teniendo en cuenta que el contrato de obra vence el 19 de abril del 2025, la interventoría considera oportuno continuar con las labores propias de seguimiento y control del contrato objeto de vigilancia, en aras de garantizar la normal ejecución de la obra.

Solicitamos a la entidad en cabeza de la supervisora Ing. DIANA MARIA VIVANCO BURBANO evaluar y dar claridad a las situaciones encontradas por el contratista en el proyecto.

Cordialmente,

Arq. **LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES**
MAT: 22012010-87940754 C/marca
Contratista de Interventoría
Email: esquisse.adm@gmail.com
Cel. 319 4810334
Copia 037.