CONTRATO NÚMERO:	1.320-12.11-0133	FECHA: 12/Agosto/2022
OTROSI No. 1:	1.320-12.11.0133-1	FECHA: 27/Diciembre/2022
OTROSI No. 2:	1.320-12.11.0133-2	FECHA: 30/Diciembre/2022
OTROSI No. 3:	1.32-12.11.0133-3	FECHA: 23/marzo/2023
OTROSI No. 4:	1.32-12.11.0133-4	FECHA: 15/noviembre/2023
OTROSI No. 5:	1.32-12.11.0133-5	FECHA: 17/febrero/2024
OTROSI No. 6:	1.32-12.11.0133-6	FECHA: 31/mayo/2024
OTROSI No. 7:	1.32-12.11.0133-7	FECHA: 31/julio/2024

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT.

CONTRATISTA: ITECO CONSULTORES S.A.S BIC
NIT. 800.181.867-6
Repr Legal Anibal Vicente Pacheco de León

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: MIL CIENTO DIEZ MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.110.011.545)

VALOR ADICIÓN CONTRATO: SEISCIENTOS TREINTA YCINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($635.763.946).

VALOR CONTRATO: MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.745.775.491,00).

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:
CDP No. 3600001705 del 15/febrero/2022.
CDP No. 6400000977 del 23/febrero/2023.
CDP No. 3500009267 del 28/junio/2023
CDP No. 3500009655 del 24/mayo/2024.

REGISTRO PRESUPUESTAL:
4500035581 del 25/Agosto/2022.
4800002117 del 31/marzo/2023
4500037636 del 20/noviembre/2023
4500038425 del 13/junio/2024
4500038592 del 31/julio/2024

FUENTE DE FINANCIACION: RECURSOS DEL CRÉDITO.

PLAZO INICIAL: HASTA DICIEMBRE 31 DE 2022

PLAZO ACTUALIZADO: HASTA NOVIEMBRE 04 DEL 2024.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: VICTORIA EUGENIA ESPINOSA C.

OBJETO: "EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN EN LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO 3: EL MEJORAMIENTO DEL PARADOR BLANCO DE LA GELATINA EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCIA – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA."

VALOR DEL CONTRATO:	**$1.110.011.545**
VALOR ADICIÓN	**$ 635.763.946**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$1.745.775.491**
VALOR ANTICIPO:	**$ 222.002.309**
VALOR ACTA No. 9:	**$ 300.000.000**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA No. 9:	**$ 0**
VALOR PRESENTE ACTA:	**$ 300.000.000**
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA:	**$ 300.000.000**
VALOR PAGADO ACTAS 1,2,3,4,5,6,7:	**$1.130.272.145**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTAS 1,2,3,4	**$ 222.002.309**
SALDO DEL CONTRATO:	**$ 178.737.556**

En constancia se firma en la ciudad de Cali a los veintidós (22) días del mes de noviembre de 2024.

VICTORIA EUGENIA ESPINOSA C
C.C. 66.715.499
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEON
C.C. 85.452.864 de Santa Marta
Rep Legal ITECO CONSULTORES S.A.S BIC.
CONTRATISTA.

PLAZO INICIAL: HASTA DICIEMBRE 31 DE 2022

PLAZO ACTUALIZADO: HASTA NOVIEMBRE 04 DEL 2024.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: VICTORIA EUGENIA ESPINOSA C.

OBJETO: "EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN EN LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO 3: EL MEJORAMÍENTO DEL PARADOR BLANCO DE LA GELATINA EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCIA – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA."

VALOR DEL CONTRATO:	**$1.110.011.545**
VALOR ADICIÓN	**$ 635.763.946**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$1.745.775.491**
VALOR ANTICIPO:	**$ 222.002.309**
VALOR ACTA No. 9:	**$ 300.000.000**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA No. 9:	**$ 0**
VALOR PRESENTE ACTA:	**$ 300.000.000**
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA:	**$ 300.000.000**
VALOR PAGADO ACTAS 1,2,3,4,5,6,7,8:	**$1.267.037.935** 1.130.272.145
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTAS 1,2,3,4	**$ 222.002.309**
SALDO DEL CONTRATO:	**$ 178.737.556**

En constancia se firma en la ciudad de Cali a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2024.

VICTORIA EUGENIA ESPINOSA C
C.C. 66.715.499
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEON
C.C. 85.452.864 de Santa Marta
Rep Legal ITECO CONSULTORES S.A.S BIC.
CONTRATISTA.