MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE	INFORME DE SUPERVISIÓN N°15(FEBERO 2025) FECHA INFORME : (28-02-2025)

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
No. CONTRATO: VF 279-DIGSA-DMORI-2024	FECHA INICIO CTO: 21 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA APROBACIÓN POLIZA: 21-12-2023	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LABORATORIO CLINICO MARTHA DUSSAN Y CIA LTDA.		NIT o CC: 822002671-3	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Vigencia 2023 SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.500.000), Vigencia Futura 2024 CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/ CTE ($.190.000.000) Vigencia Futura 2025 CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/ CTE ($.190.000.000).	LUGAR DE ENTREGA:	DISPENSARIO MEDICO ORIENTE
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE			

2, VALOR FINAL DEL CONTRATO: VALOR INCIAL $ 386.500.000 TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

DISTRIBUIDOS ASI:

($6.500.000) SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE VIGENCIA 2023(REDUCCION 2023 6.440.460) SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE)

($.190.000.000) CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/ CTE VF 2024

($.190.000.000) CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/ CTE VF 2025

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 380.059.540 TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		
VALOR INICIAL	$	386.500.000,00
VALOR ADICIÓN	$	40.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN 2023	$	6.440.460,00
VALOR REDUCCION 2024	$	1.991.635,00
SALDO DEL CONTRATO	$	418.067.905,00

4. 1 INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES 2023		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 35723	FECHA: 20 de DICIEMBRE de 2023	VALOR: $ 6,500,000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°.N A-02-02-02-009-003	FECHA: 20 de DICIEMBRE de 2023	VALOR: $ 6,500,000
4.2 INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES 2024		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 224	FECHA: 05 de enero de 2024	VALOR: $ 190,000,000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°.N A-02-02-02-009-003	FECHA: 05 de enero de 2024	VALOR: $ 190,000,000
4.3 INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES 2025		
CRP 1025	FECHA: 07-01-2025	VALOR: $ 190,000,000
CDP 1025	FECHA: 07-01-2025	VALOR: $ 190,000,000

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

MES	LOTE	FECHA ACTA RECIBO A SATISFACCION	VALOR LOTE	TRAMITADO PARA PAGO	PAGADO
DICIEMBRE	OG000026063	29/12/2023	59.540,00	-	
ENERO			-	-	59.540,00
FEBRERO	OG000027421	01/02/2024	473.520,00	-	473.520,00
	OG000030427	20/02/2024	2.087.115,00		
	OG000030426	26/02/2024	15.625.895,00		
MARZO					17.713.010,00
ABRIL	OG000033287	02/04/2024	13.493.805,00		17.564.230,00
	OG000033294		4.070.425,00		
	OG000035981	19/04/2024	21.316.780,00		
	OG000035982	26/04/2024	5.508.190,00		
MAYO					26.824.970,00
JUNIO	CA000000956	18/06/2024	24.353.940,00		
	CA000001030		4.467.630,00		
	ACTA GLOSA 7125	18/06/2024	1.209.525,00		
	CA000001026	27/06/2024	9.503.320,00		
JULIO	CA000004789	24/07/2024	10.691.375		
	CA000004790	24/07/2024	8.599.120		
AGOSTO	CA000008526	13/08/2024	10.765.735,00		39.534.415,00
	CA000008527	22/08/2024	7.077.725		
SEPTIEMBRE	CA000011049		12.554.820,00		19.290.495,00
	CA000011051		10.929.300,00		
	CA000011052		112.580,00		
OCTUBRE					17.843.460,00
NOVIEMBRE	CA000016047	06/11/2024	13856685,00		25.049.700,00
	CA000016051	06/11/2024	2.239.980,00		
	CA000016050	08/11/2024	8.111.865,00		
	CA000019307	29/11/2024	8399790,00		
	CA000019310	29/11/2024	7254660,00		
	CA000019394	29/11/2024	5351320,00		
	CA000019395	29/11/2024	3726015,00		

DICIEMBRE	CA000021779	02/12/2024	7.676.580,00		23.213.012,00
	CA000021786	02/12/2024	159.055,00		
	ACTA GLOSA N 726		6.165.125,00		
	AD000000479	16/12/2024	2.226.490,00		
ene-25					40.501.553,00
feb-25					
TOTAL A CANCELAR				-	$ 228.067.905,00

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
DICIEMBRE	$ 418.067.905,00	$ -	$ -	$ 418.067.905,00
ENERO		$ 59.540,00	$ -	$ 418.008.365,00
FEBRERO		$ 473.520,00	$ -	$ 417.534.845,00
MARZO		$ 17.713.010,00	$ -	$ 399.821.835,00
ABRIL		$ 17.564.230,00	$ -	$ 382.257.605,00
MAYO		$ 26.824.970,00	$ -	$ 355.432.635,00
JUNIO		$ -	$ -	$ 355.432.635,00
JULIO		$ -	$ -	$ 355.432.635,00
AGOSTO		$ 39.534.415,00	$ -	$ 315.898.220,00
SEPTIEMBRE		$ 19.290.495,00	$ -	$ 296.607.725,00
OCTUBRE		$ 17.843.460,00	$ -	$ 278.764.265,00
NOVIEMBRE		$ 25.049.700,00	$ -	$ 253.714.565,00
DICIEMBRE		$ 23.213.012,00	$ -	$ 230.501.553,00
ene-25		$ 40.501.553,00	$ -	$ 190.000.000,00
feb-25				$ 190.000.000,00
TOTAL	$ 418.067.905,00	$ 228.067.905,00	$ -	
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO		55%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO	0%

7.1. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO	$	386.500.000,00
VALRO REDUCCION 2023	$	6.440.460,00
VALOR REDUCCION 2024	$	1.991.635,00
VALOR ADICION 2024	$	40.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	228.067.905,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	-
VALOR SALDO CONTRATO	$	190.000.000,00

08. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

09. ANEXOS AL INFORME

SMSM CLEMENCIA LUCIA PERICO PINTO
Supervisor Contrato N°VF279-DIGSA-DMORI-2024