	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE EJECUCIÓN DE OBRA	CÓDIGO:	PM-FO-600-013
INDERVALLE		VERSIÓN:	3
		APROBACIÓN:	18/OCT/23

ACTA No.	6	FECHA DEL ACTA:	9/12/2024	PLAZO DEL CONTRATO:	27/12/2024	
CONTRATO No.	IND-23-4469					
OBJETO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES". GRUPO 1: FRENTE 1: GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2. ADECUACIÓN CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1: FRENTE 3. ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II - MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA					
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VALLE	NIT - CC	901.772.637-1	CDP No.: 1023 del 25/07/2023	CDP No.: 6238 del 31/10/2024	CDP No.: 824 del 31/10/2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO GRUPO 3	NIT - CC	901.769.200-6	RPC No.: 1223 del 26/12/2023	RPC No.: 324 del 27/11/2024	RPC No.: 18909 del 27/11/2024

PERÍODO A PAGAR: 28 DE NOVIEMBRE - 9 DE DICIEMBRE DE 2024

Mediante el presente documento INDERVALLE, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR, dejan constancia de las actividades ejecutadas por el contratista en las condiciones que se detallan a continuación:

			CONDICIONES CONTRACTUALES				CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 1	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 2	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR $	PRESENTE MES $	ACUMULADO TOTAL $	CANTIDAD	VALOR $
FRENTE 1	GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA					$ 382.393.162		0,00		$ 382.393.162	$ 0	$ 382.393.162	0,00	$ 0
1	PRELIMINARES							0,00		$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	678,04	678,04	$ 914	$ 619.729	678,04	0,00	678,04	$ 619.729	$ 0	$ 619.729	0,00	$ 0
1.2	CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZA	M2	0,00	0,00	$ 235	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
1.3	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS	M2	602,68	602,68	$ 4.132	$ 2.490.274	602,68	0,00	602,68	$ 2.490.274	$ 0	$ 2.490.274	0,00	$ 0
1.4	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	0,00	0,00	$ 350.987	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
2	MOVIMIENTO DE TIERRA							0,00		$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
2.1	EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO	M3	207,43	207,43	$ 20.584	$ 4.269.739	207,43	0,00	207,43	$ 4.269.739	$ 0	$ 4.269.739	0,00	$ 0
2.2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <= 10KM.	M3	280,49	280,49	$ 16.552	$ 4.642.670	280,49	0,00	280,49	$ 4.642.670	$ 0	$ 4.642.670	0,00	$ 0
2.3	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE	M2	563,16	563,16	$ 1.001	$ 563.723	563,16	0,00	563,16	$ 563.723	$ 0	$ 563.723	0,00	$ 0
2.4	GEOTEXTIL TEJIDO	M2	556,23	556,23	$ 4.456	$ 2.478.561	556,23	0,00	556,23	$ 2.478.561	$ 0	$ 2.478.561	0,00	$ 0
2.5	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	168,95	168,95	$ 25.008	$ 4.225.102	168,95	0,00	168,95	$ 4.225.102	$ 0	$ 4.225.102	0,00	$ 0
2.6	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	510,40	510,40	$ 733	$ 374.123	510,40	0,00	510,40	$ 374.123	$ 0	$ 374.123	0,00	$ 0
2.7	ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT	M3K	4699,54	4699,54	$ 1.683	$ 7.909.326	4699,54	0,00	4699,54	$ 7.909.326	$ 0	$ 7.909.326	0,00	$ 0
3	CORDON PERIMETRAL							0,00		$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
3.1	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	23,39	23,39	$ 25.893	$ 605.637	23,39	0,00	23,39	$ 605.637	$ 0	$ 605.637	0,00	$ 0
3.2	CORDON EN CONCRETO 3100PSI	M3	4,68	4,68	$ 666.630	$ 3.119.828	4,68	0,00	4,68	$ 3.119.828	$ 0	$ 3.119.828	0,00	$ 0
3.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	824,20	824,20	$ 6.671	$ 5.498.238	824,20	0,00	824,20	$ 5.498.238	$ 0	$ 5.498.238	0,00	$ 0
4	CIMENTACIÓN							0,00		$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
4.1	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	2,86	2,86	$ 511.581	$ 1.463.122	2,86	0,00	2,86	$ 1.463.122	$ 0	$ 1.463.122	0,00	$ 0
4.2	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	166,14	166,14	$ 6.671	$ 1.108.320	166,14	0,00	166,14	$ 1.108.320	$ 0	$ 1.108.320	0,00	$ 0
4.3	ANCLAJE BASTON VARILLA DE 1/2"X550MM	PTO	84,00	84,00	$ 11.821	$ 992.964	84,00	0,00	84,00	$ 992.964	$ 0	$ 992.964	0,00	$ 0
5	PISOS Y ANDENES							0,00		$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
5.1	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	1034,09	1034,09	$ 6.744	$ 6.973.903	1034,09	0,00	1034,09	$ 6.973.903	$ 0	$ 6.973.903	0,00	$ 0
5.2	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M2	497,62	497,62	$ 63.508	$ 31.602.851	497,62	0,00	497,62	$ 31.602.851	$ 0	$ 31.602.851	0,00	$ 0
5.3	PIGMENTO CONCRETO COLOR	M2	111,72	111,72	$ 70.916	$ 7.922.736	111,72	0,00	111,72	$ 7.922.736	$ 0	$ 7.922.736	0,00	$ 0
5.4	DILATACION PISO	ML	370,70	370,70	$ 5.906	$ 2.189.354	370,70	0,00	370,70	$ 2.189.354	$ 0	$ 2.189.354	0,00	$ 0
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE YUMBOLON JUNTAS 1/2"	ML	370,70	370,70	$ 3.012	$ 1.116.548	370,70	0,00	370,70	$ 1.116.548	$ 0	$ 1.116.548	0,00	$ 0
5.6	SELLANTE ELASTOMERICO-POLIURETANO	ML	370,70	370,70	$ 31.757	$ 11.772.320	370,70	0,00	370,70	$ 11.772.320	$ 0	$ 11.772.320	0,00	$ 0
6	MAQUINAS GIMNASIO							0,00		$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VOLANTE EN ACERO ESTRUCTURAL, CON POSTE PRINCIPAL Ø140MM Y GROSOR DE 3MM, CONEXIONES PRINCIPALES Y PARTES MOVILES EN LÁMINA DE ACERO, TORNILLERIA EXT. ACERO INOX. Y GALVANIZADO, ANTIOXIDO. PINTURA EN CAPA DE ZINC Y ELECTROSTÁTICA AL HORNO.	UND	1,00	1,00	$ 4.180.424	$ 4.180.424	1,00	0,00	1,00	$ 4.180.424	$ 0	$ 4.180.424	0,00	$ 0
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTURA EN ACERO ESTRUCTURAL, CON POSTE PRINCIPAL Ø140MM Y GROSOR DE 3MM, CONEXIONES PRINCIPALES Y PARTES MOVILES EN LÁMINA DE ACERO, TORNILLERIA EXT. ACERO INOX. Y GALVANIZADO, ANTIOXIDO. PINTURA EN CAPA DE ZINC Y ELECTROSTÁTICA AL HORNO.	UND	1,00	1,00	$ 5.045.460	$ 5.045.460	1,00	0,00	1,00	$ 5.045.460	$ 0	$ 5.045.460	0,00	$ 0

12

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE EJECUCIÓN DE OBRA	CÓDIGO:	PM-FO-600-013
		VERSIÓN:	3
		APROBACIÓN:	18/OCT/23

ACTA No.	**6**	**FECHA DEL ACTA:**	**9/12/2024**	**PLAZO DEL CONTRATO:**	**27/12/2024**
CONTRATO No.	**IND-23-4469**				
OBJETO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES". GRUPO 1: FRENTE 1: GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2. ADECUACIÓN CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1: FRENTE 3. ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II - MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA				
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VALLE	NIT - CC	901.772.637-1	CDP No.: 1023 del 25/07/2023	CDP No.: 6238 del 31/10/2024	CDP No.: 824 del 31/10/2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO GRUPO 3	NIT - CC	901.769.200-6	RPC No.: 1223 del 26/12/2023	RPC No.: 324 del 27/11/2024	RPC No.: 18909 del 27/11/2024

PERÍODO A PAGAR: 28 DE NOVIEMBRE - 9 DE DICIEMBRE DE 2024

Mediante el presente documento INDERVALLE, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR, dejan constancia de las actividades ejecutadas por el contratista en las condiciones que se detallan a continuación:

			CONDICIONES CONTRACTUALES				CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 1	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 2	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR $	PRESENTE MES $	ACUMULADO TOTAL $	CANTIDAD	VALOR $
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMON EN ACERO ESTRUCTURAL, CON POSTE PRINCIPAL Ø140MM Y GROSOR DE 3MM, CONEXIONES PRINCIPALES Y PARTES MOVILES EN LÁMINA DE ACERO, TORNILLERIA EXT. ACERO INOX. Y GALVANIZADO, ANTIOXIDO. PINTURA EN CAPA DE ZINC Y ELECTROSTÁTICA AL HORNO.	UND	1,00	1,00	$ 4.549.319	$ 4.549.319	1,00	0,00	1,00	$ 4.549.319	$ 0	$ 4.549.319	0,00	$ 0
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUI DE FONDO EN ACERO ESTRUCTURAL, CON POSTE PRINCIPAL Ø140MM Y GROSOR DE 3MM, CONEXIONES PRINCIPALES Y PARTES MOVILES EN LÁMINA DE ACERO, TORNILLERIA EXT. ACERO INOX. Y GALVANIZADO, ANTIOXIDO. PINTURA EN CAPA DE ZINC Y ELECTROSTÁTICA AL HORNO.	UND	1,00	1,00	$ 4.775.792	$ 4.775.792	1,00	0,00	1,00	$ 4.775.792	$ 0	$ 4.775.792	0,00	$ 0
6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATINES EN ACERO ESTRUCTURAL, CON POSTE PRINCIPAL Ø140MM Y GROSOR DE 3MM, CONEXIONES PRINCIPALES Y PARTES MOVILES EN LÁMINA DE ACERO, TORNILLERIA EXT. ACERO INOX. Y GALVANIZADO, ANTIOXIDO. PINTURA EN CAPA DE ZINC Y ELECTROSTÁTICA AL HORNO.	UND	1,00	1,00	$ 8.625.845	$ 8.625.845	1,00	0,00	1,00	$ 8.625.845	$ 0	$ 8.625.845	0,00	$ 0
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS EN ACERO ESTRUCTURAL, CON POSTE PRINCIPAL Ø140MM Y GROSOR DE 3MM, CONEXIONES PRINCIPALES Y PARTES MOVILES EN LÁMINA DE ACERO, TORNILLERIA EXT. ACERO INOX. Y GALVANIZADO, ANTIOXIDO. PINTURA EN CAPA DE ZINC Y ELECTROSTÁTICA AL HORNO.	UND	1,00	1,00	$ 3.998.311	$ 3.998.311	1,00	0,00	1,00	$ 3.998.311	$ 0	$ 3.998.311	0,00	$ 0
6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN ACERO ESTRUCTURAL, CON POSTE PRINCIPAL Ø140MM Y GROSOR DE 3MM, CONEXIONES PRINCIPALES Y PARTES MOVILES EN LÁMINA DE ACERO, TORNILLERIA EXT. ACERO INOX. Y GALVANIZADO, ANTIOXIDO. PINTURA EN CAPA DE ZINC Y ELECTROSTÁTICA AL HORNO.	UND	1,00	1,00	$ 9.180.355	$ 9.180.355	1,00	0,00	1,00	$ 9.180.355	$ 0	$ 9.180.355	0,00	$ 0
6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PONY EN ACERO ESTRUCTURAL, CON POSTE PRINCIPAL Ø140MM Y GROSOR DE 3MM, CONEXIONES PRINCIPALES Y PARTES MOVILES EN LÁMINA DE ACERO, TORNILLERIA EXT. ACERO INOX. Y GALVANIZADO, ANTIOXIDO. PINTURA EN CAPA DE ZINC Y ELECTROSTÁTICA AL HORNO.	UND	1,00	1,00	$ 3.013.034	$ 3.013.034	1,00	0,00	1,00	$ 3.013.034	$ 0	$ 3.013.034	0,00	$ 0
6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO EN ACERO ESTRUCTURAL, CON POSTE PRINCIPAL Ø140MM Y GROSOR DE 3MM, CONEXIONES PRINCIPALES Y PARTES MOVILES EN LÁMINA DE ACERO, TORNILLERIA EXT. ACERO INOX. Y GALVANIZADO, ANTIOXIDO. PINTURA EN CAPA DE ZINC Y ELECTROSTÁTICA AL HORNO.	UND	1,00	1,00	$ 4.492.117	$ 4.492.117	1,00	0,00	1,00	$ 4.492.117	$ 0	$ 4.492.117	0,00	$ 0
6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASAJE EN ACERO ESTRUCTURAL, CON POSTE PRINCIPAL Ø140MM Y GROSOR DE 3MM, CONEXIONES PRINCIPALES Y PARTES MOVILES EN LÁMINA DE ACERO, TORNILLERIA EXT. ACERO INOX. Y GALVANIZADO, ANTIOXIDO. PINTURA EN CAPA DE ZINC Y ELECTROSTÁTICA AL HORNO.	UND	1,00	1,00	$ 4.513.130	$ 4.513.130	1,00	0,00	1,00	$ 4.513.130	$ 0	$ 4.513.130	0,00	$ 0
6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SURF EN ACERO ESTRUCTURAL, CON POSTE PRINCIPAL Ø140MM Y GROSOR DE 3MM, CONEXIONES PRINCIPALES Y PARTES MOVILES EN LÁMINA DE ACERO, TORNILLERIA EXT. ACERO INOX. Y GALVANIZADO, ANTIOXIDO. PINTURA EN CAPA DE ZINC Y ELECTROSTÁTICA AL HORNO.	UND	1,00	1,00	$ 4.823.655	$ 4.823.655	1,00	0,00	1,00	$ 4.823.655	$ 0	$ 4.823.655	0,00	$ 0
6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR / CABALLO EN ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBONO, CON COLUMNA PRINCIPAL DE 127MM DE DIAMETRO Y 3MM DE ESPESOR, SISTEMA DE ANCLAJE CON BASE METALICA Y TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE Y PINTURA ALTA PRESIÓN ELECTROSTÁTICA.	UND	1,00	1,00	$ 7.642.029	$ 7.642.029	1,00	0,00	1,00	$ 7.642.029	$ 0	$ 7.642.029	0,00	$ 0
6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EJERCITADOR BRAZOS / SURF EN ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBONO, CON COLUMNA PRINCIPAL DE 127MM DE DIAMETRO Y 3MM DE ESPESOR, SISTEMA DE ANCLAJE CON BASE METALICA Y TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE Y PINTURA ALTA PRESIÓN ELECTROSTÁTICA.	UND	1,00	1,00	$ 4.743.743	$ 4.743.743	1,00	0,00	1,00	$ 4.743.743	$ 0	$ 4.743.743	0,00	$ 0

12

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE EJECUCIÓN DE OBRA	CÓDIGO:	PM-FO-600-013
		VERSIÓN:	3
		APROBACIÓN:	18/OCT/23

ACTA No.	**6**	**FECHA DEL ACTA:**	**9/12/2024**	**PLAZO DEL CONTRATO:**	**27/12/2024**
CONTRATO No.	**IND-23-4469**				
OBJETO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES". GRUPO 1: FRENTE 1: GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2. ADECUACIÓN CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1: FRENTE 3. ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II - MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA				

CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VALLE	NIT - CC	901.772.637-1	CDP No.: 1023 del 25/07/2023	CDP No.: 6238 del 31/10/2024	CDP No.: 824 del 31/10/2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO GRUPO 3	NIT - CC	901.769.200-6	RPC No.: 1223 del 26/12/2023	RPC No.: 324 del 27/11/2024	RPC No.: 18909 del 27/11/2024

PERÍODO A PAGAR: 28 DE NOVIEMBRE - 9 DE DICIEMBRE DE 2024

Mediante el presente documento INDERVALLE, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR, dejan constancia de las actividades ejecutadas por el contratista en las condiciones que se detallan a continuación:

			CONDICIONES CONTRACTUALES				CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)**	**UNIDAD**	**CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 1**	**CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 2**	**VALOR UNITARIO $**	**VALOR TOTAL $**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**PRESENTE MES**	**ACUMULADO TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR $**	**PRESENTE MES $**	**ACUMULADO TOTAL $**	**CANTIDAD**	**VALOR $**
6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDALEO / PRESIÓN DE PIES EN ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBONO, CON COLUMNA PRINCIPAL DE 127MM DE DIAMETRO Y 3MM DE ESPESOR, SISTEMA DE ANCLAJE CON BASE METALICA Y TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE Y PINTURA ALTA PRESIÓN ELECTROSTÁTICA.	UND	1,00	1,00	$ 6.890.809	$ 6.890.809	1,00	0,00	1,00	$ 6.890.809	$ 0	$ 6.890.809	0,00	$ 0
6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMON VOLANTE EN ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBONO, CON COLUMNA PRINCIPAL DE 127MM DE DIAMETRO Y 3MM DE ESPESOR, SISTEMA DE ANCLAJE CON BASE METALICA Y TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE Y PINTURA ALTA PRESIÓN ELECTROSTÁTICA.	UND	1,00	1,00	$ 4.456.104	$ 4.456.104	1,00	0,00	1,00	$ 4.456.104	$ 0	$ 4.456.104	0,00	$ 0
6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR / HALADOR EN ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBONO, CON COLUMNA PRINCIPAL DE 127MM DE DIAMETRO Y 3MM DE ESPESOR, SISTEMA DE ANCLAJE CON BASE METALICA Y TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE Y PINTURA ALTA PRESIÓN ELECTROSTÁTICA.	UND	1,00	1,00	$ 5.968.806	$ 5.968.806	1,00	0,00	1,00	$ 5.968.806	$ 0	$ 5.968.806	0,00	$ 0
6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTOBUS / HELICOPTERO EN ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBONO, CON COLUMNA PRINCIPAL DE 127MM DE DIAMETRO Y 3MM DE ESPESOR, SISTEMA DE ANCLAJE CON BASE METALICA Y TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE Y PINTURA ALTA PRESIÓN ELECTROSTÁTICA.	UND	1,00	1,00	$ 5.528.347	$ 5 528.347	1,00	0,00	1,00	$ 5.528.347	$ 0	$ 5.528.347	0,00	$ 0
6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BICICLETA DE MANO / PALOMA EN ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBONO, CON COLUMNA PRINCIPAL DE 127MM DE DIAMETRO Y 3MM DE ESPESOR, SISTEMA DE ANCLAJE CON BASE METALICA Y TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE Y PINTURA ALTA PRESIÓN ELECTROSTÁTICA.	UND	1,00	1,00	$ 3.805.044	$ 3.805.044	1,00	0,00	1,00	$ 3.805.044	$ 0	$ 3.805.044	0,00	$ 0
6.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ECOBIKES ESTÁTICA	UND	3,00	3,00	$ 15.181.809	$ 45.545.427	3,00	0,00	3,00	$ 45.545.427	$ 0	$ 45.545.427	0,00	$ 0
7	**ITEMS COMPLEMENTARIOS**							**0,00**		$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
7.1	CANECA EN ACERO INOX. EMPOTRAR 75LTS PARA PARQUES	UND	3,00	3,00	$ 1.525.818	$ 4.577.454	3,00	0,00	3,00	$ 4.577.454	$ 0	$ 4.577.454	0,00	$ 0
7.2	SEÑALETICA	UND	3,00	3,00	$ 1.575.977	$ 4.727.931	3,00	0,00	3,00	$ 4.727.931	$ 0	$ 4.727.931	0,00	$ 0
7.3	BANCA CONCRETO PREF. L=100-140 A=56 H=78	UND	4,00	4,00	$ 1.684.789	$ 6.739.156	4,00	0,00	4,00	$ 6.739.156	$ 0	$ 6.739.156	0,00	$ 0
7.4	ANCLAJE BASTON VARILLA DE 1/2"X400MM	PTO	32,00	32,00	$ 11.036	$ 353.152	32,00	0,00	32,00	$ 353.152	$ 0	$ 353.152	0,00	$ 0
8	**SISTEMA DE ILUMINACIÓN**							**0,00**		$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
8.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	28,80	28,80	$ 17.715	$ 510.192	28,80	0,00	28,80	$ 510.192	$ 0	$ 510.192	0,00	$ 0
8.2	CAJA ELECTRICA NORMA EPSA 0.5X0.5X0.8MT	UND	6,00	6,00	$ 276.387	$ 1.658.322	6,00	0,00	6,00	$ 1.658.322	$ 0	$ 1.658.322	0,00	$ 0
8.3	TAPA CAJA MARCO ANGULO 40X40 - 50X50	UND	6,00	6,00	$ 93.953	$ 563.718	6,00	0,00	6,00	$ 563.718	$ 0	$ 563.718	0,00	$ 0
8.4	ACOM.E.2F(2# 10+1#10) ,3/4"	ML	168,00	168,00	$ 26.036	$ 4.374.048	168,00	0,00	168,00	$ 4.374.048	$ 0	$ 4.374.048	0,00	$ 0
8.5	APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS SECUNDARIA	UND	7,00	7,00	$ 43.297	$ 303.079	7,00	0,00	7,00	$ 303.079	$ 0	$ 303.079	0,00	$ 0
8.6	POSTE CONCRETO 9 X 510 KG CON D.I.	UND	6,00	6,00	$ 751.169	$ 4.507.014	6,00	0,00	6,00	$ 4.507.014	$ 0	$ 4.507.014	0,00	$ 0
8.7	APLOMADA POSTES DE CONCRETO SECUNDARIOS	UND	7,00	7,00	$ 52.913	$ 370.391	7,00	0,00	7,00	$ 370.391	$ 0	$ 370.391	0,00	$ 0
8.8	CONCRETADA DE POSTES SECUNDARIOS	UND	7,00	7,00	$ 62.821	$ 439.747	7,00	0,00	7,00	$ 439.747	$ 0	$ 439.747	0,00	$ 0
8.9	SOPORTE PARA REFLECTOR	UND	6,00	6,00	$ 71.414	$ 428.484	6,00	0,00	6,00	$ 428.484	$ 0	$ 428.484	0,00	$ 0
8.10	LUMINARIA 32 LED 72 W	UND	0,00	0,00	$ 1.554.061	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
8.11	FOTOCELDA CON BASE	UND	6,00	6,00	$ 31.184	$ 187.104	6,00	0,00	6,00	$ 187.104	$ 0	$ 187.104	0,00	$ 0
8.12	CONECTOR PERFORACION AMFRAU KZ3-95 TRAFO	UND	1,00	1,00	$ 16.509	$ 16.509	1,00	0,00	1,00	$ 16.509	$ 0	$ 16.509	0,00	$ 0
9	**SISTEMA DRENAJE PLUVIAL**							**0,00**		$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
9,1	**PRELIMINARES**							**0,00**		$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE EJECUCIÓN DE OBRA	CÓDIGO:	PM-FO-600-013
INDERVALLE		VERSIÓN:	3
		APROBACIÓN:	18/OCT/23

ACTA No.	**6**	**FECHA DEL ACTA:**	**9/12/2024**	**PLAZO DEL CONTRATO:**	**27/12/2024**
CONTRATO No.	**IND-23-4469**				
OBJETO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES". GRUPO 1: FRENTE 1: GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2. ADECUACIÓN CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1: FRENTE 3. ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II - MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA				
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VALLE				
INTERVENTOR:	CONSORCIO GRUPO 3	NIT - CC	901.772.637-1	CDP No.: 1023 del 25/07/2023	CDP No.: 6238 del 31/10/2024	CDP No.: 824 del 31/10/2023
		NIT - CC	901.769.200-6	RPC No.: 1223 del 26/12/2023	RPC No.: 324 del 27/11/2024	RPC No.: 18909 del 27/11/2024

PERÍODO A PAGAR: 28 DE NOVIEMBRE - 9 DE DICIEMBRE DE 2024

Mediante el presente documento INDERVALLE, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR, dejan constancia de las actividades ejecutadas por el contratista en las condiciones que se detallan a continuación:

			CONDICIONES CONTRACTUALES				CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 1	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 2	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR $	PRESENTE MES $	ACUMULADO TOTAL $	CANTIDAD	VALOR $
9.1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	20,00	20,00	$ 1.832	$ 36.640	20,00	0,00	20,00	$ 36.640	$ 0	$ 36.640	0,00	$ 0
9.1.2	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	ML	20,00	20,00	$ 8.779	$ 175.580	20,00	0,00	20,00	$ 175.580	$ 0	$ 175.580	0,00	$ 0
9,2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA, DEMOLICIONES Y RELLENOS**							0,00		$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
9.2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	16,03	16,03	$ 17.715	$ 283.971	16,03	0,00	16,03	$ 283.971	$ 0	$ 283.971	0,00	$ 0
9.2.2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	21,64	21,64	$ 16.552	$ 358.185	21,64	0,00	21,64	$ 358.185	$ 0	$ 358.185	0,00	$ 0
9.2.3	RELLENO ARENA MEDIANA (ST)	M3	1,93	1,93	$ 63.328	$ 122.223	1,93	0,00	1,93	$ 122.223	$ 0	$ 122.223	0,00	$ 0
9.2.4	RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO COMPACTAD	M3	1,18	1,18	$ 85.274	$ 100.623	1,18	0,00	1,18	$ 100.623	$ 0	$ 100.623	0,00	$ 0
9.2.5	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	11,25	11,25	$ 26.431	$ 297.349	11,25	0,00	11,25	$ 297.349	$ 0	$ 297.349	0,00	$ 0
9.2.6	ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT	M3K	719,04	719,04	$ 1.683	$ 1.210.144	719,04	0,00	719,04	$ 1.210.144	$ 0	$ 1.210.144	0,00	$ 0
9,3	**DRENAJE PLUVIAL**							0,00		$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
9.3.1	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	39,52	39,52	$ 25.893	$ 1.023.291	39,52	0,00	39,52	$ 1.023.291	$ 0	$ 1.023.291	0,00	$ 0
9.3.2	CANAL CONCRETO PISO 50x25x08 CM DOBLE	ML	98,80	98,80	$ 86.023	$ 8.499.072	98,80	0,00	98,80	$ 8.499.072	$ 0	$ 8.499.072	0,00	$ 0
9.3.3	TAPA CANAL CONCRETO PERFORADA PREF. ESP:8CM	UND	166,00	166,00	$ 106.242	$ 17.636.172	166,00	0,00	166,00	$ 17.636.172	$ 0	$ 17.636.172	0,00	$ 0
9.3.4	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1752,08	1752,08	$ 6.671	$ 11.688.126	1752,08	0,00	1752,08	$ 11.688.126	$ 0	$ 11.688.126	0,00	$ 0
9.3.5	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	1,00	1,00	$ 107.969	$ 107.969	1,00	0,00	1,00	$ 107.969	$ 0	$ 107.969	0,00	$ 0
9.3.6	CAJA INSPECCION 100X100 CM [CONCRETO]	UND	0,00	0,00	$ 439.499	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
9.3.7	TUB PVC NOVAFORT 8"	ML	20,00	20,00	$ 66.138	$ 1.322.760	20,00	0,00	20,00	$ 1.322.760	$ 0	$ 1.322.760	0,00	$ 0
9.3.8	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	1,00	1,00	$ 375.161	$ 375.161	1,00	0,00	1,00	$ 375.161	$ 0	$ 375.161	0,00	$ 0
9.3.9	LOSA CAMARA DE INSPCCI.INCLUY.TAPA	UND	1,00	1,00	$ 616.171	$ 616.171	1,00	0,00	1,00	$ 616.171	$ 0	$ 616.171	0,00	$ 0
10	**LIMPIEZA Y ASEO**							0,00		$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
10.1	LIMPIEZA GENERAL	M2	680,57	680,57	$ 1.745	$ 1.187.595	680,57	0,00	680,57	$ 1.187.595	$ 0	$ 1.187.595	0,00	$ 0
INP	**ITEMS NO PREVISTOS**							0,00		$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
INP.1	TIERRA NEGRA NIVELACIÓN (30-02-31)	M3	10,40	10,40	$ 20.115	$ 209.196	10,40	0,00	10,40	$ 209.196	$ 0	$ 209.196	0,00	$ 0
INP.2	PRADO TRENZA (30-02-30)	M2	104,08	104,08	$ 7.608	$ 791.841	104,08	0,00	104,08	$ 791.841	$ 0	$ 791.841	0,00	$ 0
INP.3	LUMINARIA 48 LED COMPLETA (06-07-28)	UND	6,00	6,00	$ 2.547.819	$ 15.286.914	6,00	0,00	6,00	$ 15.286.914	$ 0	$ 15.286.914	0,00	$ 0
INP.4	DESMONTE CONJUNTO SECUNDARIO 1 O 2 PERCH	UND	1,00	1,00	$ 32.510	$ 32.510	1,00	0,00	1,00	$ 32.510	$ 0	$ 32.510	0,00	$ 0
INP.5	DESMONTE DE REFLECTOR	UND	1,00	1,00	$ 38.857	$ 38.857	1,00	0,00	1,00	$ 38.857	$ 0	$ 38.857	0,00	$ 0
INP.6	DESMONTE POSTE CONCRETO	UND	1,00	1,00	$ 89.006	$ 89.006	1,00	0,00	1,00	$ 89.006	$ 0	$ 89.006	0,00	$ 0
11	ICOCIV (Construcción de obras civiles) estimada por el DANE, según publicación con corte al mes de FEBRERO 2023 (VER HOJA ICOCIV) Anexo 1.	%	1,00	1,00	$ 47.430.686	$ 47.430.686	1,00	0,00	1,00	$ 47.430.686	$ 0	$ 47.430.686	0,00	$ 0
FRENTE 2	**ADECUACION CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**					$ 742.894.131		0,00		$ 410.184.519	$ 332.709.612	$ 742.894.131	0,00	$ 0
1	**PRELIMINARES**							0,00		$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML	231,36	231,36	$ 1.968	$ 455.316	231,36	0,00	231,36	$ 455.316	$ 0	$ 455.316	0,00	$ 0
1.2	DESM.REJA METALICA	M2	451,15	653,65	$ 11.919	$ 7.790.855	451,15	202,50	653,65	$ 5.377.281	$ 2.413.574	$ 7.790.855	0,00	$ 0
1.3	DEMOL.MURO LAD. SOGA	M2	104,11	135,82	$ 4.951	$ 672.445	104,11	31,71	135,82	$ 515.459	$ 156.986	$ 672.445	0,00	$ 0
1.4	DEMOL.VIGA CONCRETO 36C-45CM	ML	231,36	231,36	$ 8.770	$ 2.029.027	231,36	0,00	231,36	$ 2.029.027	$ 0	$ 2.029.027	0,00	$ 0
1.5	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	196,08	25,82	$ 16.552	$ 427.372	25,82	0,00	25,82	$ 427.372	$ 0	$ 427.372	0,00	$ 0

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE EJECUCIÓN DE OBRA	CÓDIGO:	PM-FO-600-013
		VERSIÓN:	3
		APROBACIÓN:	18/OCT/23

ACTA No.	**6**	**FECHA DEL ACTA:**	**9/12/2024**	**PLAZO DEL CONTRATO:**	**27/12/2024**
CONTRATO No.	**IND-23-4469**				
OBJETO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES". GRUPO 1: FRENTE 1: GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2. ADECUACIÓN CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1: FRENTE 3. ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II - MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA				
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VALLE	NIT - CC	901.772.637-1	CDP No.: 1023 del 25/07/2023	CDP No.: 6238 del 31/10/2024	CDP No.: 824 del 31/10/2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO GRUPO 3	NIT - CC	901.769.200-6	RPC No.: 1223 del 26/12/2023	RPC No.: 324 del 27/11/2024	RPC No.: 18909 del 27/11/2024

PERÍODO A PAGAR: 28 DE NOVIEMBRE - 9 DE DICIEMBRE DE 2024

Mediante el presente documento INDERVALLE, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR, dejan constancia de las actividades ejecutadas por el contratista en las condiciones que se detallan a continuación:

			CONDICIONES CONTRACTUALES				CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 1	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 2	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR $	PRESENTE MES $	ACUMULADO TOTAL $	CANTIDAD	VALOR $
1.6	PODA DE ARBOLES	UND	3,00	0,00	$ 587.001	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**							**0,00**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00**	**$ 0**
2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO CON PALA HOYADORA	M3	14,40	14,40	$ 234.155	$ 3.371.832	14,40	0,00	14,40	$ 3.371.832	$ 0	$ 3.371.832	0,00	$ 0
2.2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	22,52	1,13	$ 17.715	$ 20.017	1,13	0,00	1,13	$ 20.017	$ 0	$ 20.017	0,00	$ 0
2.3	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	39,19	14,67	$ 16.552	$ 242.818	14,67	0,00	14,67	$ 242.818	$ 0	$ 242.818	0,00	$ 0
2.4	PROTECCION DE TALUDES (Tablestaca)	M2	137,50	0,00	$ 37.415	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
2.5	PILOTE CONCRETO REFORZADO 30 X 30	M3	19,44	19,44	$ 554.128	$ 10.772.248	19,44	0,00	19,44	$ 10.772.248	$ 0	$ 10.772.248	0,00	$ 0
2.6	PANTALLA EN CONCRETO 3500 PSI E=10-30CMS	M3	33,18	35,74	$ 748.199	$ 26.740.632	33,18	2,56	35,74	$ 24.823.447	$ 1.917.185	$ 26.740.632	0,00	$ 0
2.7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	4997,78	5229,18	$ 6.671	$ 34.883.860	4997,78	231,40	5229,18	$ 33.340.188	$ 1.543.672	$ 34.883.860	0,00	$ 0
2.8	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	30,56	0,00	$ 9.614	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
2.9	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	M3	56,46	74,49	$ 6.661	$ 496.178	56,46	18,03	74,49	$ 376.064	$ 120.114	$ 496.178	0,00	$ 0
3	**CERRAMIENTO**							**0,00**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00**	**$ 0**
3.1	TUBO GALV 2.5 X3 MTS	UND	1069,00	1440,00	$ 244.092	$ 351.492.480	1069,00	371,00	1440,00	$ 260.934.348	$ 90.558.132	$ 351.492.480	0,00	$ 0
3.2	APOYO TUBO GALV 4" PARA NAVE PUERTA	UND	6,00	8,00	$ 342.232	$ 2.737.856	6,00	2,00	8,00	$ 2.053.392	$ 684.464	$ 2.737.856	0,00	$ 0
3.3	NAVE PUERTA EN TUBO GALV 2.5	M2	5,00	23,20	$ 609.466	$ 14.139.611	5,00	18,20	23,20	$ 3.047.330	$ 11.092.281	$ 14.139.611	0,00	$ 0
4	**ASEO Y LIMPIEZA**							**0,00**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00**	**$ 0**
4.1	LIMPIEZA GENERAL	M2	231,36	925,44	$ 1.745	$ 1.614.893	231,36	694,08	925,44	$ 403.723	$ 1.211.170	$ 1.614.893	0,00	$ 0
INP	**ITEMS NO PREVISTOS**							**0,00**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00**	**$ 0**
INP.16	SUMINISTRO DE RELLENO EN CONCRETO PARA TUBO GALV. DIAMETRO 2.5"	UND	0,00	1440,00	$ 43.465	$ 62.589.600	0,00	1440,00	1440,00	$ 0	$ 62.589.600	$ 62.589.600	0,00	$ 0
INP.17	RECUBRIMIENTO EN PINTURA DE ALUMINIO DE TUBO GALV. 2.5" X 3M	UND	0,00	1440,00	$ 36.371	$ 52.374.240	0,00	1440,00	1440,00	$ 0	$ 52.374.240	$ 52.374.240	0,00	$ 0
INP.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN PLANTINA 1" x 1/8" PARA TUBOS DE CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML	0,00	398,86	$ 33.892	$ 13.518.163	0,00	398,86	398,86	$ 0	$ 13.518.163	$ 13.518.163	0,00	$ 0
INP.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN ANGULO DE 2" x 2" x 1/8" PARA TUBOS DE CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML	0,00	1270,70	$ 50.664	$ 64.378.745	0,00	1270,70	1270,70	$ 0	$ 64.378.745	$ 64.378.745	0,00	$ 0
5	ICOCIV (Construcción de obras civiles) estimada por el DANE, según publicación con corte al mes de FEBRERO 2023 (VER HOJA ICOCIV) Anexo 1.	%	1,00	1,00	$ 92.145.943	$ 92.145.943	0,67	0,33	1,00	$ 61.994.657	$ 30.151.286	$ 92.145.943	0,00	$ 0
FRENTE 3	**ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA**					**$ 1.189.087.522**		**0,00**		**$ 1.057.218.484**	**$ 82.972.957**	**$ 1.140.191.442**	**0,00**	**$ 48.896.080**
1	**PRELIMINARES**							**0,00**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00**	**$ 0**
1.1	CORTE ARBOL MAS RETIRO(INCL.RAICES)H>3.0	UND	3,00	0,00	$ 104.569	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
1.2	PODA DE ARBOLES	UND	1,00	0,00	$ 587.001	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
1.3	DEMOL.ANDEN-SARDINEL	M2	154,52	154,52	$ 6.325	$ 977.339	154,52	0,00	154,52	$ 977.339	$ 0	$ 977.339	0,00	$ 0
1.4	DEMOL.MURO LAD. SOGA	ML	4,90	4,90	$ 2.983	$ 14.617	4,90	0,00	4,90	$ 14.617	$ 0	$ 14.617	0,00	$ 0
1.5	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	ML	12,80	12,80	$ 5.253	$ 67.238	12,80	0,00	12,80	$ 67.238	$ 0	$ 67.238	0,00	$ 0
1.6	DESMONTE JUEGO	UND	16,00	16,00	$ 126.441	$ 2.023.056	16,00	0,00	16,00	$ 2.023.056	$ 0	$ 2.023.056	0,00	$ 0
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**							**0,00**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00**	**$ 0**
2.1	EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO	M3	43,50	43,50	$ 20.584	$ 895.404	43,50	0,00	43,50	$ 895.404	$ 0	$ 895.404	0,00	$ 0
2.2	EXCAVACIÓN A MANO CAISSONS	M3	40,67	40,67	$ 86.769	$ 3.528.895	40,67	0,00	40,67	$ 3.528.895	$ 0	$ 3.528.895	0,00	$ 0

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE EJECUCIÓN DE OBRA	CÓDIGO:	PM-FO-600-013
INDERVALLE		VERSIÓN:	3
		APROBACIÓN:	18/OCT/23

ACTA No.	**6**	**FECHA DEL ACTA:**	**9/12/2024**	**PLAZO DEL CONTRATO:**	**27/12/2024**
CONTRATO No.	**IND-23-4469**				
OBJETO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES". GRUPO 1: FRENTE 1: GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2. ADECUACIÓN CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1: FRENTE 3. ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II - MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA				
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VALLE	NIT - CC	901.772.637-1	CDP No.: 1023 del 25/07/2023	CDP No.: 6238 del 31/10/2024	CDP No.: 824 del 31/10/2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO GRUPO 3	NIT - CC	901.769.200-6	RPC No.: 1223 del 26/12/2023	RPC No.: 324 del 27/11/2024	RPC No.: 18909 del 27/11/2024

PERÍODO A PAGAR: 28 DE NOVIEMBRE - 9 DE DICIEMBRE DE 2024

Mediante el presente documento INDERVALLE, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR, dejan constancia de las actividades ejecutadas por el contratista en las condiciones que se detallan a continuación:

			CONDICIONES CONTRACTUALES				CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 1	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 2	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR $	PRESENTE MES $	ACUMULADO TOTAL $	CANTIDAD	VALOR $
2.3	CONSTRUCCIÓN ANILLO	ML	56,00	56,00	$ 484.163	$ 27.113.128	56,00	0,00	56,00	$ 27.113.128	$ 0	$ 27.113.128	0,00	$ 0
2.4	EXCAVACIÓN CAISSON PILOTEADORA	M3	40,67	40,67	$ 382.806	$ 15.568.720	40,67	0,00	40,67	$ 15.568.720	$ 0	$ 15.568.720	0,00	$ 0
2.5	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	168,53	168,53	$ 16.552	$ 2.789.509	168,53	0,00	168,53	$ 2.789.509	$ 0	$ 2.789.509	0,00	$ 0
2.6	RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA MUERTA)	M3	43,22	43,22	$ 23.858	$ 1.031.143	43,22	0,00	43,22	$ 1.031.143	$ 0	$ 1.031.143	0,00	$ 0
2.7	ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT	M3K	402,94	402,94	$ 1.683	$ 678.148	402,94	0,00	402,94	$ 678.148	$ 0	$ 678.148	0,00	$ 0
3	**CIMENTACIÓN**							**0,00**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00**	**$ 0**
3.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	926,62	926,62	$ 3.900	$ 3.613.818	926,62	0,00	926,62	$ 3.613.818	$ 0	$ 3.613.818	0,00	$ 0
3.2	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	6998,60	6998,60	$ 6.671	$ 46.687.661	6998,60	0,00	6998,60	$ 46.687.661	$ 0	$ 46.687.661	0,00	$ 0
3.3	CAISSONS CONCRETO REFORZADO H=5-10M	M3	43,98	43,98	$ 565.272	$ 24.860.663	43,98	0,00	43,98	$ 24.860.663	$ 0	$ 24.860.663	0,00	$ 0
3.4	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	28,80	28,80	$ 25.893	$ 745.718	28,80	0,00	28,80	$ 745.718	$ 0	$ 745.718	0,00	$ 0
3.5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1922,93	1922,93	$ 6.671	$ 12.827.866	1922,93	0,00	1922,93	$ 12.827.866	$ 0	$ 12.827.866	0,00	$ 0
3.6	VIGA CIMIENTO ENLACE 4000 PSI 28.0MPA	M3	14,40	14,40	$ 780.994	$ 11.246.314	14,40	0,00	14,40	$ 11.246.314	$ 0	$ 11.246.314	0,00	$ 0
3.7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	580,94	580,94	$ 6.671	$ 3.875.451	580,94	0,00	580,94	$ 3.875.451	$ 0	$ 3.875.451	0,00	$ 0
3.8	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	15,75	15,75	$ 460.124	$ 7.246.953	15,75	0,00	15,75	$ 7.246.953	$ 0	$ 7.246.953	0,00	$ 0
3.9	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	2760,77	2760,77	$ 6.671	$ 18.417.097	2760,77	0,00	2760,77	$ 18.417.097	$ 0	$ 18.417.097	0,00	$ 0
3.10	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	4,80	4,80	$ 511.581	$ 2.455.589	4,80	0,00	4,80	$ 2.455.589	$ 0	$ 2.455.589	0,00	$ 0
3.11	SIKAGROUT PARA ANCLAJES	KG	778,06	778,06	$ 8.201	$ 6.380.870	778,06	0,00	778,06	$ 6.380.870	$ 0	$ 6.380.870	0,00	$ 0
4	**CUBIERTA**							**0,00**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00**	**$ 0**
4.1	ACERO ESTRUCTURAL	KLS	32004,67	35808,32	$ 17.982	$ 643.905.210	32004,67	1084,48	33089,15	$ 575.508.018	$ 19.501.112	$ 595.009.130	2719,17	$ 48.896.080
4.2	TEJA TERMOACUSTICA UPVC	M2	700,00	700,00	$ 81.492	$ 57.044.400	700,00	0,00	700,00	$ 57.044.400	$ 0	$ 57.044.400	0,00	$ 0
5	**ANDENES**							**0,00**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00**	**$ 0**
5.1	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	118,86	118,86	$ 63.037	$ 7.492.578	118,86	0,00	118,86	$ 7.492.578	$ 0	$ 7.492.578	0,00	$ 0
5.2	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	158,48	158,48	$ 6.744	$ 1.068.789	158,48	0,00	158,48	$ 1.068.789	$ 0	$ 1.068.789	0,00	$ 0
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE YUMBOLON JUNTAS 1/2"	ML	228,35	294,50	$ 3.012	$ 887.034	228,35	66,15	294,50	$ 687.790	$ 199.244	$ 887.034	0,00	$ 0
5.4	SELLANTE ELASTOMERICO-POLIURETANO	ML	132,63	294,50	$ 31.757	$ 9.352.437	132,63	161,87	294,50	$ 4.211.931	$ 5.140.506	$ 9.352.437	0,00	$ 0
6	**ITEMS COMPLEMENTARIOS**							**0,00**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00**	**$ 0**
6.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	1,63	1,63	$ 17.715	$ 28.875	1,63	0,00	1,63	$ 28.875	$ 0	$ 28.875	0,00	$ 0
6.2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	2,20	2,20	$ 16.552	$ 36.414	2,20	0,00	2,20	$ 36.414	$ 0	$ 36.414	0,00	$ 0
6.3	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	1,63	1,63	$ 511.581	$ 833.877	1,63	0,00	1,63	$ 833.877	$ 0	$ 833.877	0,00	$ 0
6.4	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	100,57	100,57	$ 6.671	$ 670.902	100,57	0,00	100,57	$ 670.902	$ 0	$ 670.902	0,00	$ 0
6.5	BANCA CONCRETO PREF. L=100-140 A=56 H=78	UND	8,00	8,00	$ 1.684.789	$ 13.478.312	8,00	0,00	8,00	$ 13.478.312	$ 0	$ 13.478.312	0,00	$ 0
6.6	PORTERIA MULT.FIJA MICROF. BALONC.TIPO 1	JGO	1,00	1,00	$ 4.164.669	$ 4.164.669	1,00	0,00	1,00	$ 4.164.669	$ 0	$ 4.164.669	0,00	$ 0
6.7	SOPORTE PARA VOLEIBOL TRES POSICIONES + TUBO AUX	JGO	1,00	1,00	$ 1.129.896	$ 1.129.896	1,00	0,00	1,00	$ 1.129.896	$ 0	$ 1.129.896	0,00	$ 0
6.8	PROTECCION COLUMNAS EN ESPUMA Y RECUBRIMIENTO SINTÉTICO (ESPUMA ROSADA 10CMS CON FORRO LONA VINILO COLOR AZUL)	UND	29,00	56,00	$ 213.780	$ 11.971.680	29,00	27,00	56,00	$ 6.199.620	$ 5.772.060	$ 11.971.680	0,00	$ 0
6.9	ANCLAJE BASTON VARILLA DE 1/2"X400MM	PTO	64,00	64,00	$ 11.036	$ 706.304	64,00	0,00	64,00	$ 706.304	$ 0	$ 706.304	0,00	$ 0
7	**REPOSICIÓN CERRAMIENTO EXISTENTE**							**0,00**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00**	**$ 0**
7.1	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML	42,86	171,70	$ 1.968	$ 337.905	42,86	128,84	171,70	$ 84.347	$ 253.558	$ 337.905	0,00	$ 0

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE EJECUCIÓN DE OBRA	CÓDIGO:	PM-FO-600-013
		VERSIÓN:	3
		APROBACIÓN:	18/OCT/23

ACTA No.	**6**	**FECHA DEL ACTA:**	**9/12/2024**	**PLAZO DEL CONTRATO:**	**27/12/2024**
CONTRATO No.	**IND-23-4469**				
OBJETO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS. MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES". GRUPO 1: FRENTE 1: GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2. ADECUACIÓN CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1: FRENTE 3. ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II - MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA				
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VALLE	NIT - CC	901.772.637-1	CDP No.: 1023 del 25/07/2023	CDP No.: 6238 del 31/10/2024	CDP No.: 824 del 31/10/2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO GRUPO 3	NIT - CC	901.769.200-6	RPC No.: 1223 del 26/12/2023	RPC No.: 324 del 27/11/2024	RPC No.: 18909 del 27/11/2024

PERÍODO A PAGAR: 28 DE NOVIEMBRE - 9 DE DICIEMBRE DE 2024

Mediante el presente documento INDERVALLE, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR, dejan constancia de las actividades ejecutadas por el contratista en las condiciones que se detallan a continuación:

			CONDICIONES CONTRACTUALES				CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 1	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 2	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR $	PRESENTE MES $	ACUMULADO TOTAL $	CANTIDAD	VALOR $
7,2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	0,00	0,00	$ 17.715	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
7,3	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	0,00	0,00	$ 16.552	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
7,4	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	0,00	0,00	$ 25.008	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
7,5	VIGA CIMIENTO ENLACE 4000 PSI 28.0MPA	M3	0,00	0,00	$ 780.994	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
7,6	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	0,00	0,00	$ 435.427	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
7,7	COLUMNA AMARRE MURO	ML	1,50	1,50	$ 39.328	$ 58.992	1,50	0,00	1,50	$ 58.992	$ 0	$ 58.992	0,00	$ 0
7,8	CINTA CONFINAMIENTO MURO	ML	40,86	133,70	$ 24.962	$ 3.337.419	40,86	92,84	133,70	$ 1.019.947	$ 2.317.472	$ 3.337.419	0,00	$ 0
7,9	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	23,81	23,81	$ 6.671	$ 158.837	23,81	0,00	23,81	$ 158.837	$ 0	$ 158.837	0,00	$ 0
7,10	MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C	M2	2,00	2,00	$ 53.815	$ 107.630	2,00	0,00	2,00	$ 107.630	$ 0	$ 107.630	0,00	$ 0
7,11	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"	M2	12,50	12,50	$ 25.479	$ 318.488	12,50	0,00	12,50	$ 318.488	$ 0	$ 318.488	0,00	$ 0
7,12	POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13"	ML	0,00	0,00	$ 28.128	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
7,13	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1,1/2"	ML	0,00	0,00	$ 14.432	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
7,14	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1,1/2"	ML	0,00	0,00	$ 14.432	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
7,15	ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	ML	129,18	171,70	$ 2.649	$ 454.833	129,18	42,52	171,70	$ 342.198	$ 112.635	$ 454.833	0,00	$ 0
7,16	ANGULO HIERRO 1 1/2"X3/16"	ML	40,86	0,00	$ 57.565	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
7,17	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x2.51-3.0)	UND	0,00	0,00	$ 790.343	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
7,18	TAPON GALV.MACHO 2"	UND	0,00	0,00	$ 5.523	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
7,19	DESM.MALLA ESLABONADA H=2.0 MT	ML	0,00	0,00	$ 4.611	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
7,20	DESM.MARCO + NAVE SENCILLA	UND	0,00	0,00	$ 17.884	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
7,21	ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT	M3K	0,00	56,43	$ 1.683	$ 94.972	0,00	56,43	56,43	$ 0	$ 94.972	$ 94.972	0,00	$ 0
8	**DRENAJE PLUVIAL**						**0,00**			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00**	**$ 0**
8,1	**PRELIMINARES**						**0,00**			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00**	**$ 0**
8,1,1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	129,40	129,40	$ 1.832	$ 237.061	129,40	0,00	129,40	$ 237.061	$ 0	$ 237.061	0,00	$ 0
8,1,2	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	ML	93,40	93,40	$ 8.779	$ 819.959	93,40	0,00	93,40	$ 819.959	$ 0	$ 819.959	0,00	$ 0
8,2	**MOVIMIENTOS TIERRA, DEMOLICIONES Y RELLENOS**						**0,00**			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00**	**$ 0**
8,2,1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	38,15	38,15	$ 17.715	$ 675.827	38,15	0,00	38,15	$ 675.827	$ 0	$ 675.827	0,00	$ 0
8,2,2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	44,39	55,01	$ 16.552	$ 910.525	44,39	10,62	55,01	$ 734.742	$ 175.783	$ 910.525	0,00	$ 0
8,2,3	RELLENO ARENA MEDIANA (ST)	M3	6,51	6,51	$ 63.328	$ 412.265	6,51	0,00	6,51	$ 412.265	$ 0	$ 412.265	0,00	$ 0
8,2,4	RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO COMPACTAD	M3	6,61	6,61	$ 85.274	$ 563.661	6,61	0,00	6,61	$ 563.661	$ 0	$ 563.661	0,00	$ 0
8,2,5	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	19,53	19,53	$ 26.431	$ 516.197	19,53	0,00	19,53	$ 516.197	$ 0	$ 516.197	0,00	$ 0
8,2,6	DEMOL.ANDEN E=0.10	M2	25,95	21,00	$ 3.669	$ 77.049	21,00	0,00	21,00	$ 77.049	$ 0	$ 77.049	0,00	$ 0
8,2,7	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	25,95	21,00	$ 63.037	$ 1.323.777	21,00	0,00	21,00	$ 1.323.777	$ 0	$ 1.323.777	0,00	$ 0
8,2,8	DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=15CM	M2	0,00	0,00	$ 9.447	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
8,2,9	PAVIMENTO CONCR. MR=36 E=0.15,INC.JUNTA	M3	0,00	0,00	$ 453.879	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
8,2,10	ROTURA PAVIMENTO	M2	0,00	0,00	$ 9.329	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
8,2,11	ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT	M3K	48,18	1141,80	$ 1.683	$ 1.921.649	48,18	1093,62	1141,80	$ 81.086	$ 1.840.563	$ 1.921.649	0,00	$ 0
8,2,12	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	50,29	23,77	$ 6.744	$ 160.305	23,77	0,00	23,77	$ 160.305	$ 0	$ 160.305	0,00	$ 0
8,3	**DRENAJE PLUVIAL**						**0,00**			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00**	**$ 0**

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE EJECUCIÓN DE OBRA	CÓDIGO:	PM-FO-600-013
		VERSIÓN:	3
		APROBACIÓN:	18/OCT/23

ACTA No.	**6**	**FECHA DEL ACTA:**	**9/12/2024**	**PLAZO DEL CONTRATO:**	**27/12/2024**
CONTRATO No.	**IND-23-4469**				
OBJETO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES". GRUPO 1: FRENTE 1: GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2. ADECUACIÓN CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1: FRENTE 3. ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II - MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA				
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VALLE	NIT - CC	901.772.637-1	CDP No.: 1023 del 25/07/2023	CDP No.: 6238 del 31/10/2024	CDP No.: 824 del 31/10/2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO GRUPO 3	NIT - CC	901.769.200-6	RPC No.: 1223 del 26/12/2023	RPC No.: 324 del 27/11/2024	RPC No.: 18909 del 27/11/2024

PERÍODO A PAGAR: 28 DE NOVIEMBRE - 9 DE DICIEMBRE DE 2024

Mediante el presente documento INDERVALLE, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR, dejan constancia de las actividades ejecutadas por el contratista en las condiciones que se detallan a continuación:

			CONDICIONES CONTRACTUALES				CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)**	**UNIDAD**	**CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 1**	**CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 2**	**VALOR UNITARIO $**	**VALOR TOTAL $**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**PRESENTE MES**	**ACUMULADO TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR $**	**PRESENTE MES $**	**ACUMULADO TOTAL $**	**CANTIDAD**	**VALOR $**
8.3.1	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	0,00	0,00	$ 25.893	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
8.3.2	CANAL CONCRETO PISO 50x25x08 CM DOBLE	ML	0,00	0,00	$ 86.023	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
8.3.3	TAPA CANAL CONCRETO PERFORADA PREF. ESP:8CM	UND	94,00	152,00	$ 113.796	$ 17.296.992	94,00	58,00	152,00	$ 10.696.824	$ 6.600.168	$ 17.296.992	0,00	$ 0
8.3.4	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	0,00	0,00	$ 6.671	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
8.3.5	TUB PVC NOVAFORT 8"	ML	21,83	93,00	$ 66.138	$ 6.150.834	21,83	71,17	93,00	$ 1.443.793	$ 4.707.041	$ 6.150.834	0,00	$ 0
8.3.6	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	0,00	0,00	$ 107.969	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
8.3.7	CAJA INSPECCION 40x 40 CM [CONCRETO]	UND	0,00	0,00	$ 165.828	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
8.3.8	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	1,00	2,00	$ 307.856	$ 615.712	1,00	1,00	2,00	$ 307.856	$ 307.856	$ 615.712	0,00	$ 0
8.3.9	TUB PVC NOVAFORT 4"	ML	0,00	0,00	$ 23.583	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
8.3.14	LOSA CAMARA DE INSPCCI.INCLUY.TAPA	UND	2,00	3,00	$ 616.171	$ 1.848.513	2,00	1,00	3,00	$ 1.232.342	$ 616.171	$ 1.848.513	0,00	$ 0
8.3.15	DEMOL.VIGA CANAL	ML	0,00	0,00	$ 18.335	$ 0	0,00	0,00	0,00	$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
9	**SISTEMA DE ILUMINACIÓN**							**0,00**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00**	**$ 0**
9,1	**RETIROS Y / O REUBICACION**							**0,00**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00**	**$ 0**
9.1.1	DESCONEXION DE CAJA PARA ACOMETIDA	UND	2,00	2,00	$ 21.239	$ 42.478	2,00	0,00	2,00	$ 42.478	$ 0	$ 42.478	0,00	$ 0
9.1.2	RETIRO DE CABLE # 8 A # 2	ML	49,99	50,00	$ 814	$ 40.700	50,00	0,00	50,00	$ 40.700	$ 0	$ 40.700	0,00	$ 0
9.1.3	DESMONTE DE REFLECTOR	UND	9,00	12,00	$ 38.857	$ 466.284	9,00	3,00	12,00	$ 349.713	$ 116.571	$ 466.284	0,00	$ 0
9.1.4	RETIRO SALIDA ELECTRICA	UND	9,00	9,00	$ 13.283	$ 119.547	9,00	0,00	9,00	$ 119.547	$ 0	$ 119.547	0,00	$ 0
9.1.5	DESMONTE POSTE CONCRETO	UND	2,00	2,00	$ 89.006	$ 178.012	2,00	0,00	2,00	$ 178.012	$ 0	$ 178.012	0,00	$ 0
9.1.6	DESMONTE CONJUNTO SECUNDARIO 1 O 2 PERCH	UND	2,00	2,00	$ 32.510	$ 65.020	2,00	0,00	2,00	$ 65.020	$ 0	$ 65.020	0,00	$ 0
9,2	**SISTEMA ELECTRICO ALUMBRADO**							**0,00**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00**	**$ 0**
9.2.1	ACOM.E.2F(2# 10+1#10) ,3/4"	ML	40,00	40,00	$ 26.036	$ 1.041.440	40,00	0,00	40,00	$ 1.041.440	$ 0	$ 1.041.440	0,00	$ 0
9.2.2	TABLERO DE BAJA TENSION ILUMINACIÓN 220 V	UND	1,00	1,00	$ 2.067.987	$ 2.067.987	1,00	0,00	1,00	$ 2.067.987	$ 0	$ 2.067.987	0,00	$ 0
9.2.3	SAL LAMP EMT	UND	6,00	6,00	$ 99.245	$ 595.470	6,00	0,00	6,00	$ 595.470	$ 0	$ 595.470	0,00	$ 0
9.2.4	REFLECTOR LED 150W 22263 LUMENS	UND	6,00	6,00	$ 1.946.991	$ 11.681.946	6,00	0,00	6,00	$ 11.681.946	$ 0	$ 11.681.946	0,00	$ 0
9.2.5	MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA	UND	1,00	1,00	$ 1.171.782	$ 1.171.782	1,00	0,00	1,00	$ 1.171.782	$ 0	$ 1.171.782	0,00	$ 0
9.2.6	CAPACETE GALV 2	UND	1,00	1,00	$ 12.283	$ 12.283	1,00	0,00	1,00	$ 12.283	$ 0	$ 12.283	0,00	$ 0
9.2.7	CURVA PVC 2	ML	1,00	1,00	$ 20.252	$ 20.252	1,00	0,00	1,00	$ 20.252	$ 0	$ 20.252	0,00	$ 0
9.2.8	TUBO GALV 2 X3 MTS	UND	2,00	2,00	$ 93.656	$ 187.312	2,00	0,00	2,00	$ 187.312	$ 0	$ 187.312	0,00	$ 0
9,3	**APANTALLAMIENTO**							**0,00**		**$ 0**	**$ 0**		**0,00**	**$ 0**
9.3.1	PUNTA CAPTORA ACERO GAL	UND	12,00	12,00	$ 88.790	$ 1.065.480	12,00	0,00	12,00	$ 1.065.480	$ 0	$ 1.065.480	0,00	$ 0
9.3.2	CONECTOR PARALELO BIMETALICO	UND	6,00	6,00	$ 62.647	$ 375.882	6,00	0,00	6,00	$ 375.882	$ 0	$ 375.882	0,00	$ 0
9.3.3	CAJA RAWELT 3/4"	UND	6,00	6,00	$ 10.094	$ 60.564	6,00	0,00	6,00	$ 60.564	$ 0	$ 60.564	0,00	$ 0
9.3.4	GRAPA SUJECION PUNTA CAPTORA	UND	12,00	12,00	$ 35.610	$ 427.320	12,00	0,00	12,00	$ 427.320	$ 0	$ 427.320	0,00	$ 0
9.3.5	GRAPA CRUCE CABLE -PUNTA CAPTORA	UND	12,00	12,00	$ 46.127	$ 553.524	12,00	0,00	12,00	$ 553.524	$ 0	$ 553.524	0,00	$ 0
9.3.6	CONECTOR VARIABLE DE ALUMINIO	UND	18,00	18,00	$ 13.499	$ 242.982	18,00	0,00	18,00	$ 242.982	$ 0	$ 242.982	0,00	$ 0
9.3.7	UNIÓN EN ALUMINIO PARA ALAMBRON 8MM	UND	12,00	12,00	$ 6.386	$ 76.632	12,00	0,00	12,00	$ 76.632	$ 0	$ 76.632	0,00	$ 0
9.3.8	TUBO GALV 1 X 3MTS	UND	12,00	12,00	$ 48.177	$ 578.124	12,00	0,00	12,00	$ 578.124	$ 0	$ 578.124	0,00	$ 0
9.3.9	CABLE COBRE DESNUDO #1/0	ML	30,00	30,00	$ 45.646	$ 1.369.380	30,00	0,00	30,00	$ 1.369.380	$ 0	$ 1.369.380	0,00	$ 0

12

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE EJECUCIÓN DE OBRA	CÓDIGO:	PM-FO-600-013
		VERSIÓN:	3
		APROBACIÓN:	18/OCT/23

ACTA No.	**6**	**FECHA DEL ACTA:**	**9/12/2024**	**PLAZO DEL CONTRATO:**	**27/12/2024**
CONTRATO No.	**IND-23-4469**				
OBJETO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES". GRUPO 1: FRENTE 1: GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2. ADECUACIÓN CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1: FRENTE 3. ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II - MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA				
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VALLE	NIT - CC	901 772.637-1	CDP No.: 1023 del 25/07/2023	CDP No.: 6238 del 31/10/2024	CDP No.: 824 del 31/10/2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO GRUPO 3	NIT - CC	901 769.200-6	RPC No.: 1223 del 26/12/2023	RPC No.: 324 del 27/11/2024	RPC No.: 18909 del 27/11/2024

PERÍODO A PAGAR: 28 DE NOVIEMBRE - 9 DE DICIEMBRE DE 2024

Mediante el presente documento INDERVALLE, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR, dejan constancia de las actividades ejecutadas por el contratista en las condiciones que se detallan a continuación:

			CONDICIONES CONTRACTUALES				CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 1	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 2	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR $	PRESENTE MES $	ACUMULADO TOTAL $	CANTIDAD	VALOR $
9.3.10	CURVA PVC 1	ML	6,00	6,00	$ 5.396	$ 32.376	6,00	0,00	6,00	$ 32.376	$ 0	$ 32.376	0,00	$ 0
9.3.11	GRAPA SOPORTE BAJANTE	UND	40,00	40,00	$ 31.323	$ 1.252.920	40,00	0,00	40,00	$ 1.252.920	$ 0	$ 1.252.920	0,00	$ 0
9.3.12	MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE	UND	1,00	1,00	$ 233.176	$ 233.176	1,00	0,00	1,00	$ 233.176	$ 0	$ 233.176	0,00	$ 0
9.3.13	MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE (1/0 A 4/0)	UND	1,00	1,00	$ 233.176	$ 233.176	1,00	0,00	1,00	$ 233.176	$ 0	$ 233.176	0,00	$ 0
9.3.14	SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM	UND	16,00	16,00	$ 25.640	$ 410.240	16,00	0,00	16,00	$ 410.240	$ 0	$ 410.240	0,00	$ 0
9.3.15	ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8 MM	ML	207,00	207,00	$ 3.149	$ 651.843	207,00	0,00	207,00	$ 651.843	$ 0	$ 651.843	0,00	$ 0
9.3.16	VARILLA CU-CU 9/16X 2.40	UND	6,00	6,00	$ 188.545	$ 1.131.270	6,00	0,00	6,00	$ 1.131.270	$ 0	$ 1.131.270	0,00	$ 0
9.3.17	CAJA ELECTRICA 0,3 X 0,3 X 0,5 MT + TAPA	UND	6,00	6,00	$ 190.275	$ 1.141.650	6,00	0,00	6,00	$ 1.141.650	$ 0	$ 1.141.650	0,00	$ 0
10	ASEO GENERAL							0,00		$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
10.1	LIMPIEZA GENERAL	M2	955,94	955,94	$ 1.745	$ 1.668.115	955,94	0,00	955,94	$ 1.668.115	$ 0	$ 1.668.115	0,00	$ 0
INP	ITEM NO PREVISTOS							0,00		$ 0	$ 0	$ 0	0,00	$ 0
INP.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC AGUAS LLUVIAS PARA CUBIERTA METÁLICA	ML	70,00	70,00	$ 67.973	$ 4.758.110	70,00	0,00	70,00	$ 4.758.110	$ 0	$ 4.758.110	0,00	$ 0
INP.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EXTERNA PARA CANAL PVC AGUAS LLUVIAS PARA CUBIERTA METÁLICA	UND	4,00	4,00	$ 38.217	$ 152.868	4,00	0,00	4,00	$ 152.868	$ 0	$ 152.868	0,00	$ 0
INP.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION BAJANTE PARA CANAL PVC AGUAS LLUVIAS PARA CUBIERTA METÁLICA	UND	14,00	14,00	$ 46.620	$ 652.680	14,00	0,00	14,00	$ 652.680	$ 0	$ 652.680	0,00	$ 0
INP.10	HIDROLAVADO DE SUPERFICIE	M2		448,00	$ 18.244	$ 8.173.312	0,00	448,00	448,00	$ 0	$ 8.173.312	$ 8.173.312	0,00	$ 0
INP.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN FIBRA 12m 510 KG	UND		1,00	$ 2.823.662	$ 2.823.662	0,00	1,00	1,00	$ 0	$ 2.823.662	$ 2.823.662	0,00	$ 0
INP.12	ESMALTE MALLA ESLABONADA 2,1/2"-2" (GOB 29-04-15)	M2		326,23	$ 4.825	$ 1.574.060	0,00	326,23	326,23	$ 0	$ 1.574.060	$ 1.574.060	0,00	$ 0
INP.13	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"(GOB 15-02-02)	ML		167,20	$ 19.584	$ 3.274.445	0,00	167,20	167,20	$ 0	$ 3.274.445	$ 3.274.445	0,00	$ 0
INP.14	INSTALACIÓN DE REFLECTOR (GOB 06-11-51)	UND		5,00	$ 50.114	$ 250.570	0,00	5,00	5,00	$ 0	$ 250.570	$ 250.570	0,00	$ 0
INP.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN ANGULO DE 2" x 2" x 1/8" X 2.3 ML PARA CERRAMIENTO DE MALLA ESLABONADA	ML		171,70	$ 38.011	$ 6.526.489	0,00	171,70	171,70	$ 0	$ 6.526.489	$ 6.526.489	0,00	$ 0
11	ICOCIV (Construcción de obras civiles) estimada por el DANE, según publicación con corte al mes de FEBRERO 2023 (VER HOJA ICOCIV) Anexo 1.	%	1,00	1,00	$ 147.490.183	$ 147.490.183	0,91	0,09	1,00	$ 134.895.475	$ 12.594.708	$ 147.490.183	0,00	$ 0
Total COSTOS DIRECTOS						**$ 2.314.374.815**				**$ 1.849.796.166**	**$ 415.682.569**	**$ 2.265.478.735**		**$ 48.896.080**

12

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN ACTA DE EJECUCIÓN DE OBRA	CÓDIGO:	PM-FO-600-013
INDERVALLE		VERSIÓN:	3
		APROBACIÓN:	18/OCT/23

ACTA No.	6	FECHA DEL ACTA:	9/12/2024	PLAZO DEL CONTRATO:	27/12/2024
CONTRATO No.	IND-23-4469				
OBJETO:	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES". GRUPO 1: FRENTE 1: GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1: FRENTE 2. ADECUACIÓN CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 1: FRENTE 3. ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II - MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA				
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES VALLE	NIT - CC	901.772.637-1	CDP No.: 1023 del 25/07/2023	CDP No.: 6238 del 31/10/2024	CDP No.: 824 del 31/10/2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO GRUPO 3	NIT - CC	901.769.200-6	RPC No.: 1223 del 26/12/2023	RPC No.: 324 del 27/11/2024	RPC No.: 18909 del 27/11/2024

PERÍODO A PAGAR: 28 DE NOVIEMBRE - 9 DE DICIEMBRE DE 2024

Mediante el presente documento INDERVALLE, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR, dejan constancia de las actividades ejecutadas por el contratista en las condiciones que se detallan a continuación:

			CONDICIONES CONTRACTUALES				CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 1	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE BALANCE No. 2	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR $	PRESENTE MES $	ACUMULADO TOTAL $	CANTIDAD	VALOR $
			VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS:			$ 2.314.374.815				$ 1.849.796.166	$ 415.682.569	$ 2.265.478.735		$ 48.896.080
			COSTOS INDIRECTOS:											
			ADMINISTRACIÓN:		29,0%	$ 671.168.696				$ 536.440.888	$ 120.547.945	$ 656.988.833		$ 14.179.863
			IMPREVISTOS:		1,0%	$ 23.143.748				$ 18.497.961	$ 4.156.826	$ 22.654.787		$ 488.961
			UTILIDAD:		6,0%	$ 138.862.489				$ 110.987.770	$ 24.940.954	$ 135.928.724		$ 2.933.765
			VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS:		36,0%	$ 833.174.933				$ 665.926.619	$ 149.645.725	$ 815.572.344		$ 17.602.589
			VALOR TOTAL			$ 3.147.549.748				$ 2.515.722.785	$ 565.328.294	$ 3.081.051.079		$ 66.498.669

RESUMEN DE ACTAS PARCIALES

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 2.515.722.785			V/R ANTICIPO:		0,00
V/R ADICIONES:	$ 631.826.963			% ANTICIPO :		0,00
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 3.147.549.748			% RETEGARANTIA :		0,00

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	RETENCIÓN GARANTÍA	ACUMULADO AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR ACUMULADO ACTAS
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	31/01/2024	$ 647.738.212	$ 0	$ 0	-	$ 0	$ 647.738.212
2	ACTA PARCIAL DE OBRA No 2	29/02/2024	$ 449.444.691	$ 0	$ 0	-	$ 0	$ 1.097.182.903
3	ACTA PARCIAL DE OBRA No 3	14/06/2024	$ 635.544.244	$ 0	$ 0	-	$ 0	$ 1.732.727.147
4	ACTA PARCIAL DE OBRA No 4	12/11/2024	$ 460.761.857	$ 0	$ 0	-	$ 0	$ 2.193.489.004
5	ACTA PARCIAL DE OBRA No 5	27/11/2024	$ 322.233.781					$ 2.515.722.785
6	ACTA PARCIAL DE OBRA No 6	9/12/2024	$ 565.328.294					$ 3.081.051.079
TOTALES			$ 3.081.051.079	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.081.051.079

El interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales por parte del contratista

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la interventoría y/o supervisión y el contratista realizan las mediciones en campo y de las revisiones efectuadas por la interventoría.

La presente acta no exime al contratista de reparar, y/o enmendar las obras aquí contempladas o resarcir los daños por causas que le sean imputadas al contratista y queda sujeta en un todo a la liquidación del contrato.

EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: WILSON DE JESUS MARIN
REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

EL INTERVENTOR:
Firma:
Nombre: JUAN CARLOS NARANJO
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

VB. SUPERVISOR
Firma:
Nombre: JUAN CARLOS RUEDA
SUPERVISOR INDERVALLE

CONSORCIO PARQUES VALLE

NIT: 901772637-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 3 OESTE 56 350, Cali, Valle Del Cauca, Colombia

Tel. 3113007167

Email. wmarin60@yahoo.es

Autorización factura electrónica de venta No. 18764062182409 válida desde 2023-12-19 hasta 2024-12-19 rango desde FECV1 hasta FECV100.

Cliente: INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA
NIT : 805012896
Dirección: CR 36 5B 65, Cali, Valle Del Cauca, Colombia, CP 760001
Teléfono: 6025569242
Email: contabilidad@indervalle.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Otro
Fecha de Pago: 17/02/2025
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FECV9**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**07:44:50-05:00**
FECHA FIRMADO:	**17/12/2024 07:44:53**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	12	2024	17	02	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CO	COSTOS DIRECTOS CONTRATO NO ID-23-4469 ACTA 6OBJETO: Contratar por el sistema de Precios Unitarios Fijos: Mejoramiento a escenarios deportivos y recreativos para los Municipios de Cartago, El Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el Departamento del Valle del Cauca realizando la ejecución de los siguientes: GRUPO 1: FRENTE 1. Gimnasio al aire libre y Ecobikes, Urbanización La Cabaña, Municipio de Cartago - Departamento del Valle del Cauca. GRUPO 1: FRENTE 2.Adecuación Cerramiento - Barri	WSD	1,00	$415.682.569,00				0,00	$415.682.569,00
2	ADMON	ADMINISTRACION	WSD	1,00	$120.547.945,00				0,00	$120.547.945,00
3	IMPRVTOS	IMPREVISTOS	WSD	1,00	$4.156.826,00				0,00	$4.156.826,00
4	UT	UTILIDAD	WSD	1,00	$24.940.954,00				0,00	$24.940.954,00

Notas:
CONTRATO NO. ID-23-4469 ACTA NO.6

Subtotal:	$565.328.294,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$565.328.294,00

SON: (quinientos sesenta y cinco millones trescientos veintiocho mil doscientos noventa y cuatro pesos)
CUFE: e7413119c30d606837a45e4615ec74d749a352201f53c5ba5f5509454c9d8dcb84282d815f4a07b3da1c222784e9b212

Firma Digital: ni6ILvOKh522XPKeZWDIXGd8rwPPpMeAE5BLebK1odWWYOzMroH7tj/lEvlHvUSf
2QJOUjNq5FaQyOgkQaPoRYwl28oCNKQT1MpKvgMKePjcaBC+FN
vhooiA+znlsw5a 7+ANCj+9luJmO5vd28cvKJ8iDfkEC18Vy53I16ab9u9v1zUi3XxOrzNyBSKWPI3G oFWa71/BXAWQ+zeySeYtlnPttG0en8sf3qJ
+wp5/1ShRqNUtCemOEvt2i7b7Ejf6 ElRKVNv8Ul+r2aziVpZfUbhTtyUEUr7TLUGvhfOZqz2qoy6mAk55PZsOyfnkLJol qQWXxrIJVAIZGxurppg7
Wg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ORTE, LA EDUCACION FISICA Y RECREACION DEL

NIT

COMPROBANTE EGRESO No: 32082

CON AFECTACIÓN **FECHA: 24/12/2024**

A FAVOR DE: CONSORCIO PARQUES VALLE **CEDULA O NIT: 901772637**

DESCRIPCION: RP-18909-2024 PAGO FACT FECV9 ACTA NO. 6 POR VALOR TOTAL 565.328.294 OTROSI No. 1 DE ADICION, MODIFICACION Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA No. IND-23-4469. (CJ-7162)

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
31433	1158394	565,328,294.00	83,103,259.00	13,172,149.00	0.00	469,052,886.00
	TOTAL	565,328,294.00	83,103,259.00	13,172,149.00	0.00	469,052,886.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
246779	Traslado	105	16500330-2 AV VILLAS	901772637	CONSORCIO PARQUES VALLE	469,052,886.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
244023001	CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD 5%	28,266,415.00
244024004	TASA PRODEPORTE 2,5% DEC. 1405-2020	14,133,207.00
244035001	EST. PROUNIVALLE: 2%	11,306,566.00
244035002	EST, PRODESARROLLO: 2%	11,306,566.00
244035003	EST. PROHOSPITALES: 1%	5,653,283.00
244035004	EST. PROCULTURA: 1%	5,653,283.00
244035006	EST. PROUCEVA: 0,5%	2,826,641.00
244035007	EST. PROUPACIFICO: 0,5%	2,826,641.00
244035022	EST. PRO ELECTRIFICACION RURAL: 0.2%	1,130,657.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243626001	RETEFUENTE 2% CONSTRUC OBRA PUBLICA	11,306,566.00
243627005	RETEICA 3,3x1000 COMPRAS/ACTIVIDADES SERVICIOS	1,865,583.00

TESORERÍA

ELABORADO POR:CLAUDIA MILENA ORTEGA DORADO

CONSORCIO PARQUES VALLE

Documento: PV021

CERTIFICACIÓN

Yo, WILSON DE JESUS MARIN GONZALES, identificado con Cédula de ciudadanía No. 15.913.946, en mi condición de Representante Legal del Consorcio Parques Valle NIT. No.901772637-1, certifico que durante los últimos tres (3) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de salarios y de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firmo en la ciudad de Cali el día Doce (12) día del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

WILSON DE JESUS MARIN GONZALES
CC. 15.913.946
Gerente
Dirección de Notificación: Calle 3 oeste 56 – 350 casa 45
Ciudad de Notificación: Santiago de Cali
Teléfono Contacto: 3113007167
Email Contacto: wmarin60@yahoo.es consorcioparquesvalle@gmail.com