ACTA FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL						
CLASE DE ACTA:	FINAL: __X___ PARCIAL: ___ No.: _____					
X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	PRESTACION DE SERVICIOS	Nº:	1730	AÑO:	2024	

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA GENERAL			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	HYDROHER INGENIERIA S.A.S		
	NIT O CC:	901.278.112-9		
	DIRECCIÒN:	CLL 17 B No 50 C 10	TEL:	3017114981
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	HERNANDO MUÑOZ NARVAEZ		
	CC:	1.075.248.620		
OBJETO:	SUMINISTRO Y PUESTA DE FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS EN LA SECRETARIA DE CULTURA, PARA FORTALCER EL PLAN DE SG-SST DE LA ADMINISTRACION CENTRAL.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 8099 FECHA: 29/11/2024			
CUENTA BANCARIA	No. 076-000014-81 Banco. Bancolombia Tipo de Cuenta: Ahorros			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$51.805.000			
	Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MILLON OCHOSIENTOS CINCO MIL PESOS MCTE,			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$51.805.000 CINCUENTA Y UN MILLON OCHOSIENTOS CINCO MIL PESOS MCTE.			

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

PLAZO INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	_____ (Días / Meses)	
	Nº2	_____ (Días / Meses)	
	Nº3	_____ (Días / Meses)	
PLAZO TOTAL:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	03 / 12 / 2024		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	DD__MM__AÑO____
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO____
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	DD__MM__AÑO____
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO____
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	DD__MM__AÑO____
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO____
	Nº4	**SUSPENSIÒN**	DD__MM__AÑO____
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO____
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	30-12-2024		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	30-12-2024		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 14-12-2024 AL 30-12-2024		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	JOSE MARLON PERDOMO CASTAÑEDA	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	HERNANDO MUÑOZ NARVAEZ	
	EN CALIDAD DE:	REPRESENTANTE LEGAL – HYDROHER INGENIERIA S.A.S	
	NOMBRE:	MARIA LILIANA QUIMBAYA BAHAMON	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIA GENERAL	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. ACTA DE INICIO	03-12-2024		$51.805.000	$51.805.000
2. ACTA PACIAL No. 01	13-12-2024	46.624.500		$5.180.500
3. ACTA FINAL	30-12-2024	$5.180.499,99		$0,01
TOTAL		$51.804.999,99	$51.805.000	$0,01

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que la compañía **HYDROHER INGENIERIA S.A.S** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según las siguientes planillas:

Noviembre 2024 No. 9476904717 por valor de $ 5.679.000
Diciembre 2024 No. 9478418935 por valor de $ 6.471.400

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (17/12/2024): Quien suscribe: FLOR ELISA JOVEN BERMEO C.C 33.751.178

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Se ejecutó del contrato 1730 del 2024 y se autorizan el siguiente pago del acta final: 5.180.499,99 pesos.
3. Que las partes contratantes se cumplió con lo pactado, por lo que de común acuerdo se imparten la aprobación a la presente acta final.

MARIA LILIANA QUIMBAYA BAHAMON
Secretaria general del departamento

HERNANDO MUÑOZ NARVAEZ
REPRESENTANTE LEGAL
HYDROHER INGENIERIA S.A.S

JOSE MARLON PERDOMO CASTAÑEDA
SUPERVISOR