ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

Contrato No. MC-MT-025-2024

En el Municipio de Tasco, a los veinticuatro (24) día del mes de enero de 2025 nos reunimos, **GERMAN CAMILO MORALES RINCON** como alcalde Municipal, el señor **JELVER ONALDO RINCÓN VARGAS,** con cedula de ciudadanía **N° 1.052.020.549** de **FLORESTA** en calidad de contratista, con NIT **1.052.020.549 -7** y el secretario de planeación **FELIPE ANDRES ROMERO PINTO** designado como supervisor y con el objeto de suscribir documento de ejecución contractual.

Con la presente acta del contrato de obra **No. MC-MT-025-2024**, estamos recibiendo y entregando respectivamente, en forma satisfactoria los servicios pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las especificaciones anexadas en el informe correspondiente:

CONVENIO:		**CONTRATO:**	X	**TIPO:**	CONTRATO DE OBRA	
N° Convenio:		**N° CONTRATO:**	**MC-MT-025-2024**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	**AÑO** 2024	**MES** 11	**DIA** 20
Contratante:	**MUNICIPIO DE TASCO** NIT N°: 891.856.131-3 **R/L: GERMAN CAMILO MORALES RINCÓN** C.C. N°: 1.049.628.515 DE TUNJA.					
Contratista:	**JELVER ONALDO RINCÓN VARGAS** NIT N°: 1.052.020.549 -7 C.C. N° 1.052.020.549 de Floresta					
Supervisor:	**SECRETARIO DE PLANEACIÓN** ING. FELIPE ANDRES ROMERO PINTO C.C. N° 1.049.628.476 de Tunja.					
Objeto:	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL AGRUPADO ANGELITOS DEL MUNICIPIO DE TASCO, BOYACÁ**					

Fecha Acta De Iniciación:			**Fecha modificatoria 01 adicional (prorroga) 01:**		
AÑO	**MES**	**DIA**	**AÑO**	**MES**	**DIA**
2024	11	21	2024	12	19
Fecha Acta De Suspensión 01:			**Fecha Acta de Reinicio 01:**		
AÑO	**MES**	**DIA**	**AÑO**	**MES**	**DIA**
2024	12	26	2025	01	13
Fecha Modificatorio 02 y adicional 02:			**Fecha presente Acta de Recibo final:**		
AÑO	**MES**	**DIA**	**AÑO**	**MES**	**DÍA**
2025	01	16	2025	01	24

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			TREINTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($34.336.647,00) M/CTE.	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:			ONCE MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($11.110.579,00) M/CTE.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:			CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($45.447.226,00) M/CTE.	
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA 30 DIAS		**ADICIÓN 01 (PRÓRROGA 1):**	DIEZ (10) DIAS
ADICIÓN 02 (PRÓRROGA 2):	OCHO (8) DÍAS		**DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO**	CUARENTA Y OCHO (48) DÍAS
CDP INICIAL	20240373	07/11/2024	VALOR: $ 34.336.647,00	
REGISTRO PRESUPUESTAL	20241047	21/11/2024	VALOR: $ 34.336.647,00	
CDP ADICIONAL	48	14/01/2025	VALOR: $ 11.110.579,00	
REGISTRO ADICIONAL	20	17/01/2025	VALOR: $ 11.110.579,00	

(Se anexa informe de actividades por parte de la Contratista y debidamente revisado por elSupervisor del Contrato)

Contrato MC-MT-025-2024

RECIBO A SATISFACCIÓN

El Municipio de Tasco, declara que recibe a satisfacción el cumplimiento del objeto contratado, declaran las partes que el balance financiero del negocio se realizara en el acta de liquidación respectiva de acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quien en ella intervinieron a los veinticuatro (24) días del mes de enero de 2025.

GERMAN CAMILO MORALES RINCON
Alcalde Municipal

JELVER ONALDO RINCON VARGAS
Contratista

FELIPE ANDRES ROMERO PINTO
Secretario de Planeación
Supervisor

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró	Felipe Andrés Romero Pinto	Sec. Planeación	
Revisó	Felipe Andrés Romero Pinto	Sec. Planeación	
Aprobó	Felipe Andrés Romero Pinto	Sec. Planeación	