CONTRATO No. 4600103268 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 27 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 13 DE MARZO 2025
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 20 DE MARZO DE 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	NET APPLICATIONS S.A.S.
NIT:	900.115.278-1
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO FABIO GARCIA ALFEREZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.463.406
OBJETO:	ADQUIRIR SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE ROBOTIC PROCESS AUTOMATION UIPATH.
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M.L ($453.000.000) EXCLUIDO IVA
ADICIONES:	N.A
VALOR MÁS ADICIONES:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M.L ($453.000.000) EXCLUIDO IVA
DURACIÓN INICIAL:	12 MESES
AMPLIACIONES:	N.A
SUSPENSIONES:	N.A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N.A
FECHA DE INICIO:	27/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/12/2025

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600103268 de 2024, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.**

Se certifica que el objeto y alcance del contrato se han cumplido en la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que:

El objeto contractual es: ADQUIRIR SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE ROBOTIC PROCESS AUTOMATION UIPATH

Y el Alcance del objeto es: Adquirir soporte y actualización de las licencias, bajo la modalidad de suscripción, para la implementación del Robot Process Automation RPA UiPath en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas.**

El informe técnico comprende del 26 de diciembre de 2024 al 13 de marzo de 2025 y corresponde al detalle de los insumos que dan avance a la parte técnica de cada componente. Todo ello con el fin de garantizar una calidad de la información y una entrega del producto conforme a las características y especificaciones técnicas requeridas en el contrato además de las obligaciones del contratista, actividades y entrega de productos.

En cumplimiento a las especificaciones técnicas atinentes al contrato se presentan las siguientes actividades:

El distrito de Medellín adquirió los siguientes productos:

a) **Nueve (9) Licencias UiPath Flex Unattended Robot**. Robots de ejecución autónoma que permiten la automatización de tareas sin necesidad de supervisión humana, ideal para tareas de procesamiento masivo y repetitivo.

b) **Tres (3) Licencias Uipath Flex Automation Developer Named User las cuales se comprenden de:**

QTY	SKUs	UiPath Software Capabilities	Pre-requisite and Business Rules
3	**UiPath - Flex - Automation Developer - Named User**	Action Center Apps Assisted Task Mining Attended Robot Autopilot Computer Vision Data Service Integration Service Orchestrator Process Mining for Developers Studio StudioX Task Capture Test Manager User	• Orchestrated through Automation Cloud, Automation Suite, or Individual Products (Windows Installer). • Testing capabilities requires version 2021.4 and above. • Test Manager capabilities is a separate SKU under Platform • 1 Data Service Unit is granted 1 GB data storage, 5 GB attachment storage, 10K Maximum Data Service API calls per day. • Integration Service includes 5K API calls per month • Computer Vision is a capability granted by the purchase of Flex Users & Robot Grants access to 600 Autopilot actions per month

Componentes Incluidos:

✓ **Task Capture:** Herramienta de documentación de procesos que permite a los desarrolladores capturar, analizar y documentar flujos de trabajo para optimizar la automatización.

✓ **Action Center License**: Permite la gestión de tareas en los procesos de automatización que requieren intervención humana, facilitando el flujo y monitoreo de aprobaciones o decisiones.

✓ **Attended Robot Named User:** Robot asistido que se ejecuta en el dispositivo del usuario final y es activado manualmente para ejecutar tareas específicas, ideal para procesos de front office.

✓ **StudioX Named User:** Entorno de desarrollo diseñado para usuarios de negocio, permitiendo la creación de automatizaciones sencillas y personalizadas sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

- ✓ **Studio Named User:** Plataforma de desarrollo completa para la creación de procesos de automatización avanzada.

- ✓ **Test Manager:** Herramienta para la administración y ejecución de pruebas, diseñada para mejorar la calidad y estabilidad de las automatizaciones.

- ✓ **Apps:** Solución de creación de aplicaciones personalizadas para interacción directa con robots o procesos, permitiendo interfaces simplificadas para el usuario final.


c) Soporte y Actualización:



Características de Soporte y Actualización Incluidas:

- ✓ Soporte técnico especializado y acceso a asistencia técnica.
- ✓ Actualizaciones regulares del software para mejorar el rendimiento y la seguridad.
- ✓ Acceso a mejoras y funcionalidades adicionales de UiPath.

- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista.**

✓ Se recibió por parte del proveedor hasta la fecha el informe de actividades desarrolladas y entregables evidenciándose el cumplimiento de manera parcial, de las obligaciones definidas en el contrato:

ACTIVIDADES	EVIDENCIAS
1. Entregar Certificado del licenciamiento a nombre de EL Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, donde se especifique fecha de inicio y fecha final de la suscripción del producto. UiPath License Configuration 01Pa00000RSXmR.pdf	UiPath License Configuration 01Pa00000RSXmR.pdf  LICENSE CERTIFICATE ALCALDIA DE MEDELLIN Colombia UiPath Quantity | Product Name | Start Date | End Date | License Key 3 | UiPath - Flex - Automation Developer - Named User | 28-Dec-2024 | 27-Dec-2025 | 1374-5242-3674-7555 Task Capture: 9137-6782-1217-0466 9 | UiPath - Flex - Unattended Robot | 28-Dec-2024 | 27-Dec-2025 | 1374-5242-3674-7555 Computer vision 1374-5242-3674-7555

ACTIVIDADES	EVIDENCIAS
2. Entregar el documento soporte de la plataforma que certifique fecha de inicio y terminación del soporte. Cloud Plarform.pdf	
3. Cumplir con el soporte técnico de la plataforma de acuerdo con las especificaciones técnicas.	En este período de tiempo no se presentaron fallas en la herramienta 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

<table>
<tr><th>ACTIVIDADES</th><th>EVIDENCIAS</th></tr>
<tr><td>4. Atender los requerimientos solicitados por el supervisor del contrato, en el tiempo de respuesta establecido en los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS).</td><td>
<table>
<tr><th>ANS</th><th>Total incidentes 27/12/24 a 20/03/25</th></tr>
<tr><td>Nivel de prioridad: 1 - Urgente Definición: Un incidente de Prioridad 1 es un error de producción importante dentro de la plataforma UiPath RPA que afecta gravemente al uso de la plataforma UiPath RPA por parte del cliente con fines de producción, como la pérdida de datos de producción o cuando los sistemas de producción no funcionan, y no existe una solución alternativa. Tiempo de respuesta: 2 horas</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Nivel de prioridad: 2 - Alto Definición: Un incidente de Prioridad 2 es un error dentro de la plataforma UiPath RPA en el que el sistema del cliente funciona con fines de producción, pero con una capacidad reducida, como un problema que está causando un impacto significativo en partes de las operaciones comerciales y la productividad del cliente, o en el que la plataforma UiPath RPA está expuesta a una posible pérdida o interrupción del servicio. Tiempo de respuesta: 8 horas</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Nivel de prioridad: 3 – Normal. Definición: Un incidente de Prioridad 3 es un error de impacto medio-bajo que implica una pérdida parcial o no crítica de la funcionalidad con fines de producción, como un problema que afecta a un solo robot pero que permite que las operaciones del Cliente continúen funcionando. Tiempo de respuesta: No aplica</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Nivel de prioridad: 4 - Bajo Definición: Un incidente de Prioridad 4 es un error de bajo impacto que implica una pérdida parcial o no crítica de funcionalidad con fines de producción, pruebas, formación o desarrollo. Tiempo de respuesta: No aplica</td><td>0</td></tr>
<tr><td>ANS - atendidos en el período</td><td>0</td></tr>
</table>
Fuente de información 1. Campo ANS: Tomado Estudios previos Nro. 38591 del contrato 4600103268.
Fuente de información 2. Campo Total incidentes: Teams. Información entregada por el equipo de Subsecretaria de Servicios de Tecnologías de la Información
</td></tr>
<tr><td>5. Contar con un plan para ajustar los cambios en el esquema de licenciamiento, con relación a las necesidades solicitadas inicialmente, sin que ello incurra en costos adicionales a los adquiridos en la propuesta inicial.</td><td>El contratista cumplió a la fecha del presente informe con esta obligación</td></tr>
<tr><td>6. Aceptar y firmar el acuerdo de confidencialidad entregado por el supervisor luego de dar inicio al contrato.</td><td>El contratista cumplió a la fecha del presente informe con esta obligación</td></tr>
<tr><td>7. Cumplir con el objeto contractual dentro del plazo establecido para la ejecución del mismo.</td><td>El contratista cumplió a la fecha del presente informe con esta obligación</td></tr>
<tr><td>8. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.</td><td>El contratista cumplió a la fecha del presente informe con esta obligación</td></tr>
</table>

ACTIVIDADES	EVIDENCIAS
9. Cumplir oportunamente con los aportes al sistema general de seguridad social integral de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 41 inciso 2-de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas concordantes, obligándose desde la celebración del contrato y durante toda su vigencia a efectuar los aportes al sistema General de seguridad Social (salud, pensión, riesgos laborales), así como los aportes parafiscales (siempre que aplique).	El contratista cumplió a la fecha del presente informe con esta obligación
10. Velar por conservar las configuraciones que recomiende el fabricante y por un uso óptimo de la plataforma en cuanto a sus funcionalidades.	El contratista cumplió a la fecha del presente informe con esta obligación
11. Validar periódicamente el licenciamiento y las mejoras a este, con el propósito de que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín no incurra en ningún momento en un incumplimiento, por cambios en esquemas de licenciamiento.	El contratista cumplió a la fecha del presente informe con esta obligación
12. Tener un Coordinador, Administrador o gerente comercial quien será el enlace con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, para prestar atención personalizada a los requerimientos y/o dudas que se presenten en el desarrollo del contrato, según los canales de soporte descritos.	Wilson Sierra Vento Gerente Comercial wilson.sierra@netapplication.com.co
13. Atender de manera oportuna las consultas y recomendaciones del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con el objeto de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual.	El contratista cumplió a la fecha del presente informe con esta obligación

ACTIVIDADES	EVIDENCIAS
14. Velar por conservar las configuraciones que recomiende el fabricante para un uso óptimo de la plataforma en cuanto a sus funcionalidades.	El contratista cumplió a la fecha del presente informe con esta obligación
15. Comunicar al supervisor del contrato sobre algún cambio en el esquema de licenciamiento, el cual no podrá afectar los compromisos financieros adquiridos. Así mismo, definir los planes de acción a implementar que se deriven de estos cambios. El contratista deberá hacerles seguimiento a estos planes de acción.	Sin novedad a la fecha del presente informe
16. Plantear acciones de mejora a las plataformas existentes en la Distrito de Medellín y el Conglomerado público para generar sinergia en los procesos y en los sistemas de la entidad.	Hasta la fecha del presente informe, no se han presentado inconvenientes  **RE: Contrato 4600103268 – Adquirir soporte y actualizacion de las licencias de software Robotic Process Automation UiPath** **Desde** Wilson Sierra <wilson.sierra@netapplications.com.co> **Fecha** Mar 11/02/2025 12:43 **Para** Liliana Maria Castrillon Castrillon <liliana.castrillon@medellin.gov.co> 3 archivos adjuntos (3 MB) UiPath License Configuration 801Pe000005RkmR.pdf; Cloud Platform (2).pdf; Task Capture (1).pdf; Liliana Buen día Adjuntamos tanto el certificado del licenciamiento emitido por el fabricante Uipath, donde se especifica la fecha de inicio y final del licenciamiento, como los manuales de instalación e ingreso a la plataforma para su propia verificación. Es importante precisar que nosotros como empresa (NET APPLICATIONS) no podemos ingresar a su plataforma, a tomar pantallazos del licenciamiento porque no tenemos usuario ni contraseña asignado, para su momento 27 de diciembre de 2024 quien hizo el ingreso y la verificación de que las suscripciones fueron renovadas, fue el ingeniero José Gregorio Castro quien trabajaba para ese momento con El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Sugiero que ustedes validen al interno dicho requerimiento con los usuarios y contraseñas asignadas a la entidad; mas sin embargo como podrán evidenciar en l actualidad los bots funcionan sin ningún problema. Quedo atento a comentarios. **Cordialmente:** NET APPLICATIONS Wilson Eduardo Sierra verito **Gerente Comercial** Celular: 3016440301 Web: www.netapplications.com.co Dirección: Calle 7aa # 22- 51 oficina 311
17. Presentar informe escrito a la finalización del contrato al supervisor del contrato en el que acredite el planteamiento de las acciones de mejoras a las plataformas existentes en la Distrito de Medellín y el conglomerado público para generar sinergia en los procesos y en los Sistemas de la Entidad.	Se presenta informe al final del contrato

ACTIVIDADES	EVIDENCIAS
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta obligación será verificada por los supervisores o interventores según aplique, con los siguientes documentos: 1. La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según sea el caso. 2. Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso.	El contratista cumplió a la fecha del presente informe con esta obligación



- ✓ Capacitaciones: Durante la ejecución del período correspondiente del 27/12/2024 al 20/03/2025 del contrato no se realizaron capacitaciones por actualizaciones y/o novedades en la plataforma.

Total Capacitaciones	0

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista**

  Se evidencia la activación de las licencias en la plataforma tecnológica del distrito:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Producto	Evidencia
Tres (3) Licencias Uipath Flex Automation Developer Named User	
Nueve (9) Licencias UiPath Flex Unattended Robot.	

- **Porcentaje de ejecución física del contrato:**

El porcentaje de ejecución física del contrato durante el periodo relacionado respeto al tiempo de ejecutado fue de:

Avance físico	100%

- **Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:**

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para satisfacer la necesidad descrita en el estudio previo 38591, llevó a cabo una convocatoria pública para contratar una persona natural, jurídica, unión temporal o Consorcio con idoneidad y experiencia mediante un proceso de selección abreviada por subasta inversa para efectos de adquirir el soporte y actualización de las licencias de software Robotic Process Automation UiPath para efectos de mejorar los flujos de trabajo facilitando la ejecución automática de los procesos en el Distrito de Medellín.

Todo esto alineado con el plan de desarrollo, como se muestra a continuación:

PLAN DE DESARROLLO: Medellín te quiere
LÍNEA ESTRATÉGICA: Bienestar social y económico creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico.
COMPONENTE 1.3 Desarrollo Económico, productividad y competitividad
PROGRAMA 1.3.10 Programa: Medellín Distrito Inteligente

Dependencia	**Cod BPIN**	**Cod SAP**	**LINEA**	**COMPONENTE**	**PROGRAMA**	**Nombre del Proyecto**
SECRETARIA DE INNOVACION DIGITAL	20200 50010 458	200330 implementación de la estrategia de gobierno de datos en la ciudad	1. Bienestar social y económico creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico.	1.3 Desarrollo Económico, productividad y competitividad	1..3.10 Medellín Distrito Inteligente	Implementación de la estrategia de gobierno de datos en la ciudad

- **El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.**

La ejecución del contrato se está realizando, siguiendo todos los protocolos de seguridad, las actividades del contrato que lo permiten se han realizado de manera virtual, de esta manera se ha contribuido a evitar situaciones anómalas en el entorno.

- **Verificación Cumplimiento Impuestos y Contribuciones.**

El Supervisor y/o Interventor, deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones

Descripción Indicador	Valor Retención
Rtte Fte Serv Licen Software 3.5%	15.855.000,00
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	815.000,00
Estampilla Universidad de Antioquia	4.530.000,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	5.889.000,00
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	9.060.000,00
	36.149.000,00

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales:**

Se realiza la verificación del documento enviado por el contratista, la cual está correcta.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
03/04/2025	Últimos 6 meses	PAOLA ANDREA PUENTES PULECIO C.C. 1.019.081.596 Revisor Fiscal Principal T.P.N. No. 237702-T

- **Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación**

Para la ejecución del presente contrato no se registró, no se marcó bienes.

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato**.

A la fecha del presente informe no se han realizado modificaciones.

- **Relación de las ausencias temporales o definitivas de supervisión.**

El 23 de diciembre de 2024 se designa al supervisor así:

Medellín, 23 de diciembre de 2024

Señora
LILIANA MARIA CASTRILLON CASTRILLON
Profesional Universitario
Secretaría de Innovacion Digital
Ciudad

ASUNTO: Comunicación de Designación de Supervisión Especializada al Contrato - Convenio No 4600103268 de 2024.

Respetada Señora:


De conformidad con los lineamientos definidos en el Manual de Contratación y en el Plan de Supervisión e Interventoría, desde el PASI en la etapa precontractual el ordenador del gasto, hizo la designación de la vigilancia de la ejecución del presente contrato, en razón de lo anterior, se le comunica la designación como SUPERVISOR(A) del contrato o convenio del asunto, el cual tiene como objeto: **"Adquirir soporte y actualización de las licencias de software Robotic Process Automation UiPath"**, suscrito entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Suministros y servicios Y **NET APPLICATIONS SAS.**

Así mismo, contará con los siguientes profesionales de apoyo a la supervisión:

SUPERVISOR DE APOYO	COMPONENTE
Paola Johanna Sepulveda Ledesma	Administrativo, financiero y contable
Gloria Patricia Puerta Martinez	Jurídico

Las responsabilidades de los supervisores o interventores de los contratos suscritos por las entidades estatales, están definidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, y Manual de Contratación del Municipio de Medellín adoptado por el Decreto 835 de 2021 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm.
Así mismo, la Guía para el Ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de Colombia Compra Eficiente, define como alcance de la supervisión…*es el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico realizado por la misma Entidad Estatal sobre la ejecución del contrato.*

Fuente de información: oficio de designación



Fuente de información: correo electrónico de delegación


- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación**.

En el periodo comprendido entre 27 de diciembre de 2024 a la fecha no se materializó ningún riesgo.

- **Informe de la gestión realizada de contratos de comodato**

No aplica para este caso.

- **Evaluación al contratista**



- **Aspectos relevantes:**

A continuación, se describen actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 27/12/2024 al 20/03/2025 y que son objeto de seguimiento por parte de la supervisión del contrato:

- 27 de diciembre de 2024. Desde la parte técnica y administrativa de la Secretaría de Innovación Digital, gestionaron ante el Subsecretario de Presupuesto y Gestión Financiera, una autorización de pago extemporáneo justificado en el retraso en el cronograma previsto y planificado por la Secretaría de Suministros. El pago no fue autorizado por cierre de mes y posteriormente de la vigencia 2024.

- El día 8 de enero de 2025, se envía correo al señor Wilson Sierra de la empresa NETAPPLICATIONS, solicitando la nota crédito de la factura para proceder con el rechazo de ésta, debido a que no se autorizó para el trámite, teniendo en cuenta que tanto la Subsecretaría de Presupuesto y Gestión Financiera como la Subsecretaría de Tesorería se encontraba en cierre de mes y posteriormente de la vigencia 2024.

- El día 10 de enero de 2025, la empresa NETAPPLICATIONS informa al Distrito el envío de la nota crédito de la factura NETP724.

- 13 de enero de 2025. Se realiza por parte del Distrito la anulación de la factura NETP724.

- 23 de enero de 2025. La empresa NET AAPLICATIONS envía correo haciendo un requerimiento por incumplimiento al contrato.

- Teniendo en cuenta los correos antes mencionados, desde la supervisión del contrato se solicita apoyo de la parte jurídica de la secretaría de Innovación Digital para dar respuesta al requerimiento del contratista.

- El 4 de febrero de 2025 se reunieron desde la supervisión y la empresa NET APPLICATIONS S.A.S., en calidad de contratista, donde:

  - ✓ El contratista manifiesta que los productos fueron entregados el 27 de diciembre de 2024, lo cual fue validado con la activación de las licencias.

  - ✓ Se informa desde el rol de supervisora tomado a partir del 24 de enero de 2025, por motivo de vacaciones, que desde la Secretaría de Innovación Digital realizaron reserva presupuestal de acuerdo con lo establecido por la Resolución CODFIS 097 – Rad 202450084067 de octubre 24 de 2024. Por lo anterior este recurso se podrá desembolsar una vez el CODFIS autorice el pago de vigencias fiscales para el año 2025.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- **Relación de la Imputación del gasto**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
160070124	75200000	2320202008	200330	4000118732	9015482	4700055997
160070124	75200000	2320202008	200330	4000118732	9015482	4700055997

Se informa, desde el rol de supervisora tomado a partir del 24 de enero de 2025, por motivo de vacaciones, que desde la Secretaría de Innovación Digital realizó reserva presupuestal Nro.453 de acuerdo con lo establecido por la Resolución CODFIS 097 – Rad 202450084067 de octubre 24 de 2024. Como se muestra a continuación:

El valor para reservar es: **(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES M/L $453.000.000) excluido IVA.**

Contrato	Pedido	Denominación GrpComp	Proyecto	Valor proyecto _pedido	Valor Facturado proyecto _pedido	Saldo proyecto _pedido
4600103268	4700055997	237 innovación Digital	200330	52.634.640	52.364.640	52.364.640
4600103268	4700055997	237 innovación Digital	200330	400.365.360	400.365.360	400.365.360
						453.000.000

Fuente de información: Oficio justificación de reserva presupuestal contrato 4600103268

- **Relación de los pagos realizados.**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700055997	NETP736	11-03-2025	5000755650	52.634.640
4700055997	NETP736	11-03-2025	5000755651	400.365.360

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600103268	4700055997	237	Innovación Digital	200330	Implementación de la estrategia de gobierno digital	453.000.000	453.000.000	0

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$453.000.000
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	$453.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes de 27/12/2024 a marzo 2025	$453.000.000
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

- **Procesos sancionatorios:**

El Durante la ejecución del contrato 4600103268 de 2024, no se han causado procesos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicción, imposición de multas, ni se ha hecho efectiva la cláusula penal. Así como tampoco las garantías suscritas para el presente contrato.

Desde el punto de vista jurídico, no se han presentado controversias con el contratista que impliquen el inicio de procesos sancionatorios o la imposición de multas

- **Estado de las garantías del contrato y sus respectivas**

Garantía inicial:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	14-44-101226762	Calidad del servicio	20-dic-2024	20-jun-2026	23-dic-2024	$ 45.300.000
		Cumplimiento	20-dic-2024	20-jun-2026	23-dic-2024	$ 45.300.000
		Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	20-dic-2024	20-jun-2026	23-dic-2024	$ 45.300.000
		Pago De Salarios Y Prestaciones Sociales, Otros	20-dic-2024	20-dic-2028	23-dic-2024	$ 22.650.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago total del periodo reportado por valor de $453.000.000

Atentamente,

LilianaCastrillón

LILIANA MARIA CASTRILLON CASTRILLON
Supervisor y/o Interventor

Revisó: Gloria Patricia Puerta Martínez
Apoyo jurídico
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios.

Revisó: Jerónimo Ramos Ruiz
Apoyo administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios