GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 6
		Página 1 de 3

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL

CLASE DE ACTA:	FINAL: ___ PARCIAL: _x_ No.: ___01___				
X CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	PRESTACION DE SERVICIOS	Nº:	1730	AÑO:	2024

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE CULTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	HYDROHER INGENIERIA S.A.S		
	NIT O CC:	901.278.112-9		
	DIRECCIÒN:	CLL 17 B No 50 C 10	TEL:	3017114981
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	HERNANDO MUÑOZ NARVAEZ		
	CC:	1.075.248.620		
OBJETO:	SUMINISTRO Y PUESTA DE FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS EN LA SECRETARIA DE CULTURA, PARA FORTALCER EL PLAN DE SG-SST DE LA ADMINISTRACION CENTRAL.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 8099 FECHA: 29/11/2024			
CUENTA BANCARIA	No. 076-000014-81 Banco. Bancolombia Tipo de Cuenta: Ahorros			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$51.805.000			
	Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MILLON OCHOSIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE. ($51.805.000) iva incluido			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$51.805.000; Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MILLON OCHOSIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE. iva incluido			

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

PLAZO INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	_____ (Días / Meses)	
	Nº2	_____ (Días / Meses)	
	Nº3	_____ (Días / Meses)	
PLAZO TOTAL:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	03 / 12 / 2024		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	DD__MM__AÑO____
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO____
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	DD__MM__AÑO____
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO____
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	DD__MM__AÑO____
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO____
	Nº4	**SUSPENSIÒN**	DD__MM__AÑO____
		REINICIACIÒN	DD__MM__AÑO____
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	30-12-2024		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	13-12-2024		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 03-12-2024 AL 13-12-2024		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	JOSE MARLON PERDOMO CASTAÑEDA	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	HERNANDO MUÑOZ NARVAEZ	
	EN CALIDAD DE:	REPRESENTANTE LEGAL – HYDROHER INGENIERIA S.A.S	
	NOMBRE:	MARIA LILIANA QUIMBAYA BAHAMON	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIA GENERAL	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. ACTA DE INICIO	03-12-2024		$51.805.000	$51.805.000
2. ACTA PARCIAL No. 1	13-12-2024	$46.624.500		$5.180.500
TOTAL		$46.624.500	$51.805.000	$5.180.500

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que la compañía **HYDROHER INGENIERIA S.A.S** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según las siguientes planillas:

Noviembre 2024 No. 9476904717 por valor de $ 5.679.000
Diciembre 2024 No. 9478418935 por valor de $ 6.471.400

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración **(17/12/2024)**: Quien suscribe: FLOR ELISA JOVEN BERMEO C.C 33.751.178

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos del acta final NO.1 SUMINITRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS CONTRAINCENDIOS EN LA SECRETARIA DE CULTURA, PARA FORTLECER EL PLAN DE SG-SST DE LA ADMINISTRACION CENTRAL.
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

MARIA LILIANA QUIMBAYA BAHAMON
Secretaria general del departamento

HydroHer Ingeniería NIT: 901.278.112-9

HERNANDO MUÑOZ NARVAEZ
REPRESENTANTE LEGAL
HYDROHER INGENIERIA S.A.S

JOSE MARLON PERDOMO CASTAÑEDA
SUPERVISOR