ACTA No. GEE-116			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: ACTA VISITA EMPRESA PUESTA EN MARCHA FONDO EMPRENDER LEXA FOOD SAS			
CIUDAD Y FECHA:	**Riohacha, 12 -03-2025**	**HORA INICIO:** 11:30 Am	**HORA FIN:** 12:30 Pm
LUGAR Y/O ENLACE:	Lexa Food SAS Calle 11 No.9-104 Riohacha	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO**: Regional Guajira/Centro Agroempresarial y Acuicola**.**	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Aspectos generales
2- Asesoría seguimiento puesta en marcha empresa Fondo Emprender.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1.Realizar Seguimiento a la puesta en marcha empresa FE – Lexa Food S.A.S

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Participantes

En la reunión participó la emprendedora Leslie Sofia Deluque Pimienta y la gestora Ruth Ditta, por parte del Centro de Desarrollo Empresarial SBDC del SENA.

1 -Aspectos Generales

Datos del Emprendedor: LESLIE SOFIA DELUQUE PIMIENTA
Plan de negocios: Lexa Food S.A.S
ID: 80363
Teléfono: 3003241647
Dirección: Calle 11 No.9-109
Email: angelymilagros47@gmail.com

Desarrollo de la Agenda

2- Asesoría seguimiento puesta en marcha Fondo Emprender

Se realizó visita de seguimiento puesta en marcha del proyecto Lexa Food, con la finalidad de revisar los avances en la puesta en marcha y compromiso pendientes

.

Proceso Operativo y Comercial Se revisaron las actividades del plan operativo y se recomendó: Iniciar el proceso de producción y venta, Implementar estrategias de publicidad y mercadeo.

Equipos, Muebles y Enseres:Se verificó la adquisición de maquinaria, equipos, muebles y enseres, confirmando que están en uso y en buen estado.

Información Contable y Tributaria: Se constató el registro del certificado tributario de enero y los informes contables y tributarios del mismo mes. Se recomendó cargar en la plataforma la información tributaria y contable correspondiente a febrero, la emprendedora informa que cargara la respectiva evidencia el 20 de marzo.

Empleos Generados: El emprendedor se comprometió a generar cuatro empleos en los siguientes cargos: Gerente (contratado),Contador (contratado),Chef (pendiente),Auxiliar de cocina (pendiente), Mesero (contratado),Auxiliar administrativo (contratado) Recomendación: Se le solicita cargar en la plataforma los soportes de contratación del mesero y auxiliar administrativo.

Ejecución Presupuestal: Presupuesto asignado: $90,723,000,Ejecutado hasta la fecha: $67,382,359,Presupuesto disponible: $23,340,641,el emprendedor informa que los recursos disponible corresponden a pagos de nomina .

Se reiteran los compromisos adquiridos en la visita de interventoría realizada el 27 de febrero de 2025, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los indicadores.

- Registro de avance de empleos: Subir en la plataforma los contratos y anexos.
- Legalización del aporte social del emprendedor: Cargar evidencia del aporte de contrapartida presupuestado por valor de $29.980.000.
- Legalización de eventos de mercadeo: Cargar evidencia de los eventos faltantes.
- Realizar contrapartidas: Evidenciar la realización de cinco (5) eventos.
- Reporte de producción y ventas: Presentar informes de enero y febrero.
- Subir información tributaria y contable: Cargar la documentación correspondiente a febrero.
- Reporte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: Presentar avances.
- Elaboración del manual de funciones.
- Avances en el componente innovador.
- Avance en el componente ambiental.
- Mitigación de riesgos: Presentar avances.

CONCLUSIONES
Esta visita detalla los avances actuales del proyecto Puesta en Marcha FE, Lexa Food SAS, resaltando un progreso en la ejecución presupuestal,Se destaca especialmente la adquisición de equipos y herramientas, así como los pagos de y nómina, fundamentales para la operatividad del negocio. Se reiteró al emprendedor la importancia de cargar toda la información en la plataforma antes de las fechas de corte establecidas. En términos generales, el proyecto muestra avances en su puesta en marcha. No obstante, se recuerda la necesidad de realizar las contrapartidas, registrar la evidencia de los eventos de mercadeo en la plataforma. Para constancia de lo tratado en la reunión se suscribe por quienes en ella participaron aceptando que el contenido de la misma es claro y preciso y corresponde con lo evidenciado en la visita, la firma digital que acompaña este documento ha sido autorizada por ambas partes (emprendedor y asesor), dejando constancia de que, una vez firmado por ambas parte, este se debe cargar en la plataforma del Fondo Emprender, actividad de "Acta de Seguimiento Técnico Operativo".

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Subir en plataforma documentos correspondiente a contratación de mesero y auxiliar administrativo	15-03-2025	Leslie Sofía Deluque Pimienta	
Realizar eventos de contrapartida	30-03-2025	Leslie Sofía Deluque Pimienta	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Leslie Sofia Deluque Pimienta Emprendedora	Lexa Food S.A.S	SI	Ninguna	

Ruth Ditta Melo	Centro de Desarrollo Empresarial – SENA	SI	Ninguna	Ruth Ditta

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Evidencia reunión de Asesoria de Empresa puesta en marcha Fondo Emprender



Fuente – Rditta. – La Guajira –. 12 de marzo de 2025- Empresa FE- Lexa Food .