# ACTA DE INTERVENTORIA No. 6

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato de obra No.** | 0251 DE 2023 | **Acta Parcial No.** | 6 |
| **Contratista:** | Consorcio Canalización El Platanal 2023 | **Periodo Acta:** | 14 de Diciembre de 2024 al 13 de Marzo de 2025 |
| **Interventoria:** | Reingenieria de Proyectos S.A.S - REINPRO SAS | **Contrato de Interventoria No.** | 0289 DE 2023 |
| **Objeto:** | Interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato cuyo objeto es "realizar la construcción de la canalización para la recuperación ambiental del arroyo platanal, ubicado en el municipio de soledad, departamento del atlántico". | **Plazo inicial:** | 60 meses |
| | | **Plazo actualizado según Otro si No. 1:** | 96 meses |
| | | **Fecha de Inicio:** | 14 de septiembre de 2023 |
| | | **Fecha del Acta:** | 14 de Marzo de 2025 |

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"**

| PRESUPUESTO - ETAPA I INTERVENTORÍA OBRA FÍSICA | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 1 | | | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO TOTAL | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | CANTIDAD | F.M. | DEDICACION | VALOR SALARIO | MESES | VALOR TOTAL | CANTIDAD | F.M. | DEDICACION | VALOR TOTAL | MESES | VALOR TOTAL | MESES | VALOR TOTAL | MESES | VALOR TOTAL | MESES | VALOR TOTAL |
| **1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Director de Interventoría | 1,00 | 2,40 | 50% | $ 6.000.000,00 | 36,00 | $ 259.200.000,00 | 1,00 | 2,40 | 78% | $ 403.200.000,00 | 15,00 | $ 108.000.000,00 | 3,00 | $ 33.600.000,00 | 18,00 | $ 201.600.000,00 | 18,00 | $ 201.600.000,00 |
| Ingeniero Residente de Interventoría | 1,00 | 2,40 | 100% | $ 4.000.000,00 | 36,00 | $ 345.600.000,00 | 2,00 | 2,40 | 78% | $ 537.600.000,00 | 15,00 | $ 144.000.000,00 | 3,00 | $ 44.800.000,00 | 18,00 | $ 268.800.000,00 | 18,00 | $ 268.800.000,00 |
| Profesional de Calidad | 1,00 | 2,40 | 50% | $ 3.000.000,00 | 32,00 | $ 115.200.000,00 | 1,00 | 2,40 | 81% | $ 187.200.000,00 | 15,00 | $ 54.000.000,00 | 3,00 | $ 17.550.000,00 | 18,00 | $ 105.300.000,00 | 14,00 | $ 81.900.000,00 |
| Experto Asesor Ambiental | 1,00 | 2,40 | 25% | $ 7.700.000,00 | 4,00 | $ 18.480.000,00 | 1,00 | 2,40 | 25% | $ 18.480.000,00 | 4,00 | $ 18.480.000,00 | | $ - | 4,00 | $ 18.480.000,00 | 0,00 | $ - |
| Experto Asesor en Hidráulica | 1,00 | 2,40 | 25% | $ 7.700.000,00 | 4,00 | $ 18.480.000,00 | 1,00 | 2,40 | 25% | $ 18.480.000,00 | 4,00 | $ 18.480.000,00 | | $ - | 4,00 | $ 18.480.000,00 | 0,00 | $ - |
| Experto Asesor en Geotecnia | 1,00 | 2,40 | 25% | $ 7.700.000,00 | 4,00 | $ 18.480.000,00 | 1,00 | 2,40 | 25% | $ 18.480.000,00 | 4,00 | $ 18.480.000,00 | | $ - | 4,00 | $ 18.480.000,00 | 0,00 | $ - |
| Experto Asesor en Estructuras | 1,00 | 2,40 | 25% | $ 7.700.000,00 | 4,00 | $ 18.480.000,00 | 1,00 | 2,40 | 25% | $ 18.480.000,00 | 4,00 | $ 18.480.000,00 | | $ - | 4,00 | $ 18.480.000,00 | 0,00 | $ - |
| Auxiliar Social | 1,00 | 2,40 | 50% | $ 2.800.000,00 | 32,00 | $ 107.520.000,00 | 1,00 | 2,40 | 81% | $ 174.720.000,00 | 15,90 | $ 53.424.470,59 | 6,00 | $ 32.760.000,00 | 21,90 | $ 119.574.764,71 | 10,10 | $ 55.145.235,29 |
| Topógrafo | 1,00 | 2,40 | 50% | $ 2.800.000,00 | 32,00 | $ 107.520.000,00 | 1,00 | 2,40 | 69% | $ 147.840.000,00 | 13,00 | $ 43.680.000,00 | 6,00 | $ 27.720.000,00 | 19,00 | $ 87.780.000,00 | 13,00 | $ 60.060.000,00 |
| Cadenero | 1,00 | 2,40 | 50% | $ 1.400.000,00 | 32,00 | $ 53.760.000,00 | 1,00 | 2,40 | 69% | $ 73.920.000,00 | 13,00 | $ 21.840.000,00 | 6,00 | $ 13.860.000,00 | 19,00 | $ 43.890.000,00 | 13,00 | $ 30.030.000,00 |
| **( A ) SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | **$ 1.062.720.000,00** | | | | **$ 1.598.400.000,00** | | **$ 498.864.470,59** | | **$ 170.290.000,00** | | **$ 900.864.764,71** | | **$ 697.535.235,29** |
| **DESCRIPCIÓN** | | | **UNIDAD** | **COSTO MENSUAL** | **CANTIDAD** | **COSTO TOTAL** | **CANTIDAD** | | **COSTO MENSUAL** | **COSTO TOTAL** | **CANTIDAD** | **COSTO TOTAL** | **CANTIDAD** | **COSTO TOTAL** | **CANTIDAD** | **COSTO TOTAL** | **CANTIDAD** | **COSTO TOTAL** |
| **2. OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alquiler de Vehiculo Tipo Camioneta (Incluye: conductor, combustible y mantenimiento) | | | MES | $ 6.500.000 | 32,00 | $ 208.000.000,00 | 32,00 | | $ 6.500.000 | $ 208.000.000,00 | 13,00 | $ 84.500.000,00 | 4,00 | $ 26.000.000,00 | 17,00 | $ 110.500.000,00 | 15,00 | $ 97.500.000,00 |
| Equipo Topográfico (Incluye: Estación, nivel y elementos complementarios. El tránsito equivale al 72%, el nivel al 18% y los elementos complementarios el 10% del valor de la tarifa). | | | MES | $ 3.200.000 | 32,00 | $ 102.400.000,00 | 32,00 | | $ 3.200.000 | $ 102.400.000,00 | 13,00 | $ 41.600.000,00 | 6,00 | $ 19.200.000,00 | 19,00 | $ 60.800.000,00 | 13,00 | $ 41.600.000,00 |
| Elaboracion de Informes | | | MES | $ 800.000 | 36,00 | $ 28.800.000,00 | 36,00 | | $ 800.000 | $ 28.800.000,00 | 15,00 | $ 12.000.000,00 | 3,00 | $ 2.400.000,00 | 18,00 | $ 14.400.000,00 | 18,00 | $ 14.400.000,00 |
| Ensayos de Laboratorio | | | MES | $ 2.250.000 | 32,00 | $ 72.000.000,00 | 32,00 | | $ 2.250.000 | $ 72.000.000,00 | 12,00 | $ 27.000.000,00 | 4,00 | $ 9.000.000,00 | 16,00 | $ 36.000.000,00 | 16,00 | $ 36.000.000,00 |
| **( B ) SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | **$ 411.200.000,00** | | | | **$ 411.200.000,00** | | **$ 165.100.000,00** | | **$ 56.600.000,00** | | **$ 221.700.000,00** | | **$ 189.500.000,00** |
| **( C ) = ( A+B ) TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | | | **$ 1.473.920.000,00** | | | | **$ 2.009.600.000,00** | | **$ 663.964.470,59** | | **$ 226.890.000,00** | | **$ 1.122.564.764,71** | | **$ 887.035.235,29** |
| **DESCRIPCIÓN** | | | **UNIDAD** | **COSTO MENSUAL** | **CANTIDAD** | **COSTO TOTAL** | **CANTIDAD** | | **COSTO MENSUAL** | **COSTO TOTAL** | **CANTIDAD** | **COSTO TOTAL** | **CANTIDAD** | **COSTO TOTAL** | **CANTIDAD** | **COSTO TOTAL** | **CANTIDAD** | **COSTO TOTAL** |
| **3. COSTOS INDIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oficina (Incluye Comunicaciones, Servicios Públicos y Papelería) | | | MES | $ 1.750.000,00 | 36,00 | $ 63.000.000,00 | 36,00 | | $ 1.750.000,00 | $ 63.000.000,00 | 16,04 | $ 28.061.468,91 | 3,00 | $ 5.250.000,00 | 19,04 | $ 33.311.468,91 | 16,96 | $ 29.688.531,09 |
| **( D ) SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS** | | | | | | **$ 63.000.000,00** | | | | **$ 63.000.000,00** | | **$ 28.061.468,91** | | **$ 5.250.000,00** | | **$ 33.311.468,91** | | **$ 29.688.531,09** |
| **TOTAL COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRACION ( C ) + ( D )** | | | | | | **$ 1.536.920.000,00** | | | | **$ 2.072.600.000,00** | | **$ 692.025.939,50** | | **$ 232.140.000,00** | | **$ 1.155.876.233,61** | | **$ 916.723.766,39** |
| **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)** | | | | | 19,0% | **$ 292.014.800,00** | | | | **$ 393.794.000,00** | | **$ 131.484.928,50** | | **$ 44.106.600,00** | | **$ 219.616.484,39** | | **$ 174.177.515,61** |
| **VALOR TOTAL DE LA ETAPA I INTERVENTORÍA OBRA FÍSICA** | | | | | | **$ 1.828.934.800,00** | | | | **$ 2.466.394.000,00** | | **$ 823.510.868,00** | | **$ 276.246.600,00** | | **$ 1.375.492.718,00** | | **$ 1.090.901.282,00** |

**Para constancia de lo anterior firman la presenre acta de recibo parcial de interventoria, los que en ella intervinieron, en Barranquilla, a los Diecinueve (19) dias del mes de marzo de 2.025**

WLADIMIR OROZCO LOZANO
Supervisor
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA**

CARLOS ALBERTO VISBAL CABRERA
Representante Legal
**REINGENIERIA DE PROYECTOS SAS – REINPRO SAS**