ALCALDIA MUNICIPAL DE LABRANZAGRANDE		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800099206-8		
Proceso	Planeación y Direccionamiento Estratégico	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión y Fecha	V4 jul-24
Procedimiento	Planeación Institucional		Código	4P -3.1-FR1

INFORME DE SUPERVISIÓN Nª 03
AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CT-CS-007-2024

LUGAR Y FECHA: Labranzagrande, Boyacá, 30 de diciembre de 2024.

ASUNTO: RECIBO FINAL

OBJETO: REALIZAR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN Y EL CENTRO VIDA, DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ

Se procedió con los siguientes resultados

1. ANTECEDENTES:

CONTRATO:	CT-CS-007-2024
FECHA:	ABRIL 03 DE 2024
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL LABRANZAGRANDE
NIT:	800.099.206-8
R. LEGAL:	JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO
CONTRATISTA:	DEISY PAOLA CRISTANCHO SUAREZ
CEDULA:	C.C. 1.053.512.668 DE GÁMEZA
DURACIÓN:	UN (1) MES
PLAZO ADICIONAL:	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR INICIAL:	TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS M. CTE. ($34.427.863,60)

A. **UBICACIÓN:** Municipio de Labranzagrande, Sector urbano.

B. **ACTA DE INICIO:** Con fecha del 03 de abril de 2024.
C. **ACTA N° 02 RECIBO PARCIAL N° 01**: con fecha del 07 de junio de 2024.
D. **ACTA N° 03 RECIBO PARCIAL N° 02:** con fecha del 01 de noviembre de 2024.
E. **ACTA N° 04 RECIBO FINAL:** con fecha del 17 de diciembre de 2024.

F. ACTA N° 05 CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN: con fecha del 30 de diciembre de 2024.

G. ACTA N° 06 LIQUIDACIÓN: con fecha del 30 de diciembre de 2024.

H. INFORME CONTRATISTA O BALANCE DEL SERVICIO: El contratista presenta un informe para constatar la ejecución del objeto contractual y de acuerdo la supervisión lo revisa y da visto bueno, Informe con fecha de radicación el día 30 de diciembre de 2024; el cual está contenido en fotografías de cada uno de los ítems acordados en el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CT-CS-007-2024,** en el informe anexo (Registro fotográfico, pago de seguridad y factura)

I. DOCUMENTOS A REALIZAR: ACTA Nº 04 RECIBO FINAL de fecha 17 de diciembre de 2024, ACTA N° 05 CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN, ACTA N° 06 LIQUIDACIÓN de fecha 30 de diciembre de 2024.

2. SITUACIÓN ESPECÍFICA: El presente documento corresponde al Informe de SUPERVISIÓN realizado al CONTRATO DE SUMINISTRO No. CT-CS-007-2024 de la referencia y busca describir las actividades desarrolladas por la contratista en cumplimiento del objeto del contrato, de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados, y visto bueno por parte de la Secretaria de Planeación Municipal y acompañamiento constante en la realización del evento, donde el contratista realizo las siguientes actividades acordadas con sus respectivos costos:

CUADRO DE CANTIDADES

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.3	Café tostado y molido x500 Gr	Un	30	$ 11.700,00	$ 351.000,00
	TOTAL				**$ 351.000,00**

Por tanto, se concluye que el contratista ha cumplido SATISFACTORIAMENTE con el objeto contractual estipulado en **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CT-CS-007-2024.**

ANEXO 1 – REGISTRO FOTOGRÁFICO

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN Y EL CENTRO VIDA, DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE – BOYACÁ



DESCRIPCIÓN: suministró de elementos de aseo y cafetería para las dependencias de administración y el centro vida, del municipio de Labranzagrande – Boyacá.

3. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

Nª PANILLA	MES	VALOR CANCELADO
4579410144	NOVIEMBRE	$37.800
TOTAL		$37.800

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

4. RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATADO		
Valor total contratado (1)		$34.427.863,60

Valor adicional		$0,00
Valor anticipo	$0,00	
Valor acta parcial No. (1 y 2)	$34.076.863,60	
Valor acta parcial No. (2)	$0,00	
Valor acta de Liquidación	$351.000,00	
Valor NO ejecutado (-)	$0,00	
SUMAS IGUALES	$34.427.863,60	$34.427.863,60

BALANCE GENERAL		
Valor total contratado (1)		$34.427.863,60
Valor total recibido (2)	$34.076.863,60	
Valor saldo multas (6)	$0,00	
Valor saldo no ejecutado (1)	$0,00	
Saldo a favor del contratista	$351.000,00	
Saldo en contra	0,00	
SUMAS IGUALES	$34.427.863,60	$34.427.863,60

VALOR ACTA DE RECIBO FINAL: TRECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M. CTE. ($351.000,00).

Teniendo en cuenta lo anterior esta supervisión **AUTORIZA Y RECOMIENDA LA ACTA Nª 04 RECIBO FINAL, ACTA N° 05 CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN Y ACTA N° 06 LIQUIDACIÓN** de los compromisos adquiridos en el contrato en mención.

En constancia firma,

SANDRA LILIANA NIÑO MORALES
Supervisora del contrato