(1) Contrato No.	INS-CYT-487-2024
(2) Nombre del Contratista	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS.
(3) Cargo del supervisor:	Andrea Magally Herrera Hernandez
(4) Interventoría si [ ] **no** [-] **Nombre:**	N/A
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	aherrera@ins.gov.co
(6) Objeto del contrato:	Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades misionales de las diferentes Direcciones Técnicas del Instituto Nacional de salud.(Ítems ,8,9,24,25,26,27,35,36,37,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,121,122,123,363 y 364)
(7) Fecha de inicio: 2024-12-06	**(8) Fecha terminación:** 2024-12-20

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)

1.1. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos. La delegación se realizo por la plataforma SECOP II.

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Supervisor	ANDREA MAGALLY HERRERA HERNADEZ	28/11/2024 8:58:36 PM ((U
Ordenador del Gasto	Cris Encarnación Reyes Gómez	28/11/2024 8:58:36 PM ((U

1.2. Ejecución del contrato: los días 2024-12-11 y 13 de diciembre de 2024 mediante remisiones, 1681144625 y 1681145379 el contratista hizo entrega a conformidad, de la totalidad de los productos del contrato, con la correspondiente ficha de seguridad y certificado de análisis:

1.3 Informe sobre modificaciones (cuando aplique). ***No aplica***

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

La siguiente información debe corresponder con los datos contenidos en la relación de pagos

Valor inicial contratado	$ 112.582.533
Valor adiciones	$0
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$ 112.582.533
Valor total ejecutado	$ 112.582.533
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$ 112.582.533
Saldo a favor del contratista	$0
VALOR A LIBERAR	$0
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	$0
Se adjunta la Relación de pagos expedida por Gestión Financiera	**10/03/2025**

3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)

3.1 GARANTÍAS EXIGIDAS.

En el caso de que no apliquen garantías extendias relacionar N.A

Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida)	N/A

3.2 Cumplimiento de las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo

Se dio cumplimiento a lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla y certifico que verifiqué el cumplimiento del pago total de la seguridad social durante la ejecución del contrato.

3.3 Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

Se da cumplimiento a la directiva presidencial No. 04 del 3 de abril del 2012 sobre Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política de Cero Papel en la Administración Pública y con las políticas ambientales del INS, contenidas en el Instructivo de Gestión Integral de Residuos.

3.4 Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Retardo en la entrega del producto por causas no imputables y demostradas por el contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Grupo de gestión contractual	Etapa de final de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se realizan informes parcial y final de supervisión relacionando análisis y seguimiento a las actividades realizadas y productos entregados dentro de los plazos establecidos

2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	No se ejecutaron cambios, por tanto, no se requiere hacer seguimiento a NUEVAS actividades del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleve el coste del equipo representando un desequilibrio económico.	Supervisor	Etapa de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se realiza informe parcial y final de supervisión y certificación de aprobación de pago final evidenciando que no hubo modificaciones a este nivel
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que adoptan los países remitentes de los productos a Colombia.	Demora o incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual	Contratista	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Revisión de la normatividad	mensual	Se solicita cronograma de entrega al contratista y se hace seguimiento al cumplimiento de este, evidenciando entrega de acuerdo con lo convenido
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden publico y/o eventos naturales.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 1 año mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se realiza informe parcial y final de supervisión relacionando análisis y seguimiento a las actividades realizadas y productos entregados dentro de los plazos establecidos

4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	Se realiza informe parcial y final de supervisión relacionando análisis y seguimiento a las actividades realizadas y productos entregados dentro de los plazos establecidos
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los reactivos objeto del contrato	Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de entregas	Mensual	Se solicita al proveedor cronograma de entrega y se hace seguimiento al mismo evidenciando la entrega en la fecha convenida
6	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse	Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad	Grupo solicitante del reactivo	Durante la estructuración del estudio de mercado y el análisis del sector	En cuanto se unifique requerimiento para solicitud de cotización	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	N.A.	Establecimiento de las especificaciones de acuerdo con las necesidades técnicas y análisis del mercado y confirmación de estas en las evaluaciones técnicas
7	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Omisión en la revisión de las especificaciones del contrato	Entrega de productos y/o documentos inadecuados para el desarrollo de las actividades de la entidad	Supervisor	En el inicio del contrato	Al realizar la primera entrega acordada en el cronograma	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	Mensual	Evaluación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y documentación indicadas en el contrato y registro en el formato de recepción de bienes y devolutivos y elementos de consumo
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Mala calidad de los reactivos entregados	Imposibilidad de utilizar los insumos	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión de los reactivos en el momento de la entrega	N.A.	Verificación del cumplimiento de todas las especificaciones técnicas y documentación de los reactivos, indicadas en el contrato y registro en el formato de

												recepción de bienes y devolutivos y elementos de consumo

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

Relación de pagos SIIF

NOTA: Cuando se adjunte el Informe final en medio magnético, cerciorarse que contenga los ítems descritos anteriormente y en el mismo orden.

5. OBSERVACIONES (10)

El contratista entregó los siguientes reactivos:

Ítem	DESCRIPCIÓN	RFCIA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
7	ARCHITECT ANTI HBS RGT X 100 T	10134439	KIT X 100 PRUEBAS	4
8	ARCHITECT ANTI HBS CALIBRATOR	10134527	KIT X 6 VIALES DE 4 ML	4
9	ARCHITECT ANTI HBS CONTROL	10134528	KIT X 3 VIALES DE 8 ML	3
24	ARC HBSAG QUAL II CONF RGT	2G23-40	KIT X 50 PRUEBAS	1
25	ARC PRE TRIG SOLUC	6E23-65	CAJA X 4 FRASCOS	7
26	ARC TRIGG SOLUC	6C55-60	CAJA X 4 FRASCOS	7
27	ARC CONC BUFFER	6C54-58	CAJA X 4 FRASCOS	8
35	ARC CHAGAS RGT	10137752	KIT X 100 PRUEBAS	6
36	ARC CHAGAS CAL	10137753	KIT X 1 VIAL DE 4 ML	8
37	ARC CHAGAS CTL	10137754	KIT X 2 VIALES DE 8 ML	8
60	ARC ANTI-HBC II REACTIVO	10123983	KIT X 100 PRUEBAS	6
61	ARC ANTI-HBC II CALIBRADOR	10123981	KIT X 1 VIAL DE 4 ML	4
62	ARC ANTI-HBC II CONTROL	10123982	KIT X 2 VIALES DE 8 ML	4
63	ARC HBSAG QUAL II CAL	10144329	KIT X 2 VIALES DE 4 ML	6
64	ARC HBSAG QUAL II CTL	10144330	KIT X 2 VIALES DE 8 ML	4
65	ARC HBSAG QUAL II RGT	10144079	KIT X 100 PRUEBAS	7
66	ARC Anti-HCV RGT 100T	10174650	KIT X 100 PRUEBAS	6
68	ARC HIV Ag/Ab CAL	10142083	KIT X 1 VIAL DE 4 ML	6
69	ARC HIV Ag/Ab CTL	10142082	KIT X 4 VIALES DE 8 ML	4
70	ARC HIV Ag/Ab RGT	10142084	KIT X 100 PRUEBAS	6
71	ARC HTLV I/II REACTIVO	10123979	KIT X 100 PRUEBAS	6
72	ARC HTLV I/II CALIBRADOR	10123980	KIT X 1 VIAL DE 4 ML	4
73	ARC HTLV I/II CONTROL	10123978	KIT X 2 VIALES DE 8 ML	4
121	ARC SYPHILIS TP Calibrator	10167934	KIT X 1 VIAL DE 4 ML	4
122	ARC SYPHILIS TP CONTROLS	10167935	KIT X 2 VIALES DE 8 ML	4
123	ARC SYPHILIS TP RGNT KIT	10167932	KIT X 100 PRUEBAS	6
363	ARC Anti-HCV CAL	10112340	KIT X 1 VIAL DE 4 ML	4

364	ARC Anti-HCV CTRL	10112341	KIT X 2 VIALES DE 8 ML	4

De conformidad con lo anterior, EL SUPERVISOR (ES) CERTIFICA QUE: (11)

1. El Contratista **ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SAS** durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el Cien (100%) por ciento del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. Verificó, durante el término de ejecución del contrato, el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

3. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

4. Recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por El Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

5. **Durante el término de ejecución el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolló.**

6. **Durante el término de ejecución del contrato se hizo seguimiento a los riesgos estimados en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se materializó ninguno.**

7. Que según el desarrollo del contrato, el contratista se evalúa así: MALO: El proveedor/contratista incumplió las obligaciones (Requiere acto administrativo en firme). REGULAR: El proveedor/contratista cumple en forma general lo indicado en el contrato, hubo reparos en la ejecución, fue necesario tomar medidas correctivas y conciliatorias (Adjuntar soportes que evidencien las medidas tomadas). BUENO: El proveedor/contratista cumple con sus obligaciones con oportunidad, calidad y atención requerida.

Bueno	***Regular***	***Malo***
X		

En constancia, firmo: (12)



Andrea Magally Herrera Hernandez
NOMBRE Y FIRMA
Supervisor (es)/Interventor (es)

(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 19/03/2025