136

INFORME DE SUPERVISION SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO NÚMERO	110-14.47-246- 2024	**FECHA DEL CONTRATO**	8/11/2024.
OBJETO DEL CONTRATO	"COMPRAVENTA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA No.4."		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($31.410.596) M/CTE.		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -	**CDP**	1060 DE FECHA 15-10-2024
	$ -	**RP**	1333 DE FECHA 09-11- DE 2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	**DESDE**	viernes, 8 de noviembre de 2024	
	HASTA	viernes, 6 de diciembre de 2024	
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN	**DESDE**		
	HASTA		
ID. DEL CONTRATISTA	CONTRATISTA: VICTOR MANUEL RUIZ GIRALDO CC: 1.113.791.588 CARRERA 1 A n° 2-73 B/ EL ALTILLO victorruiz745@gmail.com 3185006438		
PERIODO DE ACTIVIDAD	**DESDE**	viernes, 8 de noviembre de 2024	
	HASTA	viernes, 6 de diciembre de 2024	
SUPERVISOR @	JUAN DIEGO GOMEZ MUÑOZ 1.061.720.473 DE POPAYAN		

PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
PLATAFORMA POR LA CUAL REALIZA EL APORTE A	ASOPAGOS	noviembre	
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso	$ 1.300.000	**PERIODO COTIZADO**	
EPS	SOS - EPS	**$**	**162.500,00**
ARL	SURA	**$**	**6.800,00**
AFP(PENSION)	PROTECCION	**$**	**208.000,00**
NÚMERO DE PLANILLA	31753872	**$**	**377.300,00**

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 31.410.596,00	
VALOR PAGO ANTICIPADO	$ -	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO		
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ -
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA		$ 31.410.596,00
SALDO A FAVOR		
SUMAS IGUALES	**$ 31.410.596,00**	**$ 31.410.596,00**

INFORME AVANCE DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES		
ACTIVIDAD	**% DE EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
LLANTAS 245/75 R16 1 NAVARA - 1 DIMAX - 1 TOYOTA HILUX BLINDADA. Tipo de vehículo: SUV, Camioneta, Campero 4x4 Uso: Todo terreno (M/T) Diseño: WRANGLER DURATRAC Medida: 245/75 R16 Índice de Carga: 108Índice de Velocidad (max): Q Velocidad Máxima: 160 km/h Índice de Carga: 108 Carga Máxima por Llanta: 1000 Kg Tecnología: USA UNIDAD 12	100,00%	ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NINGUNA NOVEDAD
LLANTAS NQR 215/75 R 17.5 1 NQR Uso: Tracción Diseño: STEELMARK AHS Medida: 215/75 R17.5 Índice de Velocidad (max): L Velocidad Máxima: 120 km/h Índice de Carga: 126 Carga Máxima por Llanta: 1700 Kg Tecnología: USA Tipo de Llanta: Carga Temperatura: A Tecnología: RADIAL UNIDAD 6	100,00%	ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NINGUNA NOVEDAD

LLANTAS 205/70 R15 2 VITARA Construcción (UTQG): 560AA Material: Caucho Tipo de labrado: Simetrico Indice de Carga (KG): 710 Kilogramos Tamaño: 205/70R15 Familia: Automóvil Ancho (Ancho de la banda de Rodamiento): 205 mm Carga Maxima (KG): 710 Kilogramos Indice de Velocidad (Letra): H Indice de Carga (IC): 96 Construcción (Costado): Radial Uso: Automóvil y Camioneta Rin: Rin 15 Color: Negro Tipo: Llantas Automóvil Perfil (porcentaje ancho banda rodamiento): 70 Uso (Para que Tipo de Terreno): Pavimento Profundidad del Labrado en mm: 7,8 mm UNIDAD 8	100,00%	ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NINGUNA NOVEDAD
LLANTAS 205/70 R15 2 VITARA Construcción (UTQG): 560AA Material: Caucho Tipo de labrado: Simetrico Indice de Carga (KG): 710 Kilogramos Tamaño: 205/70R15 Familia: Automóvil Ancho (Ancho de la banda de Rodamiento): 205 mm Carga Maxima (KG): 710 Kilogramos Indice de Velocidad (Letra): H Indice de Carga (IC): 96 Construcción (Costado): Radial Uso: Automóvil y Camioneta Rin: Rin 15 Color: Negro Tipo: Llantas Automóvil Perfil (porcentaje ancho banda rodamiento): 70 Uso (Para que Tipo de Terreno): Pavimento Profundidad del Labrado en mm: 7,8 mm. UNIDAD 8	100,00%	ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NINGUNA NOVEDAD

LLANTAS 235/75 R 17.5 2 NPR Ancho de la llanta: 235 Presión máxima: 112 psi Rin: Rin 17,5 Tamaño: 235/75R17.5 Tipo: Camión Clase o Tipo de llanta: Radial (R) Uso llanta: Pavimento Índice de carga: 132 IC / 2000 kg Índice de velocidad: L (120 km/h) Garantía: Defecto de Fabrica País de Origen: Colombia Perfil de la llanta: 75 Modelo: REGIONAL RHS Características: Llanta con Compuesto especial en la banda de rodamiento con diseño de barras dobles y anchas, carcasa reforzada y con protectores en los surcos para una distribucion de presion balanceada. Proporciona un desgaste lento y uniforme de la banda de rodamiento debido al compuesto especial y diseño de barras dobles y anchas. UNIDAD 12	100,00%	ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NINGUNA NOVEDAD
TOTAL	**100,00%**	

Conforme a lo establecido en el contrato **No 110-14.47-246- 2024,** las normas vigentes y los valores correspondientes al mes de ejecución expresado en este documento y verificado el CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, la ejecución de las ACTIVIDADES, las certificaciones de afiliación AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, entrega de INFORME FINAL DE ACTIVIDADES O DE LA FACTURA, así como la existencia de toda la DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL COMPLETA para proceder al pago de la presente acta. Informo que, he revisado la totalidad de actividades discriminadas en la correspondiente cláusula del contrato y he constatado que el contratista ha cumplido la totalidad de las mismas

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN.
El Supervisor y/o interventor dando cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley de la ley 1474 de 2011 certifica que el contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas en el informe, dentro del periodo establecido para el pago del **Acta N° 01 y final** , según cláusula cuarta literal A), y cumpliendo con las certificaciones al Sistema de Seguridad Social del mes de NOVIEMBRE del 2024 por lo que se autoriza el pago. La presente se expide en EL Bordo(Patia), en la fecha seis (06) de diciembre de 2024
FIRMA: **JUAN DIEGO GOMEZ MUÑOZ** **Secretario de Gobierno** **Supervisor** Proyecto Mateo Dominguez

MUNICIPIO DE PATÍA

NIT 891.502.194-8

CONTRATO No.

110-14.47-246-2024

OBJETO DEL CONTRATO	COMPRAVENTA DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA No. 4.
VALOR CONTRACTUAL	$ 31.410.596
VALOR ADICIONAL	$ -
VALOR TOTAL	$ 31.410.596
SUPERVISOR	JUAN DIEGO GOMEZ MUÑOZ
CONTRATISTA	INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS R.L VICTOR MANUEL RUIZ GIRALDO
NIT	901.584.204-1

ACTA No. 01 Y FINAL
FECHA: 03/12/2024

Fecha de inicio:	8/11/2024
Fecha terminación Inicial:	29/11/2024
Fecha suspensión:	-
Fecha de reinicio:	-
Fecha de modificatorio:	29/11/2024
Fecha terminación Final	6/12/2024

CONTRACTUAL						MODIFICATORIO			CANTIDADES ACTUALIZADAS		CANTIDADES PRESENTA ACTA No 1 y FINAL	
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	.+ / - =	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	LLANTAS 245/75 R16 1 NAVARA - 1 DIMAX - 1 TOYOTA HILUX BLINDADA	UNIDAD	12,00	$ 857.261,00	$ 10.287.132,00	-	0,00	$ -	12,00	$ 10.287.132,00	12,00	$ 10.287.132,00
2	LLANTAS NQR 215/75 R 17.5 1 NQR	UNIDAD	6,00	$ 1.301.698,00	$ 7.810.188,00	=	0,00	$ -	6,00	$ 7.810.188,00	6,00	$ 7.810.188,00
3	LLANTAS 205/70 R15 2 VITARA	UNIDAD	8,00	$ 530.611,00	$ 4.244.888,00	-	0,00	$ -	8,00	$ 4.244.888,00	8,00	$ 4.244.888,00
4	LLANTAS 235/75 R 17.5 2 NPR	UNIDAD	12,00	$ 755.699,00	$ 9.068.388,00	+	0,00	$ -	12,00	$ 9.068.388,00	12,00	$ 9.068.388,00
				SUB TOTAL	$ 31.410.596,00		SUB TOTAL	$0,00	SUB TOTAL	$31.410.596,00	SUB TOTAL	$31.410.596,00
			COSTO TOTAL		$ 31.410.596,00			$0,00		$31.410.596,00		$31.410.596,00

% EJECUCION ACTA 1 Y FINAL	100,00%	VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 31.410.596
		% EJECUTADO	100,00%

VALOR EN LETRAS PRESENTE ACTA 1 Y FINAL	$ 31.410.596,00	TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS
R.L VICTOR MANUEL RUIZ GIRALDO
CONTRATISTA

JUAN DIEGO GÓMEZ MUÑOZ
Secretario Gobierno y Participación Comunitaria
Supervisor

139

ACTA DE RECIBO N.º 01 Y FINAL –

El día tres (03) de diciembre del 2024 se reunieron: VICTOR MANUEL RUIZ GIRALDO, representante legal de **INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS** en calidad de Contratista y Juan Diego Gómez Muñoz, Supervisor; para dejar constancia por medio de la presente Acta N.º 01 y Final, del cumplimiento de las actividades del contrato que se describe a continuación.

Contrato No:	110-14.47-246- 2024
Objeto	"COMPRAVENTA DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA No. 4."

Plazo: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ POR QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, SIN SOBRE PASAR LA PRESENTE VIGENCIA PRESUPUESTAL A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y REALIZACIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL.

MODIFICATORIO No. 01: PLAZO ADICIONAL: CINCO DÍAS HÁBILES, ES DECIR HASTA EL 06 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIALMENTE PACTADO.

Inicia: 08-11-2024	**Terminación inicial:** 29-11-2024
Modificatorio No. 01: 29-11-2024	**Terminación:** 06-12-2024

VALOR INICIAL CONTRATADO	TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($31.410.596) M/CTE.
CDP: 1060	**RP: 1333**
Contratista	CONTRATISTA: **INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS,** representante legal Víctor Manuel Ruiz Giraldo **NIT No.** 901584204-1 C.C No. 1.113.791.588
Supervisor	Juan Diego Gómez Muñoz **CC. No. 1.061.720.473**

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATADO	$31.410.596	
VALOR ACTAS ANTERIORES	$0.00	$0.00
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA	$0.00	$0.00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$0.00	$31.410.596,00
VALOR POR EJECUTAR	$0.00	$0.00
SUMAS IGUALES	**$31.410.596**	**31.410.596.00**

RECIBO A SATISFACCIÓN

El supervisor hace constar que recibió a entera satisfacción las actividades correspondientes a la ejecución **COMPRAVENTA DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE**

ESTADO: CONTROLADO	**MUNICIPIO DE PATÍA** **NIT 891502194-8**	CÓDIGO: **101** Versión: 01 Fecha: 06-10-2023
	SECRETARIA DE GOBIERNO	**Página: 2 de 2** **FORMATO: ACTUALIZADO**

AUTOMOTOR DEL BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA No. 4. El recibo de los servicios por parte de la supervisión no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato.

JUAN DIEGO GÓMEZ MUÑOZ
Secretario Gobierno y Participación Comunitaria

Proyecto: María Fernanda Narváez Lebaza
Aprobó: Juan Diego Gómez
VoBo. Batallón de alta montaña No. 4

INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS
R.L VICTOR MANUEL RUIZ GIRALDO
NIT 901584204-1
Contratista.