GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE: DEL 05 DE FEBRERO DEL 2025 AL 04 DE MARZO DEL 2025. CONTRATO No. 414

REGISTRO BPyP No.: 2024 00415 0268-A2

FECHA INICIACIÓN:05/02/2025 FECHA TERMINACIÓN: 04/09/2025

CONTRATISTA: JUAN CARLOS CAMACHO CAMACHO INTERVENTOR: DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN LA DIRECCIÓN DE VIVIENDA, EDIFICACIONES Y OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (13)

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
			T	**P**	**N**	
1.	Apoyar la supervisión de los convenios y/o contratos a cargo de la Dirección de Vivienda, Edificaciones Y Obra Pública.	i. Para este periodo, se realiza la revisión y Evaluación de capacidad técnica por cambio de profesional Especialista Eléctrico. Presentado por el representante legal del Contrato de Interventoría No. 1808 del 21 de abril de 2022. Mediante oficio U.T.ITERUPTC2022-OFC0249-25 de 03 de febrero de 2025, en apoyo al Supervisor del contrato 1808-2022 de interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es construcción edificio de laboratorios de ingeniería de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Boyacá. Al cual se emiten observaciones mediante oficio de fecha 06 de febrero de 2025. ii. También en este periodo, se realiza la revisión y Evaluación de capacidad técnica por cambio de profesional Director de Obra. Presentado por el representante legal del Contrato de Interventoría No. 1808 del 21 de abril de 2022. Mediante oficio U.T.ITERUPTC2022-OFC0246-25 de 03 de febrero de 2025, en apoyo al Supervisor del contrato 1808-2022 de interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es construcción edificio de laboratorios de ingeniería de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Boyacá. Al cual se emiten observaciones mediante oficio de fecha 07 de febrero de 2025.		X		

		iii. En este periodo en apoyo a la Supervisión del contrato de interventoría No. 3229 DE 2022 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL U´WA TAMARÍA CHUSCAL, MUNICIPIO DE CUBARA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". Se realiza la revisión del informe de interventoría No. 15 y se realiza el informe de supervisión a Interventoría No.17. iv. En este periodo en apoyo a la Supervisión del contrato de Interventoría 1147 de 2023 cuyo objeto es Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es Construcción Centro Comercial para reubicación, formalización y liberación del espacio público, de vendedores informales de la Cooperativa COVENAME en la ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá. Se realiza la revisión de la solicitud de prorroga realizada por la interventoría mediante el oficio OF No. INT-EMI- 1147-125 de fecha 13 de febrero de 2025, a la cual, se encuentra viable y se remite para tramite. v. En este periodo del proyecto en apoyo a la Supervisión del contrato de Interventoría 1147 de 2023 cuyo objeto es Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es Construcción Centro Comercial para reubicación, formalización y liberación del espacio público, de vendedores informales de la Cooperativa COVENAME en la ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá. Se realiza proyecta la Solicitud de entrega de informes de interventoría No. 18, No. 19, No. 20 y No. 21. vi. En este periodo en apoyo a la Supervisión del contrato de interventoría No. 3229 DE 2022 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL U´WA TAMARÍA CHUSCAL, MUNICIPIO DE CUBARA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". Se proyecta oficio de solicitud de informe de Recibo del estado actual del Contrato de Obra 2388 de 2022, teniendo en cuenta la cesión del contrato de Interventoría. vii. En este periodo en apoyo a la Supervisión del Departamento se realiza revisión del paquete de Técnico del modificatorio al convenio No. 520A de 2020, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL FUERTE CARABINEROS DEL OCCIDENTE DE LA POLICIA				

		NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MARIPÍ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA", como resultado de esta revisión se emitió oficio de fecha 20 de febrero de 2025 al Supervisor municipal del convenio. En el que se hacen observaciones al componente de presupuesto del proyecto. vii. También para el periodo de este informe se realizó la revisión de los informes de interventoría y la elaboración de los informes de supervisión a Interventoría No. 18, No 19, No 20 y No 21 y remisión de los informes al supervisor del contrato de interventoría no. 1147 de 2023. ix. De otra parte, se realiza la revisión del informe de interventoría No. 22 y la realización del informe supervisión a Interventoría No. 25, en apoyo al Supervisor del contrato 1808-2022 de interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es construcción edificio de laboratorios de ingeniería de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Boyacá. X. También en este periodo, se realiza la revisión y Evaluación de capacidad técnica por cambio de profesional Director de Interventoría y Solicitud de cambio de profesional Eléctrico . Presentado por el representante legal del Contrato de Interventoría No. 3229 de 2022. Mediante oficios del 06 y del 14 de febrero de 2025 respectivamente, en apoyo al Supervisor del contrato 3229-2022 de interventoría, de dicha evaluación se emite mediante oficio de fecha 04 de marzo de 2025.				
2.	Elaborar y proyectar estudios y documentos previos para la celebración de contratos y/o convenios para la ejecución de proyectos de vivienda y/o edificaciones que el Departamento adelante.	Para el periodo de este informe No.1, no se realiza actividades referentes a este numeral.		X		
3.	Realizar salidas de campo para verificar el avance de los convenios Y/o contratos de los subprogramas de Espacio Público y equipamientos de la Dirección de Vivienda, Edificaciones Y Obra Publica O que la sectorial que lo solicite a la Dirección.	Para el periodo de este informe No.1, no se realiza actividades referentes a este numeral.		X		
4.	Realizar visitas de viabilidad técnica para proyectos en proceso de revisión de la Dirección de Vivienda, edificaciones y obra Publica O de la sectorial que lo solicite a la Dirección.	Para el periodo de este informe No.1, no se realiza actividades referentes a este numeral.		X		
5.	Apoyar en la revisión de proyectos de Vivienda, Edificaciones y Obra Pública a cargo de la Dirección de Vivienda, Edificaciones Y Obra Pública, de la secretaria de Infraestructura del departamento.	ii. Para este periodo en apoyo a la Dirección de Vivienda, Se revisa el proyecto "construcción batería sanitaria y obras complementarias del equipamiento deportivo de la institución educativa técnica agropecuaria la granja municipio de Buenavista Departamento de Boyacá". Se realiza la revisión del proyecto de inversión, se emitieron Observaciones mediante ficha de fecha 05 de febrero de 2025.		X		

		ii. Para este periodo en apoyo a la Dirección de Vivienda, Se revisa el proyecto “Construcción y dotación de la plaza de ferias del municipio de Turmequé Departamento de Boyacá”. Se realiza la revisión del proyecto de inversión, se emitieron Observaciones mediante ficha de fecha 14 de febrero de 2025. iii. Para este periodo en apoyo a la Dirección de Vivienda, Se revisa el proyecto “Construcción y dotación de la plaza de ferias del municipio de Turmequé Departamento de Boyacá”. Se realiza la Quinta revisión del proyecto de inversión, se emitieron Observaciones mediante ficha de fecha 27 de febrero de 2025. iV. Para este periodo en apoyo a la Dirección de Vivienda, Se realiza apoyo técnico para la actualización de la vigencia al año 2025 del Proyecto BPIN 2022 00415 0125. denominado "Construcción centro comercial para reubicación, formalización y liberación del espacio público, de vendedores informales de la cooperativa COVENAME en la ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá". Del cual se envía correo al Supervisor Para remisión a Inversión Publica.				
6.	Elaborar estudios y diseños estructurales para proyectos que adelante la Dirección de Vivienda, Edificaciones y Obra Pública o la Secretaría de Infraestructura pública de la Gobernación de Boyacá.	Para el periodo de este informe No.1, no se realiza actividades referentes a este numeral.		X		
7.	Apoyar y participar en las mesas de trabajo y comités que solicite la Dirección de Vivienda, Edificaciones y obra pública o la sectorial que así lo solicite a la Dirección.	i. En este periodo en apoyo a la Dirección de Vivienda, obra y edificaciones se asiste a los comités de obra de las fechas 19 de febrero y 4 de marzo, en seguimiento del Contrato de interventoría No. 3229 Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es construcción del centro de pensamiento intercultural U´WA TAMARÍA CHUSCAL, Municipio de Cubara, Departamento de Boyacá. ii. En este periodo en apoyo a la Dirección de Vivienda, obra y edificaciones se asiste a los comités de obra de fecha 21 de febrero, en seguimiento del del contrato 1808-2022 de interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es construcción edificio de laboratorios de ingeniería de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Boyacá.		X		
8.	Realizar apoyo profesional en la Coordinación de revisión de proyectos del Sistema General de Regalías SGR, temas de estudios técnicos, presupuestales metodológicos, junto con el equipo de	Para el periodo de este informe No.1, no se realiza actividades referentes a este numeral.		X		

	trabajo de Regalías.					
9.	Realizar respuesta oportuna a conceptos técnicos, en proyectos, convenios y/o contratos de los subprogramas de Espacio Público y Equipamientos de la Dirección de Vivienda, edificaciones y Obra Pública, o la sectorial que así lo solicite a la Dirección.	Para el periodo de este informe No.1, no se realiza actividades referentes a este numeral.		X		
10.	Realizar apoyo profesional en la verificación de cumplimiento de los requisitos, listado de verificación de requisitos para dar concepto de viabilidad proyectos (cheklist) contenidos en el manual del banco de programas y proyectos de la Gobernación de Boyacá, y para proyectos del sistema general de regalías, orientaciones transitorias para la gestión de proyectos de inversión que se radican en la secretaria de Infraestructura Pública de la Gobernación de Boyacá.	Para el periodo de este informe No.1, no se realiza actividades referentes a este numeral.		X		
11.	Devolver al finalizar el contrato la documentación que haya sido asignada a su cargo y que haya sido objeto de trámite.	Obligación a realizar al Finalizar el contrato.		X		
12.	Entregar, debidamente organizados todos los archivos y documentos desarrollados durante la ejecución del contrato al supervisor del mismo.	En el presente periodo de este informe, en cumplimiento del contrato, la documentación técnica y archivos recibidos o generados para la revisión de los proyectos relacionados en este documento se entregan al supervisor en carpeta digital en el siguiente link, en el que se archiva la información los proyectos revisados. https://boyacagob-my.sharepoint.com/personal/direccion_viviendayobra_boyaca_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdireccion%5Fviviendayobra%5Fboyaca%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCPS%202025&ga=1		X		

Firma:_____
Nombre: DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: JUAN CARLOS CAMACHO CAMACHO
CONTRATISTA

RADICADO No: S-2025-000082-INFDVEOP

T: Cumple totalmente las actividades pactadas. P: Cumple parcialmente las actividades pactadas. N: No cumplió las actividades pactadas.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUAN CARLOS CAMACHO CAMACHO
IDENTIFICACIÓN:	CC-4179386
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-20
FECHA DE PAGO:	2025-03-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32540552
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32540552
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.983.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.900	$ 247.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.983.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317.300	$ 317.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.983.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.400	$ 10.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.600	$ 575.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/04/2025

Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
ACTA PARCIAL		**FECHA: 24/Jul/2019**

ACTA PARCIAL	1		
FECHA PRESENTE ACTA	12/03/2025		
CONTRATO __X___ CONVENIO _____	414	DE FECHA: 03/02/2025	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN LA DIRECCIÓN DE VIVIENDA, EDIFICACIONES Y OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (13)		
CONTRATISTA	JUAN CARLOS CAMACHO CAMACHO		NIT:4179386-1
			C.C:4179386
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE		C.C:74451828
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 34.694.520,00	
	APORTE DEL DEPARTAMENTO:	$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$0.00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$0.00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 34.694.520,00	
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS		
PRORROGA N° _____	Tiempo: N.A	De Fecha: N.A.	
PRORROGA N° _____	Tiempo: N.A	De Fecha: N.A.	
PLAZO TOTAL	SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS		
FECHA DE INICIACIÓN	05/02/2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha: N.A		
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha: N.A		
FECHA DE TERMINACIÓN	04/09/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	N.A		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 05 DE FEBRERO DEL 2025 AL 04 DE MARZO DEL 2025.		
RBPP N°	2024 00415 0268-A2		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 970 AÑO: 2025, RPC No_____ AÑO_____.

En las oficinas de DIRECCIÓN DE VIVIENDA, EDIFICACIONES Y OBRA PÚBLICA se reunieron los señores, DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE Interventor / Supervisor y el señor JUAN CARLOS CAMACHO CAMACHO como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 32540552 del mes (es) FEBRERO de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$0,00
Sumatoria Amortizaciones	$0,00
Saldo por Amortizar	$0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 34.694.520,00	$ 0,00
Amortización Anticipo	$ 0,00	$ 0,00
Valor a pagar de la presente acta	$ 0,00	$ 4.956.360,00
Valor Total actas pagadas	$ 0,00	$ 0,00
Saldo por ejecutar	$ 0,00	$ 29.738.160,00
Sumas iguales	$ 34.694.520,00	$ 34.694.520,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 377008511	BANCO: Banco de Bogotá	AHORROS:X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: JUAN CARLOS CAMACHO CAMACHO
CONTRATISTA

Radicado No. S-2025-000097-INFDVEOP
* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE ANEXO:
LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Secretaría de Contratación Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor