Bogotá D.C, jueves 20 de marzo de 2025

PARA: HEIDY YOBANNA MORENO MORENO
Oficina Asesora Jurídica

DE: LINA MARIA GAVIRIA HURTADO
SUBDIRECTORA DE LAS ARTES Subdirección de las Artes

ASUNTO: Remisión Ficha de Supervisión Integral Contrato de Interés Público 2006-2024 FUNDACIÓN ESPACIOS DE VIDA

Estimada Doctora:

A través de la presente, nos permitimos remitir la **Ficha de Supervisión Integral** del contrato en asunto, cuyo objeto corresponde a *"Celebrar contrato de interés público con la Fundación Espacios de Vida, entidad sin ánimo de lucro, la cual llevará a cabo la realización de actividades artísticas en la ciudad de Bogotá, en desarrollo del proyecto, "TALENTOS", concertado según los contenidos de lo presentado y acorde con el cronograma del proceso de convocatoria "Proyectos Locales e Interlocales" del Programa Distrital de Apoyos Concertados 2024"* del Programa Distrital de Apoyos Concertados 2024

Cordialmente:
Documento 20253000177403 firmado electrónicamente por:

LINA MARIA GAVIRIA HURTADO, Subdirectora de las Artes, Subdirección de las Artes,
Fecha firma: 20-03-2025 12:02:44

Revisó: JUAN CARLOS PECHENE PACHON - Contratista - Subdirección de las Artes
Proyectó: CLAUDIA MILENA OCHOA PEÑA - CONTRATISTA - Subdirección de las Artes

Anexos: 1 folios

cd2228b5ed908c4711f8bde4eacd62fff7355ba8671a13ece765f5cb2320148d
Codigo de Verificación CV: 05197 Comprobar desde:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	**GESTIÓN JURÍDICA** **FORMATO** **FICHA DE SUPERVISIÓN INTEGRAL** **(CONVENIOS DE ASOCIACIÓN, CONTRATOS DE INTERÉS PÚBLICO O COLABORACIÓN, CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, COPRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, EXHIBICIÓN, PATROCINIO, PAUTA PUBLICITARIA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS O VENTA DE BIENES RESULTADO DE PROCESOS DE SELECCIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA, CONCURSO DE MERÍTOS, MÍNIMA CUANTÍA, CONTRATOS EN TIENDA VIRTUAL, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON PERSONAS JURÍDICAS U OTRAS FORMAS CONTRACTUALES SEGÚN PROCESO DE SELECCIÓN)**	Código: GJU-F-44 Fecha: 06/03/2024 Versión: 04

1) DATOS BÁSICOS - SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO				
No. CONTRATO	2006-2024			
OBJETO	Celebrar contrato de interés público con la Fundación Espacios de Vida, entidad sin ánimo de lucro, la cual llevará a cabo la realización de actividades artísticas en la ciudad de Bogotá, en desarrollo del proyecto, "TALENTOS", concertado según los contenidos de lo presentado y acorde con el cronograma del proceso de convocatoria "Proyectos Locales e Interlocales" del Programa Distrital de Apoyos Concertados 2024			
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O RAZÓN SOCIAL	FUNDACIÓN ESPACIOS DE VIDA		**IDENTIFICACIÓN**	830112276-8
MODALIDAD	CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO			
SUPERVISOR(A)	LINA MARIA GAVIRIA HURTADO	**CARGO**	SUBDIRECTORA DE LAS ARTES	
NOVEDAD DE SUPERVISIÓN	NA			
UNIDAD DE GESTIÓN	SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES			
APOYO A LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	ANGIE MILENA CADENA AGUDELO- Contratista, designada como apoyo a la supervisión mediante oficio de comunicación con radicado No. 20243000343753 del 04 de junio de 2024			
APOYO A LA SUPERVISIÓN MISIONAL	CLAUDIA MILENA OCHOA PEÑA- Contratista, designada como apoyo a la supervisión mediante oficios de comunicación con radicados No. 20243000338893 del 30 de mayo de 2024 y radicado 20243000479093 del 23 de agosto de 2024.			

2) TRAZABILIDAD CONTRACTUAL - SEGUIMIENTO FINANCIERO						
CONTRATO ORIGINAL						
FECHA - SUSCRIPCIÓN	27/5/2024					
FECHA - APROBACIÓN DE GARANTÍAS	27/5/2024					
FECHA - ACTA DE INICIO	27/5/2024					
FECHA - FINALIZACIÓN	30/11/2024					
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	6 meses 3 días					
APORTES - IDARTES	$ 107.182.460		**ADICIONES**	**FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
			ADICIÓN No. 1	NA	NA	
			ADICIÓN No. 2	NA	NA	
			TOTAL		**$ 0**	
APORTES - ASOCIADO	$ 0		**ADICIONES**	**FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
			ADICIÓN No. 1	NA	NA	
			ADICIÓN No. 2	NA	NA	
			TOTAL		**$ 0**	
% APORTES - ASOCIADO FRENTE AL APORTE DEL IDARTES	NA					
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 107.182.460**		**VALOR FINAL**		**$ 0**	
NUMERO DE DESEMBOLSOS	3.0		$ 107.182.460			
	DESDE	**HASTA**		**OBSERVACIONES**		
PRÓRROGA No. 1	NA	NA				
PRÓRROGA No. 2	NA	NA				
SUSPENSIÓN No. 1	NA	NA				
SUSPENSIÓN No. 2	NA	NA				
MODIFICACIÓN No. 1	NA	NA				
MODIFICACIÓN No. 2	NA	NA				
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	30/11/2024					
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	6 meses 3 días					

VALOR PACTADO ANTICIPO (cuando aplique)	NA
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	NA
Materiales:	**NA**

(se incluirán cuantas filas sean necesarias para dejar las precisiones del caso, en la línea de verificación según se documento por items que contemple el anticipo)

2.1) REGISTROS PRESUPUESTALES (SEGUIMIENTO FINANCIERO)						
No. CDP	**No. CRP**	**FECHA**	**VALOR**	**INICIAL**	**ADICIÓN**	**OBSERVACIONES**

3174		19/4/2024	$ 107.182.460	SI	NO	
	4049	27/5/2024	$ 107.182.460	SI	NO	

3) FACTORES DE PONDERACIÓN (CUANDO APLIQUE)

FACTOR CALIDAD	PROPUESTA ECONÓMICA	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	INCENTIVOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN FAVOR DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS	MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS
NA	NA	NA	NA	NA	NA

4) COMITÉS OPERATIVOS

ACTA No.	FECHA	RADICADO EN GESTIÓN DOCUMENTAL	OBSERVACIONES
NA	NA		

4.1) REUNIONES DE SEGUIMIENTO

ACTA No.	FECHA	RADICADO EN GESTIÓN DOCUMENTAL	OBSERVACIONES
1	6/6/2024	SI	Reunión inicial de ejecución 1. Lectura y revisión de Condiciones Generales del CIP 2083-2024 2. Informes para pago 3.Informe Poblacional 4. Canales de comunicación 5. Reuniones y encuentros por realizarse. Radicado: 20243000376153
2	03/07/2024	SI	Revisión formatos PDAC 2024 2.Relación de fecha de entrega de Parrillas de Actividades e Informe Poblacional. Radicado: 20243000407663
3	13/09/2024	SI	Reunión de seguimiento 2.Radicado: 20243000527133
4	06/11/2024	SI	Reunión de seguimiento revisión avances entrega informe final.Radicado: 20243000619643

5) DESEMBOLSOS (SEGUIMIENTO FINANCIERO) *

NÚMERO	FACTURA DE VENTA No.	FECHA	VALOR	%	ORDEN DE PAGO NO.	FECHA	OBSERVACIONES
1.0	FEV-52	12/6/2024	$ 48.232.107	45,00%	OP 6158	21/6/2024	Informe 1 de 3 entregado y radicado bajo No. 20243000086514
2.0	FEV-54	02/09/2024	$ 48.232.107	45,00%	OP 10611	12/09/2024	Informe 2 de 3 entregado y radicado bajo No. 20243000133554
3.0	FEV-55	06/12/2024	$ 10.718.246	10,00%	OP 17209	14/12/2024	Informe 3 de 3 entregado y radicado bajo No. 20243000199924
TOTAL DESEMBOLSOS			**$ 107.182.460**	100,00%			

*** Se incluyen los desembolsos de adiciones en los casos en que se haya presentado dicho proceso.**

6) INFORMES (SEGUIMIENTO TÉCNICO) *

TIPO	NÚMERO DE INFORME	PERIODO DE ACTIVIDADES		DESEMBOLSO REPORTADO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
		DESDE	HASTA			
GESTIÓN O ACTIVIDADES	1.0	27/5/2024	11/6/2024	1	11/6/2024	Radicado No. 20243000086514
GESTIÓN O ACTIVIDADES	1.0	12/6/2024	23/8/2024	2	3/9/2024	Radicado No. 20243000133554
GESTIÓN O ACTIVIDADES	2.0	24/8/2024	30/11/2024	3	9/12/2024	Radicado No. 20243000199924
FINANCIERO	1.0	12/6/2024	23/8/2024	2	3/9/2024	Radicado No. 20243000629253
FINANCIERO	2.0	24/8/2024	30/11/2024	3	9/12/2024	Radicado No.20243000199924

*** El seguimiento técnico se realiza de acuerdo con lo establecido en el contrato electrónico suscrito con base en los estudios previos correspondientes y sus documentos anexos.**

7) PÓLIZAS y ANEXOS QUE AMPARAN LA CONTRATACIÓN*

NÚMERO DE PÓLIZA	AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
11-44-101226310	Cumplimiento de contrato	27/05/2024	10/06/2025	$32.154.738
11-44-101226310	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	27/05/2024	05/12/2027	$21.436.492
11-40-101063701	Responsabilidad civil extra contractual- PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	27/05/2024	10/12/2024	$260,000,000
11-40-101063701	Responsabilidad civil extra contractual- CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	27/05/2024	10/12/2024	$260,000,000
11-40-101063701	Responsabilidad civil extra contractual- VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	27/05/2024	10/12/2024	$260,000,000
11-40-101063701	Responsabilidad civil extra contractual- RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	27/05/2024	10/12/2024	$260,000,000
11-40-101063701	Responsabilidad civil extra contractual- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	27/05/2024	10/12/2024	$260,000,000
11-40-101063701	Responsabilidad civil extra contractual- GASTOS MÉDICOS	27/05/2024	10/12/2024	$260,000,000
11-40-101063701	Responsabilidad civil extra contractual- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	27/05/2024	10/12/2024	$260,000,000

(se debe diligenciar la información que se describe en cada columna y agregar tantas filas como sea necesario)

8) SEGUIMIENTO EQUIPO DE SUPERVISIÓN y APOYO A LA SUPERVISIÓN *

TIPO	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	VISITA	UBICACIÓN DE ACTA DE VISITA	FECHA DE VISITA	OBSERVACIONES
MISIONAL	**Claudia Milena Ochoa Peña**	VISITA DE ACTIVIDAD	ORFEO	27/9/2024	se asiste a función del grupo Circo Kabuki radicado 20243000548723.

MISIONAL	**Claudia Milena Ochoa Peña**	VISITA DE ACTIVIDAD	ORFEO	28/9/2024	se asiste a taller de audiovisuales radicado 20243000548743

*** El seguimiento se realiza de acuerdo con las visitas de tipo misional y/o financiero que realice cualquier integrante del equipo de la supervisión y apoyo a la supervisión del contrato o convenio**

***La información sobre pólias y anexos debe coincidir con lo que se encuentra publicado y aprabado en el SECOP II y/o SECOP I según corresponda.**

8) INFORME SOPORTE EQUIPO DE SUPERVISIÓN Y APOYO A LA SUPERVISIÓN

a) IMPACTO

El proyecto "TALENTOS" logró conformar 5 grupos de formación con 20 niño y niñas beneficiarias en cada proceso, durante 4 meses se realizaron 24 sesiones por grupo con una intensidad horaria de 3 horas catedra por sesión. Adicionalmente se logró la participación de 30 grupos artísticos que garantizaron la programación continua en el espacio de la Fundación, logrando la participación de 1.499 personas. En el marco de la ultima actividad se realizó la exposición de los productos artísticos creados por los beneficiarios de los procesos formativos, allí se logró la asistencia de 170 personas.

b) CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, METAS Y OBJETIVOS

La entidad cumplió con cada una de las metas propuestas de la siguente manera: Desarrollo de 5 procesos de formación, cualificando a 100 niños y jóvenes de barrios del sector Patio Bonito, para ello se conformaron 5 Grupos cada uno de 20 personas aproximadamente, en 5 áreas artísticas, realizando 24 sesiones de 3 horas por área artística, para un total de 360 horas de formación artística. Se desarrolló una programación permanente con la participación de 30 agrupaciones de diferentes áreas y se realizó exposición de los productos realizados en los procesos de formación.

c) PARTICIPACIÓN (BENEFICIARIOS ATENDIDOS)

Se logró la participación de 100 beneficiarios entre niños, niñas y jóvenes, 20 por cada espacios formativo. En el componente de circulación se logró la participación de 1,499 asistentes y en el espacio de exposición de productos de los procesos formativos 170 asistentes.

d) ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO



Frente a la ejecución en términos administrativos, la entidad estuvo muy dispuesta a la entrega de documentos, ampliación de información y solicitud de ajustes en los tiempos dispuestos. Respecto al ítem financiero logró la inversión del 100% de los recursos de acuerdo al presupuesto aprobado, realizando la entrega de soportes con las caracteristicas requeridas y en los tiempos estipulados para la entrega de informes. No se dieron cuentas por pagar.

9) LIQUIDACIÓN * (este acápite solo se diligencia como soporte del trámite de la cuenta final del contrato)

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	PAZ Y SALVO	CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	PERIODO PARA SUSCRIBIR ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A LIBERAR	OBSERVACIONES
CUMPLE		CUMPLE		$ 0	$ 0	

*** El trámite de liquidación del convenio se realizará previo cumplimiento de las obligaciones de cada una de las partes, y una vez haya culminado el plazo de ejecución del mismo. Adiconalmente será presentado en el formato establecido en el Sistema Integrado de Gestión del IDARTES.**

10) ENTREGA DE FICHA DE SUPERVISIÓN

FIRMA 		**OBSERVACIONES**
LINA MARÍA GAVIRIA HURTADO SUPERVISORA- SUBDIRECTORA DE LAS ARTES	**FECHA DE RADICACIÓN EN OAJ**	**Los firmantes de la presente ficha certificamos que se han revisado todos los informes y soportes que dan cuenta de la inversión del recurso público**
FIRMA 		
ANGIE MILENA CADENA AGUDELO APOYO A LA SUPERVISIÓN FINACIERA		
FIRMA 		
CLAUDIA MILENA OCHOA PEÑA APOYO A LA SUPERVISIÓN		