SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA 002 DE SUPERVISIÓN Y PAGO
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CPSAG-113-2025

SUPERVISOR: JORGE ALBERTO RINCÓN MARTÍNEZ
Secretario de Infraestructura Municipal

CONTRATISTA: MARIO ANDREI MEJÍA MONTOYA
C.C: 1.096.032.901 de La Tebaida Quindío

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 20250175 del 29 de enero de 2025.

REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 20250252 del 06 de febrero del 2025.

ORIGEN DEL RECURSO: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN.

VALOR DEL CONTRATO: $ 6.450.000

VALOR PAGAR DE LA PRESENTE ACTA: $ 2.475.000

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS, DE USO PÚBLICO Y FISCALES DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA

PLAZO DE EJECUCIÓN: Setenta y cinco (75) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. En todo caso, el plazo no excederá la vigencia 2025.

FORMA DE PAGO: El presente contrato tiene un valor total de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CT ($6.450.000) los cuales tendrán la siguiente forma de pago: El Municipio de La Tebaida realizará el pago de la siguiente manera: Un primer pago por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1,500,000), pagadero el 15 de febrero de 2025, y DOS (2) pagos iguales por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($2,475,000), pagaderos mes vencido.

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión, ARL), para el periodo que se está cobrando:

No. Planilla	Mes	Salud	Pensión	ARL
8634938253	MARZO	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2025

NUMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA 002	SALDO
001	$ 6.450.000	$ 1.500.000	$ 4.950.000
002	$ 6.450.000	$ 2.475.000	$ 2.475.000

CDP	RP	Rubro	Valor RP	Acta 001	Acta 002	Saldo contrato
20250175	20250252	107.2.3.2.02.02.008.4599.011.2024689I01	$ 6.450.000	$ 1,500,000	$ 2.475.000	$ 2.475.000

COMPROMISOS CONTRACTUALES		ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	OBSERVACIÓN
OBLIGACIONES ESPECIFICAS.				
1	Apoyar con la realización de actividades básicas relacionadas con el acondicionamiento de los bienes inmuebles o equipamientos del municipio, acordados con el supervisor; incluye salones, áreas comunes, cocinas, bodegas, baños y demás espacios con los que cuente el bien inmueble o equipamiento, con el fin de que éste permanezca en óptimas condiciones.	El contratista apoyó con la realización de actividades básicas relacionadas con el acondicionamiento de los bienes inmuebles o equipamientos del municipio como: barrido, trapeado y limpieza general de los espacios ubicados en el coliseo de La Tebaida, los patios de tránsito del municipio de La Tebaida (matadero) y sacúdete.	ANEXA FOTOGRAFIAS.	Sin observaciones
2	Apoyar las actividades relacionadas con el acondicionamiento y conservación de las zonas verdes y/o jardines de los bienes inmuebles o equipamientos responsabilidad del Municipio e indicados por el supervisor; velando por el cuidado de los elementos y/o mobiliario de las instalaciones.	El contratista apoyó las actividades relacionadas con el acondicionamiento y conservación de las zonas verdes y/o jardines de los bienes inmuebles o equipamientos responsabilidad del Municipio e indicados por el supervisor como: recolección de hojas y barrido de las zonas verdes ubicadas en el coliseo municipal, en el los patios de tránsito del municipio de La Tebaida(matadero) y sacúdete.	ANEXA FOTOGRAFÍAS	Sin observaciones
3	Concertar con la supervisión un cronograma de ejecución del contrato, en el que se incluyan los lugares y equipamientos.	El contratista concertó con el supervisor un cronograma de ejecución del contrato, en el que se incluyan los lugares y equipamientos, dicha actividad se realizó en el coliseo	ANEXA FOTOGRAFÍAS	Sin observaciones

COMPROMISOS CONTRACTUALES		ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	OBSERVACIÓN
OBLIGACIONES ESPECIFICAS.				
		municipal de La Tebaida además de WhatsApp.		
4	Brindar acompañamiento a la secretaria de infraestructura en la revisión y actividades de conservación para el buen funcionamiento de las redes de energía, acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, presentando el informe correspondiente	El contratista brindó acompañamiento a la secretaria de infraestructura en la revisión y actividades de conservación para el buen funcionamiento de las redes de energía, acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial en el coliseo municipal de La Tebaida, en los patios de tránsito del municipio de La Tebaida(matadero) y sacúdete.	ANEXA FOTOGRAFÍAS	Sin observaciones
OBLIGACIONES GENERALES				
1	Obrar con lealtad, principios, diligencia y buena fe en la ejecución del contrato	El contratista obró con lealtad, principios, diligencia y buena fe durante el periodo que comprende este informe.	N/A	Sin observaciones
2	Asumir por cuenta y riesgo, el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo establecido en el artículo primero del Decreto 1273 de 2018 y demás normas que regulen o reglamenten la materia	**Número de Planilla:** 8634938253 **Período de Servicio:** MARZO 2025 **EPS:** ASMETSALUD **Fondo de Pensiones:** PROTECCIÓN **ARL:** POSITIVA	AFILIACIÓN.	Sin observaciones
3	Velar por la custodia, conservación y buen uso de los documentos, información y elementos a su cargo, así como entregar a finalizar el contrato, al supervisor, los elementos y bienes que le sean asignados	El contratista veló por la custodia y buen uso de los elementos que están a mi cargo durante el periodo de este informe	N/A	Sin observaciones
4	Entregar informe de actividades desarrolladas para realizar el trámite de pago en la tesorería Municipal en coordinación con el supervisor	El contratista entregó informe de actividades desarrolladas del periodo del 16 de febrero al 15 de marzo.	Anexa informe	Sin observaciones
5	Guardar reserva de la información asociada al objeto contractual que repose en bases de datos, sistemas de gestión, aplicativos, archivos magnéticos, respecto de los cuales se le haya concedido acceso mediante códigos, claves o contraseñas, respondiendo penal, civil y administrativamente por su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, durante el plazo de ejecución del contrato y dos (2)	El contratista Guardó reserva de la información asociada a mi contrato.	N/A	Sin observaciones

COMPROMISOS CONTRACTUALES		ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	OBSERVACIÓN
OBLIGACIONES ESPECIFICAS.				
	años más, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012, la Ley 1273 de 2009 y las demás que las complementen, sustituyan o modifiquen			
6	Presentar al Supervisor informes mensuales y final del cumplimento de las actividades objeto del contrato y realizar la respectiva publicación en la Plataforma SECOP II.	El contratista presentó informe mensual de las actividades al supervisor del contrato para publicación en la plataforma SECOP II.	Anexa informe	Sin observaciones

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
Davivienda	**AHORROS**	0550488432514617	Mario Andrei Mejía Montoya

(Nota: El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, deberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta correspondan a los establecidos en la minuta del contrato).

Nota 1: Se verificó las actividades según lo reportado por el contratista y este cumple a cabalidad con el objeto de su contrato.

Nota 2: Se verificó que el IBC del contrato cumple con lo establecido el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 (...) los trabajadores independientes deben aportar a seguridad social sobre el 40 % del valor recibido mensualmente. (...)

Firmado en La Tebaida Quindío a los diecisiete (19) días del mes de marzo del 2025

JORGE ALBERTO RINCÓN MARTÍNEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA TEBAIDA
SUPERVISOR

Mario Andrei Mejia M.
MARIO ANDREI MEJÍA MONTOYA
CONTRATISTA